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El presente trabajo de suficiencia profesional consiste en el mejoramiento del 
servicio de agua potable y saneamiento del centro poblado unión, distrito de 
Sallique, provincia de Jaén, región Cajamarca, como muchos otros centros 
poblados carecían de servicios básicos de saneamiento, ofreciendo una baja 
calidad de vida a los pobladores, la ejecución del proyecto garantiza la mejora de  
una buena salubridad ya que dicho proyecto ayudara a mejorar el servicio de 
agua Potable y Alcantarillado, durante la ejecución del proyecto se realizaron 
diversas verificaciones  tales como, levantamiento topográfico, estudios de 
mecánica de suelos e hidrológico de la zona acorde a la Norma Técnica Peruana. 
El abastecimiento de agua potable inicia en la captación que consta de 02 
manantiales de tipo ladera, y la conducción de agua será por gravedad, 
Reservorio de Almacenamiento, redes de aducción y de distribución. El diseño del 
sistema de aguas servidas estará conformado por redes de alcantarillado, 
buzones, para luego ser conducido a la planta de tratamiento de aguas residuales 
a través de Tanque Imhoff, los Lechos de Secado, Filtros Biológicos y por último 
cámara de cloración. A nivel del cercado diseño de unidades básicas de 
saneamiento para 111 viviendas. 
ix 
ABSTRACT 
The present work of professional sufficiency consists of the improvement of the 
drinking water and sanitation service of the union town center, district of Sallique, 
province of Jaén, Cajamarca region, as many other populated centers lacked 
basic sanitation services, offering a low quality of life to the inhabitants, the 
execution of the project guarantees the improvement of good health, since said 
project will help to improve the service of drinking water and sewerage, during the 
execution of the project various verifications were carried out such as, topographic 
survey, mechanical studies of soils and hydrology of the area according to the 
Peruvian Technical Standard. 
The supply of drinking water begins in the catchment consisting of 02 hillside-type 
springs, and the water conduction will be by gravity, Storage Reservoir, adduction 
and distribution networks. The design of the sewage system will be made up of 
sewage networks, mailboxes, to then be conducted to the wastewater treatment 
plant through the Imhoff Tank, the Drying Beds, Biological Filters and finally the 
chlorination chamber. At the fencing level, design of basic sanitation units for 111 
homes. 








El Trabajo de suficiencia profesional corresponde al proyecto denominado 
mejoramiento del servicio de agua potable y saneamiento del centro poblado 
Unión, distrito de Sallique, provincia de Jaén, región Cajamarca y ejecutado por el 
CONSORCIO CONSTRUCTOR UNIÓN, realizando diversas labores desde el 
inicio de la construcción tales como: trazo y replanteo topográfico del sistema de 
agua potable y alcantarillado utilizando estación total, cálculos en gabinete para 
verificar los planos del expediente técnico con los encontrados en campo 
utilizando el CIVIL 3D, verificación de aforos de los manantiales, verificación de la 
ejecución de los trabajos de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas, 
valorizaciones mensuales y todas las actividades asignadas por el ingeniero 
residente. 
Cabe mencionar que la realidad nacional del Perú demuestra un déficit de 
inversión en obras de agua y saneamiento, siendo necesario aumentar el 
presupuesto para obras que ayuden a disminuir los índices de pobreza y den 
mejores condiciones de vida a la población de las zonas más alejadas de nuestro 
país, por tal motivo el objetivo general del presente proyecto ejecutado en el 
centro poblado la Unión es que la población cuente con un óptimo servicio de 
agua potable y alcantarillado, logrando así la disminución de la incidencia de 




Nicaragua, Ampié y Masis (2017, p. 8). Detalla: “Propuesta de Diseño Hidráulico 
a nivel de Pre factibilidad del sistema de abastecimiento de agua potable y 
saneamiento básico.  Cuya finalidad la factibilidad el diseño mejorando 
significativo la calidad de vida. Cuya conclusión llega que el diseño verifica los 
criterios establecido por la normativa y Manuales de diseño, garantizando así el 
diseño.  
En el Contexto Nacional,  
Puno, Apaza (2015, p 6). Detalla que: Diseño de un Sistema Sostenible de Agua 
Potable y Saneamiento Básico. Cuyo objetivo es diseñar dando mejor vivencia a 
los pobladores, cumpliendo con todo lo requerido sobre instalación de tuberías, 
garantizando la viabilidad del diseño y cumpliendo con el impacto haciendo 
ambientalmente viable. 
Puno, Contreras (2015, p.10). Detalla la evaluación y Planeamiento de Propuesta 
de Diseño Sostenible de Letrinas. Recae la importancia el diseñar dicha 
evaluación describiendo las particularidades socio económico. 
Amazonas, Miranda (2019, p. 09), Expresa “Diseño del servicio de agua potable y 
alcantarillado tuvo su objetividad: brindar diseño apostando por la óptima calidad 
de vida poblacional. Que consistió dando elaboración en estudios básicos de: 
poblacional y demográfico, caudal de la fuente, estudio topográfico, análisis físico 
II. MARCO TEÓRICO 
 
Ecuador, Alvarado (2013, p. 17). Menciona que: Estudios y Diseños del Sistema 
de Agua Potable del Barrio San Vicente. Cuya finalidad es diseñar mejorando 
notablemente calidad de vida, cumpliendo con todas las normativas vigentes, 
dando viabilidad al diseño a cabalidad. 
Ecuador, Guale (2018, p 18). Refiere: Diseño de alcantarillado Sanitario y Pluvial 
de la Coop. El Descanso. El proyecto propone con el saneamiento básico a la 
cooperativa, para ello contando con el diseño, cálculos, presupuesto general y 
planos. Con el fin de evitar en el futuro se puede convertir en condiciones de 





químico y bacteriológico determinando apta para consumo humano, mecánica de 
suelos, etc.  
Los cuales que permitieron ejecutar el diseño por gravedad que consta lo 
siguiente: diseño de la línea de conducción, captación y reservorio apoyado, 
Línea de aducción y la red de distribución; diseño de los buzones y de las redes 
colectoras del alcantarillado y le entrega a un buzón existente, además el impacto 
ambiental para mitigar en lo posible adversidades que pueden ocasionar la 
contaminación ambiental. 
A continuación, se presenta las teorías relacionadas al informe de tesis:  
Captación: Se expresa como una estructura acondicionada que deberá certificar 
mínimo la captación del caudal máximo frecuente que es requerido según diseño, 
salvaguardando el principio de la contaminación. 
Lambayeque, Manayay (2017), Señala: “Diseño del Mejoramiento y Ampliación 
del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado. Cuya finalidad Diseñar, 
Determinando su sostenibilidad y costos de inversión, cuyo diseño consta; Líneas 
de conducción requerido por el sistema y conexiones domiciliarias cumpliendo 
con todas las normativas, bajo estudios pertinentes como topografía, mecánica 
de suelos, etc. 
Lambayeque, Cajo (2018, p.41), “Diseño del Sistema de Agua Potable y 
Saneamiento Básico. Presente estudio tuvo como objetivo: Que permite describir, 
analizar e interpretar la situación de dicha infraestructura existente, y que accede 
a diseñar; formulación de presupuesto y reajuste con la fórmula polinómica. 
Captación y línea de conducción: Elaboración del estudio en el presente proyecto 
se han establecido en regirse de las normas vigentes, afín de dar el suministro 
del agua a esta localidad, que permita realizar  de Línea de conducción,  
Aducción, redes de distribución es necesario conocer características y los 
estudios correspondientes de acuerdo a las normas que contempla levantamiento 
topográfico, población actual y futura, adquiriendo el tipo de fuente de agua, 
basándose en criterios y especificaciones correspondientes: para diseño los 





Para cada tipo de captación los estudios y las estructuras serán diferentes en: 
aguas superficiales y subterráneas, pozos profundos y excavados, galerías 
filtrantes y manantiales. 
Normas Técnicas, Aspecto teórico. 
Según el RNE: “Norma OS 030 (2016, p 155), se define como el volumen total de 
almacenamiento dotado del volumen de regulación y contra incendio y Reserva. 
El volumen de regulación, medido por el diagrama de masa en variaciones 
horarias. En cuanto no se cuente con esta información se considera el 25% del 
promedio anual de la demanda como capacidad de regulación. 
Según el RNE: “Norma OS 70 (2016, p. 187-190), esta norma nos da los 
alcances y las consideraciones especificas requeridas teniendo en cuenta la 
identificación del terreno, topografía del suelo, cuya población en la zona de 
intervención, que el caudal de retorno es de 80% del caudal de adquirida y 
Conducción: La línea de conducción en tramo comprendido entre la captación y 
reservorio de almacenamiento, pudiendo ser por bombeo o por gravedad, para el 
caso de zonas rurales mayormente se ejecutan por gravedad, para la conducción 
a través de empleo de tuberías, según la topográficas del terreno, del suelo y el 
clima de la zona. La velocidad que esté entre el rango de 0.60 a   3 m/s; para el 
diseño hidráulico con el empleo de la fórmula de Hazen y William. 
Según RNE: “Norma OS 100 (2016, pag.220), establece dotación promedio diaria 
anual /habitante, caso no contar con el estudio de consumo y no se justificará su 
ejecución, considerando aquellas conexiones domiciliarias con dotación igual 180 
l/hab/d, en clima frío y de 220 l/hab/d en clima templado y cálido.   
Según el RNE: “Norma OS 050 (2016, p.158, y 159) Se establece las 
consideraciones mínimas para poner en operatividad y funcionalidad que tengan 
acceso con el servicio del servicio de agua en cada vivienda, previo diseño 
hidráulico teniendo en cuenta los diámetros mínimos, velocidad, fricción, caudal, 
presión y pendiente; de antemano tomando las siguientes consideraciones: 
estudios básicos, en el caso de levantamiento topográfico, estudio de suelos, la 
población actual y la tasa de crecimiento para calcular la población, caudal de 
diseño, análisis hidráulico, diámetros mínimos en los tramos así mismo las 




considerando un caudal mínimo de 1.5 l/s en los tramos donde no cumple. 
Teniendo estos datos que nos permita hacer el diseño correcto, respetando que 
se cumpla con la velocidad mínima y la tensión tractiva media garantice la 
autolimpieza de la tubería y la velocidad máxima tolerable sea de 5 m/s. Las 
tuberías principales de los colectores tendrán como mínimo 160 mm de diámetro. 
Las buzonetas y los buzones se utilizan según sea su profundidad en pasajes o 
calles principales. Ambos se proyectan en todos los lugares que sean necesarios, 
que permitan inspección y limpieza en los: Inicios de colectores en empalmes, en 
cambios de dirección, pendiente, diámetro y material de las tuberías; pudiendo 
ser prefabricadas o construidas en obra.  
Según el RNE: “Norma OS 090 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales” 
(2016, p.205- 220). Esta norma trata de los alcances y de las consideraciones a 
tener dicho diseño en plantas de tratamiento de aguas residuales, los elementos 
que los conforman en cada etapa, sea en el tratamiento preliminar, primario, 
secundario y terciario.  
También permite seleccionar cuál de las alternativas que proporciona está 
presente norma se ajusta a cada proyecto, dependiendo la cantidad de población 
y el área de terreno destinado para la planta de tratamiento: pudiendo tener 
tanques sépticos y pozos percoladores para población pequeña, a través de 
tanque Imhoff para poblaciones menores a 5000 habitantes, para poblaciones 
mayores a este número a través de lagunas de oxidación y lagunas facultativas. 
Según RM No 192 – 2018 Vivienda: “Norma Técnico de Diseño “Opciones 
Tecnológicas para sistemas de saneamiento en el ámbito Rural” (2018, p. 16,17 y 
174), determina sobre la eliminación de excretas (UBS); es adoptado en zonas 
rurales, donde las viviendas se localizan dispersas.  
 
Se clasifican en dos grupos: Si se dispone entre 50 y 70 lts./hab./día se empleará 
la elección tecnológica tipo sin arrastre hidráulico(seco), y tiene  entre 800 y 100 
lts./hab./día, Opción tecnológica con arrastre hidráulico, también se tendrá otros 
criterios de selección que consiste en los tipos de suelo de acuerdo a la norma. 





Test de Percolación: Determina el tipo de sistema a emplearse, se deberán 
realizar los test de percolación, se llegará a determinar la velocidad de infiltración, 
el tiempo de infiltración se desciende de 1 a 4 cm se considerará como rápida, si 
la infiltración es 4 a 8 cm se considerará a modo media y si el tiempo de 
infiltración desciende de 8 a 12 cm se considerará como infiltración lenta. 
 
Topografía:  
Es la cantidad de actividades efectuadas en una superficie con adecuadas 
herramientas para preparar una representación gráfica exacta, el principal 
objetivo es elaborar planos consistentes que diagnostiquen topográficamente el 
relieve de sus calles y estructuras existentes para la elaboración de un proyecto 
de Ingeniería 
Estudio mecánico de suelo: 
Este estudio es muy importante para cualquier tipo de obra, nos brinda 
información al tipo de suelo que nos estaremos enfrentando en cierta obra 
gracias a este estudio nos brinda la capacidad portante del suelo de esta manera 
nosotros poder determinar qué tipo de cimentación es la adecuada para el 
proyecto (Rodriguez, 1973). 
Estudio de Impacto Ambiental es instrumento importante en el cual se 
identifican y se describen impactos ambientales, producirá la ejecución de 
proyecto de su entorno.  
El propósito es disponer las limitaciones ambientales existentes en el proyecto 
evaluando posibles impactos ocasionando por el proyecto, identificando las 
magnitudes de mitigación necesarios o minimizar los impactos a niveles 
aceptables.  
Presupuesto: Nos da el costo total de proyecto dependerá todas las partidas 
pertenecientes al Glosario de Partidas que contiene unidades, especificaciones 
que se aplica a obras civiles como carreteras y puentes, vigente; se determinara 
por los metrados y costos unitarios. El presupuesto está conformado por gastos 





               P                            Q 
Dónde: 
P: Lugar, área o zona donde se realizó el estudio. 







El presente trabajo de suficiencia profesional muestra la ejecución de la obra de 
agua y saneamiento del centro poblado la Unión ubicado en el distrito de Sallique, 
Provincia de Jaén, departamento de Cajamarca, con coordenadas Norte: 
9369610.632, Este: 686133.197, altitud: 2864.76, con 53 Ha de área y 375 
habitantes. 
La ejecución de los trabajos tuvo una duración de 08 meses y dio inicio el 03 de 
enero 2020 y finalizado el 16 de noviembre del 2020, además mencionar que 
hubo una paralización el 16 de marzo hasta el 04 de Julio debido al inicio de la 
pandemia por el decreto supremo 044-2020-PCM y sus modificatorias. 
Los trabajos realizados se realizaron en el tiempo establecido según el 
cronograma de obra, el mismo que se encuentra detallado en el anexo 08 y las 
actividades encargadas por el ingeniero residente fuera elaboradas respetando el 
expediente técnico del proyecto y además tomando como referencia las normas 
vigentes. 
La información presentada en el trabajo de suficiencia profesional fue 
proporcionada por el representante común del consorcio constructor Unión y 
cuyos documentos que dan fe de lo mencionado se encuentran en el capítulo VIII 
del presente informe 
El presente informe es de tipo descriptivo, con diseño no experimental y 







a) Reconocimiento de campo: Se realizó la visita de campo in situ en 
coordinación con las autoridades planificando labores a fin de desarrollar el 
diseño de los sistemas en lo posterior. 
b) Determinar los caudales de las fuentes de agua: Se realizaron los aforos 
correspondientes las captaciones y se obtuvieron que los caudales eran 
superiores al caudal máximo diario de consumo. 
c) Determinar la Población Actual y Futura: obtenida la información básica 
requerida y sabiendo la población actual, se hicieron los cálculos para 
obtener la población y su proyección en 20 años a través del empleo del 
método aritmético según la norma vigente del MVCS.  
d) Análisis Físico Químico y Bacteriológico del Agua: Se hicieron el recojo de 
muestras de agua de ambos manantiales, para luego trasladarlos los 
ensayos a un laboratorio en depósitos esterilizados, en tiempo prudencial 
no mayor de 12 horas y disponerlos a laboratorio para su análisis. 
e) Estudio Topográfico: Se realizaron trabajos de trazo y replanteo en el 
terreno y área definida, a base de esto se obtuvieron elementos necesarios 
(alturas o elevaciones, longitudes, coordenadas, etc.), luego se realizó la 
representación gráfica en planos. 
f) Verificación de los diseños del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y 
Unidades Básicas de saneamiento: 
 Con la opción tecnológica de Agua Potable, Alcantarillado y Unidades 
Básicas de saneamiento para realizar los diseños. 
 Estudio de la población de la zona y el área delimitada de su 
distribución, teniendo en cuenta la densidad demográfica por sectores. 
 Determinaron los principios en provisiones de caudales, dotación de 
consumo de agua por habitante por día, el porcentaje de contribución al 
desagüe, los coeficientes del día y hora del mayor, caudal de infiltración. 
 Cálculo y dimensionamiento de los elementos que lo componen la 
planta de tratamiento (Cámara de Rejas, Tanque Imhoff, lechos de 







3.2  Métodos De Análisis De Datos 
Aforo de las Fuentes de Agua: 
Cuenta con 02 manantiales, una existente y la otra se ha determinado 
integrar al sistema y se han realizado los aforos correspondientes a través del 
método volumétrico, repitiendo varias veces, dichos aforos se hicieron 
empleando un depósito graduado y un cronometro en época de estiaje en 
mes de setiembre, sus caudales se determinaron en litros/seg. 
Análisis de Agua: 
Se hicieron los reconocimientos de las zonas de afloramiento de manantiales 
llegando a determinar la ubicación de las mismas, donde se proyectaron las 
estructuras de las captaciones, se tomaron las muestras de agua y se 
trasladaron al laboratorio para su respectivo análisis, después obtenido los 
resultados que son aptas para consumo humano permitieron realizar los 
estudios pertinentes.  
Estudio Topográfico:  
Se inició realizando en primer lugar reconocimiento de campo, para ello 
empleando un GPS navegador, después ya definido el área y el recorrido, las 
calles, manzanas, etc., Se realizaron las mediciones empleando Estación 
total, nivel del ingeniero y entre otros equipos. Todo ello previo procesamiento 
permitió llegar a resultados de plasmar los planos, con los cuales llegando a 
realizar los diseños. 
Estudio de Mecánica Suelo y Percolación: 
El EMS ya teniendo los planos elaborados se determinaron los puntos y las 
zonas estratégicas, tal es el caso la ubicación de las estructuras, las redes 
tanto del agua y del alcantarillado, también la plata de tratamiento de aguas 
residuales, en los cuales se hicieron las calicatas excavando con el empleo 
de herramientas manuales, luego extraer las muestras respetando los 
protocolos y su identificación, después se trasladaron al laboratorio para su 
ensayo obteniendo resultados que permitieron hacer los diseños. Después de 
ubicado las zonas estratégicas, se realizaron las calicatas los cuales 
permitieron a realizar la velocidad de infiltración del agua, con los resultados 




Diseño Del Sistema de Agua Potable. 
Población de Diseño: cuya población es de 120 viviendas, 6 instituciones 
públicas y privadas, de los cuales 01 institución educativa de nivel primario, 
01 institución educativa de nivel secundario, 01 institución educativa de nivel 
inicial, 01 Casa Comunal, 01 puesto de salud y 01 Oficina de la JASS. 
Tasa de crecimiento de la población: Han tomado los censos de nacionales 
de población y vivienda comprendidos de los 1972, 1981, 1993, 2007, y del 
2017 del INEI del distrito de Sallique debido a que no se cuenta con censos 
del CP La Unión con datos confiables, tomado estos valores se han obtenido 
una tasa de crecimiento anual: Tc = 0.95% 
Proyección de La población: ya contando como dato la tasa de crecimiento 
promedio a nivel del distrito de Sallique se logra calcular la población objetivo 
con proyección a 20 años, para ello se emplea el método aritmético, el 
resultado es 446 habitantes al año 2037. 
Proyección de Demanda de Agua Potable: Teniendo en cuenta un análisis a 
las normas, las vivencias y la cultura de las personas y es zona sierra y el 
clima es frío, pero también considerando que se necesita un caudal suficiente 
para el funcionamiento del alcantarillado se consideró para viviendas 100 
L/hab./día, y para instituciones educativas inicial, primaria y secundaria 
dotación de 50 l/alumno/día, y para establecimiento de salud 600 l/cama/día. 
Oferta de Agua: Para el abastecimiento de agua se ha previsto de 02 
manantiales, una existente y la otra nueva; con rendimiento de 0.576 y 0.125 
litros por segundo respectivamente. 
Diseño Del Sistema de Alcantarillado. 
Población de Diseño: Es de 111 viviendas, 6 instituciones públicas y privadas, 
de los cuales 01 institución educativa de nivel primario, 01 institución 
educativa de nivel secundario, 01 institución educativa de nivel inicial, 01 
Casa Comunal, 01 puesto de salud y 01 Oficina de la JASS, en total que 
representa una población de 444 pobladores. 
Tasa de crecimiento de la población: Se han tomado los censos de 
nacionales de población y vivienda comprendidos de los 1972, 1981, 1993, 
2007, y del 2017 del INEI del distrito de Sallique debido a que no se cuenta 
con censos del CP La Unión con datos confiables, tomado estos valores se 




Proyección de La población: ya contando como dato la tasa de crecimiento 
promedio a nivel del distrito de Sallique se logra calcular la población objetivo 
con proyección a 20 años, para ello se emplea el método aritmético, el 
resultado es 515 habitantes al año 2037. 
Diseño de Unidades Básicas de Saneamiento. 




3.3 Aspectos Éticos. 
Nos conlleva a una conducta ética la cual demanda de los aspectos morales 
dentro del contexto situacional de la zona, por esto le damos una alternativa 
de solución que enmarca a la sociedad, con este marco contextual queremos 
plasmar nuestro trabajo de suficiencia diseño del sistema de agua potable y 
alcantarillado en el centro poblado Unión, y así mismo considerar la 





TABLA 1. Características del suelo del área de estudio según Estudio de Mecánica de Suelos. 
TIPO MUESTRA % que Pasa 
Tamiz N° 04 
% que Pasa 
Tamiz N° 10 
% que Pasa 
Tamiz N° 20 
% que Pasa 
Tamiz N° 40 
% que Pasa 
Tamiz N° 100 
% que Pasa 
Tamiz N° 200 




CAL. N° 01 
Reservorio 
EST. 01 - - - - - - - - - O  
EST. 02 74.82 66.01 61.67 59.78 58.08 54.78 23.00 21.55 1.45% ML A-4 (3) 
CAL. N° 02 
Reservorio 
EST. 01 - - - - - - - - - O  
EST. 02 100 99.65 97.67 96.72 82.13 70.83 35.00 18.47 16.53 CL A-6 (9) 
CAL. N° 03 
Reservorio 
EST. 01 - - - - - - - - - O  
EST. 02 100.00 99.84 99.59 98.68 92.16 81.64 53.00 24.42 28.58 CH A-7-6 (18) 
CAL. N° 04 
Tubería 
EST. 01 - - - - - - - - - O  
EST. 02 99.82 99.38 98.84 98.32 94.12 89.22 61.00 36.85 24.15 CH A-7-5 (18) 
CAL. N° 05 
Tubería 
EST. 01 - - - - - - - - - O  
EST. 02 91.37 88.16 82.50 75.22 65.08 62.90 35.00 19.15 15.85 CL A-6 (7) 
CAL. N° 06 
Tubería 
EST. 01 - - - - - - - - - O  
EST. 02 99.48 98.86 98.33 97.47 91.76 86.74 60.00 36.03 23.97 OH A-7-5 (18) 
CAL. N° 07 
Tubería 
EST. 01 - - - - - - - - - O  
EST. 02 99.61 97.00 92.18 87.92 83.72 80.78 53.00 25.04 27.96 CH A-7-6 (18) 
CAL. N° 08 
Tubería 
EST. 01 - - - - - - - - - O  
EST. 02 36.36 26.01 22.00 19.07 7.47 5.96 0.00 0.00 0.00 GP-GM A-1-a (0) 
CAL. N° 09 
Reservorio 
EST. 01 - - - - - - - - - O  
EST. 02 45.06 37.53 34.69 32.60 21.86 20.94 21.00 17.57 3.43 GM A-1-b (0) 
CAL. N° 10 
Cap. Antig. 
EST. 01 - - - - - - - - - O  
EST. 02 37.47 24.89 20.94 18.09 6.14 4.80 0.00 0.00 0.00 GP A-1-a (0) 
CAL. N° 11 
Tubería 
EST. 01 - - - - - - - - - O  
EST. 02 38.80 27.22 21.90 18.24 5.01 3.45 0.00 0.00 0.00 GP A-1-a (0) 
CAL. N° 12 
Res. Antig. 
EST. 01 - - - - - - - - - O  
EST. 02 100.00 99.82 99.44 98.43 91.60 82.80 52.00 24.37 27.63 CH A-7-6 (17) 
CAL. N° 13 
Calle 
EST. 01 - - - - - - - - - O  
EST. 02 100.00 99.73 99.16 97.89 90.63 81.67 54.00 25.32 28.68 CH A-7-6 (18) 
CAL. N° 14 
Calle 
EST. 01 - - - - - - - - - O  
EST. 02 51.27 42.28 38.34 35.09 21.65 20.53 27.00 21.34 5.66 GC-GM A-1-b (0) 
CAL. N° 15 
Calle 
EST. 01 - - - - - - - - - O  
EST. 02 100.00 99.84 99.47 98.58 92.29 83.59 50.00 23.27 26.73 CH A-7-6 (17) 
CAL. N° 16 
Calle 
EST. 01 - - - - - - - - - O  
EST. 02 100.00 99.91 99.63 98.76 91.84 82.26 50.00 21.55 28.45 CH A-7-6 (17) 
Fuente: Elaboración propia. 
El estudio de mecánica de suelos identificó que en los primeros 50 cm. Se encontraba material orgánico producto del crecimiento de diversas plantas a la interperie, además se encontró que el suelo 




Tabla 2. Características topográficas. 




LINEA CONDUCCIÓN 01 
CAP. 01 - 2725.05 - 
1+371.33 1,371.33 2710.47 -1.06 
1+540 168.67 2696.12 -8.51 
1+680 140.00 2704.34 +5.87 
2+060 380.00 2685.00 -5.09 
2+120 60.00 2690.34 +8.90 
2+700 580.00 2674.84 -2.67 
3+440 740.00 2550.12 -16.84 
3+620 180.00 2564.27 7.86 
4+580 960.00 2535.52 -2.99 
4+960 380.00 2570.78 9.28 
5+160 200.00 2554.19 -8.30 
5+270 110.00 2571.89 16.09 
LINEA CONDUCCIÓN 02 
CAP. 02 - 2629.236 - 
0+880 880.00 2605.625 -2.68 
0+990 110.00 2589.39 -14.76 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 3. Parámetros de Diseño – Manantial "PAMPA VERDE" 
POBLACIÓN ACTUAL 305 habitantes 
TASA DE CRECIMIENTO 0.95 % 
PERIODO DE DISEÑO 20 años 
POBLACION DE DISEÑO 
Pf = Po × ( 1 + r × t / 100 ) 
363 habitantes 
DOTACIÓN 100 lts/hab × dia 
CAUDAL PROMEDIO 
Qm = POBLACIÓN × DOTACIÓN 
                               86400    
0.443 lts/seg 
CAUDAL MÁXIMO DIARIO 
Qmd = 1.3 × Qm 
0.576 lts/seg 
CAUDAL MÁXIMO HORARIO 
Qmh = 2.0 × Qm 
0.76 lts/seg 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
El estudio topográfico indica que la cota en la Captación N° 01 está 2725.05 m.s.n.m. y de la Captación N° 02 está 
2629.236 m.s.n.m. Además, la máxima pendiente encontrada es de -16.84 % perteneciente al tramo 3+440 de la línea 
de conducción N° 01. 
El caudal de diseño para la Captación 01, Línea de conducción 01 y Reservorio 01 se realizó con el Caudal Máximo 





Tabla 4. Parámetros de Diseño – Manantial "LA UNIÓN" 
POBLACIÓN ACTUAL 70 habitantes 
TASA DE CRECIMIENTO 0.95 % 
PERIODO DE DISEÑO 20 años 
POBLACION DE DISEÑO 






Qm = POBLACIÓN × DOTACIÓN 
                               86400    
0.096 lts/seg 
CAUDAL MÁXIMO DIARIO 
Qmd = 1.3 × Qm 
0.125 lts/seg 
CAUDAL MÁXIMO HORARIO 
Qmh = 2.0 × Qm 
0.192 lts/seg 
Fuente: Elaboración propia. 
El caudal de diseño para la Captación 02, Línea de conducción 02 y Reservorio 02 se realizó con el Caudal Máximo 
Diario. Y el caudal de Diseño para la red de distribución se hizo con el Caudal Máximo Horario. 
 
Tabla 5. Resumen de Cálculo Hidráulico de Manantial de Ladera - "PAMPA VERDE" 
Gasto Máximo de la Fuente: 
Gasto Mínimo de la Fuente: 




1) Determinación del ancho de la pantalla: 
Diámetro Tubería Ingreso (orificios): 
Número de orificios: 
Ancho de la pantalla: 
 
2.0 pulgadas 
3   orificios 
1.50 m. 
2) Cálculo de la distancia entre el punto de afloramiento y 
la cámara húmeda: 
 
1.24 m. 
3) Altura de la cámara húmeda: 
Altura Total: 




4) Dimensionamiento de la Canastilla: 
Diámetro de la Canastilla 
Longitud de la Canastilla 





5) Cálculo de Rebose y Limpia: 
Tubería de Rebose 




Fuente: Elaboración propia. 








Tabla 6. Resumen de Cálculo de Manantial de Ladera - "LA UNIÓN" 
Gasto Máximo de la Fuente: 
Gasto Mínimo de la Fuente: 




1) Determinación del ancho de la pantalla: 
Diámetro Tubería Ingreso (orificios): 
Número de orificios: 
Ancho de la pantalla: 
 
2.0 pulgadas 
3   orificios 
1.10 m. 
2) Cálculo de la distancia entre el punto de afloramiento y 
la cámara húmeda: 
 
1.24 m. 
3) Altura de la cámara húmeda: 
Altura Total: 




4) Dimensionamiento de la Canastilla: 
Diámetro de la Canastilla 
Longitud de la Canastilla 





5) Cálculo de Rebose y Limpia: 
Tubería de Rebose 




Fuente: Elaboración propia. 




















Tabla 7. Sustento Hidráulico Línea de Conducción 01 
TRAMO 






Ø Diseño VELOC. Sf hf COTA PRESIÓN 
LONG. 
REAL 
(m) INICIAL FINAL HORIZ.(m) LTS/SEG (pulg.) (mm) (mm) m/seg (m/m) (m.c.a) DINAMICA (m.c.a) 
                                    
Captación   CRP - T6 (01) 2725.05 2674.97 2700.00 0.600 PVC 150 1 1/2 48 43.40 0.41 0.0059 15.93 2709.12 34.15 2700.46 
CRP - T6 (01)   CRP - T6 (02) 2674.97 2636.54 380.00 0.600 PVC 150 1 1/2 48 43.40 0.41 0.0059 2.24 2672.73 36.19 381.94 
CRP - T6 (02)   CRP - T6 (03) 2636.54 2600.74 120.00 0.600 PVC 150 1 1/2 48 43.40 0.41 0.0059 0.71 2635.83 35.09 125.23 
CRP - T6 (03)   Reservorio 2600.74 2571.89 2070.00 0.600 PVC 150 1 1/2 48 43.40 0.41 0.0059 12.21 2588.53 16.64 2070.20 
      Long. real TOTAL = 5277.83 m                       
Fuente: Elaboración propia. 
Se diseñó tres cámaras rompe presión Tipo 6 en la Línea de conducción 1, que transporta un caudal de 0.60 l/s. y además se comprobó que la presión en cada punto cumple según RNE tal como se observa 
en la tabla N 7. 
Tabla 8. Sustento Hidráulico Línea de Conducción 02 
TRAMO 






Ø Diseño VELOC. Sf hf COTA PRESIÓN 
LONG. 
REAL 
(m) INICIAL FINAL HORIZ.(m) LTS/SEG (pulg.) (mm) (mm) m/seg (m/m) (m.c.a) DINAMICA (m.c.a) 
                                    
Captación   Reservorio 2629.24 2589.39 990.00 0.150 PVC 150 1     33 29.40 0.22 0.0033 3.27 2625.97 36.58 990.80 
      Long. real TOTAL = 990.80 m                       
Fuente: Elaboración propia. 







Tabla 9. Resumen de Cálculo Hidráulico de Reservorio 12.00 m3. 
Gasto Máximo Diario: 0.576 l/s 
1) Volumen de Reservorio (Vr) 
Vr = 0.25*Qp*86400/1000 
 
12.00 m3. 
2) Dimensionamiento del Reservorio: 
Diámetro interno: 
Diámetro externo: 









3) Instalaciones Sanitarias: 
Tubería de Ingreso: 




4) Dimensionamiento de la Canastilla: 
Diámetro de la Canastilla 
Longitud de la Canastilla 





5) Cálculo de Rebose y Limpia: 
Tubería de Rebose 




Fuente: Elaboración propia. 
Según los parámetros de diseño la capacidad del Reservorio para abastecer a la población es de 12.00 m3. 
 
Tabla 10. Resumen de Cálculo Hidráulico de Reservorio 5.00 m3. 
Gasto Máximo Diario: 0.125 l/s 
1) Volumen de Reservorio (Vr) 
Vr = 0.25*Qp*86400/1000 
 
5.00 m3. 
2) Dimensionamiento del Reservorio: 
Diámetro interno: 
Diámetro externo: 









3) Instalaciones Sanitarias: 
Tubería de Ingreso: 
Tubería de salida: 
 
1.0 pulg. 
1.0  pulg. 
4) Dimensionamiento de la Canastilla: 
Diámetro de la Canastilla 
Longitud de la Canastilla 





5) Cálculo de Rebose y Limpia: 
Tubería de Rebose 




Fuente: Elaboración propia. 






































Reservorio 2571.89  3693.39           
 
    2571.89      
N1 2550.00  69.95  116  0.886  0.37% 0.83  2.13 2" 0.39 0.26  2571.63  21.6 66.44 
N2 2532.00  245.78  81  0.619  0.54% 0.98  1.71 1 1/2" 0.42 1.32  2570.31  38.3 245.12 
N3 2533.00  35.96  31  0.237  0.63% 0.85  1.16 1" 0.35 0.23  2570.08  37.1 35.95 
N4 2530.00  30.62  19  0.145  0.27% 0.54  1.16 1" 0.21 0.08  2570.00  40.0 30.47 
N5 2528.00  23.91  12  0.092  0.12% 0.47  1.16 1" 0.13 0.03  2569.97  42.0 23.83 
N6 2516.00  175.01  9  0.069  0.07% 0.44  1.16 1" 0.10 0.13  2569.84  53.8 174.60 
      
 
                    
N5 2528.00  7.79  12  0.092  0.12% 0.37  1.16 1" 0.13 0.01  2569.99  42.0 7.53 
N7 2526.00  161.03  3  0.023  0.04% 0.42  0.90 3/4" 0.06 0.06  2569.93  43.9 161.02 
                            
N4 2530.00  163.30  19  0.145  0.27% 0.77  1.16 1" 0.21 0.44  2569.64  39.6 163.27 
N8 2527.00  60.80  6  0.046  0.12% 0.41  0.90 3/4" 0.11 0.07  2569.57  42.6 60.73 
                            
N3 2533.00  214.49  4  0.031  0.02% 0.58  1.16 1" 0.04 0.04  2570.27  37.3 214.49 
N9 2532.00  122.00  1  0.008  0.01% 0.31  0.90 3/4" 0.02 0.01  2570.26  38.3 122.00 
                            
N2 2532.00  164.26  116  0.886  1.01% 1.03  1.71 1 1/2" 0.60 1.66  2569.97  38.0 163.27 
N10 2530.00  12.59  46  0.351  1.26% 0.68  1.16 1" 0.52 0.16  2569.81  39.8 12.43 
N11 2531.00  123.70  29  0.222  0.56% 1.07  1.16 1" 0.32 0.69  2569.12  38.1 123.70 
N12 2529.00  27.78  19  0.145  0.27% 0.58  1.16 1" 0.21 0.07  2569.05  40.0 27.71 
N13 2521.00  46.55  14  0.107  0.16% 0.43  1.16 1" 0.16 0.07  2568.98  48.0 45.86 
N14 2523.00  29.82  7  0.053  0.05% 0.41  1.16 1" 0.08 0.01  2568.97  46.0 29.75 
CRP7-04 2488.00  217.54  5  0.038  0.09% 0.30  0.90 3/4" 0.09 80.97  2488.00  0.0 214.71 
N25 2430.00  484.31  1  0.008  0.01% 0.17  0.90 3/4" 0.02 0.02  2487.98  58.0 480.82 
                            
N11 2531.00  163.27  29  0.222  0.56% 1.14  1.16 1" 0.32 0.92  2568.20  37.2 163.27 
N16 2530.50  44.77  7  0.053  0.16% 0.59  0.90 3/4" 0.13 0.07  2568.13  37.6 44.77 
N17 2515.00  131.65  5  0.038  0.09% 0.32  0.90 3/4" 0.09 0.11  2568.02  53.0 130.73 






































N16 2530.50  215.49  7  0.053  0.16% 0.82  0.90 3/4" 0.13 0.33  2567.80  37.3 215.49 
N18 2523.00  275.10  2  0.015  0.02% 0.31  0.90 3/4" 0.04 0.05  2567.75  44.7 275.00 
                            
N12 2529.00  104.52  19  0.145  0.27% 0.76  1.16 1" 0.21 0.28  2568.84  39.8 104.50 
N19 2531.00  79.03  2  0.015  0.02% 0.31  0.90 3/4" 0.04 0.01  2568.83  37.8 79.00 
                            
N13 2521.00  104.81  14  0.107  0.16% 0.51  1.16 1" 0.16 0.16  2568.68  47.7 104.50 
N21 2518.00  79.06  5  0.038  0.09% 0.40  0.90 3/4" 0.09 0.07  2568.61  50.6 79.00 
                            
N14 2523.00  104.52  7  0.053  0.05% 0.53  1.16 1" 0.08 0.05  2568.63  45.6 104.50 
N20 2522.00  79.01  1  0.008  0.01% 0.28  0.90 3/4" 0.02 0.00  2568.63  46.6 79.00 
                            
N10 2530.00  104.52  46  0.351  1.26% 1.06  1.16 1" 0.52 1.31  2568.66  38.7 104.50 
N15 2527.00  79.06  4  0.031  0.06% 0.37  0.90 3/4" 0.07 0.05  2568.61  41.6 79.00 
                            
N1 2550.00  164.73  116  0.886  0.37% 0.99  2.13 2" 0.39 0.61  2571.28  21.3 163.27 
CRP7-01 2522.00  351.12  16  0.122  0.20% 0.53  1.16 1" 0.18 49.28  2522.00  0.0 350.00 
N22 2521.00  8.66  16  0.122  0.20% 0.49  1.16 1" 0.18 0.02  2521.98  1.0 8.60 
CRP7-02 2498.00  94.25  12  0.092  0.12% 0.38  1.16 1" 0.13 23.98  2498.00  0.0 91.40 
CRP7-03 2425.50  284.40  3  0.023  0.01% 0.22  1.16 1" 0.03 72.50  2425.50  0.0 275.00 
N23 2365.00  238.18  3  0.023  0.01% 0.22  1.16 1" 0.03 0.03  2425.47  60.5 230.37 
                            
N22 2521.00  108.45  46  0.351  1.26% 0.54  1.16 1" 0.52 1.36  2569.92  48.9 104.50 
N24 2500.00  81.74  4  0.031  0.06% 0.25  0.90 3/4" 0.07 0.05  2569.87  69.9 79.00 
Fuente: Elaboración propia. 








































Reservorio 2589.39  695.35           
 
    2589.39      
N1 2563.00  127.76  20  0.192  0.44% 0.51  1.16 1" 0.28 0.56  2588.83  25.8 125.00 
N2 2545.00  126.29  13  0.125  0.21% 0.47  1.16 1" 0.18 0.26  2588.57  43.6 125.00 
N3 2541.00  105.08  6  0.058  0.05% 0.47  1.16 1" 0.08 0.06  2588.51  47.5 105.00 
N4 2540.00  65.01  3  0.029  0.02% 0.44  1.16 1" 0.04 0.01  2588.50  48.5 65.00 
                            
N3 2541.00  8.53  6  0.058  0.05% 0.28  1.16 1" 0.08 0.00  2588.50  47.5 7.53 
N5 2534.00  161.17  3  0.029  0.05% 0.35  0.90 3/4" 0.07 0.08  2588.42  54.4 161.02 
                            
N2 2545.00  164.26  19  0.182  0.40% 0.58  1.16 1" 0.27 0.66  2587.85  42.8 163.27 
N6 2542.00  110.04  6  0.058  0.18% 0.50  0.90 3/4" 0.14 0.19  2587.66  45.7 110.00 
Fuente: Elaboración propia. 
El diámetro que predomina es de 1” de tubería PVC, además se presentó una presión máxima de 54.50 m.c.a. en el NUDO 5.




Tabla 13. Resumen de Cálculo Hidráulico – Cámara Rompe Presión Tipo 6. 




1) Según R.M. 192-2018-VIVIENDA 
Altura mínima de salida mínimo: 








1.00 m. x 0.60 m. 
0.80 m. 
3) Dimensionamiento de la Canastilla: 
Diámetro de la Canastilla 
Longitud de la Canastilla 





4) Cálculo de Rebose y Limpia: 
Tubería de Rebose 




Fuente: Elaboración propia. 
Según se observa en la tabla N 13, se encontraron los dimensionamientos respectivos respetando los parámetros 
establecidos en el R.N.E. 
Tabla 14. Resumen de Cálculo Hidráulico – Cámara Rompe Presión Tipo 7. 
RESUMEN GENERAL PARA EL DISEÑO DE LA CAMARA ROMPE PRESION 
TIPO - 7 Valores 
Calculados 
Valores 
de Diseño unid DESCRIPCION 
1.  Cálculo de la Altura de la Cámara Rompe Presión (Ht) - CRP-07 
90.0 0.90 m 
2.  Dimensiones internas  de la Cámara Rompe Presión 1 x 0.6 x 0.9 m  m 
      2.1.  Cálculo del tiempo de descarga de la altura de agua  H 7.04 min 
              Altura total de agua (HT), en la cámara Rompe Presión 50.00 50.00 cm 
              Altura de agua hasta la Canastilla. 10.00 10.00   
     2.2  Diámetro mayor de la Canastilla (Dcanastilla) 2.0 2.0 pulg 
             longitud de la Canastilla (L) 20.00 20 cm 
             Número de Ranuras  de la Canastilla (NR) 66.00 66   
      2.3 Diámetro de tubería del Cono de Rebose y Limpieza 2.0 2.0 pulg 
            Dimensiones  del  Cono de Rebose  2x4 pulg 
Fuente: Elaboración propia. 
Según se observa en la tabla N 14, se encontraron los dimensionamientos respectivos respetando los parámetros 











2) Acero en Muros – CAMARA HUMEDA 





3/8” @ 0.25 m. 
3/8” @ 0.25 m. 
3) Acero en Losa de Fondo - CAMARA HUMEDA 





3/8” @ 0.25 m. 
3/8” @ 0.25 m. 
4) Acero en Muros – CAMARA SECA 





3/8” @ 0.25 m. 
3/8” @ 0.25 m. 
5) Acero en Losa de Fondo - CAMARA SECA 





3/8” @ 0.25 m. 
3/8” @ 0.25 m. 
Fuente: Elaboración propia. 
Según se observa en la tabla N 16, se encontraron los dimensionamientos y el área de acero respetando los 
parámetros establecidos en el R.N.E. 
 









3/8” @ 0.25 m. 




3/8” @ 0.25 m. 




3/8” @ 0.25 m. 




3/8” @ 0.25 m. 
3/8” @ 0.25 m. 
Fuente: Elaboración propia. 
Según se observa en la tabla N 17, se encontraron los dimensionamientos y el área de acero respetando los 




Tabla 15. Resumen del Cálculo Estructural Captación PAMPA VERDE 
2) Acero en Muros – CÁMARA HUMEDA 
Espesor de Muro: 
Acero Horizontal: 
Tabla 16. Resumen del Cálculo Estructural Captación LA UNION 
3) Acero en Losa de Fondo - CÁMARA HUMEDA 
Espesor de Muro: 
Acero Horizontal: 
4) Acero en Muros – CÁMARA SECA 
Espesor de Muro: 
Acero Horizontal: 
5) Acero en Losa de Fondo - CÁMARA SECA 











2) Acero en Muros 
Espesor de Muro: 
Acero Horizontal int. – ext.: 
Acero Vertical: 
Acero Vertical de refuerzo int. – ext.: 
 
0.15 m. 
3/8” @ 0.20 m. 
3/8” @ 0.20 m. 
3/8” @ 0.20 m. 
3) Acero en Losa de Cubierta 





1/2” @ 0.20 m. 
1/2” @ 0.20 m. 
4) Acero en Losa de fondo 
Espesor de Muro: 
Espesor Radial Inferior: 
Acero Horizontal inferior: 
Acero Horizontal superior: 
Acero Transversal superior: 
 
0.10 m. 
1/2” @ 0.20 m. 
1/2” @ 0.20 m. 
3/8” @ 0.25 m. 
3/8” @ 0.25 m. 
5) Acero en Cámaras de Válvulas 
Espesor de Muro: 
Acero Horizontal en Muro: 
Acero Vertical en Muro: 
Espesor de Losa de Fondo: 
Acero Horizontal en Losa de Fondo: 
Acero Transversal en Losa de Fondo: 
 
0.10 m. 
3/8” @ 0.20 m. 
3/8” @ 0.20 m. 
0.10 m. 
3/8” @ 0.20 m. 
3/8” @ 0.20 m. 
Fuente: Elaboración propia. 
Según se observa en la tabla N 18, se encontraron los dimensionamientos y el área de acero respetando los 
parámetros establecidos en el R.N.E. 






2) Acero en Muros 
Espesor de Muro: 
Acero Horizontal int. – ext.: 
Acero Vertical: 
Acero Vertical de refuerzo int. – ext.: 
 
0.15 m. 
3/8” @ 0.20 m. 
3/8” @ 0.20 m. 
3/8” @ 0.20 m. 
3) Acero en Losa de Cubierta 





1/2” @ 0.20 m. 
1/2” @ 0.20 m. 
4) Acero en Losa de fondo 
Espesor de Muro: 
Espesor Radial Inferior: 
Acero Horizontal inferior: 
Acero Horizontal superior: 
Acero Transversal superior: 
 
0.10 m. 
1/2” @ 0.20 m. 
1/2” @ 0.20 m. 
3/8” @ 0.25 m. 
3/8” @ 0.25 m. 
5) Acero en Cámaras de Válvulas 
Espesor de Muro: 
Acero Horizontal en Muro: 
Acero Vertical en Muro: 
Espesor de Losa de Fondo: 
Acero Horizontal en Losa de Fondo: 
Acero Transversal en Losa de Fondo: 
 
0.10 m. 
3/8” @ 0.20 m. 
3/8” @ 0.20 m. 
0.10 m. 
3/8” @ 0.20 m. 
3/8” @ 0.20 m. 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 17. Resumen del Cálculo Estructural Reservorio V= 12.00 m3. 




Según se observa en la tabla N 19, se encontraron los dimensionamientos y el área de acero respetando los 
parámetros establecidos en el R.N.E. 
RESULTADOS Diámetro de la 
Varilla 
Espaciamiento 
Refuerzo de acero vertical en muros  3/8  0.20 m 
Refuerzo de acero horizontal en muros  3/8  0.20 m 
Refuerzo de acero en losa  3/8  0.20 m 
Fuente: Elaboración propia. 
Según se observa en la tabla N 20, se encontraron los dimensionamientos y el área de acero respetando los 
parámetros establecidos en el R.N.E. 
RESULTADOS Diámetro de la 
Varilla 
Espaciamiento 
Refuerzo de acero vertical en muros  3/8  0.20 m 
Refuerzo de acero horizontal en muros  3/8  0.20 m 
Refuerzo de acero en losa  3/8  0.20 m 
Fuente: Elaboración propia. 
Según se observa en la tabla N 21, se encontraron los dimensionamientos y el área de acero respetando los 
parámetros establecidos en el R.N.E. 
RESULTADOS Diámetro de la 
Varilla 
Espaciamiento 
Refuerzo de acero vertical en muros  3/8  0.20 m 
Refuerzo de acero horizontal en muros  3/8  0.20 m 
Refuerzo de acero en losa  3/8  0.20 m 
Fuente: Elaboración propia. 
Según se observa en la tabla N 22, se encontraron los dimensionamientos y el área de acero respetando los 
parámetros establecidos en el R.N.E. 
RESULTADOS Diámetro de la 
Varilla 
Espaciamiento 
Refuerzo de acero vertical en muros  3/8  0.20 m 
Refuerzo de acero horizontal en muros  3/8  0.20 m 
Refuerzo de acero en losa  3/8  0.20 m 
Fuente: Elaboración propia. 
Según se observa en la tabla N 23, se encontraron los dimensionamientos y el área de acero respetando los 




Tabla 19. Resumen del Cálculo Estructural CRP T-06 
Tabla 20. Resumen del Cálculo Estructural CRP T-07 
Tabla 21. Resumen del Cálculo Estructural Cámara para Válvula de Aire 




RESULTADOS Diámetro de la 
Varilla 
Espaciamiento 
Refuerzo de acero vertical en muros  3/8  0.20 m 
Refuerzo de acero horizontal en muros  3/8  0.20 m 
Refuerzo de acero en losa  3/8  0.20 m 
Fuente: Elaboración propia. 
Según se observa en la tabla N 24, se encontraron los dimensionamientos y el área de acero respetando los 


















Tabla 23. Resumen del Cálculo Estructural Cámara para Válvulas de Control 
trabajos de las diversas partidas de obras y sobre los procesos constructivos con 
respecto a los sistemas de agua y desagüe. 
 
Se concluyeron los trabajos realizados al 100% con el funcionamiento óptimo del 
sistema de agua y saneamiento, con su respectiva acta de entrega y recepción 
de obra antes las autoridades pertinentes. 
 
El consorcio constructor Unión gestiono de forma eficiente todos inconvenientes 
originados por la pandemia y verifico cada uno de los puntos encontrados en el 




































Realizar los estudios básicos de forma correcta tales como el levantamiento 
topográfico y estudio de mecánica de suelos, debido a que se encontraron datos 
erróneos en el expediente técnico que influyen en el presupuesto y rendimiento 
del proyecto. 
 
Verificar in situ en el momento de la elaboración del expediente técnico por parte 
del proyectista las características reales de campo, para tener un mejorar 
panorama al momento de diseñar. 
 
Realizar el saneamiento físico legal de las áreas en donde se realizarán las 
construcciones, antes de la ejecución del proyecto para evitar problemas sociales 
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En el presente capítulo se presenta las evidencias de los trabajos realizados en el
 proyecto de agua y saneamiento del centro poblado la unión tales como: 
fotografías de campo, informe topográfico, estudio de mecánica de suelos, 
memoria de cálculo, metrados, presupuestos, cronograma de obra, ficha de 
impacto ambiental y planos finales de obra. 
 
 











































Figura 1:  
Vista del trazo y replanteo de las estructuras del Sistema de agua potable: captación, linea de 




Figura 2:  
En la imagen se observa el trazo y replanteo de la Red de Distribución de agua potable, conecciones 











Figura 3:  
En la imagen se puede apreciar las Capacitaciones de Seguridad y Salud que se les da a los 
trabajadores todas las mañanas antes de empezar las labores de trabajo, con la finalidad de informar 
y sensibilizar a los trabajadores sobre su seguridad y salud. 
 
 
Figura 4:  







Figura 5:  
En la imagen se puede  apreciar el relleno de zanja de la linea de conducción con material propio 




Figura 6:  








Figura 7:  




Figura 8:  







Figura 9:  
En la imagen se puede apreciar las Reuniones de Educación Sanitaria que se les brinda a la población 
del Centro Poblado La Unión, lo cual comprende el proceso educativo que informa, motiva, fortalece 
y/o mejora estilos de vida para que la población desarrolle comportamientos y hábitos saludables. 
 
 
Figura 10:  







Figura 11:  
En la imagen se puede  apreciar el relleno de zanja de la red de distribución con material propio 




Figura 12:  






Figura 13:  




Figura 14:  








Figura 15:  
En la imagen se puede apreciar la instlacion de los techos de los buzones, tambien se observa que se 




Figura 16:  
En la imagen se puede observar el perfilado de la zanja de alcantarillado y la colocación de la cama 






Figura 17:  
Vista de los dados de concreto para empalme de buzón con tubería PVC UF DN 160 MM Y 200 




Figura 18:  
Vista de los trabajos de relleno y compactado de las zanjas de alcantarillado. Antes de rellenar con 






Figura 19:  
Presencia de los representantes del área de DIDUR de la municipalidad distrital de Sallique, del 
Consorcio Constructor Unión y de la Supervisión, para verificar los avances de los trabajos y la 
calidad de obra ejecutada. En este caso se encuentra verificando la colocación del acero de refuerzo 
en la Losa de Fondo y Muros de la Camara de Rejas y Sedimentador en la PTAR. 
 
 
Figura 20:  





Figura 21:  




Figura 22:  







Figura 23:  





Figura 24:  
En las imágenes se puede apreciar la instalación de la Cobertura con Plancha de Aluzinc en las 






Figura 25:  
Vista de las estructuras de almacenamiento del Sistema de Agua Potable para los habitantes del Centro 




Figura 26:  
En la imagen se observa las estructuras de la Planta de Tratamiento: Tanque Imhoff, Lecho de Secado, 
Filtro Biológico, Cerco Perimétrico de alambre de púas. 
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Anexo 2. Estudio Topográfico. 
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL 
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4.2 SOFTWARE UTILIZADO9 
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En resumen, el siguiente procedimiento fue la metodología adoptada respecto al trabajo de 
topografía: 
 Los trabajos referentes al levantamiento topográfico están referidos a coordenadas UTM 
con datum horizontal: WGS-84 y datum vertical: nivel medio del mar, se dejaron marcas 
definidas de todo el levantamiento que servirán de control, con fines de replanteo de las 
obras proyectadas. 
 La automatización del trabajo de campo se efectuó en el día de la siguiente manera: se 
efectuó la toma de datos de campo durante el día, la transmisión de la información de 
campo a una computadora, la verificación en la computadora de la información tomada 
en campo, el procesamiento de la información para obtener planos topográficos a escala 
conveniente. 
 Para el levantamiento topográfico se inició con los puntos que fueron tomados con GPS 
navegador, y posteriormente introducidos a la estación, que sirvieron como BMs de inicio 
al levantamiento. 
 A partir de los BMs se realizó el levantamiento topográfico general de la zona del 
proyecto, se tomó detalles como niveles de captación, línea de conducción, cámaras 
rompe presión existentes y reservorios, las prospecciones realizadas para el estudio de 
suelos, etc., levantándose aproximadamente un área de 110 ha. 
 Para el levantamiento topográfico se empleó 01 Estación Total TOPCON ES 105 con 
precisión de 5 seg. en ángulo y de 1 mm en distancia, 01 GPS navegador marca Garmin 
modelo 60CSx, 03 prismas. 
 Durante y una vez terminado el trabajo en campo de topografía se procedió al 
procesamiento en gabinete de la información topográfica en el software  Civil 3D 2017 Y 
AUTOCAD 2015, elaborando planos topográficos a escalas convenientes 
 Se presenta al proyectista el presente Estudio de Topografía que contiene información 
general de los trabajos realizados para la elaboración de este informe, tal como, la 
descripción detallada de los procedimientos llevados a cabo tanto en campo como en 
gabinete, información técnica, memorias de cálculo, panel de fotografías, planos 
topográficos, entre otros relativos al levantamiento topográfico. 
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2. ASPECTOS GENERALES 
 
2.1  Objetivo Del Proyecto 
El objetivo del proyecto es la elaboración de los Estudios definitivo de ingeniería para la 
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO LA UNION, DISTRITO 
SALLIQUE, PROVINCIA JAEN, REGION CAJAMARCA”  
Proyecto que posteriormente, permitirá mejorar la calidad de vida de la población. 
 
2.2  Objetivo Del Estudio Topográfico 
El objetivo de un levantamiento topográfico es la determinación, tanto en planimetría 
como en altimetría, de puntos del terreno necesarios para obtener la representación 
fidedigna de un determinado terreno natural a fin de: 
 Realizar los trabajos de campo que permitan elaborar los planos topográficos. 
 Proporcionar información de base para los estudios de geotecnia y de impacto 
ambiental. 
 Posibilitar la definición precisa de la ubicación y las dimensiones de los elementos 
estructurales. 
 Establecer puntos de referencia para el replanteo durante la construcción. 
2.3 Descripción Del Área Del Proyecto 
Ubicación Política 
Localidades                 : LA UNION  
Distrito                       : SALLIQUE 
Provincia                     : JAEN 
Departamento          : CAJAMARCA 
Ubicación Geográfica 
                          Coordenadas                     :   Latitud: 5° 41’ 58” S 
                                                                     Longitud: 79° 19’ 01” W 
  
Altura   :   2380 - 2700 m.s.n.m. 
Límites del área de influencia 
 Por el Norte              :     Distrito Sondor-provincia de Huancabamba. 
 Por el Sur              :     Distrito san Felipe-provincia Jaén. 
Por el Este               :     Distrito Chontali – provincia de Jaén. 
 Por el Oeste              :     Distrito Huarmaca – Provincia Huancabamba. 
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Vías de Acceso 
La unión es motivo de intervención, materia de la propuesta del presente 
proyecto, está unida por trochas carrozables vecinales. 
La zona del proyecto se encuentra aproximadamente a 187.5 Km de la Provincia 
de Jaén, a 30 km del KM 81, se accede por la vía de la carretera Cajamarca –Jaén 






KM TIPO DE VIA 
JAÉN CHAMAYA 15 70 17.50 
Carretera Jaén – 
san Ignacio 
CHAMAYA KM 81 120 70 140 
carretera Fernando 
Belaúnde Terry 
KM 81 LA UNION 60 30 30 Afirmada 
VIAJE JAÉN – LA UNION 195  187.50  
 
2.3.1 Condiciones Climatológicas 
En el Centro poblado la UNION la temperatura promedio es de 10 – 20°C, con 
rangos de 5-12° C. Existen dos épocas definidas: una época de lluvia y otra de 
estiaje. Llueve durante los meses de setiembre a marzo y la temperatura es fría. 
Cuando llueve el agua corre por los canales y trochas carrozables del pueblo y 
se forman anegaciones a modo de charcos.  
2.3.2 Altitud del área del proyecto 
El área del proyecto se encuentra ubicada sobre la cota 2380 - 2700 m.s.n.m. 
2.4  Metodología 
Todo levantamiento topográfico realizado por la consultora contempla las etapas siguientes: 
2.4.1 Planeamiento 
La etapa del planeamiento consiste en el establecimiento de las condiciones 
geométricas, técnicas, económicas y de factibilidad que permiten la elaboración 
de un anteproyecto para realizar un levantamiento dado, destinado a satisfacer 
una determinada necesidad. Esta etapa está ligada con la pre evaluación, la cual 
deberá tener en cuenta factores de precisión requerida, disponibilidad de 
equipo, materiales, personal y demás facilidades, o sus requerimientos, 
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incluyendo la consideración de factores ambientales previstos, de modo que sea 
posible hacer un planeamiento óptimo y establecer las normas y 
procedimientos específicos del levantamiento de acuerdo a las normas 
contenidas en este documento o las requeridas en casos específicos o 
especiales. 
2.4.2 Reconocimiento y monumentación 
El reconocimiento y la monumentación consisten en las operaciones de campos 
destinados a verificar sobre el terreno las características definidas por el 
planeamiento y a establecer las condiciones y modalidades no previstas por el 
mismo. Las operaciones que en este punto se indican deben desembocar 
necesariamente en la elaboración del proyecto definitivo. Por otra parte, esta 
etapa contempla el establecimiento físico de las marcas o monumentos del caso 
en los puntos pre establecidos. 
2.4.3 Trabajos de campo 
Los trabajos de campo están constituidos por el conjunto de observaciones que 
se realizan directamente sobre el terreno para realizar las mediciones 
requeridas por el proyecto, de acuerdo con las normas aplicables. Los cálculos y 
comprobaciones de campo se considerarán como parte integral de las 
observaciones, se hacen inmediatamente al final de las mismas. Tienen como 
propósito verificar la adherencia de los trabajos a las normas establecidas. 
2.4.4 Trabajos de gabinete 
Los cálculos de gabinete proceden inmediatamente a la etapa anterior y están 
constituidos por todas aquellas operaciones que en forma ordenada y 
sistemática, calculan las correcciones y reducciones a las cantidades observadas 
y determinan los parámetros de interés mediante el empleo de criterios y 
fórmulas apropiadas que garanticen la exactitud requerida. El ajuste o 
compensación deberá seguir, cuando sea aplicable, al cálculo de gabinete. 
2.4.5 Memoria de los trabajos 
Al final de cada trabajo se elabora una memoria que contenga los datos 
relevantes del levantamiento, incluyendo antecedentes, justificación, objetivos, 
criterios de diseño, personal, instrumental y equipo usados, normas, 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO LA UNION, 
DISTRITO SALLIQUE, PROVINCIA JAEN, REGION CAJAMARCA”  
   
 
         MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALLIQUE                                               ESTUDIO TOPOGRAFICO 
especificaciones y metodologías particulares empleadas, relación de los trabajos 
de campo con mención de las circunstancias que puedan haber influido en el 
desarrollo de los trabajos, información gráfica que muestre su ubicación, 
descripciones definitivas de los puntos, resultados de los cálculos y ajustes en 
forma de listados de parámetros finales. 
 
3. TRABAJOS DE CAMPO 
 
3.1 Red de Control Horizontal 
El levantamiento topográfico fue realizado con coordenadas relativas ya que no existen 
puntos de primer orden cercanos para amarrar el levantamiento topográfico, dando al 
punto BM1 las coordenadas UTM en el Datum Horizontal WGS-84 obtenidas con el GPS 
navegador, luego se hizo vista atrás a otro punto BM1 cuyas coordenadas también se 
obtuvieron con el GPS navegador, para obtener las otras estaciones. 
A partir de estos puntos se empezó con el levantamiento topográfico general de la zona 
del proyecto, de acuerdo a los términos de referencia, se tomó detalles como niveles de 
captación, línea de conducción, cámaras rompe presión y Reservorios existentes, las 
prospecciones realizadas para el estudio de suelos, etc., levantándose 
aproximadamente un área de 110 ha. 
El modo levantamiento con Estación Total se hizo con el método de colección de datos 
por coordenadas, obteniendo ángulos horizontales, verticales, distancia inclinada y la 
altura de instrumento, así como también las coordenadas Norte y Este y altura de cada 
punto radiado: 
 La medición de distancia horizontal entre estación a estación se hizo con el modo 
fino (el rayo infrarrojo recorre desde el estación hasta donde está ubicado el prisma 
999 veces para dar la longitud horizontal deseado). 
Para el trabajo de replanteo, de la línea de conducción y estructuras proyectadas, 
se establecieron los puntos de control; E3 al E41 (estaciones), ubicados tal como se 
muestran en el Plano Topográfico, en lugares definidos y estables. 
3.2  Equipos utilizados 
 Una Estación Total TOPCON ES 105, con las siguientes especificaciones técnicas: 
 Un trípode de soporte. 
 Dos prismas con sus respectivos porta prismas. 
 Un GPS GARMIN 60CSx. 
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 Wincha de fibra de lona de 50m. 
 Libreta topográfica. 
 Una cámara fotográfica. 
 Pintura para especificar puntos de cambio y pintado de los puntos de control. 
3.3  Personal 
 01 Topógrafo a cargo de los equipos topográficos. 
 03 Personas encargadas de los prismas. 
 01 personal del lugar que conoce su territorio. 
 
4. TRABAJOS DE GABINETE 
Durante y una vez terminado el trabajo en campo de topografía se procedió al 
procesamiento en gabinete de la información topográfica en el software CIVIL 3D, 
elaborando planos topográficos a escala 1:2000 en la planta y con una equidistancia de 
curvas de 1m; perfil longitudinal a 1:1000.  
Los trabajos de gabinete consistieron básicamente en: 
 Procesamiento de la información topográfica tomada en campo. 
 Elaboración de planos topográficos y de ubicación a escalas adecuadas. 
4.1  Procesamiento de información recolectada 
 CALCULO DE ANGULOS AZIMUTALES 
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 CALCULO DE DISTANCIA HORIZONTAL 
 
 CALCULO DE DISTANCIA VERTICAL  
 
 CALCULO DE CORDENADAS RELATIVAS 
 
 CALCULO DE CORDENADAS ABSOLUTAS 
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4.2  Software utilizado 
Los datos correspondientes al levantamiento topográfico han sido procesados en sistemas 
computarizados, utilizando los siguientes equipos y software: 
 01 LAPTOPO I5 (TOSHIBA). 
 Software CIVIL 2017 para el procesamiento de los datos topográficos. 
 Software Auto CAD 2015 para la elaboración de los planos correspondientes. 
5. DATOS OBTENIDOS DEL PROCESO (VER PLANO TOPOGRAFICO PT-01) 
 
 
                                      
 
6. CONCLUSIONES 
                 
 La automatización del trabajo de campo se efectuó en el día utilizando: Una 
Estación Total TOPCON ES 105, un GPS GARMIN 60CSx, memoria USB para 
transmitir toda la información tomada en el campo a una PC, software CIVIL 
3D 2017 para el procesamiento de los datos topográficos, software AutoCAD 
2015 para la elaboración de los planos correspondientes. 
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 Los trabajos referentes al levantamiento topográfico están referidos a 
coordenadas UTM con datum horizontal: WGS-84 y datum vertical: nivel 
medio del mar.  
 Los trabajos referentes al levantamiento topográfico están referidos a 
coordenadas UTM con datum horizontal: WGS-84 y datum vertical: nivel 
medio del mar, se han planteado estaciones para desarrollar el 
levantamiento. Y se han dejado 72 (estaciones) sobresalientes que servirán 




TABLA DE ESTACIONES    "LA UNION" 
PUNTO # ELEVACION NORTE ESTE DESCRIPCÍON 
481 2476.812 9369399.0957 686055.7340 E-1 
482 2490.939 9369463.0293 685994.1703 E-2 
503 2483.988 9369524.4304 686162.8179 E-3 
511 2484.519 9369503.7059 686250.6208 E-4 
546 2475.999 9369406.3652 686184.3855 E-5 
547 2485.721 9369468.4078 686116.5492 E-6 
607 2391.196 9369070.7358 686521.7725 E-7 
582 2507.998 9369611.3325 686456.7447 E-8 
606 2482.018 9369678.4711 687024.3916 E-9 
644 2511.027 9369645.5789 686564.6434 E-10 
666 2500.056 9370056.4948 687567.3574 E-11 
668 2485.917 9369798.2075 687262.4744 E-12 
677 2653.255 9370471.3448 688139.6682 E-13 
683 2521.899 9370207.0969 687741.6595 E-14 
691 2690.564 9370786.3819 689071.4643 E-15 
698 2677.447 9370615.6028 688549.9688 E-16 
714 2690.020 9370803.1899 689477.7181 E-17 
718 2691.999 9370732.3287 689253.1690 E-18 
724 2693.992 9370402.2889 689840.8478 E-19 
739 2690.188 9370618.7221 689541.1571 E-20 
857 2698.451 9370439.3079 690176.5475 E-21 
859 2691.359 9370397.8442 689990.2398 E-22 
861 2500.543 9369570.1522 686387.4356 E-23 
863 2487.366 9369503.9216 686331.8658 E-24 
887 2690.260 9370657.3316 689522.2045 E-25 
906 2690.937 9370798.1888 689360.4387 E-26 
926 2691.980 9370769.7367 689225.2769 E-27 
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946 2691.591 9370746.6585 689141.6038 E-28 
966 2688.470 9370617.4408 688677.3609 E-29 
986 2679.920 9370525.9234 688320.3590 E-30 
1006 2662.966 9370525.5639 688263.3883 E-31 
1026 2668.814 9370425.2925 688190.0755 E-32 
1041 2586.843 9370484.1693 688071.0867 E-33 
1063 2536.461 9370432.4417 687902.1483 E-34 
1087 2527.688 9370377.1386 687849.4113 E-35 
1106 2516.144 9370307.1075 687764.9420 E-36 
1126 2508.065 9370178.5862 687685.2085 E-37 
1146 2501.900 9370137.9475 687628.6901 E-38 
1166 2494.847 9369977.5931 687490.5352 E-39 
1185 2491.664 9369905.7143 687400.8184 E-40 
1205 2485.806 9369797.1134 687241.6410 E-41 
1212 2482.918 9369743.1468 687161.6012 E-42 
1245 2482.703 9369744.5751 687140.5809 E-43 
1266 2482.076 9369703.3362 687056.9719 E-44 
1285 2482.000 9369650.1882 686981.7938 E-45 
1305 2482.285 9369657.3157 686904.3037 E-46 
2320 2484.888 9369676.1672 686881.3253 E-47 
1345 2491.479 9369670.0577 686814.5405 E-48 
1365 2497.160 9369680.2529 686786.9015 E-49 
1387 2502.647 9369663.4519 686694.1164 E-50 
1405 2398.622 9369064.0194 686467.2377 E-51 
1425 2397.112 9369053.6265 686395.3988 E-52 
1452 2367.155 9368933.8441 686066.5399 E-53 
1465 2388.761 9369069.4749 685960.3771 E-54 
1484 2436.528 9369286.5477 686200.7287 E-55 
1504 2420.269 9369225.9763 686052.1726 E-56 
1541 2513.972 9369382.1196 685849.0020 E-57 
1544 2531.425 9369350.5210 685784.1632 E-58 
1566 2538.689 9369324.9581 685741.5190 E-59 
1584 2547.710 9369271.6032 685682.3867 E-60 
1604 2541.417 9369250.2555 685646.4882 E-61 
1624 2545.460 9369209.8504 685568.6819 E-62 
1641 2550.025 9369194.1869 685522.8511 E-63 
1664 2545.943 9369159.9982 685557.6051 E-64 
1820 2550.012 9369192.6328 685496.9160 E-65 
1704 2550.177 9369225.2674 685453.3440 E-66 
1719 2553.618 9369214.3892 685414.4414 E-67 
1744 2554.912 9369173.4665 685349.6027 E-68 
1763 2555.002 9369161.5223 685335.9408 E-69 
1788 2555.991 9369172.4005 685253.9848 E-70 
1803 2558.705 9369173.4366 685204.1889 E-71 
1813 2562.888 9369127.3336 685129.4940 E-72 
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 Se ha elaborado planos topográficos del área de estudio a escala 1:2000 con 
equidistancia de curvas de nivel a 1 m, la topografía procesada sirvió de base para 
la elaboración de los estudios definitivos del “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO LA UNION, DISTRITO 
SALLIQUE, PROVINCIA JAEN, REGION CAJAMARCA” 
 




FIGURA 01: CIUDAD DE SALLIQUE 
 
 
FIGURA 02: PLAZA DE ARMAS 
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FIGURA 04: LEVANTAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION 
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FIGURA 04: UBICACIÓN DEL BM1 
 
 
FIGURA 05: UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES 
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FIGURA 06: UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES 
 
 
FIGURA 07: UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES 
 
 
FIGURA 08: UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES 
 
 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO LA UNION, 
DISTRITO SALLIQUE, PROVINCIA JAEN, REGION CAJAMARCA”  
   
 
         MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALLIQUE                                               ESTUDIO TOPOGRAFICO 
 
 FIGURA 09: LEVANTAMIENTO DE LA LOCALIDAD LA UNION 
 
 


























































































Vista de la ubicación de la CALICATA Nº 1 – PUNTO DE CAPTACION DENOMINADO POR LOS 
POBLADORES COMO LAS CHONTAS LUGAR DONDE SE REALIZO EL ESTUDIO DE SUELOS 
CORRESPONDIENTE, EFECTUANDO LOS PARAMETROS PARA EL TRABAJO PARA OBTENER LOS 






Realizando la ubicación correspondiente y efectuado el trazo de calicata con las medidas 
aplicadas de – 1 metro de ancho y 1.50 de largo y de profundidad obtenemos 1.50 metros. 
 




























La excavación fue controlada de acuerdo a las especificaciones y recomendaciones 









Por lo general, los 
suelos se componen 
de capas y, a menudo, 
la calidad del suelo 
varía 
considerablemente de 
una capa a otra. Antes 
de construir un 
estanque, es 
importante determinar 
la posición relativa de 
las capas permeables 
e impermeables. Al 
planificar el diseño de 
un estanque se debe 
evitar la presencia de 
una capa permeable 
en el fondo para 
impedir una pérdida de 
agua excesiva hacia el 
subsuelo a causa de la 
filtración. 
IMÁGENES DE LA 









al lugar donde se 
desarrollara el 
reservorio para 
captación de agua 
para el centro poblado 
la UNION. 
Sabemos   que el suelo 
está conformado por 
diferentes capas  o 
horizontes que nos 
muestran toda una 
configuración de un 
suelo como desde la 
descomposición de 







Después de realizar los estudios de suelos y excavar las calicatas 1 y 2 en donde se 
desarrollara la captación de almacenamiento de agua potable, procedemos a 
desarrollar la calicata por donde avanzara la línea de conducción, la cual llamaremos 
















Seguimos  con el  trabajo de calicatas después de culminar  el trabajo de la calicata 
número, 4. 
Seguimos evaluando suelos. 










Esta   calicata (4)   
excavada representa al 
lugar por  EL CANAL  
ARTESANAL EXISTENTE 
QUE VIERTE DE AGUA 
PARA REGADIO  CP. 
LAUNION  donde pasara 
la tubería línea de 
conducción agua 
potable  
Sabemos  que el suelo 
está formado por  
descomposición de 




























Calicata (5)  
 CP. LA UNION. 
POR  EL CANAL 
ARTESANAL. 
Se realizó una 
clasificación de 
campo de forma 
manual y visual de 
cada uno de los  
estratos 
registrados en 
cada calicata, en 





como tipo de 




consistencia etc.,  
tal como se puede 
observar en los 
registros 
estratigráficos y 
fotos que se 














         Calicata (6)  
 CP. LA UNION. 




































De 0.30 a 1.50 ms. 
Subyacente al estrato superficial, aparece un potente depósito de suelo natural, 




 CP. LA UNION. 































Calicata (8)  
Terreno  Semirocoso 
 
El constituido por terreno 
normal, mezclado con 
bolonería de diámetros de 
200mm hasta 500mm y/o con 
roca fragmentada de 
volumen  4 dm3 hasta 66 dm3 
y que para su extracción no 
se requiere el empleo de 










TRAZADO Y EXCAVACION DE TERRENO DE LA CALICATA  Nº 9 PERTENECIENTE AL 
LUGAR DONDE SE DESARROLLARA ELRESERVORIO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 
PARA EL CENTRO POLABLADO LAUNION. 
 
 

















DESPUES DE  EFECTUAR  LOS TRABAJOS EN CALICATAS EN LINEA DECONDUCCION 
PROCEDENTE DEL LUGAR LLAMADO LAS CHONTAS, PROCEDEREMOS A REALIZAR 
TRABAJOS EN LA LINEA DE CONDUCCION ANTIGUA, ESTA LINEA DE CONDUCCION 




PODEMOS APRECIAR EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA LA  CAPTACION DE AGUA Y 











































DESPUES REALIZAR LAS EXCAVACIONES EN LA LINEA DECONDUCCION DE DICHOLUGAR  




















AQUÍ PODEMOS APRESIAR LA EXCAVACION DELA LA CALICATA NUMERO – 03  


















AHORA DESPUES DE LOS TRABAJOS EN LAS LINEAS DE CONDUCCION Y DIFERENTES 
RESERVORIOS, PROCEDEREMOS A REALIZAR LOS ESTUDIOS EN LA CIUDAD 
 CP.LA UNION.  
 
 



















 Terreno Semirocoso: Conformado por depósitos eluvio coluviales con bolones y roca 


























































existente se ha 
podido realizar 
los trabajos de 
gabinete 
necesarios como 









CALICATA - 04 
01.00. POBLACIÓN DE DE DISEÑO
* La poblacion futura esta dada por la siguiente fórmula:
Según Tabla N° 03.01. de Opciones de Tecnología para Sistemas de Saneamiento en el Ambito Rural
1. METODO ARITMETICO Máximos Permisibles:
o Fuente de abastecimiento
Donde: o Obra de captación
o Pozos
o Planta de tratamiento de agua para consumo humano
P
i
 = Poblacion inicial. o Reservorio
P
d
 = Poblacion de diseño. o Tuberías de conducción, impulsión y distribución
r = Índice de crecimiento poblacional. o Estación de bombeo
T = Periodo de diseño (Años). o Equipos de bombeo
o Unidad Básica de Saneamiento (UBS-AH, -C, -CC)
Según Guía MEF Ámbito Rural o Unidad Básica de Saneamiento (UBS-HSV)
* El tiempo para la cual se proyectara el proyecto es de:
NOTA: Con respecto al índice población de diseño ( RM-192-2018-VIVIENDA ):
o  Se adoptará el específico de la población.
o  En cualquier caso, si el valor es negativo se adoptará una población futura similar a la actual (r =O).





LOCALIDAD VIVIENDAS POBLACION Densidad Pob. (habt/viv)
LA UNIÓN 116 305 4.51
Fuente: Elaboación propia del Consultor.
NVEIL DE EDUCACIÓN # DE INSTITUCIONES ALUMNOS DOCENTES TOTAL
I.E. INICIAL 1 16 01 17
I.E. PRIMARIA 1 32 04 36
I.E. SECUNDARIA 1 35 04 39
Fuente: Estadística de la Calidad Educativa ( ESCALE 2017 )
DESCRIPCIÓN UBICACIÓN
ÁMBITO DISTRITAL SALLIQUE
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 y 2017. INEI
Índice de crecimiento poblacional Seleccionado = P2040= habitantes363







ÍNDICE DE CRECIMIENTO POBLACIONAL DISTRITAL Y/O PROVINCIAL (ZONA RURAL)
0.95%
ANEXO 04: MEMORIA DE CALCULO
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  DEL CENTRO POBLADO 






o  En caso de no existir éste, se adoptará el relativo a otra población cercana y similar, o bien, la tasa de crecimiento  distrital rural.






d iP P(1 r*T) 
03.00. DOTACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO.
Tabla 1: Dotación de agua según opción de saneamiento ( RM-192-2018-VIVIENDA ):
Sin Arrastre Hidráulico 60 lt/hab/dia 50 lt/hab/dia 70 lt/hab/dia
Con Arrastre Hidráulico 90 lt/hab/dia 80 lt/hab/dia 100 lt/hab/dia
NOTA: En el caso de piletas públicas la dotación recomendada será: 30 lt/hab/dia
***Item seleccionado 2 proyecto contará con Arrastre Hidráulico. DOTACION = lt/hab/dia
Para las instituciones educativas se empleará una dotación de :
o  Educación Inicial-Primaria: 20 lt/alumno/día
o  Educación Secuandaria y superior: 25 lt/alumno/día
* CONSUMO PROMEDIO DIARIO ANUAL DOMÉSTICO (Q
d
)= lt/seg [(Dotación*N° Hab.)/84,600]
* CONSUMO PROMEDIO INSTITUCIONES EDUCATIVAS (Q
IE
)= lt/seg [(Dotación*N° Alum.)/84,600]
* CONSUMO PROMEDIO DIARIO ANUAL (Qp)= lt/seg ( Qd + QIE )
Cuadro N°10 Coeficientes de Variación según Guía MEF Ámbito Rural
Coeficiente Máximo Anual de la Demanda Diaria (K
1
)
Coeficiente Máximo Anual de la Demanda Horaria (K
2
)










 = lt/seg (DE DISEÑO)
De acuerdo a RA N° 236-2019-ANA-AAA.M-ALA.CHCH
Para la localidad de NARANJOS CHACA, se tiene 48250.07 m3/año
QANA 48250.07 m3/año
QANA = 1.53 l/s
QANA > Qmd → OK


















ITEM CRITERIO COSTA SIERRA SELVA
01.00. POBLACIÓN DE DE DISEÑO
* La poblacion futura esta dada por la siguiente fórmula:
Según Tabla N° 03.01. de Opciones de Tecnología para Sistemas de Saneamiento en el Ambito Rural
1. METODO ARITMETICO Máximos Permisibles:
o Fuente de abastecimiento
Donde: o Obra de captación
o Pozos
o Planta de tratamiento de agua para consumo humano
P
i
 = Poblacion inicial. o Reservorio
P
d
 = Poblacion de diseño. o Tuberías de conducción, impulsión y distribución
r = Índice de crecimiento poblacional. o Estación de bombeo
T = Periodo de diseño (Años). o Equipos de bombeo
o Unidad Básica de Saneamiento (UBS-AH, -C, -CC)
Según Guía MEF Ámbito Rural o Unidad Básica de Saneamiento (UBS-HSV)
* El tiempo para la cual se proyectara el proyecto es de:
NOTA: Con respecto al índice población de diseño ( RM-192-2018-VIVIENDA ):
o  Se adoptará el específico de la población.
o  En cualquier caso, si el valor es negativo se adoptará una población futura similar a la actual (r =O).





LOCALIDAD VIVIENDAS POBLACION Densidad Pob. (habt/viv)
LA UNIÓN 20 70 3.50
Fuente: Elaboación propia del Consultor.
NVEIL DE EDUCACIÓN # DE INSTITUCIONES ALUMNOS DOCENTES TOTAL
I.E. INICIAL 0 00 00 00
I.E. PRIMARIA 0 00 00 00
I.E. SECUNDARIA 0 00 00 00
Fuente: Estadística de la Calidad Educativa ( ESCALE 2017 )
DESCRIPCIÓN UBICACIÓN
ÁMBITO DISTRITAL SALLIQUE
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 y 2017. INEI
Índice de crecimiento poblacional Seleccionado = P2040= habitantes
03.00. DOTACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO.
Tabla 1: Dotación de agua según opción de saneamiento ( RM-192-2018-VIVIENDA ):
Sin Arrastre Hidráulico 60 lt/hab/dia 50 lt/hab/dia 70 lt/hab/dia
Con Arrastre Hidráulico 90 lt/hab/dia 80 lt/hab/dia 100 lt/hab/dia
NOTA: En el caso de piletas públicas la dotación recomendada será: 30 lt/hab/dia






ÍNDICE DE CRECIMIENTO POBLACIONAL DISTRITAL Y/O PROVINCIAL (ZONA RURAL)




“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  DEL CENTRO POBLADO 






o  En caso de no existir éste, se adoptará el relativo a otra población cercana y similar, o bien, la tasa de crecimiento  distrital rural.







d iP P(1 r*T) 
***Item seleccionado 2 proyecto contará con Arrastre Hidráulico. DOTACION = lt/hab/dia
Para las instituciones educativas se empleará una dotación de :
o  Educación Inicial-Primaria: 20 lt/alumno/día
o  Educación Secuandaria y superior: 25 lt/alumno/día
* CONSUMO PROMEDIO DIARIO ANUAL DOMÉSTICO (Q
d
)= lt/seg [(Dotación*N° Hab.)/84,600]
* CONSUMO PROMEDIO INSTITUCIONES EDUCATIVAS (Q
IE
)= lt/seg [(Dotación*N° Alum.)/84,600]
* CONSUMO PROMEDIO DIARIO ANUAL (Qp)= lt/seg ( Qd + QIE )
Cuadro N°10 Coeficientes de Variación según Guía MEF Ámbito Rural
Coeficiente Máximo Anual de la Demanda Diaria (K
1
)
Coeficiente Máximo Anual de la Demanda Horaria (K
2
)










 = lt/seg (DE DISEÑO)
De acuerdo a RA N° 236-2019-ANA-AAA.M-ALA.CHCH
Para la localidad de la unión, se tiene 48250.07 m3/año
QANA 48250.07 m3/año
QANA = 0.15 l/s
QANA > Qmd → OK
















DISEÑO HIDRAÚLICO DE CAPTACIÓN 
Gasto Máximo de la Fuente: Qmax= 1.80 l/s
Gasto Mínimo de la Fuente: Qmin= 0.70 l/s (RA N° 045-2017-ANA-AAA.M)
Gasto Máximo Diario: Qmd1= 0.60 l/s
1) Determinación del ancho de la pantalla:
Sabemos que: 
Despejando:
Donde: Gasto máximo de la fuente: Qmax= 1.80 l/s
Coeficiente de descarga: Cd= 0.80 (valores entre 0.6 a 0.8)
Aceleración de la gravedad: g= 9.81 m/s2
Carga sobre el centro del orificio: H= 0.40 m (Valor entre 0.40m a  0.50m)
Velocidad de paso teórica:
v2t= 2.24 m/s (en la entrada a la tubería)
Velocidad de paso asumida: v2= 0.60 m/s
Área requerida para descarga: A= 0.00 m2
Ademas sabemos que:
Diámetro Tub. Ingreso (orificios): Dc= 0.07 m
Dc= 2.72 pulg
Asumimos un Diámetro comercial: Da= 2.00 pulg (se recomiendan diámetros < ó = 2")
0.05 m
Determinamos el número de orificios en la pantalla:
Número de orificios: Norif= 3 orificios
Ancho de la pantalla: b= 1.10 m (Pero con 1.50 tambien es trabajable)
2) Cálculo de la distancia entre el punto de afloramiento y la cámara húmeda:
Sabemos que:
Donde: Carga sobre el centro del orificio: H= 0.40 m
Además:
Pérdida de carga en el orificio: ho= 0.03 m
Hallamos: Pérdida de carga afloramiento - captacion: Hf= 0.37 m
Determinamos la distancia entre el afloramiento y la captación:
Distancia afloramiento - Captacion: L= 1.24 m 1.25 m Se asume
3) Altura de la cámara húmeda:
DISEÑO HIDRAÚLICO DE CAPTACIÓN DE LADERA 01
(el valor máximo es 0.60m/s, en la entrada
a la tubería)
Conocido el número de orificios y el diámetro de la tubería de entrada se calcula el ancho de la pantalla (b),
mediante la siguiente ecuación:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  DEL CENTRO 
POBLADO UNIÓN, DISTRITO DE SALLIQUE, PROVINCIA DE JAEN, REGIÓN CAJAMARCA”













área del diámetro calculado
Norif 1








    b 2(6D) Norif D 3D(Norif 1)
 2tv Cd 2gH












DISEÑO HIDRAÚLICO DE CAPTACIÓN 
Determinamos la altura de la camara húmeda mediante la siguiente ecuación:
Donde:
A= 10.0 cm
B= 0.038 cm <> 1.5 plg
D= 10.0 cm





Donde: Caudal máximo diario: Qmd= 0.0006 m3/s
Área de la Tubería de salida: A= 0.002 m2







Hallamos la altura total:
Ht= 0.94 m
Altura Asumida: Ht= 1.00 m
4) Dimensionamiento de la Canastilla:
Diámetro de la Canastilla
El diámetro de la canastilla debe ser dos veces el Diámetro de la línea de conducción:
Dcanastilla= 3 pulg
Longitud de la Canastilla
Se recomienda que la longitud de la canastilla sea mayor a 3Da y menor que 6Da:
L= 3 1.5 4.5 pulg 11.4 cm
L= 6 1.5 9 pulg 22.9 cm
Lcanastilla= 15.0 cm ¡OK!
Siendo las medidas de las ranuras: ancho de la ranura= 5 mm (medida recomendada)
largo de la ranura= 7 mm (medida recomendada)
Siendo el área de la ranura: Ar= 35 mm2 m2
Debemos determinar el área total de las ranuras (ATOTAL):
Siendo: Área sección Tubería de salida: m2
m2
A: Altura mínima para permitir la sedimentación de arenas.
Se considera una altura mínima de 10cm 
D: Desnivel mínimo entre el nivel de ingreso del agua de
afloramiento y el nivel de agua de la cámara húmeda
(mínima 5cm).
C: Altura de agua para que el gasto de salida de la captación pueda fluir por la tubería de conducción se




B: Se considera la mitad del diámetro de la canastilla de
salida.

























DISEÑO HIDRAÚLICO DE CAPTACIÓN 
El valor de Atotal debe ser menor que el 50% del área lateral de la granada (Ag)
Donde: Diámetro de la granada: Dg= 3 pulg 7.62 cm
L= 15.0 cm
Ag= m2
Por consiguiente: < Ag OK!
Determinar el número de ranuras:
Número de ranuras : 115 ranuras
5) Cálculo de Rebose y Limpia:
En la tubería de rebose y de limpia se recomienda pendientes de 1 a 1,5%
La tubería de rebose y limpia tienen el mismo diámetro y se calculan mediante la siguiente ecuación:
Tubería de Rebose
Donde: Gasto máximo de la fuente: Qmax= 1.80 l/s
Perdida de carga unitaria en m/m: hf= 0.015 m/m (valor recomendado)
Diámetro de la tubería de rebose: DR= 2.14 pulg
Asumimos un diámetro comercial: DR= 2 pulg
Tubería de Limpieza
Donde: Gasto máximo de la fuente: Qmax= 1.80 l/s
Perdida de carga unitaria en m/m: hf= 0.015 m/m (valor recomendado)
Diámetro de la tubería de limpia: DL= 2.14 pulg
Asumimos un diámetro comercial: DL= 2 pulg
Gasto Máximo de la Fuente: 1.80 l/s
Gasto Mínimo de la Fuente: 0.70 l/s
Gasto Máximo Diario: 0.60 l/s
1) Determinación del ancho de la pantalla:
Diámetro Tub. Ingreso (orificios): 2.0 pulg
Número de orificios: 3 orificios
Ancho de la pantalla: 1.10 m
2) Cálculo de la distancia entre el punto de afloramiento y la cámara húmeda:
L= 1.24 m
3) Altura de la cámara húmeda:
Ht= 1.00 m
Tuberia de salida= 1.50 plg
4) Dimensionamiento de la Canastilla:
Diámetro de la Canastilla 3 pulg
Longitud de la Canastilla 15.0 cm
Número de ranuras : 115 ranuras
5) Cálculo de Rebose y Limpia:
Tubería de Rebose 2 pulg
Tubería de Limpieza 2 pulg
Resumen de Cálculos de Manantial de Ladera
0.0179542
TOTALA
  Ag 0.5 Dg L

TOTALA








DISEÑO HIDRAÚLICO DE CAPTACIÓN 
Gasto Máximo de la Fuente: Qmax= 1.30 l/s
Gasto Mínimo de la Fuente: Qmin= 0.40 l/s (RA N° 045-2017-ANA-AAA.M)
Gasto Máximo Diario: Qmd1= 0.15 l/s
1) Determinación del ancho de la pantalla:
Sabemos que: 
Despejando:
Donde: Gasto máximo de la fuente: Qmax= 1.30 l/s
Coeficiente de descarga: Cd= 0.80 (valores entre 0.6 a 0.8)
Aceleración de la gravedad: g= 9.81 m/s2
Carga sobre el centro del orificio: H= 0.40 m (Valor entre 0.40m a  0.50m)
Velocidad de paso teórica:
v2t= 2.24 m/s (en la entrada a la tubería)
Velocidad de paso asumida: v2= 0.60 m/s
Área requerida para descarga: A= 0.00 m2
Ademas sabemos que:
Diámetro Tub. Ingreso (orificios): Dc= 0.06 m
Dc= 2.31 pulg
Asumimos un Diámetro comercial: Da= 2.00 pulg (se recomiendan diámetros < ó = 2")
0.05 m
Determinamos el número de orificios en la pantalla:
Número de orificios: Norif= 3 orificios
Ancho de la pantalla: b= 1.10 m (Pero con 1.50 tambien es trabajable)
2) Cálculo de la distancia entre el punto de afloramiento y la cámara húmeda:
Sabemos que:
Donde: Carga sobre el centro del orificio: H= 0.40 m
Además:
Pérdida de carga en el orificio: ho= 0.03 m
Hallamos: Pérdida de carga afloramiento - captacion: Hf= 0.37 m
Determinamos la distancia entre el afloramiento y la captación:
Distancia afloramiento - Captacion: L= 1.24 m 1.25 m Se asume
3) Altura de la cámara húmeda:
DISEÑO HIDRAÚLICO DE CAPTACIÓN DE LADERA 02
(el valor máximo es 0.60m/s, en la entrada
a la tubería)
Conocido el número de orificios y el diámetro de la tubería de entrada se calcula el ancho de la pantalla (b),
mediante la siguiente ecuación:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  DEL CENTRO 
POBLADO UNIÓN, DISTRITO DE SALLIQUE, PROVINCIA DE JAEN, REGIÓN CAJAMARCA”













área del diámetro calculado
Norif 1








    b 2(6D) Norif D 3D(Norif 1)
 2tv Cd 2gH












DISEÑO HIDRAÚLICO DE CAPTACIÓN 
Determinamos la altura de la camara húmeda mediante la siguiente ecuación:
Donde:
A= 10.0 cm
B= 0.025 cm <> 1 plg
D= 10.0 cm





Donde: Caudal máximo diario: Qmd= 0.0002 m3/s
Área de la Tubería de salida: A= 0.002 m2







Hallamos la altura total:
Ht= 0.93 m
Altura Asumida: Ht= 1.00 m
4) Dimensionamiento de la Canastilla:
Diámetro de la Canastilla
El diámetro de la canastilla debe ser dos veces el Diámetro de la línea de conducción:
Dcanastilla= 2 pulg
Longitud de la Canastilla
Se recomienda que la longitud de la canastilla sea mayor a 3Da y menor que 6Da:
L= 3 1.0 3 pulg 7.62 cm
L= 6 1.0 6 pulg 15.2 cm
Lcanastilla= 15.0 cm ¡OK!
Siendo las medidas de las ranuras: ancho de la ranura= 5 mm (medida recomendada)
largo de la ranura= 7 mm (medida recomendada)
Siendo el área de la ranura: Ar= 35 mm2 m2
Debemos determinar el área total de las ranuras (ATOTAL):
Siendo: Área sección Tubería de salida: m2
m2
D: Desnivel mínimo entre el nivel de ingreso del agua de
afloramiento y el nivel de agua de la cámara húmeda
(mínima 5cm).
C: Altura de agua para que el gasto de salida de la captación pueda fluir por la tubería de conducción se




B: Se considera la mitad del diámetro de la canastilla de
salida.
A: Altura mínima para permitir la sedimentación de arenas.
Se considera una altura mínima de 10cm 

























DISEÑO HIDRAÚLICO DE CAPTACIÓN 
El valor de Atotal debe ser menor que el 50% del área lateral de la granada (Ag)
Donde: Diámetro de la granada: Dg= 2 pulg 5.08 cm
L= 15.0 cm
Ag= m2
Por consiguiente: < Ag OK!
Determinar el número de ranuras:
Número de ranuras : 115 ranuras
5) Cálculo de Rebose y Limpia:
En la tubería de rebose y de limpia se recomienda pendientes de 1 a 1,5%
La tubería de rebose y limpia tienen el mismo diámetro y se calculan mediante la siguiente ecuación:
Tubería de Rebose
Donde: Gasto máximo de la fuente: Qmax= 1.30 l/s
Perdida de carga unitaria en m/m: hf= 0.015 m/m (valor recomendado)
Diámetro de la tubería de rebose: DR= 1.89 pulg
Asumimos un diámetro comercial: DR= 2 pulg
Tubería de Limpieza
Donde: Gasto máximo de la fuente: Qmax= 1.30 l/s
Perdida de carga unitaria en m/m: hf= 0.015 m/m (valor recomendado)
Diámetro de la tubería de limpia: DL= 1.89 pulg
Asumimos un diámetro comercial: DL= 2 pulg
Gasto Máximo de la Fuente: 1.30 l/s
Gasto Mínimo de la Fuente: 0.40 l/s
Gasto Máximo Diario: 0.15 l/s
1) Determinación del ancho de la pantalla:
Diámetro Tub. Ingreso (orificios): 2.0 pulg
Número de orificios: 3 orificios
Ancho de la pantalla: 1.10 m
2) Cálculo de la distancia entre el punto de afloramiento y la cámara húmeda:
L= 1.24 m
3) Altura de la cámara húmeda:
Ht= 1.00 m
Tuberia de salida= 1.00 plg
4) Dimensionamiento de la Canastilla:
Diámetro de la Canastilla 2 pulg
Longitud de la Canastilla 15.0 cm
Número de ranuras : 115 ranuras
5) Cálculo de Rebose y Limpia:
Tubería de Rebose 2 pulg
Tubería de Limpieza 2 pulg
Resumen de Cálculos de Manantial de Ladera
0.0119695
TOTALA
  Ag 0.5 Dg L

TOTALA









          Caudal Máximo Diario (Qmd): 0.600 L/s
          Material de la Tubería: PVC
          Coeficiente de fricción (C): 150 (Para tuberías PVC - Coeficiente Hazen y Willians)
          Presión máxima en la Tubería: 75%PT m.c.a. (Deacuerdo a la Clase)
          Presión Dinamica Mínima: 5 m.c.a.
          Velocidad Mínima: 0.6 m/s (PVC) Según R.N.E - RM-192-2018-VIVIENDA
          Velocidad Máxima: 3.0 m/s (PVC) Según R.N.E - RM-192-2018-VIVIENDA
℗ Ecuaciones para determinar los diámetros mínimo y máximo del conducto
****Diámetro máximo y mínimo: Qmd Ø (pulg.) Ø (mm)
Dmáx = 0.600 1 1/2 48
Dmín = 0.600 3/4 27
o Según RM-192-2018-VIVIENDA el diámetro mímino de tuberías en la linea de conducción y aducción debe ser 25mm (1").
SERIE 10 SDR=21
NOMINAL NOMINAL TOTAL ÚTIL ESPESOR DIAM. INT.
(Pulg.) (mm) (metros) (metros) (mm) (mm)
1/2 21.0 5.00 4.97 1.80 17.40
3/4 26.5 5.00 4.96 1.80 22.90
1 33.0 5.00 4.96 1.80 29.40
1 1/4 42.0 5.00 4.96 2.00 38.00
1 1/2 48.0 5.00 4.96 2.30 43.40
2 60.0 5.00 4.95 2.90 54.20
2 1/2 73.0 5.00 4.94 3.50 66.00
3 88.5 5.00 4.93 4.20 80.10
4 114.0 5.00 4.90 5.40 103.20
6 168.0 5.00 4.86 8.00 152.00
8 219.0 5.00 4.82 10.40 198.20
10 273.0 5.00 4.77 13.00 247.00
12 323.0 5.00 4.73 15.40 292.20
*NOTA: Tubos PVC: TUB-U NTP 399.002 SPDIAMETRO INDICADO''
℗ Ecuación para determinar la perdida de carga de la tuberia,
Para tuberías de diámetro superior a 50 mm, Hazen-Williams:
Para tuberías de diámetro igual o inferior a 50 mm, Fair-Whipple:
Ecuación Ø Exterior Ø Exterior Ø Diseño CAUDAL VELOC.
según (pulg.) (mm) (mm) LTS/SEG m/seg
 1/2 21.0 17.40 0.600 PVC 150    2.52 0.4562
 3/4 26.5 22.90 0.600 PVC 150    1.46 0.1237
1 33.0 29.40 0.600 PVC 150    0.88 0.0377
1 1/4 42.0 38.00 0.600 PVC 150    0.53 0.0111
1 1/2 48.0 43.40 0.600 PVC 150    0.41 0.0059
2 60.0 54.20 0.600 PVC 150    0.26 0.0015
2 1/2 73.0 66.00 0.600 PVC 150    0.18 0.0006
3 88.5 80.10 0.600 PVC 150    0.12 0.0002
4 114.0 103.20 0.600 PVC 150    0.07 0.0001
LONG. CAUDAL Ø Exterior Ø Exterior Ø Diseño VELOC. Sf hf COTA PRESIÓN
INICIAL FINAL HORIZ.(m) LTS/SEG (pulg.) (mm) (mm) m/seg (m/m) (m.c.a) DINAMICA (m.c.a)
Captación CRP - T6 (01) 2725.05 2674.97 2700.00 0.600 PVC 150 1 1/2 48 43.40 0.41 0.0059 15.93 2709.12 34.15 2700.46
CRP - T6 (01) CRP - T6 (02) 2674.97 2636.54 380.00 0.600 PVC 150 1 1/2 48 43.40 0.41 0.0059 2.24 2672.73 36.19 381.94
CRP - T6 (02) CRP - T6 (03) 2636.54 2600.74 120.00 0.600 PVC 150 1 1/2 48 43.40 0.41 0.0059 0.71 2635.83 35.09 125.23
CRP - T6 (03) Reservorio 2600.74 2571.89 2070.00 0.600 PVC 150 1 1/2 48 43.40 0.41 0.0059 12.21 2588.53 16.64 2070.20
Long. Real TOTAL = 5277.83 m
Ø (pulg.) Ø (mm) Metrado
TUBERIA PVC-SP C-10 1/2 21 0.00 m
TUBERIA PVC-SP C-10 3/4 27 0.00 m
TUBERIA PVC-SP C-10 1 33 0.00 m
TUBERIA PVC-SP C-10 1 1/4 42 0.00 m
TUBERIA PVC-SP C-10 1 1/2 48 5277.83 m
TUBERIA PVC-SP C-10 2 60 0.00 m
TUBERIA PVC-UF C-10 2 1/2 73 0.00 m
TUBERIA PVC-UF C-10 3 89 0.00 m












DIÁMETROS DE TUBERÍAS PVC SEGÚN NORMA NTP 
ISO 4422
 DISEÑO HIDRÁULICO DE LINEA DE CONDUCCIÓN 01
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  DEL CENTRO POBLADO UNIÓN, DISTRITO DE SALLIQUE, 




DIAMETRO EXTERIOR LONGITUD CLASE 10
NTP 399.002 PVC-UC
1 85














































          Caudal Máximo Diario (Qmd): 0.150 L/s
          Material de la Tubería: PVC
          Coeficiente de fricción (C): 150 (Para tuberías PVC - Coeficiente Hazen y Willians)
          Presión máxima en la Tubería: 75%PT m.c.a. (Deacuerdo a la Clase)
          Presión Dinamica Mínima: 5 m.c.a.
          Velocidad Mínima: 0.6 m/s (PVC) Según R.N.E - RM-192-2018-VIVIENDA
          Velocidad Máxima: 3.0 m/s (PVC) Según R.N.E - RM-192-2018-VIVIENDA
℗ Ecuaciones para determinar los diámetros mínimo y máximo del conducto
****Diámetro máximo y mínimo: Qmd Ø (pulg.) Ø (mm)
Dmáx = 0.150 3/4 27
Dmín = 0.150 3/4 27
o Según RM-192-2018-VIVIENDA el diámetro mímino de tuberías en la linea de conducción y aducción debe ser 25mm (1").
SERIE 10 SDR=21
NOMINAL NOMINAL TOTAL ÚTIL ESPESOR DIAM. INT.
(Pulg.) (mm) (metros) (metros) (mm) (mm)
1/2 21.0 5.00 4.97 1.80 17.40
3/4 26.5 5.00 4.96 1.80 22.90
1 33.0 5.00 4.96 1.80 29.40
1 1/4 42.0 5.00 4.96 2.00 38.00
1 1/2 48.0 5.00 4.96 2.30 43.40
2 60.0 5.00 4.95 2.90 54.20
2 1/2 73.0 5.00 4.94 3.50 66.00
3 88.5 5.00 4.93 4.20 80.10
4 114.0 5.00 4.90 5.40 103.20
6 168.0 5.00 4.86 8.00 152.00
8 219.0 5.00 4.82 10.40 198.20
10 273.0 5.00 4.77 13.00 247.00
12 323.0 5.00 4.73 15.40 292.20
*NOTA: Tubos PVC: TUB-U NTP 399.002 SPDIAMETRO INDICADO''
℗ Ecuación para determinar la perdida de carga de la tuberia,
Para tuberías de diámetro superior a 50 mm, Hazen-Williams:
Para tuberías de diámetro igual o inferior a 50 mm, Fair-Whipple:
Ecuación Ø Exterior Ø Exterior Ø Diseño CAUDAL VELOC.
según (pulg.) (mm) (mm) LTS/SEG m/seg
 1/2 21.0 17.40 0.150 PVC 150    0.63 0.0403
 3/4 26.5 22.90 0.150 PVC 150    0.36 0.0109
1 33.0 29.40 0.150 PVC 150    0.22 0.0033
1 1/4 42.0 38.00 0.150 PVC 150    0.13 0.0010
1 1/2 48.0 43.40 0.150 PVC 150    0.10 0.0005
2 60.0 54.20 0.150 PVC 150    0.07 0.0001
2 1/2 73.0 66.00 0.150 PVC 150    0.04 0.0000
3 88.5 80.10 0.150 PVC 150    0.03 0.0000
4 114.0 103.20 0.150 PVC 150    0.02 0.0000
LONG. CAUDAL Ø Exterior Ø Exterior Ø Diseño VELOC. Sf hf COTA PRESIÓN
INICIAL FINAL HORIZ.(m) LTS/SEG (pulg.) (mm) (mm) m/seg (m/m) (m.c.a) DINAMICA (m.c.a)
Captación Reservorio 2629.24 2589.39 990.00 0.150 PVC 150 1 33 29.40 0.22 0.0033 3.27 2625.97 36.58 990.80
Long. Real TOTAL = 990.80 m
Ø (pulg.) Ø (mm) Metrado
TUBERIA PVC-SP C-10 1/2 21 0.00 m
TUBERIA PVC-SP C-10 3/4 27 0.00 m
TUBERIA PVC-SP C-10 1 33 990.80 m
TUBERIA PVC-SP C-10 1 1/4 42 0.00 m
TUBERIA PVC-SP C-10 1 1/2 48 0.00 m
TUBERIA PVC-SP C-10 2 60 0.00 m
TUBERIA PVC-UF C-10 2 1/2 73 0.00 m
TUBERIA PVC-UF C-10 3 89 0.00 m
TUBERIA PVC-UF C-10 4 114 0.00 m
TOTAL= 990.80 m
DIAMETRO EXTERIOR LONGITUD CLASE 10
NTP 399.002 PVC-UC
DIÁMETROS DE TUBERÍAS PVC SEGÚN NORMA NTP 
ISO 4422
 DISEÑO HIDRÁULICO DE LINEA DE CONDUCCIÓN 02
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  DEL CENTRO POBLADO UNIÓN, DISTRITO DE SALLIQUE, PROVINCIA 





























































LOCALIDAD : LA UNIÓN
DISTRITO  : SALLIQUE
PROVINCIA : JAÉN
DEPARTAMENTO : CAJAMARCA
1. Cámara Rompe Presión:
Se conoce : Qmd = 0.600 l/s (Caudal máximo diario)
D = 1.5 pulg
Del gráfico :
A: Altura mínima = 10.0 cm 0.10 m
H : Altura de carga requerida para que el caudal de salida pueda fluir
BL : Borde libre  = 40.0 cm 0.40 m
Ht : Altura total de la Cámara Rompe Presión
Ht = A+H+BL
Para determinar la altura de la cámara rompe presión, es necesario la carga requerida (H) 
Este valor se determina mediante la ecuación experimental de Bernoulli.
Se sabe :
y
V = 0.53 m/s
Reemplazando en:
H = 0.022 m 2 cm
DISEÑO HIDRÁULICO DE CÁMARA ROMPE PRESIÓN TIPO 6 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  DEL CENTRO POBLADO 


















Por procesos constructivos tomamos H = 0.3 m
Luego :
Ht = A + H + BL
Ht = 0.1 + 0.3 + 0.4
Ht = 0.80 m
Con menor caudal se necesitarán menores dimensiones, por lo tanto la sección de la base
de la cámara rompe presión para la facilidad del proceso constructivo y por la instalación
de accesorios, consideraremos una sección interna de 1.00 * 0.60 m
2. Cálculo de la Canastilla:
Se recomienda que el diámetro de la canastilla sea 2 veces el diámetro de la tubería de salida
Dc = 2 x D
Dc = 3 pulg
La longitud de la canastilla (L) debe ser mayor 3D y menor que 6D
L= (3 x D) x 2.54 = 11.43          cm
L= (6 x D) x 2.54 = 22.86          cm
Lasumido = 20 cm
Area de ranuras: 
Area total de ranuras At= 2 As, Considerando As como el area transversal de la tuberia de salida
As = 11.40          
At = 22.80          Ok!
Area de At no debe ser mayor al 50% del area lateral de la granada (Ag)
Ag = 76.20          
El numero de ranuras resulta:
CANASTILLA PVC DE Ø 4"
N° de ranuras = 65
3. Rebose:
La tubería de rebose se calcula mediante la ecuación de
Hazen y Williams ( para C=150)
Donde:
D = Diámetro (pulg)
Qmd = Caudal máximo diario (l/s)
Hf = Pérdida de carga unitaria (m/m). Considera = 0.010
D = 1.49 pulg








LOCALIDAD : LA UNIÓN
DISTRITO  : SALLIQUE
PROVINCIA : JAÉN
DEPARTAMENTO : CAJAMARCA
Caudal de diseño = Caudal medio diario
Qp= 0.6 l/s (viene del calculo de la demanda diaria)
% de regulación: 25 %
Para capacidades medianas y pequeñas, como es el caso de los proyectos de abastecimiento de agua
potable en poblaciones rurales, resulta tradicional y económica la construcción de un reservorio apoyado 
de forma cuadrada o circular. 
Para el presente proyecto se considerará un reservorio circular con techo plano.
Volumen de regulación( Vr):
Vr = 0.25*Qp*86400/1000
Vr= 11.988 m3
Por tanto se toma como el volumen de reservorio: VR= 12.0 m3
DIMENSIONAMIENTO DEL RESERVORIO:




VR: Volumen de reservorio
D: Diámetro interno
h: Altura de agua




Se recomienda la relacion de D/h este entre 0.5 y 3. Para el presente proyecto asumiremos 1.6.
D/h= 1.218
VR= 12 m3 D= 2.65 m
h= 2.18 m Se adopta h = 2.20 m
BL= 0.30 m
CALCULO HIDRAULICO DE RESERVORIO - LA UNION (13 M3)
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  DEL CENTRO POBLADO 
UNIÓN, DISTRITO DE SALLIQUE, PROVINCIA DE JAEN, REGIÓN CAJAMARCA”
Para el presente proyecto no se considera volumen contra incendio y volumen de reserva por ser de ambito rural con 

















Tubería de limpia: La tuberia de limpia debera tener un diametro tal que facilite la limpieza del
reservorio de almacenamiento en un periodo no mayor de 2 horas. Esta tuberia
sera provista de una valvula compuerta. 
Caudal de descarga: VR= 12.00 m3 (volumen de reservorio)
t= 0.50 horas
Qd= 0.0067 m3/s
Velocidad de descarga: h= 2.18 m (altura de nivel de agua del reservorio)
Vd= 6.53 m/s
Diámetro de Tuberia de Limpia:
d= 2.00 pulg.
Usamos tuberia PVC de 2"
Tubería de rebose: La tuberia de rebose se conectara con descarga libre a la tuberia de limpia y
no se proveera de valvula compuerta, permitiendose la descarga de agua en
cualquier momento, se usará el mismo diámetro que la tuberia de limpia.
By Pass Se instalara una tuberia con una conexion directa entre la entrada y la salida,
 de manera que cuando se cierre la tuberia de entrada al reservorio de
 almacenamiento, el caudal ingrese directamente a la linea de aduccion. Esta 
constara de una valvula compuerta que permita el control del flujo de agua con
fines de mantenimiento y limpieza del reservorio. 
Di= 2.65 m
BL=0.30m.
Tub. Entrada Ø =1 1/2 "
h= 2.20m
Canastilla Ø =4
Tub. salida Ø =2 "
El diametro esta definido por la tuberia de conduccion, debe proveerse de un by - pass para atender 
situaciones










LOCALIDAD : LA UNIÓN
DISTRITO  : SALLIQUE
PROVINCIA : JAÉN
DEPARTAMENTO : CAJAMARCA
Caudal de diseño = Caudal medio diario
Qp= 0.150 l/s (viene del calculo de la demanda diaria)
% de regulación: 25 %
Para capacidades medianas y pequeñas, como es el caso de los proyectos de abastecimiento de agua
potable en poblaciones rurales, resulta tradicional y económica la construcción de un reservorio apoyado 
de forma cuadrada o circular. 
Para el presente proyecto se considerará un reservorio circular con techo plano.
Volumen de regulación( Vr):
Vr = 0.25*Qp*86400/1000
Vr= 3.24 m3
Por tanto se toma como el volumen de reservorio: VR= 5.0 m3
DIMENSIONAMIENTO DEL RESERVORIO:




VR: Volumen de reservorio
D: Diámetro interno
h: Altura de agua




Se recomienda la relacion de D/h este entre 0.5 y 3. Para el presente proyecto asumiremos 1.6.
D/h= 1.07741
VR= 5 m3 D= 1.90 m
h= 1.76 m Se adopta h = 1.80 m
BL= 0.30 m
CALCULO HIDRAULICO DE RESERVORIO - LA UNION (5 M3)
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  DEL CENTRO POBLADO 
UNIÓN, DISTRITO DE SALLIQUE, PROVINCIA DE JAEN, REGIÓN CAJAMARCA”
Para el presente proyecto no se considera volumen contra incendio y volumen de reserva por ser de ambito rural con 

















Tubería de limpia: La tuberia de limpia debera tener un diametro tal que facilite la limpieza del
reservorio de almacenamiento en un periodo no mayor de 2 horas. Esta tuberia
sera provista de una valvula compuerta. 
Caudal de descarga: VR= 5.00 m3 (volumen de reservorio)
t= 0.50 horas
Qd= 0.0028 m3/s
Velocidad de descarga: h= 1.76 m (altura de nivel de agua del reservorio)
Vd= 5.88 m/s
Diámetro de Tuberia de Limpia:
d= 1.00 pulg.
Usamos tuberia PVC de 2"
Tubería de rebose: La tuberia de rebose se conectara con descarga libre a la tuberia de limpia y
no se proveera de valvula compuerta, permitiendose la descarga de agua en
cualquier momento, se usará el mismo diámetro que la tuberia de limpia.
By Pass Se instalara una tuberia con una conexion directa entre la entrada y la salida,
 de manera que cuando se cierre la tuberia de entrada al reservorio de
 almacenamiento, el caudal ingrese directamente a la linea de aduccion. Esta 
constara de una valvula compuerta que permita el control del flujo de agua con
fines de mantenimiento y limpieza del reservorio. 
Di= 1.90 m
BL=0.30m.
Tub. Entrada Ø =1 "
h= 1.80m
Canastilla Ø =2
Tub. salida Ø =1.0"
El diametro esta definido por la tuberia de conduccion, debe proveerse de un by - pass para atender 
situaciones











A.- POBLACION ACTUAL 116 VIV. 363 personas
B.- CONSUMO MAXIMO HORARIO (LT/SEG)
Qmh = 2 * Qmd = 2 Q 0.886 Lt / seg
C.- CAUDAL UNITARIO qu = Qmh / N° Fam. 0.00764 Lt / seg / viv
3.0 RED DE DISTRIBUCION

































Reservorio 2571.89 3693.39 2571.89
N1 2550.00 69.95 116 0.886 0.37% 0.83 2.13 2" 0.39 0.26 2571.63 21.6 66.44 OK
N2 2532.00 245.78 81 0.619 0.54% 0.98 1.71 1 1/2" 0.42 1.32 2570.31 38.3 245.12 OK
N3 2533.00 35.96 31 0.237 0.63% 0.85 1.16 1" 0.35 0.23 2570.08 37.1 35.95 OK
N4 2530.00 30.62 19 0.145 0.27% 0.54 1.16 1" 0.21 0.08 2570.00 40.0 30.47 OK
N5 2528.00 23.91 12 0.092 0.12% 0.47 1.16 1" 0.13 0.03 2569.97 42.0 23.83 OK
N6 2516.00 175.01 9 0.069 0.07% 0.44 1.16 1" 0.10 0.13 2569.84 53.8 174.60 OK
N5 2528.00 7.79 12 0.092 0.12% 0.37 1.16 1" 0.13 0.01 2569.99 42.0 7.53 OK
N7 2526.00 161.03 3 0.023 0.04% 0.42 0.90 3/4" 0.06 0.06 2569.93 43.9 161.02 OK
N4 2530.00 163.30 19 0.145 0.27% 0.77 1.16 1" 0.21 0.44 2569.64 39.6 163.27 OK
N8 2527.00 60.80 6 0.046 0.12% 0.41 0.90 3/4" 0.11 0.07 2569.57 42.6 60.73 OK
N3 2533.00 214.49 4 0.031 0.02% 0.58 1.16 1" 0.04 0.04 2570.27 37.3 214.49 OK
N9 2532.00 122.00 1 0.008 0.01% 0.31 0.90 3/4" 0.02 0.01 2570.26 38.3 122.00 OK
N2 2532.00 164.26 116 0.886 1.01% 1.03 1.71 1 1/2" 0.60 1.66 2569.97 38.0 163.27 OK
N10 2530.00 12.59 46 0.351 1.26% 0.68 1.16 1" 0.52 0.16 2569.81 39.8 12.43 OK
N11 2531.00 123.70 29 0.222 0.56% 1.07 1.16 1" 0.32 0.69 2569.12 38.1 123.70 OK
N12 2529.00 27.78 19 0.145 0.27% 0.58 1.16 1" 0.21 0.07 2569.05 40.0 27.71 OK
N13 2521.00 46.55 14 0.107 0.16% 0.43 1.16 1" 0.16 0.07 2568.98 48.0 45.86 OK
N14 2523.00 29.82 7 0.053 0.05% 0.41 1.16 1" 0.08 0.01 2568.97 46.0 29.75 OK
CRP7-04 2488.00 217.54 5 0.038 0.09% 0.30 0.90 3/4" 0.09 80.97 2488.00 0.0 214.71 OK
N25 2430.00 484.31 1 0.008 0.01% 0.17 0.90 3/4" 0.02 0.02 2487.98 58.0 480.82 OK
N11 2531.00 163.27 29 0.222 0.56% 1.14 1.16 1" 0.32 0.92 2568.20 37.2 163.27 OK
N16 2530.50 44.77 7 0.053 0.16% 0.59 0.90 3/4" 0.13 0.07 2568.13 37.6 44.77 OK
N17 2515.00 131.65 5 0.038 0.09% 0.32 0.90 3/4" 0.09 0.11 2568.02 53.0 130.73 OK
N16 2530.50 215.49 7 0.053 0.16% 0.82 0.90 3/4" 0.13 0.33 2567.80 37.3 215.49 OK
N18 2523.00 275.10 2 0.015 0.02% 0.31 0.90 3/4" 0.04 0.05 2567.75 44.7 275.00 OK
N12 2529.00 104.52 19 0.145 0.27% 0.76 1.16 1" 0.21 0.28 2568.84 39.8 104.50 OK
N19 2531.00 79.03 2 0.015 0.02% 0.31 0.90 3/4" 0.04 0.01 2568.83 37.8 79.00 OK
N13 2521.00 104.81 14 0.107 0.16% 0.51 1.16 1" 0.16 0.16 2568.68 47.7 104.50 OK
N21 2518.00 79.06 5 0.038 0.09% 0.40 0.90 3/4" 0.09 0.07 2568.61 50.6 79.00 OK
MEMORIA DE CÁLCULO SISTEMA DE AGUA - RED DISTRIBUCIÓN 01
RED DE DISTRIBUCIÓN LA UNIÓN 01
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  DEL CENTRO POBLADO UNIÓN, DISTRITO DE 
SALLIQUE, PROVINCIA DE JAEN, REGIÓN CAJAMARCA”

































N14 2523.00 104.52 7 0.053 0.05% 0.53 1.16 1" 0.08 0.05 2568.63 45.6 104.50 OK
N20 2522.00 79.01 1 0.008 0.01% 0.28 0.90 3/4" 0.02 0.00 2568.63 46.6 79.00 OK
N10 2530.00 104.52 46 0.351 1.26% 1.06 1.16 1" 0.52 1.31 2568.66 38.7 104.50 OK
N15 2527.00 79.06 4 0.031 0.06% 0.37 0.90 3/4" 0.07 0.05 2568.61 41.6 79.00 OK
N1 2550.00 164.73 116 0.886 0.37% 0.99 2.13 2" 0.39 0.61 2571.28 21.3 163.27 OK
CRP7-01 2522.00 351.12 16 0.122 0.20% 0.53 1.16 1" 0.18 49.28 2522.00 0.0 350.00 OK
N22 2521.00 8.66 16 0.122 0.20% 0.49 1.16 1" 0.18 0.02 2521.98 1.0 8.60 OK
CRP7-02 2498.00 94.25 12 0.092 0.12% 0.38 1.16 1" 0.13 23.98 2498.00 0.0 91.40 OK
CRP7-03 2425.50 284.40 3 0.023 0.01% 0.22 1.16 1" 0.03 72.50 2425.50 0.0 275.00 OK
N23 2365.00 238.18 3 0.023 0.01% 0.22 1.16 1" 0.03 0.03 2425.47 60.5 230.37 OK
N22 2521.00 108.45 46 0.351 1.26% 0.54 1.16 1" 0.52 1.36 2569.92 48.9 104.50 OK
N24 2500.00 81.74 4 0.031 0.06% 0.25 0.90 3/4" 0.07 0.05 2569.87 69.9 79.00 OK
1.- PROYECTO:
2.- DISEÑO 
A.- POBLACION ACTUAL 20 VIV. 83 personas
B.- CONSUMO MAXIMO HORARIO (LT/SEG)
Qmh = 2 * Qmd = 2 Q 0.192 Lt / seg
C.- CAUDAL UNITARIO qu = Qmh / N° Fam. 0.00960 Lt / seg / viv
3.0 RED DE DISTRIBUCION

































Reservorio 2589.39 590.27 2589.39
N1 2563.00 127.76 20 0.192 0.44% 0.51 1.16 1" 0.28 0.56 2588.83 25.8 125.00 OK
N2 2545.00 126.29 13 0.125 0.21% 0.47 1.16 1" 0.18 0.26 2588.57 43.6 125.00 OK
N3 2541.00 105.08 6 0.058 0.05% 0.47 1.16 1" 0.08 0.06 2588.51 47.5 105.00 OK
N4 2540.00 65.01 3 0.029 0.02% 0.44 1.16 1" 0.04 0.01 2588.50 48.5 65.00 OK
N3 2541.00 8.53 6 0.058 0.05% 0.28 1.16 1" 0.08 0.00 2588.50 47.5 7.53 OK
N5 2534.00 161.17 3 0.029 0.05% 0.35 0.90 3/4" 0.07 0.08 2588.42 54.4 161.02 OK
N2 2545.00 164.26 19 0.182 0.40% 0.58 1.16 1" 0.27 0.66 2587.85 42.8 163.27 OK
N6 2542.00 110.04 6 0.058 0.18% 0.50 0.90 3/4" 0.14 0.19 2587.66 45.7 110.00 OK
MEMORIA DE CÁLCULO SISTEMA DE AGUA 
RED DE DISTRIBUCIÓN LA UNIÓN 02
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  DEL CENTRO POBLADO UNIÓN, DISTRITO DE 
SALLIQUE, PROVINCIA DE JAEN, REGIÓN CAJAMARCA”
PRESIONES RED DISTRIBUCION 02 LA UNIÓN
PROYECTO :
LOCALIDAD : LA UNIÓN
DISTRITO  : SALLIQUE
PROVINCIA : JAÉN
DEPARTAMENTO : CAJAMARCA
la altura Total  de la cámara Rompe Presión se calcula mediante la  siguiente ecuación:
Ht = A+H+B.L





   Datos:
g = 9.81 m/s
2
g : Aceleración de la gravedad
A = 10 cm
A :
BL = 40 cm BL : Borde libre mínimo
Dc = 1.00 pulg Dc :
Q mh  = 0.886 lt/s Q mh  : Caudal máximo Horario en el tramo más crítico
              Resultados:
A = 0.0005 m2 A :
H = 25.00 cm H = es la carga necesaria para que el gasto de salida de la CRP pueda fluir por la tuberia
H = 40.00 cm
Ht = 90.00 Ht = A+B.L+H
Htdiseño = 0.90 m Altura total de diseño
**Para el  dimensionamiento de la base de la Cámara Rompe Presión se toman en cuenta las siguientes consideraciones: 
   Datos:            
A = 10.00 cm                     Altura de agua  hasta la canastilla.
H = 40.00 cm H : altura de agua para facilitar el paso de todo el caudal a la linea de conducción
Ht =  50.00 cm
Ht :
Dc = 1.00 pulg Dc :
Ao = 0.0005 m2 Ao = Area del orificio de salida. (área de la tubería de la línea de conducción)
Cd = 0.80 adimensional Cd: Coeficiente de distribución o de descarga : orificios circulares Cd = 0.8
g = 9.81 m/s
2
g : Aceleración de la gravedad
a = 1.00 m a : Lado de la sección interna de la base (asumido)
b = 0.60 m b : Lado de la sección interna de la base (asumido)
              Resultados:
A b  = 0.60 m2 A b  : Area de la sección interna de la base;  A b  = a
*b
 (Area interna del recipiente)
t = 422.68 seg t :





Vmáx = 0.30 m3 Vmáx = volumen de almacenamiento máximo  dado para HT.           Vmáx = A b *HT
luego las medidas interiores de la Cámara Rompe Presión será 
L.A.H 1 x 0.6 x 0.9 m 
DISEÑO HIDRAULICO DE CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 (Ø=1")
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  DEL CENTRO POBLADO UNIÓN, DISTRITO DE SALLIQUE, PROVINCIA DE JAEN, REGIÓN 
CAJAMARCA”
1.  Cálculo de la Altura de la Cámara Rompe Presión  (Ht) - CRP
Altura hasta la canastilla. Se considera una altura mínima de 10 cm. Que permite la 
sedimentacion de la arena
Diámetro de la tuberia de salida a la Red de Distribución.
Area de la tuberia de salida a la Red de Distribución   A = pi*Dc
2
/4
altura mínima de agua para facilitar el paso de todo el caudal a la Red de Distribución
2.  Dimensionamiento de la Sección de la base de la Cámara Rompe Presión  (a) - CRP
**El Tiempo de descarga  por el orificio; el orificio biene a ser el diámetro calculado de la Red de Distribución que descarga una altura de agua 
desde el nivel de la tuberia de rebose hasta el nivel de la altura del orificio
**El Volumen de almacenamiento máximo de la Cámara Rompe Presión es calculado multiplicando el valor del area de la base por la altura Total 
de agua , expresado en m3
      2.1.  Cálculo del tiempo de descarga de la altura de agua  H
Altura total de agua almacenado en la cámara Rompe Presión hasta el nivel de la tubería de 
rebose HT = A+H
Diámetro de la tuberia de salida a la Red de Distribución
tiempo de descarga a la Red de Distribución; es el tiempo que se demora en descargar la 
altura H de agua
          Datos:
D C  = 1.00 pulg D C :
AR = 5 mm AR : Ancho de la ranura
LR = 7 mm LR : largo de la ranura
              Resultados:
D Canastilla  = 2.0 pulg D Canastilla  :  
L1 = 7.62 cm L1 =  3*Dc
L2 = 15.24 cm L2 =  6*Dc
L diseño = 20 cm Longitud de diseño de la canastilla
Ar = 35 mm2 Ar :
Ac = 0.0005 m2 Ac :
At = 0.001 m2 At : Area total de ranuras ; At = 2*Ac
Ag = 0.016 m2 Ag : Area lateral de la granada (Canastilla); Ag = 0.5*Pi*Dc*Ldiseño
NR =      28.95 
NR = 66 Número de Ranuras de la Canastilla
          Datos:
Q mh  = 0.886 lt/s Q md  : Caudal de salida a la Red de Distribución (Caudal máximo Horario)
hf = 0.015 m/m hf : Pérdida de Carga Unitaria
              Resultados:               D :  Diámetro de la tuberia de Rebose y Limpieza (pulg)




D = 2.00 pulg
luego el cono de Rebose será de 2 x 4 pulg
90.0 0.90 m
m







3.  Dimensionamiento de la Canastilla.
Para el dimensionamiento se considera que el diámetro de la canastilla debe ser 2 veces el diametro de la tubería de salida a la 
Red de Distribución (Dc); y que el área total de las ranuras (At), sea el doble del area de la tubería de la linea de conducción; y que 
la longitud de la Canastilla sea mayor a 3Dc y menor a 6Dc.
Diámetro de la tubería de salida a la línea de Distribucion
Diámetro de la  canastilla ; Dcanastilla = 2*Dc
3*Dc < L < 6*Dc
Area de la Ranura ; Ar = AR*LR
Area de la tuberia de salida a la linea de distribucion    A = pi*D
2
/4
4.  Cálculo del diámetro de tubería del Cono de Rebose y Limpieza.
El Rebose  se instala directamente a la tubería  de limpia y para realizar la limpieza y evacuar el agua de la  cámara húmeda, se 





RESUMEN GENERAL PARA EL DISEÑO DE LA CAMARA ROMPE 




1.  Cálculo de la Altura de la Cámara Rompe Presión (Ht) - CRP-
07
2.  Dimensiones internas  de la Cámara Rompe Presión 1 x 0.6 x 0.9 m 
7.04
              Altura total de agua (HT), en la cámara Rompe Presión
              Altura de agua hasta la Canastilla.
     2.2  Diámetro mayor de la Canastilla (Dcanastilla)
             longitud de la Canastilla (L)
             Número de Ranuras  de la Canastilla (NR)
      2.3 Diámetro de tubería del Cono de Rebose y Limpieza





3 POBLACION ACTUAL  Po 444 HAB.
4 TASA DE CRECIMIENTO  r 0.8 %
5 PERIODO DE DISEÑO  T 20 AÑOS
6 POBLACION ESCOLAR DE INICIAL Y PRIMARIA (INCLUIDO DOCENTES) 68
7 POBLACION ESCOLAR DE SECUNDARIA (INCLUIDO DOCENTES) 0
8 N° DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2
9 N° DE INSTITUCIONES PUBLICAS 8
10 POBLACION FUTURA Pf = Po * ( 1+ t*n) 515
11 DOTACION  D 100 LT/HAB/DIA
12 DOTACION I.E. INICIAL - PRIMARIA (LT/HAB/DIA) 20 LT/HAB/DIA
13 DOTACION I.E. SECUNDARIA  (LT/HAB/DIA) 25 LT/HAB/DIA
14 CONSUMO PROMEDIO ANUAL (LT/SEG) Q = Pob.* Dot./86,400 0.60
15 CONSUMO I.E (LT/SEG) 0.02
16 CONSUMO DE I. PUBLICAS (LT/SEG) 0.04
17 CONSUMO TOTAL DE AGUA (LT/SEG) 0.65
18 COEFICIENTES DE VARIACION DE CONSUMO:
- COEFICIENTE DE VARIACION DIARIA  K1 1.30
- COEFICIENTE DE VARIACION HORARIA  K2 2.00
CALCULO DE CAUDALES:
1 CONTRIBUCION DOMESTICA:
- DEMANDA TOTAL DE AGUA Qp    =  Pf x D / 86400 0.649 LT/SEG
CAUDAL DE AGUAS RESIDUALES Qp    = 0.8x Pf x D / 86400 0.519 LT/SEG
- CAUDAL MÁXIMO DIARIO Qmd = K1xQp 0.675 LT/SEG
- CAUDAL MAXIMO HORARIO Qmh= K2 x (Qp ) 1.04 LT/SEG
CAUDAL DISEÑO DE ALCANTARILLADO Qpa 1.04 LT/SEG
Caudal Unitario numero de viviendas + inst. educativas 0.00858
PARAMETROS DE DISEÑO ALCANTARILLADO LA UNIÓN
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO LA UNION, 
DISTRITO DE SALLIQUE ‐ JAEN ‐ CAJAMARCA”
N° VIVIENDAS
PROYECTO:
BUZONES COTA TAPA COTA FONDO
Bzta 01 2,540.737 2,539.937
Bzta 02 2,536.716 2,535.916
Bzta 03 2,535.867 2,535.067
Bzta 04 2,535.334 2,534.534
Bzta 05 2,534.571 2,533.771
Bzta 06 2,534.104 2,533.304
Bzta 07 2,532.539 2,531.739
Bzta 08 2,544.819 2,544.019
Bzta 09 2,543.718 2,542.918
Bzta 10 2,541.628 2,540.828
Bzta 11 2,544.278 2,543.478
Bzta 12 2,544.246 2,543.246
Bzta 13 2,526.740 2,525.940
Bzta 14 2,526.057 2,525.257
Bzta 15 2,526.859 2,526.059
Bzta 17 2,524.387 2,523.587
Bzta 16 2,522.407 2,521.607
BZ 27 2,547.796 2,546.596
BZ 28 2,544.268 2,543.068
BZ 29 2,541.618 2,540.418
BZ 30 2,538.060 2,536.860
BZ 31 2,532.616 2,531.416
BZ 57 2,531.800 2,530.600
BZ 66 2,531.448 2,530.248
BZ 67 2,531.716 2,529.916
BZ 32 2,532.036 2,529.536
BZ 01 2,532.514 2,529.014
BZ 33 2,541.729 2,540.529
BZ 34 2,542.001 2,540.201
BZ 35 2,539.991 2,538.791
BZ 39 2,540.482 2,539.282
BZ 36 2,539.596 2,538.396
BZ 40 2,540.543 2,539.343
BZ 41 2,538.403 2,537.203
BZ 37 2,535.699 2,534.499
BZ 38 2,533.795 2,532.595
BZ 42 2,530.807 2,529.607
BZ 02 2,531.690 2,528.690
BZ 03 2,530.414 2,528.414
BZ 88 2,527.340 2,526.140
BZ 43 2,554.711 2,553.511
BZ 44 2,548.765 2,547.565
BZ 45 2,544.340 2,542.740
BZ 46 2,523.978 2,521.978
BZ 52 2,515.792 2,513.792
BZ 48 2,506.317 2,505.117
BZ 49 2,498.215 2,497.015
BZ 73 2,515.582 2,514.382
BZ 51 2,531.149 2,529.949
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO 
POBLADO LA UNION, DISTRITO DE SALLIQUE ‐ JAEN ‐ CAJAMARCA”
CUADRO DE BUZONES
PROYECTO:
BUZONES COTA TAPA COTA FONDO
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO 
POBLADO LA UNION, DISTRITO DE SALLIQUE ‐ JAEN ‐ CAJAMARCA”
CUADRO DE BUZONES
BZ 47 2,523.817 2,522.617
BZ 55 2,530.499 2,529.299
BZ 56 2,522.547 2,521.347
BZ 53 2,530.825 2,529.625
BZ 54 2,521.481 2,520.281
BZ 50 2,522.787 2,519.987
BZ 04 2,525.832 2,524.632
BZ 05 2,521.176 2,519.976
BZ 82 2,518.039 2,516.839
BZ 06 2,517.554 2,516.354
BZ 07 2,516.602 2,515.402
BZ 08 2,516.340 2,514.940
BZ 09 2,515.665 2,514.465
BZ 10 2,514.597 2,513.397
BZ 11 2,502.171 2,500.971
BZ 12 2,502.669 2,500.669
BZ 13 2,491.424 2,490.224
BZ 14 2,488.207 2,487.007
BZ 15 2,484.442 2,483.242
BZ 16 2,478.829 2,477.629
BZ 17 2,473.238 2,472.038
BZ 18 2,465.588 2,464.388
BZ 19 2,460.762 2,459.562
BZ 20 2,457.795 2,456.595
BZ 21 2,449.878 2,448.678
BZ 22 2,441.717 2,440.517
BZ 23 2,440.996 2,439.796
BZ 24 2,439.938 2,438.738
BZ 25 2,436.719 2,435.519
BZ 26 2,435.192 2,433.992
 PTAR 2,433.872 2,432.672
Camara de Contacto 2,426.534 2,425.734
Bzta 18 2,425.342 2,424.542
Bzta 19 2,424.002 2,423.202
Bzta 20 2,423.017 2,422.217
Bzta 21 2,422.841 2,422.041
Camara de Contacto 2,422.441 2,421.641
PROYECTO:
BZ N° I BZ N° F
LONG. 
TRAMO
Qcontribuc. Qtramo Qtotal Qcontribuc. Qtramo Qtotal
Bzta 01  Bzta 02 20.28 0.000 0.005 0.005 0.000 0.008 0.008
Bzta 02  Bzta 03 6.90 0.005 0.002 0.007 0.008 0.003 0.011
Bzta 03  Bzta 04 12.94 0.007 0.003 0.010 0.011 0.005 0.016
Bzta 04  Bzta 05 15.70 0.010 0.004 0.014 0.016 0.006 0.022
Bzta 05  Bzta 06 32.05 0.014 0.008 0.022 0.022 0.013 0.035
Bzta 06  Bzta 07 14.27 0.022 0.004 0.025 0.035 0.006 0.040
Bzta 07  Bz 04 10.65 0.025 0.003 0.028 0.040 0.004 0.044
Bzta 08  Bzta 09 19.45 0.000 0.005 0.005 0.000 0.008 0.008
Bzta 09  Bzta 10 30.30 0.005 0.007 0.012 0.008 0.012 0.020
Bzta 10 Bz 46 20.40 0.012 0.005 0.017 0.020 0.008 0.028
Bzta 11  Bzta 12 26.67 0.000 0.007 0.007 0.000 0.010 0.010
Bzta 12  Bz 45 16.92 0.007 0.004 0.011 0.010 0.007 0.017
Bzta 13  Bzta 14 29.50 0.000 0.007 0.007 0.000 0.012 0.012
Bzta 14  Bz 07 19.50 0.007 0.005 0.012 0.012 0.008 0.019
Bzta 15  Bzta 16 26.00 0.000 0.006 0.006 0.000 0.010 0.010
Bzta 17  Bzta 16 11.85 0.000 0.003 0.003 0.000 0.005 0.005
Bzta 16  Bz 82 19.60 0.009 0.005 0.014 0.015 0.008 0.023
BZ 27  BZ 28 55.13 0.000 0.014 0.014 0.000 0.022 0.022
BZ 28  BZ 29 25.11 0.014 0.006 0.020 0.022 0.010 0.032
BZ 29  BZ 30 43.92 0.020 0.011 0.031 0.032 0.017 0.049
BZ 30  BZ 31
65.79 0.031 0.016 0.047 0.049 0.026 0.075
BZ 31  BZ 02
25.97 0.047 0.006 0.053 0.075 0.010 0.085
BZ 57  BZ 66 28.88 0.000 0.007 0.007 0.000 0.011 0.011
BZ 66  BZ 67 32.54 0.007 0.008 0.015 0.011 0.013 0.024
BZ 67  BZ 32 32.28 0.015 0.008 0.023 0.024 0.013 0.037
BZ 32  BZ 01 52.54 0.023 0.013 0.036 0.037 0.021 0.058
BZ 01  BZ 02 19.80 0.036 0.005 0.041 0.058 0.008 0.065
BZ 33 BZ 34 39.20 0.000 0.010 0.010 0.000 0.015 0.015
BZ 34 BZ 35 19.55 0.010 0.005 0.014 0.015 0.008 0.023
BZ 35 BZ 36 26.68 0.014 0.007 0.021 0.023 0.011 0.034
BZ 39 BZ 36 19.39 0.000 0.005 0.005 0.000 0.008 0.008
BZ 36 BZ 37 19.09 0.026 0.005 0.030 0.041 0.008 0.049
BZ 40 BZ 41 26.98 0.000 0.007 0.007 0.000 0.011 0.011
BZ 41 BZ 37 21.37 0.037 0.005 0.042 0.059 0.008 0.068
RED CONECTOR AV. JAÉN
RED CONECTOR CA. GARCILAZO DE LA VEGA
RED CONECTOR PSJ. LOS ROBLES
RED CONECTOR PSJ. SAN PABLO
CALCULO DE CAUDALES
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO LA UNION, DISTRITO DE SALLIQUE ‐ JAEN ‐ CAJAMARCA”
CAUDALES INICIALES CAUDALES FINALES
RED CONDOMINIAL N°03
RED CONDOMINIAL N°02
RED CONECTOR CA. LA EDUCACION
RED CONDOMINIAL N°01
RED CONECTOR CA. SAN MARTIN




BZ N° I BZ N° F
LONG. 
TRAMO
Qcontribuc. Qtramo Qtotal Qcontribuc. Qtramo Qtotal
CALCULO DE CAUDALES
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO LA UNION, DISTRITO DE SALLIQUE ‐ JAEN ‐ CAJAMARCA”
CAUDALES INICIALES CAUDALES FINALES
BZ 37  BZ 38 
13.23 0.042 0.003 0.046 0.068 0.005 0.073
BZ 38  BZ 02
15.27 0.046 0.004 0.049 0.073 0.006 0.079
BZ 42  BZ 03
65.98 0.000 0.016 0.016 0.000 0.026 0.026
BZ 02  BZ 03
15.09 0.143 0.004 0.147 0.229 0.006 0.235
BZ 03  BZ 88
42.15 0.163 0.010 0.174 0.261 0.017 0.278
BZ 88  BZ 04
17.43 0.174 0.004 0.178 0.278 0.007 0.285
BZ 43  BZ 44
53.10 0.000 0.013 0.013 0.000 0.021 0.021
BZ 44  BZ 45
59.20 0.013 0.015 0.028 0.021 0.023 0.044
BZ 45  BZ 46
42.05 0.038 0.010 0.049 0.061 0.017 0.078
BZ 46  BZ 52
31.92 0.095 0.008 0.103 0.153 0.013 0.165
BZ 52  BZ 48
40.58 0.117 0.010 0.127 0.188 0.016 0.204
BZ 48  BZ 49
37.00 0.127 0.009 0.137 0.204 0.015 0.218
BZ 49  BZ 14
37.81 0.137 0.009 0.146 0.218 0.015 0.233
BZ 73  BZ 52
57.89 0.000 0.014 0.014 0.000 0.023 0.023
BZ 51  BZ 47
50.34 0.000 0.012 0.012 0.000 0.020 0.020
BZ 47  BZ 46
69.09 0.012 0.017 0.029 0.020 0.027 0.047
BZ 51  BZ 55
35.29 0.000 0.009 0.009 0.000 0.014 0.014
BZ 55  BZ 56
27.57 0.009 0.007 0.015 0.014 0.011 0.025
BZ 56  BZ 50
28.51 0.015 0.007 0.022 0.025 0.011 0.036
BZ 53  BZ 54
35.46 0.000 0.009 0.009 0.000 0.014 0.014
BZ 54  BZ 50
30.14 0.009 0.007 0.016 0.014 0.012 0.026
BZ 50  BZ 10
24.68 0.039 0.006 0.045 0.062 0.010 0.072
BZ 04  BZ 05 22.24 0.206 0.005 0.211 0.329 0.009 0.338
BZ 05  BZ 82 17.05 0.211 0.004 0.215 0.338 0.007 0.345
BZ 82  BZ 06 18.02 0.230 0.004 0.234 0.367 0.007 0.374
BZ 06  BZ 07
55.82 0.234 0.014 0.248 0.374 0.022 0.396
BZ 07  BZ 08
37.81 0.260 0.009 0.269 0.416 0.015 0.430
BZ 08  BZ 09
26.55 0.269 0.007 0.276 0.430 0.010 0.441
BZ 09  BZ 10
44.17 0.276 0.011 0.286 0.441 0.017 0.458
BZ 10  BZ 11
33.38 0.331 0.008 0.339 0.530 0.013 0.543
BZ 11  BZ 12
26.35 0.339 0.006 0.346 0.543 0.010 0.553
BZ 12  BZ 13
64.86 0.346 0.016 0.362 0.553 0.026 0.579
RED CONECTOR CA. BOLOGNESI
RED CONECTOR AV. AJEN
RED CONECTOR CA. LA EDUCACION
EMISOR CA. EUCALIPTOS
EMISOR CA. CIRO ALEGRIA
RED CONECTOR CA. EL BOSQUE
RED CONECTOR CA. SN 02
RED CONECTOR CA. LOS PINOS
RED CONECTOR CA. RICARDO PALMA
RED CONECTOR CA. EL BOSQUE
RED CONECTOR CA. SIMON BOLIVAR
RED CONECTOR CA. EL BOSQUE
RED CONECTOR CA. CIRO ALEGRIA
EMISOR PROYECCION CAMINO
PROYECTO:
BZ N° I BZ N° F
LONG. 
TRAMO
Qcontribuc. Qtramo Qtotal Qcontribuc. Qtramo Qtotal
CALCULO DE CAUDALES
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO LA UNION, DISTRITO DE SALLIQUE ‐ JAEN ‐ CAJAMARCA”
CAUDALES INICIALES CAUDALES FINALES
BZ 13  BZ 14
71.79 0.362 0.018 0.379 0.579 0.028 0.607
BZ 14  BZ 15
22.02 0.525 0.005 0.531 0.840 0.009 0.849
BZ 15  BZ 16
22.98 0.531 0.006 0.536 0.849 0.009 0.858
BZ 16  BZ 17
29.21 0.536 0.007 0.544 0.858 0.011 0.870
BZ 17  BZ 18
40.61 0.544 0.010 0.553 0.870 0.016 0.886
BZ 18  BZ 19
45.06 0.553 0.011 0.565 0.886 0.018 0.903
BZ 19  BZ 20
30.13 0.565 0.007 0.572 0.903 0.012 0.915
BZ 20  BZ 21
43.83 0.572 0.011 0.583 0.915 0.017 0.932
BZ 21  BZ 22
47.62 0.583 0.012 0.594 0.932 0.019 0.951
BZ 22  BZ 23
36.85 0.594 0.009 0.604 0.951 0.015 0.966
BZ 23  BZ 24
25.37 0.604 0.006 0.610 0.966 0.010 0.976
BZ 24  BZ 25
27.24 0.610 0.007 0.616 0.976 0.011 0.986
BZ 25  BZ 26
27.00 0.616 0.007 0.623 0.986 0.011 0.997
BZ 26  PTAR
24.47 0.623 0.006 0.629 0.997 0.010 1.007
Camara de Contacto  Bzta 18 15.00 0.629 0.004 0.633 1.007 0.006 1.013
Bzta 18  Bzta 19 20.00 0.633 0.005 0.638 1.013 0.008 1.020
Bzta 19  Bzta 20 10.00 0.638 0.002 0.640 1.020 0.004 1.024
Bzta 20  Bzta 21 20.00 0.640 0.005 0.645 1.024 0.008 1.032









Q unitario inicial =
Q unitario final =
Long. Total Incial =
Long. Total Final =
Q total inicial =
Q total final =
RED DE DESCARGA
EMISOR SIN NOMBRE
Densidad (r) = 1000 kg/m3
Gravedad (g)= 9.81 m/s2
Tension (t) = 1.00 pascal 
n = 0.009 para PVC
k =
Tapa Fondo Tapa Fondo
Inic Final Incial Final Incial Final Inic.(m) Inic.(m) Fin.(m) Fin.(m) mm mm lps Incial Final Incial Final Incial Final Incial Final m/s Incial Final Incial Final Incial Final Incial Final Incial Final Incial Final Incial Final Incial Final Incial Final Incial Final
RED CONDOMINIAL N°01
Bzta 01  Bzta 02 20.28 0.00499 0.00798 1.500 1.500 2540.737 2539.937 2536.716 2535.916 198.274 4.546 Ok 160 152.0 101.474 0.015 0.015 0.080 0.080 OK OK 12.094 12.094 5.592 0.312 0.312 1.746 1.746 0.80 0.80 0.80 1.14 1.14 0.0007 0.0007 0.0078 0.0078 15.0946 15.0946 1.6555 1.6555 Ok Ok OK OK
Bzta 02  Bzta 03 6.9 0.00669 0.0107 1.500 1.500 2536.716 2535.916 2535.867 2535.067 123.043 4.546 Ok 160 152.0 79.938 0.019 0.019 0.088 0.088 OK OK 13.304 13.304 4.405 0.364 0.364 1.603 1.603 0.80 0.80 0.80 1.20 1.20 0.0008 0.0008 0.0085 0.0085 10.2645 10.2645 1.7330 1.7330 Ok Ok OK OK
Bzta 03  Bzta 04 12.94 0.00987 0.01579 1.500 1.500 2535.867 2535.067 2535.334 2534.534 41.190 4.546 Ok 160 152.0 46.251 0.032 0.032 0.125 0.125 OK OK 18.979 18.979 2.549 0.445 0.445 1.133 1.133 0.80 0.80 0.80 1.44 1.44 0.0013 0.0013 0.0119 0.0119 4.8105 4.8105 2.0505 2.0505 Ok Ok OK OK
Bzta 04  Bzta 05 15.7 0.01373 0.02197 1.500 1.500 2535.334 2534.534 2534.571 2533.771 48.599 4.546 Ok 160 152.0 50.238 0.030 0.030 0.120 0.120 OK OK 18.175 18.175 2.769 0.429 0.429 1.189 1.189 0.80 0.80 0.80 1.41 1.41 0.0012 0.0012 0.0114 0.0114 5.4499 5.4499 2.0092 2.0092 Ok Ok OK OK
Bzta 05  Bzta 06 32.05 0.02162 0.03459 1.500 1.500 2534.571 2533.771 2534.104 2533.304 14.571 4.546 Ok 160 152.0 27.509 0.055 0.055 0.165 0.165 OK OK 25.008 25.008 1.516 0.548 0.548 0.831 0.831 0.80 0.80 0.80 1.67 1.67 0.0020 0.0020 0.0154 0.0154 2.1966 2.1966 2.3296 2.3296 Ok Ok OK OK
Bzta 06  Bzta 07 14.27 0.02513 0.0402 1.500 1.500 2534.104 2533.304 2532.539 2531.739 109.671 4.546 Ok 160 152.0 75.469 0.020 0.020 0.090 0.090 OK OK 13.642 13.642 4.159 0.378 0.378 1.574 1.574 0.80 0.80 0.80 1.22 1.22 0.0008 0.0008 0.0087 0.0087 9.3708 9.3708 1.7539 1.7539 Ok Ok OK OK
Bzta 07  Bz 04 10.65 0.02775 0.0444 1.500 1.500 2532.539 2531.739 2525.832 2524.632 667.324 4.546 Ok 160 152.0 186.162 0.008 0.008 0.056 0.056 OK OK 8.573 8.573 10.259 0.201 0.201 2.067 2.067 0.80 1.20 1.00 0.96 0.96 0.0004 0.0004 0.0056 0.0056 36.4248 36.4248 1.4018 1.4018 Ok Ok OK OK
RED CONDOMINIAL N°02
Bzta 08  Bzta 09 19.45 0.00478 0.00766 1.500 1.500 2544.819 2544.019 2543.718 2542.918 56.607 4.546 Ok 160 152.0 54.220 0.028 0.028 0.113 0.113 OK OK 17.175 17.175 2.988 0.418 0.418 1.250 1.250 0.80 0.80 0.80 1.37 1.37 0.0011 0.0011 0.0108 0.0108 6.0188 6.0188 1.9565 1.9565 Ok Ok OK OK
Bzta 09  Bzta 10 30.3 0.01224 0.01958 1.500 1.500 2543.718 2542.918 2541.628 2540.828 68.977 4.546 Ok 160 152.0 59.852 0.025 0.025 0.105 0.105 OK OK 15.988 15.988 3.298 0.405 0.405 1.337 1.337 0.80 0.80 0.80 1.32 1.32 0.0010 0.0010 0.0101 0.0101 6.8542 6.8542 1.8914 1.8914 Ok Ok OK OK
Bzta 10 Bz 46 20.4 0.01726 0.02761 1.500 1.500 2541.628 2540.828 2523.978 2521.978 924.020 4.546 Ok 160 152.0 219.061 0.007 0.007 0.048 0.048 OK OK 7.286 7.286 12.072 0.171 0.171 2.067 2.067 0.80 2.00 1.40 0.88 0.88 0.0003 0.0003 0.0047 0.0047 43.0378 43.0378 1.2949 1.2949 Ok Ok OK OK
RED CONDOMINIAL N°03
Bzta 11  Bzta 12 26.67 0.00656 0.0105 1.500 1.500 2544.278 2543.478 2544.246 2543.246 8.699 4.546 Ok 160 152.0 21.255 0.071 0.071 0.110 0.181 OK OK 16.720 27.447 1.171 0.581 0.581 0.681 0.681 0.80 1.00 0.90 1.35 1.76 0.0011 0.0022 0.0106 0.0167 0.9018 1.4271 1.9318 2.4302 Ok Ok - OK
Bzta 12  Bz 45 16.92 0.01072 0.01716 1.500 1.500 2544.246 2543.246 2544.340 2542.740 29.905 4.546 Ok 160 152.0 39.409 0.038 0.038 0.136 0.136 OK OK 20.691 20.691 2.172 0.478 0.478 1.039 1.039 1.00 1.60 1.30 1.51 1.51 0.0015 0.0015 0.0129 0.0129 3.7856 3.7856 2.1347 2.1347 Ok Ok OK OK
RED CONDOMINIAL N°04
Bzta 13  Bzta 14 29.5 0.00726 0.01161 1.500 1.500 2526.740 2525.940 2526.057 2525.257 23.153 4.546 Ok 160 152.0 34.676 0.043 0.043 0.147 0.147 OK OK 22.270 22.270 1.911 0.503 0.503 0.961 0.961 0.80 0.80 0.80 1.57 1.57 0.0016 0.0016 0.0138 0.0138 3.1376 3.1376 2.2088 2.2088 Ok Ok OK OK
Bzta 14  Bz 07 19.5 0.01205 0.01929 1.500 1.500 2526.057 2525.257 2516.602 2515.402 505.385 4.546 Ok 160 152.0 162.007 0.009 0.009 0.065 0.065 OK OK 9.851 9.851 8.928 0.231 0.231 2.067 2.067 0.80 1.20 1.00 1.03 1.03 0.0005 0.0005 0.0064 0.0064 31.5690 31.5690 1.4996 1.4996 Ok Ok OK OK
RED CONDOMINIAL N°05
Bzta 15  Bzta 16 26 0.0064 0.01023 1.500 1.500 2526.859 2526.059 2522.407 2521.607 171.231 4.546 Ok 160 152.0 94.301 0.016 0.016 0.082 0.082 OK OK 12.436 12.436 5.197 0.327 0.327 1.698 1.698 0.80 0.80 0.80 1.16 1.16 0.0007 0.0007 0.0080 0.0080 13.3894 13.3894 1.6778 1.6778 Ok Ok OK OK
Bzta 17  Bzta 16 11.85 0.00292 0.00466 1.500 1.500 2524.387 2523.587 2522.407 2521.607 167.089 4.546 Ok 160 152.0 93.153 0.016 0.016 0.082 0.082 OK OK 12.495 12.495 5.134 0.329 0.329 1.691 1.691 0.80 0.80 0.80 1.16 1.16 0.0007 0.0007 0.0080 0.0080 13.1255 13.1255 1.6817 1.6817 Ok Ok OK OK
Bzta 16  Bz 82 19.6 0.01413 0.02261 1.500 1.500 2522.407 2521.607 2518.039 2516.839 243.265 4.546 Ok 160 152.0 112.399 0.013 0.013 0.077 0.077 OK OK 11.657 11.657 6.194 0.293 0.293 1.818 1.818 0.80 1.20 1.00 1.12 1.12 0.0006 0.0006 0.0075 0.0075 17.8762 17.8762 1.6265 1.6265 Ok Ok OK OK
RED CONECTOR AV. ESPINO
BZ 27  BZ 28 55.13 0.01356 0.0217 1.500 1.500 2547.796 2546.596 2544.268 2543.068 63.994 4.546 Ok 160 152.0 57.649 0.026 0.026 0.108 0.108 OK OK 16.425 16.425 3.177 0.410 0.410 1.303 1.303 1.20 1.20 1.20 1.34 1.34 0.0011 0.0011 0.0104 0.0104 6.5232 6.5232 1.9156 1.9156 Ok Ok OK OK
BZ 28  BZ 29 25.11 0.01974 0.03158 1.500 1.500 2544.268 2543.068 2541.618 2540.418 105.536 4.546 Ok 160 152.0 74.033 0.020 0.020 0.091 0.091 OK OK 13.799 13.799 4.080 0.381 0.381 1.556 1.556 1.20 1.20 1.20 1.22 1.22 0.0008 0.0008 0.0088 0.0088 9.1166 9.1166 1.7635 1.7635 Ok Ok OK OK
BZ 29  BZ 30 43.92 0.03055 0.04887 1.500 1.500 2541.618 2540.418 2538.060 2536.860 81.011 4.546 Ok 160 152.0 64.863 0.023 0.023 0.099 0.099 OK OK 15.105 15.105 3.575 0.396 0.396 1.414 1.414 1.20 1.20 1.20 1.28 1.28 0.0009 0.0009 0.0096 0.0096 7.6276 7.6276 1.8411 1.8411 Ok Ok OK OK
BZ 30  BZ 31 65.79 0.04673 0.07477 1.500 1.500 2538.060 2536.860 2532.616 2531.416 82.748 4.546 Ok 160 152.0 65.555 0.023 0.023 0.099 0.099 OK OK 14.994 14.994 3.613 0.394 0.394 1.425 1.425 1.20 1.20 1.20 1.28 1.28 0.0009 0.0009 0.0095 0.0095 7.7366 7.7366 1.8346 1.8346 Ok Ok OK OK
BZ 31  BZ 02 25.97 0.05312 0.08499 1.500 1.500 2532.616 2531.416 2531.690 2528.690 104.967 4.546 Ok 160 152.0 73.833 0.020 0.020 0.091 0.091 OK OK 13.824 13.824 4.069 0.382 0.382 1.553 1.553 1.20 3.00 2.10 1.23 1.23 0.0008 0.0008 0.0088 0.0088 9.0831 9.0831 1.7650 1.7650 Ok Ok OK OK
RED CONECTOR CA. SAN MARTIN
BZ 57  BZ 66 28.88 0.0071 0.01137 1.500 1.500 2531.800 2530.600 2531.448 2530.248 12.188 4.546 Ok 160 152.0 25.159 0.060 0.060 0.170 0.170 OK OK 25.782 25.782 1.386 0.568 0.568 0.788 0.788 1.20 1.20 1.20 1.70 1.70 0.0020 0.0020 0.0158 0.0158 1.8892 1.8892 2.3622 2.3622 Ok Ok OK OK
BZ 66  BZ 67 32.54 0.01511 0.02418 1.500 1.500 2531.448 2530.248 2531.716 2529.916 10.203 4.546 Ok 160 152.0 23.019 0.065 0.065 0.175 0.175 OK OK 26.625 26.625 1.269 0.575 0.575 0.730 0.730 1.20 1.80 1.50 1.73 1.73 0.0021 0.0021 0.0163 0.0163 1.6284 1.6284 2.3970 2.3970 Ok Ok OK OK
BZ 67  BZ 32 32.28 0.02305 0.03688 1.500 1.500 2531.716 2529.916 2532.036 2529.536 11.772 4.546 Ok 160 152.0 24.726 0.061 0.061 0.171 0.171 OK OK 25.941 25.941 1.363 0.571 0.571 0.778 0.778 1.80 2.50 2.15 1.70 1.70 0.0021 0.0021 0.0159 0.0159 1.8349 1.8349 2.3688 2.3688 Ok Ok OK OK
BZ 32  BZ 01 52.54 0.03598 0.05756 1.500 1.500 2532.036 2529.536 2532.514 2529.014 9.935 4.546 Ok 160 152.0 22.715 0.066 0.066 0.176 0.176 OK OK 26.757 26.757 1.252 0.576 0.576 0.721 0.721 2.50 3.50 3.00 1.73 1.73 0.0022 0.0022 0.0163 0.0163 1.5928 1.5928 2.4024 2.4024 Ok Ok OK OK
RED CONECTOR AV. JAÉN
BZ 01  BZ 02 19.8 0.04085 0.06536 1.500 1.500 2532.514 2529.014 2531.690 2528.690 16.364 4.546 Ok 160 152.0 29.152 0.051 0.051 0.161 0.161 OK OK 24.541 24.541 1.607 0.536 0.536 0.861 0.861 3.50 3.00 3.25 1.65 1.65 0.0019 0.0019 0.0151 0.0151 2.4247 2.4247 2.3096 2.3096 Ok Ok OK OK
RED CONECTOR CA. GARCILAZO DE LA VEGA
BZ 33 BZ 34 39.20 0.00964 0.01543 1.500 1.500 2541.729 2540.529 2542.001 2540.201 8.367 4.546 Ok 160 152.0 20.846 0.072 0.072 0.182 0.182 OK OK 27.657 27.657 1.149 0.584 0.584 0.671 0.671 1.20 1.80 1.50 1.76 1.76 0.0023 0.0023 0.0168 0.0168 1.3822 1.3822 2.4386 2.4386 Ok Ok OK OK
BZ 34 BZ 35 19.55 0.01445 0.02313 1.500 1.500 2542.001 2540.201 2539.991 2538.791 72.123 4.546 Ok 160 152.0 61.201 0.025 0.025 0.104 0.104 OK OK 15.736 15.736 3.373 0.403 0.403 1.358 1.358 1.80 1.20 1.50 1.31 1.31 0.0010 0.0010 0.0100 0.0100 7.0597 7.0597 1.8772 1.8772 Ok Ok OK OK
RED CONECTOR PSJ. LOS ROBLES
BZ 35 BZ 36 26.68 0.02102 0.03363 1.500 1.500 2539.991 2538.791 2539.596 2538.396 14.805 4.546 Ok 160 152.0 27.729 0.054 0.054 0.164 0.164 OK OK 24.943 24.943 1.528 0.546 0.546 0.835 0.835 1.20 1.20 1.20 1.67 1.67 0.0019 0.0019 0.0153 0.0153 2.2266 2.2266 2.3268 2.3268 Ok Ok OK OK
BZ 39 BZ 36 19.39 0.00477 0.00763 1.500 1.500 2540.482 2539.282 2539.596 2538.396 45.694 4.546 Ok 160 152.0 48.714 0.031 0.031 0.122 0.122 OK OK 18.481 18.481 2.685 0.435 0.435 1.167 1.167 1.20 1.20 1.20 1.42 1.42 0.0013 0.0013 0.0116 0.0116 5.2050 5.2050 2.0250 2.0250 Ok Ok OK OK
RED CONECTOR PSJ. SAN PABLO
BZ 36 BZ 37 19.09 0.02579 0.0047 1.500 1.500 2539.596 2538.396 2535.699 2534.499 204.138 4.546 Ok 160 152.0 102.964 0.015 0.015 0.079 0.079 OK OK 12.029 12.029 5.674 0.309 0.309 1.756 1.756 1.20 1.20 1.20 1.14 1.14 0.0007 0.0007 0.0077 0.0077 15.4608 15.4608 1.6512 1.6512 Ok Ok OK OK
RED CONECTOR CA. LA EDUCACION
BZ 40 BZ 41 26.98 0.00664 0.01062 1.500 1.500 2540.543 2539.343 2538.403 2537.203 79.318 4.546 Ok 160 152.0 64.181 0.023 0.023 0.100 0.100 OK OK 15.217 15.217 3.537 0.397 0.397 1.404 1.404 1.20 1.20 1.20 1.29 1.29 0.0009 0.0009 0.0097 0.0097 7.5208 7.5208 1.8476 1.8476 Ok Ok OK OK
BZ 41 BZ 37 21.37 0.04238 0.06781 1.500 1.500 2538.403 2537.203 2535.699 2534.499 126.533 4.546 Ok 160 152.0 81.063 0.019 0.019 0.087 0.087 OK OK 13.225 13.225 4.467 0.361 0.361 1.611 1.611 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 0.0008 0.0008 0.0085 0.0085 10.4954 10.4954 1.7280 1.7280 Ok Ok OK OK
BZ 37  BZ 38 13.23 0.04563 0.07301 1.500 1.500 2535.699 2534.499 2533.795 2532.595 143.915 4.546 Ok 160 152.0 86.452 0.017 0.017 0.085 0.085 OK OK 12.875 12.875 4.764 0.346 0.346 1.646 1.646 1.20 1.20 1.20 1.18 1.18 0.0007 0.0007 0.0082 0.0082 11.6341 11.6341 1.7059 1.7059 Ok Ok OK OK
BZ 38  BZ 02 15.27 0.04939 0.07902 1.500 1.500 2533.795 2532.595 2531.690 2528.690 255.730 4.546 Ok 160 152.0 115.243 0.013 0.013 0.076 0.076 OK OK 11.557 11.557 6.351 0.289 0.289 1.837 1.837 1.20 3.00 2.10 1.12 1.12 0.0006 0.0006 0.0074 0.0074 18.6369 18.6369 1.6197 1.6197 Ok Ok OK OK
RED CONECTOR CA. BOLOGNESI
BZ 42  BZ 03 65.98 0.01623 0.02597 1.500 1.500 2530.807 2529.607 2530.414 2528.414 18.081 4.546 Ok 160 152.0 30.643 0.049 0.049 0.158 0.158 OK OK 24.001 24.001 1.689 0.526 0.526 0.888 0.888 1.20 2.00 1.60 1.63 1.63 0.0018 0.0018 0.0148 0.0148 2.6251 2.6251 2.2862 2.2862 Ok Ok OK OK
RED CONECTOR AV. AJEN
BZ 02  BZ 03 15.09 0.14707 0.23531 1.500 1.500 2531.690 2528.690 2530.414 2528.414 18.290 4.546 Ok 160 152.0 30.820 0.049 0.049 0.157 0.157 OK OK 23.916 23.916 1.698 0.525 0.525 0.891 0.891 3.00 2.00 2.50 1.63 1.63 0.0018 0.0018 0.0148 0.0148 2.6468 2.6468 2.2825 2.2825 Ok Ok OK OK
BZ 03  BZ 88 42.15 0.17367 0.27787 1.500 1.500 2530.414 2528.414 2527.340 2526.140 53.950 4.546 Ok 160 152.0 52.932 0.028 0.028 0.115 0.115 OK OK 17.482 17.482 2.917 0.422 0.422 1.230 1.230 2.00 1.20 1.60 1.38 1.38 0.0012 0.0012 0.0110 0.0110 5.8329 5.8329 1.9729 1.9729 Ok Ok OK OK
BZ 88  BZ 04 17.43 0.17796 0.28474 1.500 1.500 2527.340 2526.140 2525.832 2524.632 86.517 4.546 Ok 160 152.0 67.031 0.022 0.022 0.097 0.097 OK OK 14.764 14.764 3.694 0.392 0.392 1.448 1.448 1.20 1.20 1.20 1.27 1.27 0.0009 0.0009 0.0094 0.0094 7.9711 7.9711 1.8212 1.8212 Ok Ok OK OK
RED CONECTOR CA. LA EDUCACION
BZ 43  BZ 44 53.1 0.01306 0.0209 1.500 1.500 2554.711 2553.511 2548.765 2547.565 111.977 4.546 Ok 160 152.0 76.259 0.020 0.020 0.089 0.089 OK OK 13.580 13.580 4.203 0.376 0.376 1.579 1.579 1.20 1.20 1.20 1.21 1.21 0.0008 0.0008 0.0087 0.0087 9.5260 9.5260 1.7500 1.7500 Ok Ok OK OK
BZ 44  BZ 45 59.2 0.02763 0.0442 1.500 1.500 2548.765 2547.565 2544.340 2542.740 81.503 4.546 Ok 160 152.0 65.060 0.023 0.023 0.099 0.099 OK OK 15.073 15.073 3.585 0.395 0.395 1.417 1.417 1.20 1.60 1.40 1.28 1.28 0.0009 0.0009 0.0096 0.0096 7.6586 7.6586 1.8392 1.8392 Ok Ok OK OK
RED CONECTOR CA. SN 02
BZ 45  BZ 46 42.05 0.0487 0.07791 1.500 1.500 2544.340 2542.740 2523.978 2521.978 493.746 4.546 Ok 160 152.0 160.131 0.009 0.009 0.066 0.066 OK OK 9.967 9.967 8.825 0.234 0.234 2.067 2.067 1.60 2.00 1.80 1.04 1.04 0.0005 0.0005 0.0064 0.0064 31.1918 31.1918 1.5081 1.5081 Ok Ok OK OK
BZ 46  BZ 52 31.92 0.10319 0.1651 1.500 1.500 2523.978 2521.978 2515.792 2513.792 256.454 4.546 Ok 160 152.0 115.406 0.013 0.013 0.076 0.076 OK OK 11.551 11.551 6.360 0.289 0.289 1.838 1.838 2.00 2.00 2.00 1.12 1.12 0.0006 0.0006 0.0074 0.0074 18.6809 18.6809 1.6194 1.6194 Ok Ok OK OK
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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO LA UNION, DISTRITO DE SALLIQUE ‐ JAEN ‐ CAJAMARCA”
UBICACIÓN: 
FECHA:
UNIÓN - SALLIQUE - JAÉN - CAJAMARCA
25/07/2020
Densidad (r) = 1000 kg/m3
Gravedad (g)= 9.81 m/s2
Tension (t) = 1.00 pascal 
n = 0.009 para PVC
k =
Tapa Fondo Tapa Fondo
Inic Final Incial Final Incial Final Inic.(m) Inic.(m) Fin.(m) Fin.(m) mm mm lps Incial Final Incial Final Incial Final Incial Final m/s Incial Final Incial Final Incial Final Incial Final Incial Final Incial Final Incial Final Incial Final Incial Final Incial Final
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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO LA UNION, DISTRITO DE SALLIQUE ‐ JAEN ‐ CAJAMARCA”
UBICACIÓN: 
FECHA:
UNIÓN - SALLIQUE - JAÉN - CAJAMARCA
25/07/2020
BZ 52  BZ 48 40.58 0.12741 0.20386 1.500 1.500 2515.792 2513.792 2506.317 2505.117 213.775 4.546 Ok 160 152.0 105.366 0.014 0.014 0.078 0.078 OK OK 11.928 11.928 5.807 0.305 0.305 1.771 1.771 2.00 1.20 1.60 1.14 1.14 0.0007 0.0007 0.0077 0.0077 16.0600 16.0600 1.6445 1.6445 Ok Ok OK OK
BZ 48  BZ 49 37 0.13652 0.21843 1.500 1.500 2506.317 2505.117 2498.215 2497.015 218.973 4.546 Ok 160 152.0 106.640 0.014 0.014 0.078 0.078 OK OK 11.876 11.876 5.877 0.303 0.303 1.780 1.780 1.20 1.20 1.20 1.13 1.13 0.0007 0.0007 0.0076 0.0076 16.3820 16.3820 1.6411 1.6411 Ok Ok OK OK
BZ 49  BZ 14 37.81 0.14582 0.23331 1.500 1.500 2498.215 2497.015 2488.207 2487.007 264.692 4.546 Ok 160 152.0 117.245 0.013 0.013 0.076 0.076 OK OK 11.489 11.489 6.461 0.286 0.286 1.850 1.850 1.20 1.20 1.20 1.11 1.11 0.0006 0.0006 0.0074 0.0074 19.1814 19.1814 1.6152 1.6152 Ok Ok OK OK
RED CONECTOR CA. EL BOSQUE
BZ 73  BZ 52 57.89 0.01424 0.02279 1.500 1.500 2515.582 2514.382 2515.792 2513.792 10.192 4.546 Ok 160 152.0 23.006 0.065 0.065 0.175 0.175 OK OK 26.630 26.630 1.268 0.575 0.575 0.729 0.729 1.20 2.00 1.60 1.73 1.73 0.0021 0.0021 0.0163 0.0163 1.6269 1.6269 2.3972 2.3972 Ok Ok OK OK
RED CONECTOR CA. LOS PINOS
BZ 51  BZ 47 50.34 0.01238 0.01982 1.500 1.500 2531.149 2529.949 2523.817 2522.617 145.650 4.546 Ok 160 152.0 86.972 0.017 0.017 0.084 0.084 OK OK 12.843 12.843 4.793 0.344 0.344 1.650 1.650 1.20 1.20 1.20 1.18 1.18 0.0007 0.0007 0.0082 0.0082 11.7467 11.7467 1.7039 1.7039 Ok Ok OK OK
BZ 47  BZ 46 69.09 0.02938 0.04701 1.500 1.500 2523.817 2522.617 2523.978 2521.978 9.249 4.546 Ok 160 152.0 21.916 0.068 0.068 0.178 0.178 OK OK 27.123 27.123 1.208 0.578 0.578 0.699 0.699 1.20 2.00 1.60 1.74 1.74 0.0022 0.0022 0.0165 0.0165 1.5011 1.5011 2.4172 2.4172 Ok Ok OK OK
RED CONECTOR CA. RICARDO PALMA
BZ 51  BZ 55 35.29 0.00868 0.01389 1.500 1.500 2531.149 2529.949 2530.499 2529.299 18.419 4.546 Ok 160 152.0 30.928 0.048 0.048 0.157 0.157 OK OK 23.864 23.864 1.704 0.524 0.524 0.893 0.893 1.20 1.20 1.20 1.63 1.63 0.0018 0.0018 0.0147 0.0147 2.6601 2.6601 2.2802 2.2802 Ok Ok OK OK
BZ 55  BZ 56 27.57 0.01546 0.02474 1.500 1.500 2530.499 2529.299 2522.547 2521.347 288.429 4.546 Ok 160 152.0 122.389 0.012 0.012 0.075 0.075 OK OK 11.326 11.326 6.745 0.279 0.279 1.884 1.884 1.20 1.20 1.20 1.11 1.11 0.0006 0.0006 0.0073 0.0073 20.6151 20.6151 1.6041 1.6041 Ok Ok OK OK
RED CONECTOR CA. EL BOSQUE
BZ 56  BZ 50 28.51 0.02248 0.03597 1.500 1.500 2522.547 2521.347 2522.787 2519.987 47.703 4.546 Ok 160 152.0 49.773 0.030 0.030 0.120 0.120 OK OK 18.282 18.282 2.743 0.431 0.431 1.182 1.182 1.20 2.80 2.00 1.42 1.42 0.0012 0.0012 0.0115 0.0115 5.3788 5.3788 2.0148 2.0148 Ok Ok OK OK
RED CONECTOR CA. SIMON BOLIVAR
BZ 53  BZ 54 35.46 0.00872 0.01396 1.500 1.500 2530.825 2529.625 2521.481 2520.281 263.508 4.546 Ok 160 152.0 116.982 0.013 0.013 0.076 0.076 OK OK 11.498 11.498 6.447 0.287 0.287 1.848 1.848 1.20 1.20 1.20 1.11 1.11 0.0006 0.0006 0.0074 0.0074 19.1096 19.1096 1.6158 1.6158 Ok Ok OK OK
RED CONECTOR CA. EL BOSQUE
BZ 54  BZ 50 30.14 0.01614 0.02582 1.500 1.500 2521.481 2520.281 2522.787 2519.987 9.754 4.546 Ok 160 152.0 22.507 0.067 0.067 0.177 0.177 OK OK 26.850 26.850 1.240 0.577 0.577 0.715 0.715 1.20 2.80 2.00 1.74 1.74 0.0022 0.0022 0.0164 0.0164 1.5687 1.5687 2.4062 2.4062 Ok Ok OK OK
RED CONECTOR CA. CIRO ALEGRIA
BZ 50  BZ 10 24.68 0.04469 0.0715 1.500 1.500 2522.787 2519.987 2514.597 2513.397 267.018 4.546 Ok 160 152.0 117.759 0.013 0.013 0.075 0.075 OK OK 11.472 11.472 6.490 0.286 0.286 1.853 1.853 2.80 1.20 2.00 1.11 1.11 0.0006 0.0006 0.0074 0.0074 19.3224 19.3224 1.6140 1.6140 Ok Ok OK OK
EMISOR CA. EUCALIPTOS
BZ 04  BZ 05 22.24 0.21118 0.33789 1.500 1.500 2525.832 2524.632 2521.176 2519.976 209.353 4.546 Ok 160 152.0 104.271 0.014 0.014 0.079 0.079 OK OK 11.973 11.973 5.746 0.307 0.307 1.764 1.764 1.20 1.20 1.20 1.14 1.14 0.0007 0.0007 0.0077 0.0077 15.7854 15.7854 1.6476 1.6476 Ok Ok OK OK
BZ 05  BZ 82 17.05 0.21537 0.3446 1.500 1.500 2521.176 2519.976 2518.039 2516.839 183.988 4.546 Ok 160 152.0 97.750 0.015 0.015 0.081 0.081 OK OK 12.265 12.265 5.387 0.319 0.319 1.721 1.721 1.20 1.20 1.20 1.15 1.15 0.0007 0.0007 0.0079 0.0079 14.1974 14.1974 1.6667 1.6667 Ok Ok OK OK
BZ 82  BZ 06 18.02 0.23394 0.37431 1.500 1.500 2518.039 2516.839 2517.554 2516.354 26.915 4.546 Ok 160 152.0 37.387 0.040 0.040 0.140 0.140 OK OK 21.317 21.317 2.060 0.490 0.490 1.011 1.011 1.20 1.20 1.20 1.54 1.54 0.0015 0.0015 0.0133 0.0133 3.5026 3.5026 2.1645 2.1645 Ok Ok OK OK
BZ 06  BZ 07 55.82 0.24767 0.39628 1.500 1.500 2517.554 2516.354 2516.602 2515.402 17.055 4.546 Ok 160 152.0 29.761 0.050 0.050 0.160 0.160 OK OK 24.381 24.381 1.640 0.532 0.532 0.872 0.872 1.20 1.20 1.20 1.65 1.65 0.0019 0.0019 0.0150 0.0150 2.5120 2.5120 2.3027 2.3027 Ok Ok OK OK
BZ 07  BZ 08 37.81 0.26903 0.43045 1.500 1.500 2516.602 2515.402 2516.340 2514.940 12.219 4.546 Ok 160 152.0 25.191 0.060 0.060 0.170 0.170 OK OK 25.771 25.771 1.388 0.568 0.568 0.789 0.789 1.20 1.40 1.30 1.70 1.70 0.0020 0.0020 0.0158 0.0158 1.8932 1.8932 2.3617 2.3617 Ok Ok OK OK
BZ 08  BZ 09 26.55 0.27556 0.4409 1.500 1.500 2516.340 2514.940 2515.665 2514.465 17.891 4.546 Ok 160 152.0 30.482 0.049 0.049 0.158 0.158 OK OK 24.080 24.080 1.680 0.527 0.527 0.885 0.885 1.40 1.20 1.30 1.64 1.64 0.0018 0.0018 0.0148 0.0148 2.6053 2.6053 2.2896 2.2896 Ok Ok OK OK
BZ 09  BZ 10 44.17 0.28643 0.45828 1.500 1.500 2515.665 2514.465 2514.597 2513.397 24.179 4.546 Ok 160 152.0 35.436 0.042 0.042 0.145 0.145 OK OK 21.988 21.988 1.953 0.499 0.499 0.975 0.975 1.20 1.20 1.20 1.56 1.56 0.0016 0.0016 0.0137 0.0137 3.2384 3.2384 2.1958 2.1958 Ok Ok OK OK
EMISOR CA. CIRO ALEGRIA
BZ 10  BZ 11 33.38 0.33933 0.54293 1.500 1.500 2514.597 2513.397 2502.171 2500.971 372.259 4.546 Ok 160 152.0 139.042 0.011 0.011 0.072 0.072 OK OK 10.880 10.880 7.662 0.260 0.260 1.994 1.994 1.20 1.20 1.20 1.08 1.08 0.0006 0.0006 0.0070 0.0070 25.5953 25.5953 1.5733 1.5733 Ok Ok OK OK
EMISOR PROYECCION CAMINO
BZ 11  BZ 12 26.35 0.34581 0.5533 1.500 1.500 2502.171 2500.971 2502.669 2500.669 11.461 4.546 Ok 160 152.0 24.397 0.061 0.061 0.171 0.171 OK OK 26.065 26.065 1.344 0.571 0.571 0.768 0.768 1.20 2.00 1.60 1.71 1.71 0.0021 0.0021 0.0160 0.0160 1.7942 1.7942 2.3740 2.3740 Ok Ok OK OK
BZ 12  BZ 13 64.86 0.36177 0.57883 1.500 1.500 2502.669 2500.669 2491.424 2490.224 161.039 4.546 Ok 160 152.0 91.451 0.016 0.016 0.083 0.083 OK OK 12.586 12.586 5.040 0.333 0.333 1.679 1.679 2.00 1.20 1.60 1.17 1.17 0.0007 0.0007 0.0081 0.0081 12.7388 12.7388 1.6875 1.6875 Ok Ok OK OK
BZ 13  BZ 14 71.79 0.37943 0.60709 1.500 1.500 2491.424 2490.224 2488.207 2487.007 44.811 4.546 Ok 160 152.0 48.241 0.031 0.031 0.122 0.122 OK OK 18.573 18.573 2.659 0.437 0.437 1.161 1.161 1.20 1.20 1.20 1.43 1.43 0.0013 0.0013 0.0117 0.0117 5.1282 5.1282 2.0297 2.0297 Ok Ok OK OK
EMISOR SIN NOMBRE
BZ 14  BZ 15 22.02 0.53066 0.84906 1.500 1.500 2488.207 2487.007 2484.442 2483.242 170.981 4.546 Ok 160 152.0 94.232 0.016 0.016 0.082 0.082 OK OK 12.439 12.439 5.193 0.327 0.327 1.698 1.698 1.20 1.20 1.20 1.16 1.16 0.0007 0.0007 0.0080 0.0080 13.3735 13.3735 1.6780 1.6780 Ok Ok OK OK
BZ 15  BZ 16 22.98 0.53632 0.85811 1.500 1.500 2484.442 2483.242 2478.829 2477.629 244.256 4.546 Ok 160 152.0 112.628 0.013 0.013 0.077 0.077 OK OK 11.649 11.649 6.207 0.293 0.293 1.819 1.819 1.20 1.20 1.20 1.12 1.12 0.0006 0.0006 0.0075 0.0075 17.9368 17.9368 1.6259 1.6259 Ok Ok OK OK
BZ 16  BZ 17 29.21 0.5435 0.86961 1.500 1.500 2478.829 2477.629 2473.238 2472.038 191.407 4.546 Ok 160 152.0 99.702 0.015 0.015 0.080 0.080 OK OK 12.174 12.174 5.494 0.316 0.316 1.734 1.734 1.20 1.20 1.20 1.15 1.15 0.0007 0.0007 0.0078 0.0078 14.6643 14.6643 1.6607 1.6607 Ok Ok OK OK
BZ 17  BZ 18 40.61 0.55349 0.88559 1.500 1.500 2473.238 2472.038 2465.588 2464.388 188.377 4.546 Ok 160 152.0 98.909 0.015 0.015 0.080 0.080 OK OK 12.210 12.210 5.451 0.317 0.317 1.729 1.729 1.20 1.20 1.20 1.15 1.15 0.0007 0.0007 0.0078 0.0078 14.4739 14.4739 1.6631 1.6631 Ok Ok OK OK
BZ 18  BZ 19 45.06 0.56458 0.90333 1.500 1.500 2465.588 2464.388 2460.762 2459.562 107.102 4.546 Ok 160 152.0 74.580 0.020 0.020 0.090 0.090 OK OK 13.731 13.731 4.110 0.381 0.381 1.564 1.564 1.20 1.20 1.20 1.22 1.22 0.0008 0.0008 0.0088 0.0088 9.2084 9.2084 1.7593 1.7593 Ok Ok OK OK
BZ 19  BZ 20 30.13 0.57199 0.91519 1.500 1.500 2460.762 2459.562 2457.795 2456.595 98.473 4.546 Ok 160 152.0 71.513 0.021 0.021 0.093 0.093 OK OK 14.125 14.125 3.941 0.385 0.385 1.517 1.517 1.20 1.20 1.20 1.24 1.24 0.0008 0.0008 0.0090 0.0090 8.6979 8.6979 1.7832 1.7832 Ok Ok OK OK
BZ 20  BZ 21 43.83 0.58278 0.93244 1.500 1.500 2457.795 2456.595 2449.878 2448.678 180.630 4.546 Ok 160 152.0 96.854 0.015 0.015 0.081 0.081 OK OK 12.308 12.308 5.338 0.321 0.321 1.715 1.715 1.20 1.20 1.20 1.15 1.15 0.0007 0.0007 0.0079 0.0079 13.9853 13.9853 1.6695 1.6695 Ok Ok OK OK
BZ 21  BZ 22 47.62 0.59449 0.95118 1.500 1.500 2449.878 2448.678 2441.717 2440.517 171.378 4.546 Ok 160 152.0 94.341 0.016 0.016 0.082 0.082 OK OK 12.434 12.434 5.199 0.327 0.327 1.699 1.699 1.20 1.20 1.20 1.16 1.16 0.0007 0.0007 0.0080 0.0080 13.3987 13.3987 1.6777 1.6777 Ok Ok OK OK
BZ 22  BZ 23 36.85 0.60356 0.96569 1.500 1.500 2441.717 2440.517 2440.996 2439.796 19.566 4.546 Ok 160 152.0 31.877 0.047 0.047 0.154 0.154 OK OK 23.425 23.425 1.757 0.518 0.518 0.910 0.910 1.20 1.20 1.20 1.61 1.61 0.0018 0.0018 0.0145 0.0145 2.7780 2.7780 2.2608 2.2608 Ok Ok OK OK
BZ 23  BZ 24 25.37 0.6098 0.97568 1.500 1.500 2440.996 2439.796 2439.938 2438.738 41.703 4.546 Ok 160 152.0 46.538 0.032 0.032 0.124 0.124 OK OK 18.918 18.918 2.565 0.443 0.443 1.137 1.137 1.20 1.20 1.20 1.44 1.44 0.0013 0.0013 0.0119 0.0119 4.8558 4.8558 2.0474 2.0474 Ok Ok OK OK
BZ 24  BZ 25 27.24 0.6165 0.9864 1.500 1.500 2439.938 2438.738 2436.719 2435.519 118.172 4.546 Ok 160 152.0 78.339 0.019 0.019 0.088 0.088 OK OK 13.421 13.421 4.317 0.369 0.369 1.593 1.593 1.20 1.20 1.20 1.21 1.21 0.0008 0.0008 0.0086 0.0086 9.9405 9.9405 1.7402 1.7402 Ok Ok OK OK
BZ 25  BZ 26 27 0.62314 0.99703 1.500 1.500 2436.719 2435.519 2435.192 2433.992 56.556 4.546 Ok 160 152.0 54.195 0.028 0.028 0.113 0.113 OK OK 17.181 17.181 2.987 0.418 0.418 1.250 1.250 1.20 1.20 1.20 1.37 1.37 0.0011 0.0011 0.0108 0.0108 6.0153 6.0153 1.9568 1.9568 Ok Ok OK OK
BZ 26  PTAR 24.47 0.62916 1.00666 1.500 1.500 2435.192 2433.992 2433.872 2432.672 53.944 4.546 Ok 160 152.0 52.929 0.028 0.028 0.115 0.115 OK OK 17.483 17.483 2.917 0.422 0.422 1.230 1.230 1.20 1.20 1.20 1.38 1.38 0.0012 0.0012 0.0110 0.0110 5.8324 5.8324 1.9729 1.9729 Ok Ok OK OK
RED DE DESCARGA
Camara de Contacto  Bzta 18 15 0.63285 1.01256 1.500 1.500 2426.534 2425.734 2425.342 2424.542 79.467 4.546 Ok 160 152.0 64.242 0.023 0.023 0.100 0.100 OK OK 15.207 15.207 3.540 0.397 0.397 1.405 1.405 0.80 0.80 0.80 1.29 1.29 0.0009 0.0009 0.0097 0.0097 7.5302 7.5302 1.8470 1.8470 Ok Ok OK OK
Bzta 18  Bzta 19 20 0.63777 1.02044 1.500 1.500 2425.342 2424.542 2424.002 2423.202 67.000 4.546 Ok 160 152.0 58.988 0.025 0.025 0.106 0.106 OK OK 16.156 16.156 3.251 0.407 0.407 1.324 1.324 0.80 0.80 0.80 1.33 1.33 0.0010 0.0010 0.0102 0.0102 6.7237 6.7237 1.9007 1.9007 Ok Ok OK OK
Bzta 19  Bzta 20 10 0.64023 1.02437 1.500 1.500 2424.002 2423.202 2423.017 2422.217 98.500 4.546 Ok 160 152.0 71.522 0.021 0.021 0.093 0.093 OK OK 14.123 14.123 3.942 0.385 0.385 1.517 1.517 0.80 0.80 0.80 1.24 1.24 0.0008 0.0008 0.0090 0.0090 8.6995 8.6995 1.7831 1.7831 Ok Ok OK OK
Bzta 20  Bzta 21 20 0.64515 1.03224 1.500 1.500 2423.017 2422.217 2422.841 2422.041 8.800 4.546 Ok 160 152.0 21.378 0.070 0.070 0.100 0.100 OK OK 15.200 15.200 1.178 0.580 0.580 0.684 0.684 0.80 0.80 0.80 1.29 1.29 0.0009 0.0009 0.0097 0.0097 0.8335 0.8335 1.8466 1.8466 Ok Ok - -
Bzta 21  Cabezal de descarga15 0.64884 1.03815 1.500 1.500 2422.841 2422.041 2422.441 2421.641 26.667 4.546 Ok 160 152.0 37.214 0.040 0.040 0.141 0.141 OK OK 21.373 21.373 2.051 0.491 0.491 1.007 1.007 0.80 0.80 0.80 1.54 1.54 0.0016 0.0016 0.0133 0.0133 3.4789 3.4789 2.1672 2.1672 Ok Ok OK OK
Longitud de Tuberia 
q prop. = lps / ml 1.038 lps
L = ml
L = ml




Para valores  < de fq = 0.01  considerar  fv = 0.20
fq = QR / QP fd = d / D fv = VR / VP fq = QR / QP fd = d / D fv = VR / VP
0.01 0.04 0.20 0.51 0.51 1.01
0.02 0.08 0.30 0.52 0.51 1.01
0.03 0.10 0.31 0.53 0.52 1.02
0.04 0.13 0.41 0.54 0.53 1.03
0.05 0.15 0.45 0.55 0.53 1.03
0.06 0.16 0.48 0.56 0.54 1.04
0.07 0.18 0.53 0.57 0.54 1.04
0.08 0.18 0.55 0.58 0.55 1.05
0.09 0.20 0.56 0.59 0.56 1.05
0.10 0.22 0.59 0.60 0.56 1.06
0.11 0.23 0.60 0.61 0.57 1.06
0.12 0.24 0.63 0.62 0.58 1.07
0.13 0.25 0.64 0.63 0.58 1.07
0.14 0.26 0.66 0.64 0.58 1.07
0.15 0.27 0.68 0.65 0.59 1.08
0.16 0.28 0.69 0.66 0.60 1.08
0.17 0.29 0.71 0.67 0.60 1.08
0.18 0.30 0.72 0.68 0.60 1.09
0.19 0.30 0.73 0.69 0.61 1.09
0.20 0.31 0.75 0.70 0.62 1.10
0.21 0.32 0.76 0.71 0.62 1.10
0.22 0.33 0.77 0.72 0.62 1.10
0.23 0.34 0.78 0.73 0.63 1.10
0.24 0.35 0.80 0.74 0.64 1.11
0.25 0.35 0.80 0.75 0.64 1.11
0.26 0.36 0.81 0.76 0.65 1.11
0.27 0.36 0.82 0.77 0.66 1.12
0.28 0.37 0.83 0.78 0.66 1.12
0.29 0.38 0.84 0.79 0.67 1.13
0.30 0.38 0.85 0.80 0.68 1.13
0.31 0.39 0.86 0.81 0.68 1.13
0.32 0.40 0.87 0.82 0.69 1.14
0.33 0.40 0.88 0.83 0.69 1.14
0.34 0.41 0.89 0.84 0.70 1.14
0.35 0.42 0.90 0.85 0.71 1.15
0.36 0.43 0.91 0.86 0.71 1.15
0.37 0.43 0.92 0.87 0.72 1.15
0.38 0.44 0.93 0.88 0.73 1.15
0.39 0.44 0.94 0.89 0.73 1.16
0.40 0.45 0.95 0.90 0.74 1.16
0.41 0.46 0.95 0.91 0.75 1.16
0.42 0.46 0.95 0.92 0.75 1.16
0.43 0.47 0.96 0.93 0.76 1.16
0.44 0.47 0.97 0.94 0.76 1.16
0.45 0.48 0.98 0.95 0.77 1.16
0.46 0.48 0.98 0.96 0.78 1.17
0.47 0.49 0.98 0.97 0.79 1.17
0.48 0.49 0.99 0.98 0.80 1.17
0.49 0.49 1.00 0.99 0.80 1.17
0.50 0.50 1.00
TABLA OBTENIDA DEL GRAFICO DE LOS ELEMENTOS
HIDRAULICOS PROPORCIONALES
RELACION INICIAL 
0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07
0.25 0.38 0.43 0.49 0.53 0.57 0.58 0.07 0.09 0.12 0.14 0.16 0.17 0.18
RED CONDOMINIAL N°01
Bzta 01  Bzta 02 0.0148 0.312 0.080 0.31 0.08
Bzta 02  Bzta 03 0.0188 0.364 0.088 0.36 0.09
Bzta 03  Bzta 04 0.0324 0.445 0.125 0.44 0.12
Bzta 04  Bzta 05 0.0299 0.429 0.120 0.43 0.12
Bzta 05  Bzta 06 0.0545 0.548 0.165 0.55 0.16
Bzta 06  Bzta 07 0.0199 0.378 0.090 0.38 0.09
Bzta 07  Bz 04 0.0081 0.201 0.056 0.20 0.06
RED CONDOMINIAL N°02
Bzta 08  Bzta 09 0.0277 0.418 0.113 0.42 0.11
Bzta 09  Bzta 10 0.0251 0.405 0.105 0.41 0.11
Bzta 10 Bz 46 0.0068 0.171 0.048 0.17 0.05
RED CONDOMINIAL N°03
Bzta 11  Bzta 12 0.0706 0.581 0.110 0.42 0.11
Bzta 12  Bz 45 0.0381 0.478 0.136 0.48 0.14
RED CONDOMINIAL N°04
Bzta 13  Bzta 14 0.0433 0.503 0.147 0.50 0.15
Bzta 14  Bz 07 0.0093 0.231 0.065 0.23 0.06
RED CONDOMINIAL N°05
Bzta 15  Bzta 16 0.0159 0.327 0.082 0.33 0.08
Bzta 17  Bzta 16 0.0161 0.329 0.082 0.33 0.08
Bzta 16  Bz 82 0.0133 0.293 0.077 0.29 0.08
RED CONECTOR AV. ESPINO
BZ 27  BZ 28 0.0260 0.410 0.108 0.41 0.11
BZ 28  BZ 29 0.0203 0.381 0.091 0.38 0.09
BZ 29  BZ 30 0.0231 0.396 0.099 0.40 0.10
BZ 30  BZ 31 0.0229 0.394 0.099 0.39 0.10
BZ 31  BZ 02 0.0203 0.382 0.091 0.38 0.09
RED CONECTOR CA. SAN MARTIN
BZ 57  BZ 66 0.0596 0.568 0.170 0.57 0.17
BZ 66  BZ 67 0.0652 0.575 0.175 0.58 0.18
BZ 67  BZ 32 0.0607 0.571 0.171 0.57 0.17
BZ 32  BZ 01 0.0660 0.576 0.176 0.58 0.18
RED CONECTOR AV. JAÉN
BZ 01  BZ 02 0.0515 0.536 0.161 0.54 0.16
RED CONECTOR CA. GARCILAZO DE LA VEGA
BZ 33 BZ 34 0.0720 0.584 0.182
BZ 34 BZ 35 0.0245 0.403 0.104 0.40 0.10
RED CONECTOR PSJ. LOS ROBLES
BZ 35 BZ 36 0.0541 0.546 0.164 0.55 0.16
BZ 39 BZ 36 0.0308 0.435 0.122 0.43 0.12
RED CONECTOR PSJ. SAN PABLO
BZ 36 BZ 37 0.0146 0.309 0.079 0.31 0.08
RED CONECTOR CA. LA EDUCACION
BZ 40 BZ 41 0.0234 0.397 0.100 0.40 0.10
BZ 41 BZ 37 0.0185 0.361 0.087 0.36 0.09
BZ 37  BZ 38 0.0174 0.346 0.085 0.35 0.08
BZ 38  BZ 02 0.0130 0.289 0.076 0.29 0.08
RED CONECTOR CA. BOLOGNESI
BZ 42  BZ 03 0.0490 0.526 0.158 0.53 0.16
RED CONECTOR AV. AJEN
BZ 02  BZ 03 0.0487 0.525 0.157 0.52 0.16
BZ 03  BZ 88 0.0283 0.422 0.115 0.42 0.12
BZ 88  BZ 04 0.0224 0.392 0.097 0.39 0.10
RED CONECTOR CA. LA EDUCACION
BZ 43  BZ 44 0.0197 0.376 0.089 0.38 0.09
BZ 44  BZ 45 0.0231 0.395 0.099 0.40 0.10
RED CONECTOR CA. SN 02
BZ 45  BZ 46 0.0094 0.234 0.066 0.23 0.07
BZ 46  BZ 52 0.0130 0.289 0.076 0.29 0.08
BZ 52  BZ 48 0.0142 0.305 0.078 0.31 0.08
BZ 48  BZ 49 0.0141 0.303 0.078 0.30 0.08
BZ 49  BZ 14 0.0128 0.286 0.076 0.29 0.08
RED CONECTOR CA. EL BOSQUE
BZ 73  BZ 52 0.0652 0.575 0.175 0.58 0.18
RED CONECTOR CA. LOS PINOS
BZ 51  BZ 47 0.0172 0.344 0.084 0.34 0.08
BZ 47  BZ 46 0.0684 0.578 0.178 0.58 0.18
RED CONECTOR CA. RICARDO PALMA
BZ 51  BZ 55 0.0485 0.524 0.157 0.52 0.16
BZ 55  BZ 56 0.0123 0.279 0.075 0.28 0.07
RED CONECTOR CA. EL BOSQUE
BZ 56  BZ 50 0.0301 0.431 0.120 0.43 0.12
RED CONECTOR CA. SIMON BOLIVAR
BZ 53  BZ 54 0.0128 0.287 0.076 0.29 0.08
RED CONECTOR CA. EL BOSQUE
BZ 54  BZ 50 0.0666 0.577 0.177 0.58 0.18
RED CONECTOR CA. CIRO ALEGRIA
BZ 50  BZ 10 0.0127 0.286 0.075 0.29 0.08
EMISOR CA. EUCALIPTOS
BZ 04  BZ 05 0.0144 0.307 0.079 0.31 0.08
BZ 05  BZ 82 0.0153 0.319 0.081 0.32 0.08
BZ 82  BZ 06 0.0401 0.490 0.140 0.49 0.14
BZ 06  BZ 07 0.0504 0.532 0.160 0.53 0.16
BZ 07  BZ 08 0.0595 0.568 0.170 0.57 0.17
BZ 08  BZ 09 0.0492 0.527 0.158 0.53 0.16
BZ 09  BZ 10 0.0423 0.499 0.145 0.50 0.14
EMISOR CA. CIRO ALEGRIA
BZ 10  BZ 11 0.0108 0.260 0.072 0.26 0.07
EMISOR PROYECCION CAMINO
BZ 11  BZ 12 0.0615 0.571 0.171 0.57 0.17
BZ 12  BZ 13 0.0164 0.333 0.083 0.33 0.08
BZ 13  BZ 14 0.0311 0.437 0.122 0.44 0.12
EMISOR SIN NOMBRE
BZ 14  BZ 15 0.0159 0.327 0.082 0.33 0.08
BZ 15  BZ 16 0.0133 0.293 0.077 0.29 0.08
BZ 16  BZ 17 0.0150 0.316 0.080 0.32 0.08
BZ 17  BZ 18 0.0152 0.317 0.080 0.32 0.08
BZ 18  BZ 19 0.0201 0.381 0.090 0.38 0.09
BZ 19  BZ 20 0.0210 0.385 0.093 0.38 0.09
BZ 20  BZ 21 0.0155 0.321 0.081 0.32 0.08
BZ 21  BZ 22 0.0159 0.327 0.082 0.33 0.08
BZ 22  BZ 23 0.0471 0.518 0.154 0.52 0.15
BZ 23  BZ 24 0.0322 0.443 0.124 0.44 0.12
BZ 24  BZ 25 0.0191 0.369 0.088 0.37 0.09
BZ 25  BZ 26 0.0277 0.418 0.113 0.42 0.11
BZ 26  PTAR 0.0283 0.422 0.115 0.42 0.12
RED DE DESCARGA
Camara de Contacto  Bzta 18 0.0233 0.397 0.100 0.40 0.10
Bzta 18  Bzta 19 0.0254 0.407 0.106 0.41 0.11
Bzta 19  Bzta 20 0.0210 0.385 0.093 0.38 0.09
Bzta 20  Bzta 21 0.0702 0.580 0.100 0.40 0.10
Bzta 21  Cabezal de descarga0.0403 0.491 0.141 0.49 0.14
RELACION DE PROFUNDIDAD (d / D)
RELACIONES DE LOS ELEMENTOS HIDRAULICOS  (Según Fórmula de MANNING)
RELACION DE VELOCIDAD (v / V)v/V d/DBzi Bzf q/Q
RELACION FINAL
0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07
0.25 0.38 0.43 0.49 0.53 0.57 0.58 0.07 0.09 0.12 0.14 0.16 0.17 0.18
Bzta 01  Bzta 02 0.0148 0.312 0.080 0.31 0.08
Bzta 02  Bzta 03 0.0188 0.364 0.088 0.36 0.09
Bzta 03  Bzta 04 0.0324 0.445 0.125 0.44 0.12
Bzta 04  Bzta 05 0.0299 0.429 0.120 0.43 0.12
Bzta 05  Bzta 06 0.0545 0.548 0.165 0.55 0.16
Bzta 06  Bzta 07 0.0199 0.378 0.090 0.38 0.09
Bzta 07  Bz 04 0.0081 0.201 0.056 0.20 0.06
RED CONDOMINIAL N°02
Bzta 08  Bzta 09 0.0277 0.418 0.113 0.42 0.11
Bzta 09  Bzta 10 0.0251 0.405 0.105 0.41 0.11
Bzta 10 Bz 46 0.0068 0.171 0.048 0.17 0.05
RED CONDOMINIAL N°03
Bzta 11  Bzta 12 0.0706 0.581 0.181
Bzta 12  Bz 45 0.0381 0.478 0.136 0.48 0.14
RED CONDOMINIAL N°04
Bzta 13  Bzta 14 0.0433 0.503 0.147 0.50 0.15
Bzta 14  Bz 07 0.0093 0.231 0.065 0.23 0.06
RED CONDOMINIAL N°05
Bzta 15  Bzta 16 0.0159 0.327 0.082 0.33 0.08
Bzta 17  Bzta 16 0.0161 0.329 0.082 0.33 0.08
Bzta 16  Bz 82 0.0133 0.293 0.077 0.29 0.08
RED CONECTOR AV. ESPINO
BZ 27  BZ 28 0.0260 0.410 0.108 0.41 0.11
BZ 28  BZ 29 0.0203 0.381 0.091 0.38 0.09
BZ 29  BZ 30 0.0231 0.396 0.099 0.40 0.10
BZ 30  BZ 31 0.0229 0.394 0.099 0.39 0.10
BZ 31  BZ 02 0.0203 0.382 0.091 0.38 0.09
RED CONECTOR CA. SAN MARTIN
BZ 57  BZ 66 0.0596 0.568 0.170 0.57 0.17
BZ 66  BZ 67 0.0652 0.575 0.175 0.58 0.18
BZ 67  BZ 32 0.0607 0.571 0.171 0.57 0.17
BZ 32  BZ 01 0.0660 0.576 0.176 0.58 0.18
RED CONECTOR AV. JAÉN
BZ 01  BZ 02 0.0515 0.536 0.161 0.54 0.16
RED CONECTOR CA. GARCILAZO DE LA VEGA
BZ 33 BZ 34 0.0720 0.584 0.182
BZ 34 BZ 35 0.0245 0.403 0.104 0.40 0.10
RED CONECTOR PSJ. LOS ROBLES
BZ 35 BZ 36 0.0541 0.546 0.164 0.55 0.16
BZ 39 BZ 36 0.0308 0.435 0.122 0.43 0.12
RED CONECTOR PSJ. SAN PABLO
BZ 36 BZ 37 0.0146 0.309 0.079 0.31 0.08
RED CONECTOR CA. LA EDUCACION
BZ 40 BZ 41 0.0234 0.397 0.100 0.40 0.10
BZ 41 BZ 37 0.0185 0.361 0.087 0.36 0.09
BZ 37  BZ 38 0.0174 0.346 0.085 0.35 0.08
BZ 38  BZ 02 0.0130 0.289 0.076 0.29 0.08
RED CONECTOR CA. BOLOGNESI
BZ 42  BZ 03 0.0490 0.526 0.158 0.53 0.16
RED CONECTOR AV. AJEN
BZ 02  BZ 03 0.0487 0.525 0.157 0.52 0.16
BZ 03  BZ 88 0.0283 0.422 0.115 0.42 0.12
BZ 88  BZ 04 0.0224 0.392 0.097 0.39 0.10
RED CONECTOR CA. LA EDUCACION
BZ 43  BZ 44 0.0197 0.376 0.089 0.38 0.09
BZ 44  BZ 45 0.0231 0.395 0.099 0.40 0.10
RED CONECTOR CA. SN 02
BZ 45  BZ 46 0.0094 0.234 0.066 0.23 0.07
BZ 46  BZ 52 0.0130 0.289 0.076 0.29 0.08
BZ 52  BZ 48 0.0142 0.305 0.078 0.31 0.08
BZ 48  BZ 49 0.0141 0.303 0.078 0.30 0.08
BZ 49  BZ 14 0.0128 0.286 0.076 0.29 0.08
RED CONECTOR CA. EL BOSQUE
BZ 73  BZ 52 0.0652 0.575 0.175 0.58 0.18
RED CONECTOR CA. LOS PINOS
BZ 51  BZ 47 0.0172 0.344 0.084 0.34 0.08
BZ 47  BZ 46 0.0684 0.578 0.178 0.58 0.18
RED CONECTOR CA. RICARDO PALMA
BZ 51  BZ 55 0.0485 0.524 0.157 0.52 0.16
BZ 55  BZ 56 0.0123 0.279 0.075 0.28 0.07
RED CONECTOR CA. EL BOSQUE
BZ 56  BZ 50 0.0301 0.431 0.120 0.43 0.12
RED CONECTOR CA. SIMON BOLIVAR
BZ 53  BZ 54 0.0128 0.287 0.076 0.29 0.08
RED CONECTOR CA. EL BOSQUE
BZ 54  BZ 50 0.0666 0.577 0.177 0.58 0.18
RED CONECTOR CA. CIRO ALEGRIA
BZ 50  BZ 10 0.0127 0.286 0.075 0.29 0.08
EMISOR CA. EUCALIPTOS
BZ 04  BZ 05 0.0144 0.307 0.079 0.31 0.08
BZ 05  BZ 82 0.0153 0.319 0.081 0.32 0.08
BZ 82  BZ 06 0.0401 0.490 0.140 0.49 0.14
BZ 06  BZ 07 0.0504 0.532 0.160 0.53 0.16
BZ 07  BZ 08 0.0595 0.568 0.170 0.57 0.17
BZ 08  BZ 09 0.0492 0.527 0.158 0.53 0.16
BZ 09  BZ 10 0.0423 0.499 0.145 0.50 0.14
EMISOR CA. CIRO ALEGRIA
BZ 10  BZ 11 0.0108 0.260 0.072 0.26 0.07
EMISOR PROYECCION CAMINO
BZ 11  BZ 12 0.0615 0.571 0.171 0.57 0.17
BZ 12  BZ 13 0.0164 0.333 0.083 0.33 0.08
BZ 13  BZ 14 0.0311 0.437 0.122 0.44 0.12
EMISOR SIN NOMBRE
BZ 14  BZ 15 0.0159 0.327 0.082 0.33 0.08
BZ 15  BZ 16 0.0133 0.293 0.077 0.29 0.08
BZ 16  BZ 17 0.0150 0.316 0.080 0.32 0.08
BZ 17  BZ 18 0.0152 0.317 0.080 0.32 0.08
BZ 18  BZ 19 0.0201 0.381 0.090 0.38 0.09
BZ 19  BZ 20 0.0210 0.385 0.093 0.38 0.09
BZ 20  BZ 21 0.0155 0.321 0.081 0.32 0.08
BZ 21  BZ 22 0.0159 0.327 0.082 0.33 0.08
BZ 22  BZ 23 0.0471 0.518 0.154 0.52 0.15
BZ 23  BZ 24 0.0322 0.443 0.124 0.44 0.12
BZ 24  BZ 25 0.0191 0.369 0.088 0.37 0.09
BZ 25  BZ 26 0.0277 0.418 0.113 0.42 0.11
BZ 26  PTAR 0.0283 0.422 0.115 0.42 0.12
RED DE DESCARGA
Camara de Contacto  Bzta 18 0.0233 0.397 0.100 0.40 0.10
Bzta 18  Bzta 19 0.0254 0.407 0.106 0.41 0.11
Bzta 19  Bzta 20 0.0210 0.385 0.093 0.38 0.09
Bzta 20  Bzta 21 0.0702 0.580 0.100 0.40 0.10
Bzta 21  Cabezal de descarga0.0403 0.491 0.141 0.49 0.14
RELACION DE PROFUNDIDAD (d / D)
RELACIONES DE LOS ELEMENTOS HIDRAULICOS  (Según Fórmula de MANNING)
RELACION DE VELOCIDAD (v / V)v/V d/DBz I Bz F q/Q
Datos:
Ht = altura de la cája para camara humeda
HS = altura del suelo
b= ancho de pantalla
em = espesor de muro
gS= peso específico del suelo
f= 12.5 angulo de rozamiento interno del suelo
m= 0.37 coeficiente de fricción
gC= peso específico del concreto
st= capacidad de carga del suelo








Momento de estabilización ( Mr ) y el peso W:
Donde:
W= peso de la estructura





Para verificar si el momento resultante pasa por el tercio central se aplica la
siguiente fórmula:










Chequeo para la max. carga unitaria:
L=
P1 =
el mayor valor que resulte de los P1 debe ser menor o igual
a la capacidad de carga del terreno
P1 =
£
CALCULO ESTRUCTURAL DE CAPTACIÓN DE LADERA  - PAMPA VERDE
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  DEL CENTRO POBLADO 
UNIÓN, DISTRITO DE SALLIQUE, PROVINCIA DE JAEN, REGIÓN CAJAMARCA”
0.05 kg/cm2
0.07 kg/cm2
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OM = .P Y
















































1.0.- ACERO HORIZONTAL EN  MUROS
Datos de Entrada
Altura Hp 1.10 (m)
P.E. Suelo (W) 1.71 Ton/m3
F'c 210.00 (Kg/cm2)
Fy 4,200.00 (Kg/cm2)
Capacidad terr. Qt 0.85 (Kg/cm2)
Ang. de fricción Ø 12.50 grados
S/C 300.00 Kg/m2
Luz libre LL 1.50 m
Hp= 1.10 m
Entonces Ka= 0.643
Calculamos Pu para (7/8)H de la base
H= Pt= (7/8)*H*Ka*W 1.06 Ton/m2 Empuje del terreno
E= 75.00 %Pt 0.79 Ton/m2 Sismo
Pu= 1.0*E + 1.6*H 2.49 Ton/m2
Calculo de los Momentos 
Asumimos espesor de muro E= 20.00 cm
d= 14.37 cm
M(+) = 0.35 Ton-m
M(-) = 0.47 Ton-m






Calculo del Acero de Refuerzo
Acero Minimo
Asmin= 2.59 cm2
DISTRIBUCIÓN DE ACERO DE CAMARA HUMEDA
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  DEL CENTRO 








Pat HwKP ** )2/º45(




























1 iter. 1.44 0.90
2 Iter 0.16 0.86
3 Iter 0.15 0.86
4 Iter 0.15 0.86
5 Iter 0.15 0.86
6 Iter 0.15 0.86
7 Iter 0.15 0.86
8 Iter 0.15 0.86
Ø3/8" Ø1/2" Ø5/8" Ø3/4" Ø1"
2.59 4.00 3.00 2.00 1.00 1.00 #
USAR Ø3/8" @0.25 m en ambas caras
2.0.- ACERO VERTICAL  EN  MUROS  TIPO M4
Altura Hp 1.10 (m)
P.E. Suelo (W) 1.71 Ton/m3
F'c 210.00 (Kg/cm2)
Fy 4,200.00 (Kg/cm2)
Capacidad terr. Qt 0.85 (Kg/cm2)
Ang. de fricción Ø 12.50 grados
S/C 300.00 Kg/m2
Luz libre LL 1.50 m
M(-) = =1.70*0.03*(Ka*w)*Hp*Hp*(LL) M(-)= 0.10 Ton-m
M(+)= =M(-)/4 M(+)= 0.03 Ton-m








Calculo del Acero de Refuerzo
Acero Minimo
Asmin= 2.59 cm2
1 iter. 1.44 0.35
2 Iter 0.08 0.33
3 Iter 0.08 0.33
4 Iter 0.08 0.33
5 Iter 0.08 0.33
Ø3/8" Ø1/2" Ø5/8" Ø3/4" Ø1"
2.59 4.00 3.00 2.00 1.00 1.00
USAR Ø3/8" @0.25m en ambas caras 
As(cm2)
Distribución del Acero de Refuerzo
Nº a (cm) As(cm2)
Nº a (cm) As(cm2)
As(cm2)
Distribución del Acero de Refuerzo
dbAs **0018.0min 
3.0.- DISEÑO DE LOSA DE FONDO
Altura H 0.15 (m)
Ancho A 1.80 (m)
Largo L 1.80 (m)
P.E. Concreto (Wc) 2.40 Ton/m3
P.E. Agua (Ww) 1.00 Ton/m3
Altura de agua Ha 0.50 (m)




Peso Agua 0.605 Ton
------------
Pt (peso total) 2.9154 Ton
Area de Losa 3.24 m2
Reaccion neta del terreno =1.2*Pt/Area 1.08 Ton/m2
Qneto= 0.11 Kg/cm2
Qt= 0.85 Kg/cm2
Qneto < Qt CONFORME
Altura de la losa    H= 0.15 m As min= 2.574 cm2
Ø3/8" Ø1/2" Ø5/8" Ø3/4" Ø1"
2.57 4.00 3.00 2.00 1.00 1.00
USAR Ø3/8" @0.25ambos sentidos
As(cm2)
Distribución del Acero de Refuerzo
Datos:
Ht = altura de la cája para camara seca
HS = altura del suelo
b= ancho de pantalla
em = espesor de muro
gS= peso específico del suelo
f= 13 º angulo de rozamiento interno del suelo
m= 0.37 coeficiente de fricción
gC= peso específico del concreto
st= capacidad de carga del suelo








Momento de estabilización ( Mr ) y el peso W:
Donde:
W= peso de la estructura





Para verificar si el momento resultante pasa por el tercio central se aplica la
siguiente fórmula:






CALCULO ESTRUCTURAL DE CAMARA SECA
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  DEL CENTRO 





























 S S bH e
OM = .P Y
































Chequeo para la max. carga unitaria:
L=
P1 =
el mayor valor que resulte de los P1 debe ser menor o igual
































Altura Hp 0.70 (m)
P.E. Suelo (W) 1.71 Ton/m3
F'c 210.00 (Kg/cm2)
Fy 4,200.00 (Kg/cm2)
Capacidad terr. Qt 0.85 (Kg/cm2)
Ang. de fricción Ø 12.50 grados
S/C 300.00 Kg/m2
Luz libre LL 0.80 m
Hp= 0.70 m
Entonces Ka= 0.643
Calculamos Pu para (7/8)H de la base
H= Pt= (7/8)*H*Ka*W 0.67 Ton/m2 Empuje del terreno
E= 75.00 %Pt 0.51 Ton/m2 Sismo
Pu= 1.0*E + 1.6*H 1.58 Ton/m2
Calculo de los Momentos 
Asumimos espesor de muro E= 10.00 cm
d= 4.37 cm
M(+) = 0.06 Ton-m
M(-) = 0.08 Ton-m






“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  DEL CENTRO 
POBLADO UNIÓN, DISTRITO DE SALLIQUE, PROVINCIA DE JAEN, REGIÓN 
CAJAMARCA”








Pat HwKP ** )2/º45(



























Calculo del Acero de Refuerzo
Acero Minimo
Asmin= 0.79 cm2
1 iter. 0.44 0.54
2 Iter 0.10 0.52
3 Iter 0.09 0.52
4 Iter 0.09 0.52
5 Iter 0.09 0.52
6 Iter 0.09 0.52
7 Iter 0.09 0.52
8 Iter 0.09 0.52
Ø3/8" Ø1/2" Ø5/8" Ø3/4" Ø1"
0.79 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00
USAR Ø3/8" @0.25 m en ambas caras
2.0.- ACERO VERTICAL  EN  MUROS  TIPO M4
Altura Hp 0.70 (m)
P.E. Suelo (W) 1.71 Ton/m3
F'c 210.00 (Kg/cm2)
Fy 4,200.00 (Kg/cm2)
Capacidad terr. Qt 0.85 (Kg/cm2)
Ang. de fricción Ø 12.50 grados
S/C 300.00 Kg/m2
Luz libre LL 0.80 m
M(-) = =1.70*0.03*(Ka*w)*Hp*Hp*(LL) M(-)= 0.02 Ton-m
M(+)= =M(-)/4 M(+)= 0.01 Ton-m








Nº a (cm) As(cm2)
As(cm2)
Distribución del Acero de Refuerzo
dbAs **0018.0min 
Calculo del Acero de Refuerzo
Acero Minimo
Asmin= 0.79 cm2
1 iter. 0.44 0.25
2 Iter 0.06 0.23
3 Iter 0.06 0.23
4 Iter 0.06 0.23
5 Iter 0.06 0.23
Ø3/8" Ø1/2" Ø5/8" Ø3/4" Ø1"
0.79 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00
USAR Ø3/8" @0.25m en ambas caras 
3.0.- DISEÑO DE LOSA DE FONDO
Altura H 0.15 (m)
Ancho A 1.00 (m)
Largo L 1.00 (m)
P.E. Concreto (Wc) 2.40 Ton/m3
P.E. Agua (Ww) 1.00 Ton/m3
Altura de agua Ha 0.00 (m)




Peso Agua 0 Ton
------------
Pt (peso total) 0.528 Ton
Area de Losa 6.3 m2
Reaccion neta del terreno =1.2*Pt/Area 0.10 Ton/m2
Qneto= 0.01 Kg/cm2
Qt= 0.85 Kg/cm2
Qneto < Qt CONFORME
Altura de la losa    H= 0.15 m As min= 2.574 cm2
Ø3/8" Ø1/2" Ø5/8" Ø3/4" Ø1"
2.57 4.00 3.00 2.00 1.00 1.00
USAR Ø3/8" @0.25ambos sentidos
As(cm2)
Distribución del Acero de Refuerzo
Nº a (cm) As(cm2)
As(cm2)
Distribución del Acero de Refuerzo
dbAs **0018.0min 
Datos:
Ht = altura de la cája para camara humeda
HS = altura del suelo
b= ancho de pantalla
em = espesor de muro
gS= peso específico del suelo
f= 12.5 angulo de rozamiento interno del suelo
m= 0.37 coeficiente de fricción
gC= peso específico del concreto
st= capacidad de carga del suelo








Momento de estabilización ( Mr ) y el peso W:
Donde:
W= peso de la estructura





Para verificar si el momento resultante pasa por el tercio central se aplica la
siguiente fórmula:










Chequeo para la max. carga unitaria:
L=
P1 =
el mayor valor que resulte de los P1 debe ser menor o igual
a la capacidad de carga del terreno
P1 =
£
CALCULO ESTRUCTURAL DE CAPTACIÓN DE LADERA  - LA UNION
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  DEL CENTRO POBLADO 
UNIÓN, DISTRITO DE SALLIQUE, PROVINCIA DE JAEN, REGIÓN CAJAMARCA”
0.05 kg/cm2
0.07 kg/cm2
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1.0.- ACERO HORIZONTAL EN  MUROS
Datos de Entrada
Altura Hp 1.10 (m)
P.E. Suelo (W) 1.71 Ton/m3
F'c 210.00 (Kg/cm2)
Fy 4,200.00 (Kg/cm2)
Capacidad terr. Qt 0.85 (Kg/cm2)
Ang. de fricción Ø 12.50 grados
S/C 300.00 Kg/m2
Luz libre LL 1.50 m
Hp= 1.10 m
Entonces Ka= 0.643
Calculamos Pu para (7/8)H de la base
H= Pt= (7/8)*H*Ka*W 1.06 Ton/m2 Empuje del terreno
E= 75.00 %Pt 0.79 Ton/m2 Sismo
Pu= 1.0*E + 1.6*H 2.49 Ton/m2
Calculo de los Momentos 
Asumimos espesor de muro E= 20.00 cm
d= 14.37 cm
M(+) = 0.35 Ton-m
M(-) = 0.47 Ton-m






Calculo del Acero de Refuerzo
Acero Minimo
Asmin= 2.59 cm2
DISTRIBUCIÓN DE ACERO DE CAMARA HUMEDA
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  DEL CENTRO 
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1 iter. 1.44 0.90
2 Iter 0.16 0.86
3 Iter 0.15 0.86
4 Iter 0.15 0.86
5 Iter 0.15 0.86
6 Iter 0.15 0.86
7 Iter 0.15 0.86
8 Iter 0.15 0.86
Ø3/8" Ø1/2" Ø5/8" Ø3/4" Ø1"
2.59 4.00 3.00 2.00 1.00 1.00
USAR Ø3/8" @0.25 m en ambas caras
2.0.- ACERO VERTICAL  EN  MUROS  TIPO M4
Altura Hp 1.10 (m)
P.E. Suelo (W) 1.71 Ton/m3
F'c 210.00 (Kg/cm2)
Fy 4,200.00 (Kg/cm2)
Capacidad terr. Qt 0.85 (Kg/cm2)
Ang. de fricción Ø 12.50 grados
S/C 300.00 Kg/m2
Luz libre LL 1.50 m
M(-) = =1.70*0.03*(Ka*w)*Hp*Hp*(LL) M(-)= 0.10 Ton-m
M(+)= =M(-)/4 M(+)= 0.03 Ton-m








Calculo del Acero de Refuerzo
Acero Minimo
Asmin= 2.59 cm2
1 iter. 1.44 0.35
2 Iter 0.08 0.33
3 Iter 0.08 0.33
4 Iter 0.08 0.33
5 Iter 0.08 0.33
Ø3/8" Ø1/2" Ø5/8" Ø3/4" Ø1"
2.59 4.00 3.00 2.00 1.00 1.00
USAR Ø3/8" @0.25m en ambas caras 
As(cm2)
Distribución del Acero de Refuerzo
Nº a (cm) As(cm2)
Nº a (cm) As(cm2)
As(cm2)
Distribución del Acero de Refuerzo
dbAs **0018.0min 
3.0.- DISEÑO DE LOSA DE FONDO
Altura H 0.15 (m)
Ancho A 1.80 (m)
Largo L 1.80 (m)
P.E. Concreto (Wc) 2.40 Ton/m3
P.E. Agua (Ww) 1.00 Ton/m3
Altura de agua Ha 0.50 (m)




Peso Agua 0.605 Ton
------------
Pt (peso total) 2.9154 Ton
Area de Losa 3.24 m2
Reaccion neta del terreno =1.2*Pt/Area 1.08 Ton/m2
Qneto= 0.11 Kg/cm2
Qt= 0.85 Kg/cm2
Qneto < Qt CONFORME
Altura de la losa    H= 0.15 m As min= 2.574 cm2
Ø3/8" Ø1/2" Ø5/8" Ø3/4" Ø1"
2.57 4.00 3.00 2.00 1.00 1.00
USAR Ø3/8" @0.25ambos sentidos
As(cm2)
Distribución del Acero de Refuerzo
Datos:
Ht = altura de la cája para camara seca
HS = altura del suelo
b= ancho de pantalla
em = espesor de muro
gS= peso específico del suelo
f= 13 º angulo de rozamiento interno del suelo
m= 0.37 coeficiente de fricción
gC= peso específico del concreto
st= capacidad de carga del suelo








Momento de estabilización ( Mr ) y el peso W:
Donde:
W= peso de la estructura





Para verificar si el momento resultante pasa por el tercio central se aplica la
siguiente fórmula:






CALCULO ESTRUCTURAL DE CAMARA SECA
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  DEL CENTRO 
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Chequeo para la max. carga unitaria:
L=
P1 =
el mayor valor que resulte de los P1 debe ser menor o igual
































Altura Hp 0.70 (m)
P.E. Suelo (W) 1.71 Ton/m3
F'c 210.00 (Kg/cm2)
Fy 4,200.00 (Kg/cm2)
Capacidad terr. Qt 0.85 (Kg/cm2)
Ang. de fricción Ø 12.50 grados
S/C 300.00 Kg/m2
Luz libre LL 0.80 m
Hp= 0.70 m
Entonces Ka= 0.643
Calculamos Pu para (7/8)H de la base
H= Pt= (7/8)*H*Ka*W 0.67 Ton/m2 Empuje del terreno
E= 75.00 %Pt 0.51 Ton/m2 Sismo
Pu= 1.0*E + 1.6*H 1.58 Ton/m2
Calculo de los Momentos 
Asumimos espesor de muro E= 10.00 cm
d= 4.37 cm
M(+) = 0.06 Ton-m
M(-) = 0.08 Ton-m






“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  DEL 
CENTRO POBLADO UNIÓN, DISTRITO DE SALLIQUE, PROVINCIA DE JAEN, REGIÓN 
CAJAMARCA”








Pat HwKP ** )2/º45(



























Calculo del Acero de Refuerzo
Acero Minimo
Asmin= 0.79 cm2
1 iter. 0.44 0.54
2 Iter 0.10 0.52
3 Iter 0.09 0.52
4 Iter 0.09 0.52
5 Iter 0.09 0.52
6 Iter 0.09 0.52
7 Iter 0.09 0.52
8 Iter 0.09 0.52
Ø3/8" Ø1/2" Ø5/8" Ø3/4" Ø1"
0.79 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00
USAR Ø3/8" @0.25 m en ambas caras
2.0.- ACERO VERTICAL  EN  MUROS  TIPO M4
Altura Hp 0.70 (m)
P.E. Suelo (W) 1.71 Ton/m3
F'c 210.00 (Kg/cm2)
Fy 4,200.00 (Kg/cm2)
Capacidad terr. Qt 0.85 (Kg/cm2)
Ang. de fricción Ø 12.50 grados
S/C 300.00 Kg/m2
Luz libre LL 0.80 m
M(-) = =1.70*0.03*(Ka*w)*Hp*Hp*(LL) M(-)= 0.02 Ton-m
M(+)= =M(-)/4 M(+)= 0.01 Ton-m








Nº a (cm) As(cm2)
As(cm2)
Distribución del Acero de Refuerzo
dbAs **0018.0min 
Calculo del Acero de Refuerzo
Acero Minimo
Asmin= 0.79 cm2
1 iter. 0.44 0.25
2 Iter 0.06 0.23
3 Iter 0.06 0.23
4 Iter 0.06 0.23
5 Iter 0.06 0.23
Ø3/8" Ø1/2" Ø5/8" Ø3/4" Ø1"
0.79 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00
USAR Ø3/8" @0.25m en ambas caras 
3.0.- DISEÑO DE LOSA DE FONDO
Altura H 0.15 (m)
Ancho A 1.00 (m)
Largo L 1.00 (m)
P.E. Concreto (Wc) 2.40 Ton/m3
P.E. Agua (Ww) 1.00 Ton/m3
Altura de agua Ha 0.00 (m)




Peso Agua 0 Ton
------------
Pt (peso total) 0.528 Ton
Area de Losa 6.3 m2
Reaccion neta del terreno =1.2*Pt/Area 0.10 Ton/m2
Qneto= 0.01 Kg/cm2
Qt= 0.85 Kg/cm2
Qneto < Qt CONFORME
Altura de la losa    H= 0.15 m As min= 2.574 cm2
Ø3/8" Ø1/2" Ø5/8" Ø3/4" Ø1"
2.57 4.00 3.00 2.00 1.00 1.00
USAR Ø3/8" @0.25ambos sentidos
As(cm2)
Distribución del Acero de Refuerzo
Nº a (cm) As(cm2)
As(cm2)
Distribución del Acero de Refuerzo
dbAs **0018.0min 
Localidad    : LA UNION
Distrito         : SALLIQUE
Provincia     : JAÉN
Provincia     : CAJAMARCA
ANCHO DE LA CAJA B = 0.90 m
ALTURA DE AGUA h = 0.50 m
LONGITUD DE CAJA L = 1.30 m
PROFUNDIDAD DE CIMENTACION he = 0.20 m
BORDE LIBRE BL = 0.40 m
ALTURA TOTAL DE AGUA H = 0.90 m
PESO ESPECIFICO PROMEDIO gm = 1,000.00 kg/m3
CAPACIDAD PORTANTE DEL TERRENO st = 0.82 kg/cm2
RESISTENCIA DEL CONCRETO f'c = 175.00 kg/cm2
ESFUERZO DE TRACCION POR FLEXION ft = 11.24 kg/cm2 (0.85f'c^0.5)
ESFUERZO DE FLUENCIA DEL ACERO Fy = 4,200.00 kg/cm2
FATIGA DE TRABAJO fs = 1,680.00 kg/cm2 0.4Fy
RECUBRIMIENTO EN MURO r = 4.00 cm
RECUBRIMIENTO EN LOSA DE FONDO r = 5.00 cm
RELACION B/(h-he) 0.5<=B/(h-he)<=3
3.00 TOMAMOS 3
MOMENTOS EN LOS MUROS M=k*gm*(h-he)^3 gm*(h-he)^3 = 27.00 kg
y = 0 y = B/4 y = B/2
Mx (kg-m) My (kg-m) Mx (kg-m) My (kg-m) Mx (kg-m) My (kg-m)
0 0.000 0.675 0.000 0.378 0.000 -2.214
1/4 0.270 0.513 0.189 0.351 -0.378 -1.917
1/2 0.135 0.270 0.216 0.270 -0.297 -1.485
3/4 -8.910 -0.108 -0.486 0.000 -0.162 -0.756
1 -3.402 -0.675 -2.484 -0.486 0.000 0.000
MAXIMO MOMENTO ABSOLUTO      M = 8.910 kg-m
ESPESOR DE PARED e = (6*M/(ft))^0.5             e = 2.18 cm
PARA EL DISEÑO ASUMIMOS UN ESPESOR             e = 10.00 cm
MAXIMO MOMENTO ARMADURA VERTICAL          Mx = 8.91 kg-m
MAXIMO MOMENTO ARMADURA HORIZONTAL          My = 2.21 kg-m
PERALTE EFECTIVO d = e-r             d = 6.00 cm
AREA DE ACERO VERTIC Asv = Mx/(fs*j*d)           Asv = 0.10 cm2
AREA DE ACERO HORIZ Ash = My/(fs*j*d)           Ash = 0.02 cm2
k = 1/(1+fs/(n*fc)             k = 0.31
j = 1-(k/3)             j = 0.90
n = 2100/(15*(f'c)^0.5)             n = 10.58
fc = 0.4*f'c            fc = 70.00 kg/cm2
r = 0.7*(f'c)^0.5/Fy     r = 0.00
Asmin = r*100*e    Asmin = 2.20 cm2
PROYECTO : “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  DEL CENTRO POBLADO UNIÓN, DISTRITO DE SALLIQUE, PROVINCIA 
DE JAEN, REGIÓN CAJAMARCA”
DISEÑO ESTRUCTURAL DE CAMARA ROMPE PRESIÓN TIPO 6
3.00
DISEÑO DE LOS MUROS
B/(Ha+h) x/(Ha+h)
DISEÑO ESTRUCTURAL DE CAMARA ROMPE PRESIÓN TIPO 6
DIAMETRO DE VARILLA        F (pulg) = 3/8 0.71 cm2 de Area por varilla
Asvconsid = 2.84 cm2
Ashconsid = 2.84 cm2
ESPACIAMIENTO DEL ACERO espav 0.250 m Tomamos 0.20 m
espah 0.250 m Tomamos 0.20 m
CHEQUEO POR ESFUERZO CORTANTE Y ADHERENCIA
CALCULO FUERZA CORTANTE MAXIMA            Vc = gm*(h-he)^2/2 = 45.00 kg
CALCULO DEL ESFUERZO CORTANTE NOMINAL             nc = Vc/(j*100*d) = 0.08 kg/cm2
CALCULO DEL ESFUERZO PERMISIBLE        nmax = 0.02*f'c = 3.50 kg/cm2
Verificar si nmax > nc Ok
CALCULO DE LA ADHERENCIA              u = Vc/(So*j*d) =                uv = 0.56 kg/cm2             uh = 0.56 kg/cm2
   Sov = 15.00
   Soh = 15.00
CALCULO DE LA ADHERENCIA PERMISIBLE       umax = 0.05*f'c = 8.75 kg/cm2
Verificar si umax > uv Ok
Verificar si umax > uh Ok
Considerando la losa de fondo como una placa flexible y empotrada en los bordes
MOMENTO DE EMPOTRAMIENTO EN EL EXTREMO          M(1) = -W(L)^2/192
         M(1) = -6.51 kg-m
MOMENTO EN EL CENTRO          M(2) = W(L)^2/384
         M(2) = 3.26 kg-m
ESPESOR ASUMIDO DE LA LOSA DE FONDO              el = 0.10 m
PESO SPECIFICO DEL CONCRETO            gc = 2,400.00 kg/m3
CALCULO DE W             W = gm*(h)+gc*el
            W = 740.00 kg/m2
Para losas planas rectangulares armadas con armadura en dos direcciones Timoshenko recomienda los siguientes coheficientes
Para un momento en el centro 0.0513
Para un momento de empotramiento 0.529
MOMENTO DE EMPOTRAMIENTO                 Me = 0.529*M(1) = -3.45 kg-m
MOMENTO EN EL CENTRO                 Mc = 0.0513*M(2) = 0.17 kg-m
MAXIMO MOMENTO ABSOLUTO                 M   = 3.45 kg-m
ESPESOR DE LA LOSA                   el = (6*M/(ft))^0.5 = 1.36 cm
PARA EL DISEÑO ASUMIMOS UN PERALTE EFECTIVO el = 10.00 cm
                  d = el-r = 5.00 cm
                As = M/(fs*j*d) = 0.046 cm2
          Asmin = r*100*el = 1.102 cm2
DIAMETRO DE VARILLA    F (pulg) = 3/8 0.71 cm2 de Area por varilla
     Asconsid = 1.42
    espa varilla = 0.50 Tomamos 0.20 m






Refuerzo de acero vertical en muros
RESULTADOS
Refuerzo de acero horizontal en muros
Refuerzo de acero en losa
DISEÑO DE LA LOSA DE FONDO
PROYECTO:





* El tipo de reservorio a diseñar será superficialmente apoyado.
* Las paredes del reservorio estarán sometidas al esfuerzo originado por la presión del agua.
*
* Losa de fondo, se apoyará sobre una capa de relleno de concreto simple, en los planos se indica.
*
*
* Se usará los siguientes datos para el diseño:
f 'c     = 210 Kg/cm²
f 'y     = 4200 Kg/cm²
q adm = 0.83 Kg/cm² = 8.30 Ton/m² Factor de seguridad 3 a la capacidad 
portante del suelo.
PREDIMENSIONAMIENTO
V  : Volumen del reservorio 5.00 m³
di  : Diametro interior del Reservorio et   : Espesor de la losa del techo.
de : Diametro exterior del Reservorio H  : Altura del muro.
ep  : Espesor de la Pared h  : Altura del agua.
f  : Flecha de la Tapa (forma de bóveda) a  : Brecha de Aire.
Calculo de la altura del muro  " H " :
Considerando las recomendaciones prácticas, tenemos que para:
10 -60 0.60
60 -150 0.80
150 -500 2.50 -3.50 0.80
600 -1000 6.50 como máx 0.80
más 1000 10.00 como máx 1.00
Asumiremos :     h = 1.80 m.
a = 0.30 m.
Altura de salida de agua  hs = 0.00 m.
H = h + a = 1.80  + 0.3
H   = 2.10 m.
HT = H + E losa = 2.25
Calculo del diámetro interior   " di " :
Remplazando los valores :
p * di² * h di   = 1.88 m.
4 optamos por : di   = 1.90 m.




“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  DEL CENTRO POBLADO 
UNIÓN, DISTRITO DE SALLIQUE, PROVINCIA DE JAEN, REGIÓN CAJAMARCA”
Se diseñará una zapata corrida que soportará el peso de los muros e indirectamente el peso del techo y la viga perimetral.
A su lado de este reservorio, se construirá una caja de control, en su interior se ubicarán los accesorios de control de
entrada, salida y limpieza del reservorio.
VOLUMEN (m³) ALTURA (m) ALTURA DE AIRE (m)
El techo será una losa de concreto armado, su forma será de bóveda, la misma que se apoyará sobre una viga perimetral ,
esta viga trabajará como zuncho y estará apoyada directamente sobre las paredes del reservorio.
Calculo del espesor de pared  " ep " :
Se calcula considerando dos formas :
1.- Según company: ep = (7  +  2h/100) cm.
h = altura de agua en metros = 1.80 m.







Presión ejercida por el agua
a las paredes
Analizando para un Dh = 1.00 m
Remplazando en la formula, tenemos : T = 1710 Kg.
La Tracción será máxima cuando el agua llega    H = 2.10 m.
Remplazando en la formula, tenemos : T max = 1995 Kg.
Tc   =    f 'c * 10% * 1.00m * ep  , igualando a  "T"  (obtenido)
1995 = 210.00 * 10.00% * 100.00*ep
Despejando, obtenemos : ep  = 0.95 cm. es < e1, no se tendrá en cuenta
Por facilidad de construcción y practica es recomendable usar como espesor de pared :
ep  = 15 cm.
Calculo del diámetro exterior  " de " :
de = di  +  2*ep   = 2.20 m.
Calculo del espesor de la losa del techo   " e t "  :
Metrado de Cargas :
Peso propio = 360 Kg/m²
Sobre carga = 200 Kg/m²
Acabados = 100 Kg/m²
Otros = 50 Kg/m²
TOTAL = 710 Kg/m²
Area de la Losa= p * di² / 4  = 2.84 m²
Peso = P= 710 Kg/m²  * 2.84 m² → P  = 2013.05 Kg.
 et    = 15.00 cm
di
T T
Sabemos que la fuerza de Tracción admisible del concreto se estima de 10% a 15% de su resistencia a la
compresión, es decir :
Como lan losa de cueberata del reservorio sera de forma plana, su diseño estructural y el cálculo del acero de refuerzo se
calculará haciendo uso de la formula de As minimo para la seccion mayor o más critica. Dicha losa se asentará sobre las
paredes por intermedio de una junta de cartón asfaltico, evitandose asi empotramientos que originarían grietas en las
paredes por flexión.
Para diseño  de la Losa asumimos un espesor de losa.
Considerando una junta libre de movimiento entre la pared y el fondo, se tiene que sólo en la pared se producen
esfuerzos de tracción. La presión sobre un elemento de pared situado a "h" metros por debajo del nivel de
agua es de g agua * h (Kg/cm²), y el esfuerzo de tracción de las paredes de un anillo de altura elemental "h" a la
profundidad "h" tal como se muestra en el gráfico es:
T =
1000 * h * Dh * di
2







0.15 m. 1.90 m. 0.15 m.
2.20 m.
dc = 2.05 m.
Peso especifico del concreto الc = 2.40 Tn/m³
Peso especifico del agua الa      = 1.00 Tn/m³
Zapata perimetral  :
b = 0.60 m.
h = 0.35 m.
METRADO DEL RESERVORIO.
Losa de techo :   e = 15.00 cm π x di²  * e *الc / 4 = 1.37 Ton.
Muros o pedestales laterales π x dc * e *h * الc  = 4.87 Ton.
Peso de zapata corrida π x dc * b *h * الc  = 3.25 Ton.
Peso de Losa de fondo π x di²  * e * الc /4  = 1.82 Ton.
Peso del agua π x di²  * h * الa /4  = 5.10 Ton.
Peso Total a considerar : 16.41 Ton.
DISEÑO Y CALCULOS
Considerando lo siguiente :
a.-
b.-
a.- Cuando el Reservorio esta Vacío : Acción del suelo en las paredes del reservorio.
Momentos flectores :
M = Mo . M1 . X1  = qt . r²/2  (1 - cosØ)     -  qt . r²/6
Cálculo del Valor de  qt :
Peso especifico del suelo  δs = 0.85 Tn/m³




Cuando el reservorio esta Vacio, la estructura se encuentra sometida a la acción del suelo, produciendo un empuje lateral;
como un anillo sometido a una carga uniforme, repartida en su perimetro.
Cuando el reservorio esta Lleno, la estructura se encuentra sometida a la acción del agua, comportandose como un portico
invertido siendo la junta de fondo empotrada.
Según datos del Estudio de Suelos,
tenemos que :
Vamos a considerar una presión del terreno sobre las paredes del reservorio de una altura  de      h = 0.30 m.
es decir la estructura está enterrado a ésta profundidad.
Por mecánica de suelos sabemos que el coeficiente de empuje activo  Ka = Tang² (45 + Ø/2)
Además cuando la carga es uniforme se tiene que  Ws/c  =====>    Ps/c = Ka * Ws/c, siendo :
Ws/c  = qt
Ps/c   = Presión de la sobrecarga   = δs . h  =  Ka . qt
Remplazando tenemos:
Ka = 1.498
Asi tenemos que : qt  =
Aplicando el factor de carga util : qt u    =
Cálculo de los Momentos flectores :
Datos necesarios : r = radio = 1.025 m.
qt u    =
 L anillo = 6.44 m.













Calculo de Esfuerzos cortantes.















Cuando   0 ≤ θ ≤ π/3 Cuando   0 ≤ θ ≤ π/6
Q = (1/r) * dM/dØ = qtu . r senØ /2
Mu ( T-m / anillo) Mu ( T-m / anillo)
0.000 0.000
0.000 0.000 0.079 0.012
0.023 0.004 0.069 0.011
-0.028 -0.004 0.093 0.014
-0.014 -0.002 0.087 0.014
-0.044 -0.007 0.101 0.016
-0.038 -0.006 0.098 0.015
Mu ( T-m / anillo) Mu ( T-m / m-anillo) Mu ( T-m / anillo) Mu ( T-m / m-anillo)
-0.046 -0.007 0.101 0.016
1.55 . qt = 0.26Tn/m²
0.26Tn/m²
Cuando   0 ≤ θ ≤ π/3 Cuando   0 ≤ θ ≤ π/6
Mu = qt . r²/2  (1 - cosØ)   -  qt . r²/6
qt =  δs . h / Ka
0.17Tn/m²




Cálculo de acero en las paredes del Reservorio debido a los esfuerzos calculados:
Acero Horizontal
ep  = 15 cm. recubrim.= 2.5 cm f ' c = β = 0.85
p min  = 0.002 f y  = Ø = 0.90
M(Tn-m) b (cm) d(cm) a (cm) As (cm²) As min As diseño Ø a usar
0.016 100.00 12.02 0.008 0.03 2.40 2.40 3/8 Ø 3/8 @ 0.30 m
Ø 3/8 @ 0.20 m
por criterio se usara
Acero Vertical
Se hallará con el momento de volteo  (Mv)
P    = qt . h  / 2  = 0.040 Ton.
Mv = P.  h /3    = 0.004 Ton-m




M(Tn-m) b (cm) d(cm) a (cm) As (cm²) As min p=As/bd 1/2 As Total
0.006 100.00 11.87 0.003 0.01 2.37 0.0020 3 3.80 Ø 1/2 @ 0.30
b.- Diseño del reservorio (Lleno) considerando : la unión de fondo y pared Rigida (empotramiento).
* .- Los anillos horizontales que están resistiendo los esfuerzos de tracción.
* .- Los marcos en "U", que serían las franjas verticales, denominados porticos invertidos que están sometidos a
flexión y además resistirían esfuerzos de tracción en el umbral o pieza de fondo; es decir la presión se supondrá






Si se considera el fondo y las paredes empotradas, se estaría originando momentos de flexión en las paredes y en el fondo
de la losa, ambas deberán compartir una armadura para evitar el agrietamiento. Para ello se a creido combeniente dejar de
lado la presión del suelo (si fuera semi enterrado), ademas se considera el reservorio lleno, para una mayor seguridad en el
diseño. Tanto las paredes y el fondo de la losa se considerarán dos estructuras resistentes a la presión del agua. para ello







0.15 m. 1.90 m. 0.15 m.
2.20 m.
Analizando una franja de un metro de ancho, de los marcos en "U", tenemos el siguiente diagrama de momentos :
-0.16
Ma = 0.97 Mo 0.97
0.97 0.97
Calculando : P   = (δa . H² / 2) * 1.00 m.  = 1.62 Ton.
Ma   =   P . H   /   3  = 0.97 Ton-m
Mu = Ma * 1.55 = 1.51 Ton-m
Para el momento en el fondo de la losa se despreciará por completo la resistencia del suelo.
Presión en el fondo  W= δa . H = 1.80 Ton/m = Carga repartida
Mo =  W . D² / 8  = 0.81 Ton-m.
La tracción en el fondo será : T =     W . D / 2    = 1.71 Ton.
Cálculo de acero en las paredes del Reservorio debido a los esfuerzos calculados:
Acero Vertical
Mau = 1.51 Ton-m
M(Tn-m) b (cm) d(cm) a (cm) As (cm²) As min p=As/bd 3/8 As Total




Ecuación : Y = K . X³
cuando X= 1.80
Y = Mau = 1.51
Ø 3/8 @ 0.20 Entonces : K = 0.258
Lc= 1.43 m.
Mau / 2 = K . Lc³ = 0.753
Entonces : Lc = 1.43 m.
d ó 12Ø h = 1.80 m.
d= 12.02
0.49 m 12Ø = 11.43
Ø 3/8 @ 0.20
1.51 Ton-m
Diagrama de Momento
Cortante asumido por el concreto en una franja de 1.00 m.: Vn  = Ø Vc = Ø 0.53 √210 * b * d,    siendo   b = 100cm.
Ø = 0.85 d = 0.12 m.
Vn    = 7.85 Ton.
La tracción en el fondo de la losa  Vu  =  T  = 1.71 Ton. Vu < Vn, Ok!
Acero Horizontal :
5 anillos de 0.42 m. de altura
h = 0.42 m.
h1 di = 1.90 m.
h2 Los 2 primeros anillos conformarán uno sólo
h i Long. (m)
h3 h1 = 0.63
h2 = 1.05
h4 h3 = 1.47
2.10 m. h4 = 1.89
h5 h5 = 2.31







T = Fs . As Fs = 0.5 Fy = 2100
As min    = 0.002 * 0.42 m  * 0.12 m  = 1.01cm²
Separación  S max = 1.5 . e = 0.225 m.
Por esfuerzo de tracción, tenemos que :
Anillo T(Kg) As (cm²) As (usar) 3/8'' Total cm²
1 251.37 0.12 1.01 4 2.85 Ø 3/8@ 0.210
2 418.95 0.20 1.01 3 2.14 Ø 3/8@ 0.100
3 586.53 0.28 1.01 3 2.14 Ø 3/8@ 0.100
4 754.11 0.36 1.01 3 2.14 Ø 3/8@ 0.140
5 921.69 0.44 1.01 3 2.14 Ø 3/8@ 0.140
Asimismo consideramos acero mínimo en la otra cara del muro
Acero Longitudinal : lo consideramos como acero de montaje  : Ø 3/8@ 0.30
Acero Horizontal    : consideramos (2/3) del Acero mínimo 2/3 * 1.01cm² = 0.67cm²
Ø 3/8 @ 1.00 m.
Disposición
Tal como se calculó para el predimensionamiento del espesor de la pared, Las tracciones en un
anillo, se encontrará considerando en las presiones máximas en cada anillo. Ya que los esfuerzos
son variables de acuerdo a la profundidad, el anillo total lo dividimos en :
T =
1000 * h * hi * di
2
Disposición final de acero :
Ø 3/8@ 0.210 0.84 m.
Ø 3/8 @ 0.20
Ø 3/8@ 0.100 0.42 m.
Ø 3/8@ 0.100 0.42 m.
Ø 3/8@ 0.140 0.42 m.
0.49 m. Ø 3/8 @ 0.20
Ø 3/8@ 0.140 0.42 m.
Diseño y Cálculo de acero en la losa de fondo del Reservorio :












Cálculo del cortante a una distancia "X" :
Se hallará el valor de  "qx"  en función de "x",       qx = 0.317 * ( 0.950 - X )
Cortante "Vx"  :
Vx = R - P -  0.5 * (q' + qx)*X    = 0.143 -0.302 X      + 0.159 X²
Momento "Mx" : Mx = - M + ( R - P ) * X -   qx * X²  /  2  -   ( q'  - qx ) * X² / 3
Mx = -0.97 + 0.143 x -0.151 X²    + 0.053 X³
Valores : X (m)      = 0.00 0.16 0.32 0.48 0.63 0.79 0.95
V  (Ton)  = 0.14 0.19 0.25 0.32 0.40 0.48 0.57
M (Tn-m) = -0.97 -0.95 -0.94 -0.93 -0.93 -0.93 -0.93
Chequeo por cortante :
Cortante asumido por el concreto en una franja de 1.00 m.: Vc = Ø 0.53 √210 * b * d  , siendo           b = 100cm.
d = 0.20 m.
Ø = 0.85
Vc = 13.06 Ton.
La tracción maxima en la losa es    Vu =  T = 0.57 Ton T<Vc, Ok!
Diseño y Cálculo de acero en la cimentación :
Acero Positivo
Mau = 1.55  * 0.93 = 1.44 Tn - m
recubrim= 4.00 cm
M(Tn-m) b (cm) d(cm) a (cm) As (cm²) As min p=As/bd As usar Ø
1.44 100.00 15.52 0.59 2.49 3.10 0.0020 3.10 3/8 Ø 3/8 @ 0.20 m
Acero de repartición, Usaremos el As min = 3.10 As usar Ø
3.10 3/8 Ø 3/8 @ 0.20 m
por criterio se usara
Acero Negativo :
Mau = 1.51 Ton-m Longitud  =  Lc= ( 12Ø  ó   d )    = 0.15 m.
d= 15.37 cm
12Ø = 15.24 cm
M(Tn-m) b (cm) d(cm) a (cm) As (cm²) As min p=As/bd As usar Ø
1.51 100.00 15.37 0.62 2.65 3.07 0.0020 3.07 1/2 Ø 1/2 @ 0.40 m
As usar Ø
3.07 1/2 Ø 1/2 @ 0.20 m
por criterio se usara
c.-  Diseño de la zapata corrida :
La zapata corrida soportará una carga lineal uniforme de :
Losa de techo : 1.37 Ton. L = 5.97 m.
Peso por metro lineal   = 1.59 Ton/ml
Muro de reservorio : 4.87 Ton.
Peso de zapata : 3.25 Ton.
9.48 Ton.
Según el estudio de Suelos indica que  : qu   = 0.830 Kg/cm²
Ancho de zapata corrida (b)   b = Peso por metro lineal / qu  = 1.59 / 8.30 = 0.19 m.
Para efectos de construcción asumiremos:
b    = 0.60 m.
Permitiendonos una reacción neta de :
σn  =  Peso por metro lineal  / b = 1.59   / 0.60 = 0.265 Kg/cm²
se puede apreciar que la reacción neta < qu, Ok!
La presión neta de diseño o rotura:   σnd  =   δs * Peso por metro lineal / Azap.  =  δs * σn  = 0.85Tn/m³ *0.265 = 2.3Ton/m²





0.225 m. 0.15 m. 0.225 m.
d Vu = 2.25 * ( 23 - d ) / b * d b = 100cm.
Cortante asumido por el concreto :
h          d Vc = Ø 0.53 √210   , siendo f`c  = 210Kg/cm²
Ø = 0.85
Remplazando, tenemos  Vc =
0.60 m. Igualando a la primera ecuación : d = 0.01 m.
recubrimiento :       r = 4cm. h = d + r + Ø/2
h  = 5.41cm.
Adoptamos:
h   = 0.35 m.
Momento actuante en la sección crítica (cara del muro) :     M 
M   = 2.3Ton/m² *0.23² /2 = 0.057 Tn-m
M(Tn-m) b (cm) d(cm) a (cm) As (cm²) As min p=As/bd As usar Ø
0.057 100.00 30.37 0.012 0.05 6.07 0.0020 6.07 1/2 Ø 1/2 @ 0.20 m
Ø 1/2 @ 0.20
Losa
Ø 1/2 @ 0.20
d.-  Diseño de Losa de Cubierta
Cálculo de acero :
* En muro o pared delgada, el acero por metro lineal no debe exceder a :
     As   = 30 * t * f'c / fy,                 siendo : t = espesor de la losa = 0.15 m.
Remplazando, tenemos :     As= 22.5 cm²
* Calculo del Momento.
Area Total de la Losa = 2.84 m2
Peso de la Losa = 1.00 Tn
Sobrecarga = 100 Kg/m2 0.30 Tn
Carga Total = 1.91 Tn
Considerando dos apoyos en los extremos
R = 0.96 Tn
Vmax= 0.96 Tn
Mmax= 0.45 Tn-m
* Acero por efectos de Flexión  (Af) : 
Para este caso se colocará el acero minimo:               A f min    =    0.002  x  100  x 12.02 = 2.40 cm²
* Acero a compresion teniendo en cuenta :  Af   <22.50 cm² Af  = 2.40 cm²
Como podemos apreciar    : Af < As max.   Ok!
2.5  Ø 1/2 Atotal = 3.17 cm² Si cumple con el acero requerido




Bien se sabe que el cortante crítico o actuante está a una distancia "d" del
muro, del gráfico podemos decir :
* Acero sometido a traccion :
M = 0.450 Tn-m
recubrim= 2.5 cm
M(Tn-m) b (cm) d(cm) a (cm) As (cm²) As min As usar Ø
0.450 100.00 12.02 0.235 1.00 2.40 2.40 3/8 Ø 3/8 @ 2.30 m
Disposición final de acero :
Inferior
Ø 1/2 @ 20.00
Inferior
Ø 1/2 @ 20.00
ANALISIS SISMICO DEL RESERVORIO :
Para el presente diseño se tendrá en cuenta las "Normas de Diseño sismo - resistente".
Z.U.S.C.P
R
R =   7.5
Remplazando todos estos valores en la Formula general  de   " H ", tenemos lo siguiente :
Factor de amplificacion sismica  "C":
hn 2.10 m. T=hn/Cr= T = 0.047 DATOS:
Cr 45 C=2.5(Tp/T)^1.25 101.04 Factor de suelo 1.40
Tp 0.9 C = 2.5 factor de uso 1.50
factor de zona 0.25
Determinacion de la Fuerza Fa como  T es: T<0.7 factor de reduccion de la fuerza sismica 8.00
Fa=0 numero de niveles 1.00
Peso Total de la Estructura  : P
RESERVORIO LLENO : P = Pm  +  Ps/c
Pm = P agua = 5.10 Tn.
Ps/c =
P = 16.41 + 4.08
P =
Remplazando      H = 0.164  x 20.49 =






Corresponde a la ductibilidad global de la estructura, involucrando además consideraciones sobre amortiguamiento y
comportamiento en niveles proximos a la fluencia.
P = Peso de la edificación, para determinar el valor de H, se tendrá en cuenta 2 estados, Uno será cuando el reservorio se
encuentra lleno y el otro cuando el reservorio se encuentra vacio.




No se necista refuerso superior
RESERVORIO VACIO : P = Pm  +  Ps/c
Pm = 16.41 -  5.10 Tn.
Ps/c = 5.65 Tn.
P = 5.65 + 11.31
P =
Remplazando      H = 0.164  x 16.96 = 2.78 Tn.
Para un metro lineal de muro:             Lm = 6.12 m.
H = 0.455
DISEÑO SISMICO DE MUROS
Como se mencionaba anteriormente, se tendrán 2 casos, Cuando el reservorio se encuentra Lleno y Cuando está vacio.
Reservorio Lleno
W  = 0.5495 / 2.10 m. =
0.30 m.
F1 = W x 2.10 m = 0.55 Tn. Presión del agua
1.80 m.
1.05 m. F2= 1000 x 1.80² /2 = 1.62 Tn.
1.80  / 3 = 0.600 m.
M1= F1 x 1.05 m = 0.577 Tn-m. Momento Resultante =  M1 - M2 = 0.577 - 0.972 = -0.395
M2= F2 x 0.60 m = 0.972 Tn-m. Mr =
Este momento es el que absorve la parte traccionada por efecto del sismo.
Importante : Chequeo de "d" con la cuantia máxima :     dmax =[ 0.53x10
5
  /  ( 0.236 x F'c x b ) ]
½
   = 3.27 cm.
El valor de "d" con el que se está trabajando es mayor que el  "d"  máximo,  Ok!.
Cálculo del acero Vertical
M(Tn-m) b (cm) d(cm) a (cm) As (cm²) As min p=As/bd 1/2 Total
0.395 100.00 12.02 0.206 0.88 2.40 0.0020 3 3.80 Ø 1/2 @ 0.30
Cálculo del acero Horizontal : 3/8 Total
Se considera el acero mínimo que es As = 2.40 cm² 4 2.85 Ø 3/8 @ 0.25
El Ing° Oshira Higa en su Libro de Antisismica (Tomo I), indica que para el diseño sísmico de muros las fuerzas sísmicas sean























La idealización es de la siguiente manera (ver gráfico) :
W  = 0.4548 / 2.10 m. =
2.10 m.
F1 = W x 2.10 m = 0.45 Tn. Reservorio vacio
1.05 m.
M1= F1 x 1.05 m = 0.478 Tn-m = Mr Este momento es el que absorve la parte traccionada por efecto del sismo.
Importante : Chequeo de "d" con la cuantia máxima :     dmax =[ 0.53x10
5
  /  ( 0.236 x F'c x b ) ]
½
   = 3.27 cm.
El valor de "d" con el que se está trabajando es mayor que el  "d"  máximo,  Ok!.
Cálculo del acero Vertical
M(Tn-m) b (cm) d(cm) a (cm) As (cm²) As min p=As/bd 1/2 Total
0.478 100.00 12.02 0.250 1.06 2.40 0.0020 4 5.07 Ø 1/2 @ 0.20
Cálculo del acero Horizontal : 3/8 Total
Se considera como acero a As min = 2.40 cm² 5 3.56 Ø 3/8 @ 0.20
Disposición final de acero en los muros :
El diseño definitivo de la pared del reservorio verticalmente, se dá de la combinación desfaborable; la cual es combinando el
diseño estructural en forma de portico invertido; donde:
Mu   = y un As =
Mientras que en la condición más desfavorable del diseño sísmico presenta lo siguiente:
Mu   = y un As =
Esto corresponde en la condición cuando el reservorio esta vacio
Finalmente se considera el momento máximo:
M M = Momento Máximo  = 1.507 Tn - m
Con este Momento Total  se calcula el acero que irá en la cara interior del muro.
M(Tn-m) b (cm) d(cm) a (cm) As (cm²) As min p=As/bd 3/8 Total
1.51 100.00 12.02 0.807 3.43 2.40 0.0029 4 2.85 Ø 3/8 @ 0.20
El acero Horizontal será el mismo que se calculó, quedando de esta manera la siguiente disposición de acero.





















DISPOSICION FINAL DE ACERO EN TODO EL RESERVORIO :
0.15 m
0.10 m Ø 1/2 @ 20.00
Ø 3/8 @ 0.20
Ø 3/8 @
Volumen = 5 m³ 0.20
Ø 3/8 @ 0.20
2.25 m
1.80 m
Ø 3/8 @ 0.20
0.70 m 0.70 m
Ø 3/8 @ 0.20
0.60 m 0.60 m
0.55 m.
Ø 1/2 @ 0.20
Ø 1/2 @ 0.20 Ø 1/2 @ 0.20
Ø 1/2 @ 0.20 0.60 m
0.23 m 0.15 m 1.90 m 0.15 m 0.23 m
2.65 m
PROYECTO:





* El tipo de reservorio a diseñar será superficialmente apoyado.
* Las paredes del reservorio estarán sometidas al esfuerzo originado por la presión del agua.
*
* Losa de fondo, se apoyará sobre una capa de relleno de concreto simple, en los planos se indica.
*
*
* Se usará los siguientes datos para el diseño:
f 'c     = 210 Kg/cm²
f 'y     = 4200 Kg/cm²
q adm = 0.83 Kg/cm² = 8.30 Ton/m² Factor de seguridad 3 a la capacidad 
portante del suelo.
PREDIMENSIONAMIENTO
V  : Volumen del reservorio 12.00 m³
di  : Diametro interior del Reservorio et   : Espesor de la losa del techo.
de : Diametro exterior del Reservorio H  : Altura del muro.
ep  : Espesor de la Pared h  : Altura del agua.
f  : Flecha de la Tapa (forma de bóveda) a  : Brecha de Aire.
Calculo de la altura del muro  " H " :
Considerando las recomendaciones prácticas, tenemos que para:
10 -60 0.60
60 -150 0.80
150 -500 2.50 -3.50 0.80
600 -1000 6.50 como máx 0.80
más 1000 10.00 como máx 1.00
Asumiremos :     h = 2.20 m.
a = 0.30 m.
Altura de salida de agua  hs = 0.00 m.
H = h + a = 2.20  + 0.3
H   = 2.50 m.
HT = H + E losa = 2.65
Calculo del diámetro interior   " di " :
Remplazando los valores :
p * di² * h di   = 2.64 m.
4 optamos por : di   = 2.65 m.




“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  DEL CENTRO POBLADO UNIÓN, 
DISTRITO DE SALLIQUE, PROVINCIA DE JAEN, REGIÓN CAJAMARCA”
Se diseñará una zapata corrida que soportará el peso de los muros e indirectamente el peso del techo y la viga perimetral.
A su lado de este reservorio, se construirá una caja de control, en su interior se ubicarán los accesorios de control de entrada,
salida y limpieza del reservorio.
VOLUMEN (m³) ALTURA (m) ALTURA DE AIRE (m)
El techo será una losa de concreto armado, su forma será de bóveda, la misma que se apoyará sobre una viga perimetral ,
esta viga trabajará como zuncho y estará apoyada directamente sobre las paredes del reservorio.
Calculo del espesor de pared  " ep " :
Se calcula considerando dos formas :
1.- Según company: ep = (7  +  2h/100) cm.
h = altura de agua en metros = 2.20 m.







Presión ejercida por el agua
a las paredes
Analizando para un Dh = 1.00 m
Remplazando en la formula, tenemos : T = 2915 Kg.
La Tracción será máxima cuando el agua llega    H = 2.50 m.
Remplazando en la formula, tenemos : T max = 3312.5 Kg.
Tc   =    f 'c * 10% * 1.00m * ep  , igualando a  "T"  (obtenido)
3312.5 = 210.00 * 10.00% * 100.00*ep
Despejando, obtenemos : ep  = 1.58 cm. es < e1, no se tendrá en cuenta
Por facilidad de construcción y practica es recomendable usar como espesor de pared :
ep  = 15 cm.
Calculo del diámetro exterior  " de " :
de = di  +  2*ep   = 2.95 m.
Calculo del espesor de la losa del techo   " e t "  :
Metrado de Cargas :
Peso propio = 360 Kg/m²
Sobre carga = 200 Kg/m²
Acabados = 100 Kg/m²
Otros = 50 Kg/m²
TOTAL = 710 Kg/m²
Area de la Losa= p * di² / 4  = 5.52 m²
Peso = P= 710 Kg/m²  * 5.52 m² → P  = 3915.98 Kg.
di
T T
Sabemos que la fuerza de Tracción admisible del concreto se estima de 10% a 15% de su resistencia a la
compresión, es decir :
Como lan losa de cueberata del reservorio sera de forma plana, su diseño estructural y el cálculo del acero de refuerzo se
calculará haciendo uso de la formula de As minimo para la seccion mayor o más critica. Dicha losa se asentará sobre las
paredes por intermedio de una junta de cartón asfaltico, evitandose asi empotramientos que originarían grietas en las paredes
por flexión.
Considerando una junta libre de movimiento entre la pared y el fondo, se tiene que sólo en la pared se producen
esfuerzos de tracción. La presión sobre un elemento de pared situado a "h" metros por debajo del nivel de agua
es de g agua * h (Kg/cm²), y el esfuerzo de tracción de las paredes de un anillo de altura elemental "h" a la
profundidad "h" tal como se muestra en el gráfico es:
T =
1000 * h * Dh * di
2
 et    = 15.00 cm







0.15 m. 2.65 m. 0.15 m.
2.95 m.
dc = 2.80 m.
Peso especifico del concreto الc = 2.40 Tn/m³
Peso especifico del agua الa      = 1.00 Tn/m³
Zapata perimetral  :
b = 0.60 m.
h = 0.35 m.
METRADO DEL RESERVORIO.
Losa de techo :   e = 15.00 cm π x di²  * e *الc / 4 = 2.46 Ton.
Muros o pedestales laterales π x dc * e *h * الc  = 7.92 Ton.
Peso de zapata corrida π x dc * b *h * الc  = 4.43 Ton.
Peso de Losa de fondo π x di²  * e * الc /4  = 3.28 Ton.
Peso del agua π x di²  * h * الa /4  = 12.13 Ton.
Peso Total a considerar : 30.23 Ton.
DISEÑO Y CALCULOS
Considerando lo siguiente :
a.-
b.-
a.- Cuando el Reservorio esta Vacío : Acción del suelo en las paredes del reservorio.
Momentos flectores :
M = Mo . M1 . X1  = qt . r²/2  (1 - cosØ)     -  qt . r²/6
Cálculo del Valor de  qt :
Peso especifico del suelo  δs = 0.85 Tn/m³
Angulo de fricción interna  Ø = 11.50 º
h= 0.30 m.
qt
Vamos a considerar una presión del terreno sobre las paredes del reservorio de una altura  de      h = 0.30 m.
es decir la estructura está enterrado a ésta profundidad.
diametro central
Cuando el reservorio esta Vacio, la estructura se encuentra sometida a la acción del suelo, produciendo un empuje lateral;
como un anillo sometido a una carga uniforme, repartida en su perimetro.
Cuando el reservorio esta Lleno, la estructura se encuentra sometida a la acción del agua, comportandose como un portico
invertido siendo la junta de fondo empotrada.
Según datos del Estudio de Suelos,
tenemos que :
Para diseño  de la Losa asumimos un espesor de losa.
Por mecánica de suelos sabemos que el coeficiente de empuje activo  Ka = Tang² (45 + Ø/2)
Además cuando la carga es uniforme se tiene que  Ws/c  =====>    Ps/c = Ka * Ws/c, siendo :
Ws/c  = qt
Ps/c   = Presión de la sobrecarga   = δs . h  =  Ka . qt
Remplazando tenemos:
Ka = 1.498
Asi tenemos que : qt  =
Aplicando el factor de carga util : qt u    =
Cálculo de los Momentos flectores :
Datos necesarios : r = radio = 1.400 m.
qt u    =
 L anillo = 8.80 m.













Calculo de Esfuerzos cortantes.















Cuando   0 ≤ θ ≤ π/3 Cuando   0 ≤ θ ≤ π/6
Q = (1/r) * dM/dØ = qtu . r senØ /2
Mu ( T-m / anillo) Mu ( T-m / anillo)
0.000 0.000
0.000 0.000 0.147 0.017
0.043 0.005 0.129 0.015
-0.052 -0.006 0.174 0.020
-0.026 -0.003 0.162 0.018
-0.082 -0.009 0.188 0.021
-0.071 -0.008 0.182 0.021
Mu ( T-m / anillo) Mu ( T-m / m-anillo) Mu ( T-m / anillo) Mu ( T-m / m-anillo)
-0.086 -0.010 0.189 0.022
1.55 . qt = 0.26Tn/m²
0.26Tn/m²
Cuando   0 ≤ θ ≤ π/3 Cuando   0 ≤ θ ≤ π/6
Mu = qt . r²/2  (1 - cosØ)   -  qt . r²/6
qt =  δs . h / Ka
0.17Tn/m²




Cálculo de acero en las paredes del Reservorio debido a los esfuerzos calculados:
Acero Horizontal
ep  = 15 cm. recubrim.= 2.5 cm f ' c = β = 0.85
p min  = 0.002 f y  = Ø = 0.90
M(Tn-m) b (cm) d(cm) a (cm) As (cm²) As min As diseño Ø a usar
0.022 100.00 12.02 0.011 0.05 2.40 2.40 3/8 Ø 3/8 @ 0.30 m
Acero Vertical Ø 3/8 @ 0.20 m
Se hallará con el momento de volteo  (Mv) por criterio se usara
0.30 m. P P    = qt . h  / 2  = 0.040 Ton.
Mv = P.  h /3    = 0.004 Ton-m
h/3= 0.10 Mvu = 1.55 * Mv  = 0.006 Ton-m
M(Tn-m) b (cm) d(cm) a (cm) As (cm²) As min p=As/bd 1/2 As Total
0.006 100.00 11.87 0.003 0.01 2.37 0.0020 3 3.80 Ø 1/2 @ 0.30
b.- Diseño del reservorio (Lleno) considerando : la unión de fondo y pared Rigida (empotramiento).
* .- Los anillos horizontales que están resistiendo los esfuerzos de tracción.
* .- Los marcos en "U", que serían las franjas verticales, denominados porticos invertidos que están sometidos a
flexión y además resistirían esfuerzos de tracción en el umbral o pieza de fondo; es decir la presión se supondrá






Si se considera el fondo y las paredes empotradas, se estaría originando momentos de flexión en las paredes y en el fondo
de la losa, ambas deberán compartir una armadura para evitar el agrietamiento. Para ello se a creido combeniente dejar de
lado la presión del suelo (si fuera semi enterrado), ademas se considera el reservorio lleno, para una mayor seguridad en el








0.15 m. 2.65 m. 0.15 m.
2.95 m.
Analizando una franja de un metro de ancho, de los marcos en "U", tenemos el siguiente diagrama de momentos :
0.16
Ma = 1.77 Mo 1.77
1.77 1.77
Calculando : P   = (δa . H² / 2) * 1.00 m.  = 2.42 Ton.
Ma   =   P . H   /   3  = 1.77 Ton-m
Mu = Ma * 1.55 = 2.75 Ton-m
Para el momento en el fondo de la losa se despreciará por completo la resistencia del suelo.
Presión en el fondo  W= δa . H = 2.20 Ton/m = Carga repartida
Mo =  W . D² / 8  = 1.93 Ton-m.
La tracción en el fondo será : T =     W . D / 2    = 2.92 Ton.
Cálculo de acero en las paredes del Reservorio debido a los esfuerzos calculados:
Acero Vertical
Mau = 2.75 Ton-m
M(Tn-m) b (cm) d(cm) a (cm) As (cm²) As min p=As/bd 3/8 As Total




Ecuación : Y = K . X³
cuando X= 2.20
Y = Mau = 2.75
Ø 3/8 @ 0.20 Entonces : K = 0.258
Lc= 1.75 m.
Mau / 2 = K . Lc³ = 1.375
Entonces : Lc = 1.75 m.
d ó 12Ø h = 2.20 m.
d= 12.02
0.57 m 12Ø = 11.43
Ø 3/8 @ 0.20
2.75 Ton-m
Diagrama de Momento
Cortante asumido por el concreto en una franja de 1.00 m.: Vn  = Ø Vc = Ø 0.53 √210 * b * d,    siendo   b = 100cm.
Ø = 0.85 d = 0.12 m.
Vn    = 7.85 Ton.
La tracción en el fondo de la losa  Vu  =  T  = 2.92 Ton. Vu < Vn, Ok!
Acero Horizontal :
5 anillos de 0.50 m. de altura
h = 0.50 m.
h1 di = 2.65 m.
h2 Los 2 primeros anillos conformarán uno sólo
h i Long. (m)
h3 h1 = 0.75
h2 = 1.25
h4 h3 = 1.75
2.50 m. h4 = 2.25
h5 h5 = 2.75







T = Fs . As Fs = 0.5 Fy = 2100
As min    = 0.002 * 0.50 m  * 0.12 m  = 1.20cm²
Separación  S max = 1.5 . e = 0.225 m.
Por esfuerzo de tracción, tenemos que :
Anillo T(Kg) As (cm²) As (usar) 3/8'' Total cm²
1 496.88 0.24 1.20 4 2.85 Ø 3/8@ 0.230
2 828.13 0.39 1.20 3 2.14 Ø 3/8@ 0.200
3 1159.38 0.55 1.20 3 2.14 Ø 3/8@ 0.200
4 1490.63 0.71 1.20 3 2.14 Ø 3/8@ 0.170
5 1821.88 0.87 1.20 3 2.14 Ø 3/8@ 0.170
Asimismo consideramos acero mínimo en la otra cara del muro
Acero Longitudinal : lo consideramos como acero de montaje  : Ø 3/8@ 0.30
Acero Horizontal    : consideramos (2/3) del Acero mínimo 2/3 * 1.20cm² = 0.80cm²
Ø 3/8 @ 0.50 m.
Disposición
Tal como se calculó para el predimensionamiento del espesor de la pared, Las tracciones en un anillo,
se encontrará considerando en las presiones máximas en cada anillo. Ya que los esfuerzos son
variables de acuerdo a la profundidad, el anillo total lo dividimos en :
T =
1000 * h * hi * di
2
Disposición final de acero :
Ø 3/8@ 0.230 1.00 m.
Ø 3/8 @ 0.20
Ø 3/8@ 0.200 0.50 m.
Ø 3/8@ 0.200 0.50 m.
Ø 3/8@ 0.170 0.50 m.
0.57 m. Ø 3/8 @ 0.20
Ø 3/8@ 0.170 0.50 m.
Diseño y Cálculo de acero en la losa de fondo del Reservorio :












Cálculo del cortante a una distancia "X" :
Se hallará el valor de  "qx"  en función de "x",       qx = 0.199 * ( 1.325 - X )
Cortante "Vx"  :
Vx = R - P -  0.5 * (q' + qx)*X    = 0.175 -0.264 X      + 0.100 X²
Momento "Mx" : Mx = - M + ( R - P ) * X -   qx * X²  /  2  -   ( q'  - qx ) * X² / 3
Mx = -1.77 + 0.175 x -0.132 X²    + 0.033 X³
Valores : X (m)      = 0.00 0.22 0.44 0.66 0.88 1.10 1.33
V  (Ton)  = 0.18 0.24 0.31 0.39 0.49 0.59 0.70
M (Tn-m) = -1.77 -1.74 -1.72 -1.71 -1.70 -1.70 -1.70
Chequeo por cortante :
Cortante asumido por el concreto en una franja de 1.00 m.: Vc = Ø 0.53 √210 * b * d  , siendo           b = 100cm.
d = 0.20 m.
Ø = 0.85
Vc = 13.06 Ton.
La tracción maxima en la losa es    Vu =  T = 0.70 Ton T<Vc, Ok!
Diseño y Cálculo de acero en la cimentación :
Acero Positivo
Mau = 1.55  * 1.70 = 2.63 Tn - m
recubrim= 4.00 cm
M(Tn-m) b (cm) d(cm) a (cm) As (cm²) As min p=As/bd As usar Ø
2.63 100.00 15.52 1.09 4.65 3.10 0.0030 4.65 3/8 Ø 3/8 @ 0.10 m
Acero de repartición, Usaremos el As min = 3.10 As usar Ø
3.10 3/8 Ø 3/8 @ 0.20 m
por criterio se usara
Acero Negativo :
Mau = 2.75 Ton-m Longitud  =  Lc= ( 12Ø  ó   d )    = 0.15 m.
d= 15.37 cm
12Ø = 15.24 cm
M(Tn-m) b (cm) d(cm) a (cm) As (cm²) As min p=As/bd As usar Ø
2.75 100.00 15.37 1.16 4.92 3.07 0.0032 4.92 1/2 Ø 1/2 @ 0.20 m
As usar Ø
3.07 1/2 Ø 1/2 @ 0.20 m
por criterio se usara
c.-  Diseño de la zapata corrida :
La zapata corrida soportará una carga lineal uniforme de :
Losa de techo : 2.46 Ton. L = 8.33 m.
Peso por metro lineal   = 1.78 Ton/ml
Muro de reservorio : 7.92 Ton.
Peso de zapata : 4.43 Ton.
14.81 Ton.
Según el estudio de Suelos indica que  : qu   = 0.830 Kg/cm²
Ancho de zapata corrida (b)   b = Peso por metro lineal / qu  = 1.78 / 8.30 = 0.21 m.
Para efectos de construcción asumiremos:
b    = 0.60 m.
Permitiendonos una reacción neta de :
σn  =  Peso por metro lineal  / b = 1.78   / 0.60 = 0.297 Kg/cm²
se puede apreciar que la reacción neta < qu, Ok!
La presión neta de diseño o rotura:   σnd  =   δs * Peso por metro lineal / Azap.  =  δs * σn  = 0.85Tn/m³ *0.297 = 2.5Ton/m²
El peralte efectivo de la zapata se calculará tomando 1.00 metro lineal de zapata :
0.225 m. 0.15 m. 0.225 m.
d Vu = 2.52 * ( 23 - d ) / b * d b = 100cm.
Cortante asumido por el concreto :
h          d Vc = Ø 0.53 √210   , siendo f`c  = 210Kg/cm²
Ø = 0.85
Remplazando, tenemos  Vc =
0.60 m. Igualando a la primera ecuación : d = 0.01 m.
recubrimiento :       r = 4cm. h = d + r + Ø/2
h  = 5.50cm.
Adoptamos:







Bien se sabe que el cortante crítico o actuante está a una distancia "d" del
muro, del gráfico podemos decir :
Momento actuante en la sección crítica (cara del muro) :     M 
M   = 2.5Ton/m² *0.23² /2 = 0.064 Tn-m
M(Tn-m) b (cm) d(cm) a (cm) As (cm²) As min p=As/bd As usar Ø
0.064 100.00 30.37 0.013 0.06 6.07 0.0020 6.07 1/2 Ø 1/2 @ 0.20 m
Ø 1/2 @ 0.20
Losa
Ø 1/2 @ 0.20
d.-  Diseño de Losa de Cubierta
Cálculo de acero :
* En muro o pared delgada, el acero por metro lineal no debe exceder a :
     As   = 30 * t * f'c / fy,                 siendo : t = espesor de la losa = 0.15 m.
Remplazando, tenemos :     As= 22.5 cm²
* Calculo del Momento.
Area Total de la Losa = 5.52 m2
Peso de la Losa = 2.00 Tn
Sobrecarga = 100 Kg/m2 0.60 Tn
Carga Total = 3.82 Tn
Considerando dos apoyos en los extremos
R = 1.91 Tn
Vmax= 1.91 Tn
Mmax= 1.27 Tn-m
* Acero por efectos de Flexión  (Af) : 
Para este caso se colocará el acero minimo:               A f min    =    0.002  x  100  x 12.02 = 2.40 cm²
* Acero a compresion teniendo en cuenta :  Af   <22.50 cm² Af  = 2.40 cm²
Como podemos apreciar    : Af < As max.   Ok!
2.5  Ø 1/2 Atotal = 3.17 cm² Si cumple con el acero requerido
Ø 1/2 @ 20.00 m
* Acero sometido a traccion :
M = 1.270 Tn-m
recubrim= 2.5 cm
M(Tn-m) b (cm) d(cm) a (cm) As (cm²) As min As usar Ø
1.270 100.00 12.02 0.677 2.88 2.40 2.88 3/8 Ø 3/8 @ 2.00 m
Disposición final de acero :
Inferior
Ø 1/2 @ 20.00
Disposición
Disposición
No se necista refuerso superior
Inferior
Ø 1/2 @ 20.00
ANALISIS SISMICO DEL RESERVORIO :
Para el presente diseño se tendrá en cuenta las "Normas de Diseño sismo - resistente".
Z.U.S.C.P
R
R =   7.5
Remplazando todos estos valores en la Formula general  de   " H ", tenemos lo siguiente :
Factor de amplificacion sismica  "C":
hn 2.50 m. T=hn/Cr= T = 0.056 DATOS:
Cr 45 C=2.5(Tp/T)^1.25 81.25 Factor de suelo 1.40
Tp 0.9 C = 2.5 factor de uso 1.50
factor de zona 0.25
Determinacion de la Fuerza Fa como  T es: T<0.7 factor de reduccion de la fuerza sismica 8.00
Fa=0 numero de niveles 1.00
Peso Total de la Estructura  : P
RESERVORIO LLENO : P = Pm  +  Ps/c
Pm = P agua = 12.13 Tn.
Ps/c =
P = 30.23 + 9.71
P =
Remplazando      H = 0.164  x 39.93 =
Para un metro lineal de muro:             Lm = 8.48 m.
H = 0.773
RESERVORIO VACIO : P = Pm  +  Ps/c
Pm = 30.23 -  12.13 Tn.
Ps/c = 9.05 Tn.
P = 9.05 + 18.09
P =
Remplazando      H = 0.164  x 27.14 = 4.45 Tn.










Corresponde a la ductibilidad global de la estructura, involucrando además consideraciones sobre amortiguamiento y
comportamiento en niveles proximos a la fluencia.
P = Peso de la edificación, para determinar el valor de H, se tendrá en cuenta 2 estados, Uno será cuando el reservorio se
encuentra lleno y el otro cuando el reservorio se encuentra vacio.
Para el peso de la sobre carga Ps/c, se considerá el 80% del peso
del agua.
30.23 Tn.
DISEÑO SISMICO DE MUROS
Como se mencionaba anteriormente, se tendrán 2 casos, Cuando el reservorio se encuentra Lleno y Cuando está vacio.
Reservorio Lleno
W  = 0.7730 / 2.50 m. =
0.30 m.
F1 = W x 2.50 m = 0.77 Tn. Presión del agua
2.20 m.
1.25 m. F2= 1000 x 2.20² /2 = 2.42 Tn.
2.20  / 3 = 0.733 m.
M1= F1 x 1.25 m = 0.966 Tn-m. Momento Resultante =  M1 - M2 = 0.966 - 1.775 = -0.808
M2= F2 x 0.73 m = 1.775 Tn-m. Mr =
Este momento es el que absorve la parte traccionada por efecto del sismo.
Importante : Chequeo de "d" con la cuantia máxima :     dmax =[ 0.53x10
5
  /  ( 0.236 x F'c x b ) ]
½
   = 3.27 cm.
El valor de "d" con el que se está trabajando es mayor que el  "d"  máximo,  Ok!.
Cálculo del acero Vertical
M(Tn-m) b (cm) d(cm) a (cm) As (cm²) As min p=As/bd 1/2 Total
0.808 100.00 12.02 0.426 1.81 2.40 0.0020 3 3.80 Ø 1/2 @ 0.30
Cálculo del acero Horizontal : 3/8 Total
Se considera el acero mínimo que es As = 2.40 cm² 4 2.85 Ø 3/8 @ 0.25
Reservorio Vacio
La idealización es de la siguiente manera (ver gráfico) :
W  = 0.5253 / 2.50 m. =
2.50 m.
F1 = W x 2.50 m = 0.53 Tn. Reservorio vacio
1.25 m.
M1= F1 x 1.25 m = 0.657 Tn-m = Mr Este momento es el que absorve la parte traccionada por efecto del sismo.
Importante : Chequeo de "d" con la cuantia máxima :     dmax =[ 0.53x10
5
  /  ( 0.236 x F'c x b ) ]
½
   = 3.27 cm.















El Ing° Oshira Higa en su Libro de Antisismica (Tomo I), indica que para el diseño sísmico de muros las fuerzas sísmicas sean


















Cálculo del acero Vertical
M(Tn-m) b (cm) d(cm) a (cm) As (cm²) As min p=As/bd 1/2 Total
0.657 100.00 12.02 0.345 1.47 2.40 0.0020 4 5.07 Ø 1/2 @ 0.20
Cálculo del acero Horizontal : 3/8 Total
Se considera como acero a As min = 2.40 cm² 5 3.56 Ø 3/8 @ 0.20
Disposición final de acero en los muros :
El diseño definitivo de la pared del reservorio verticalmente, se dá de la combinación desfaborable; la cual es combinando el
diseño estructural en forma de portico invertido; donde:
Mu   = y un As =
Mientras que en la condición más desfavorable del diseño sísmico presenta lo siguiente:
Mu   = y un As =
Esto corresponde en la condición cuando el reservorio esta vacio
Finalmente se considera el momento máximo:
M M = Momento Máximo  = 2.751 Tn - m
Con este Momento Total  se calcula el acero que irá en la cara interior del muro.
M(Tn-m) b (cm) d(cm) a (cm) As (cm²) As min p=As/bd 3/8 Total
2.75 100.00 12.02 1.520 6.46 2.40 0.0054 4 2.85 Ø 3/8 @ 0.20
El acero Horizontal será el mismo que se calculó, quedando de esta manera la siguiente disposición de acero.
Así mismo el acero que se calculó con  M   = se colocará en la cara exterior de los muros.
DISPOSICION FINAL DE ACERO EN TODO EL RESERVORIO :
0.15 m
0.10 m Ø 1/2 @ 20.00
Ø 3/8 @ 0.20
Ø 3/8 @
Volumen = 12 m³ 0.20
Ø 3/8 @ 0.20
2.65 m
2.20 m
Ø 3/8 @ 0.20
0.90 m 0.90 m
Ø 3/8 @ 0.20
0.60 m 0.60 m
0.55 m.
Ø 1/2 @ 0.20
Ø 1/2 @ 0.20 Ø 1/2 @ 0.20
Ø 1/2 @ 0.20 0.60 m








Localidad    : LA UNIÓN
Distrito         : SALLIQUE
Provincia     : JAÉN
Provincia     : CAJAMARCA
ANCHO DE LA CAJA B = 0.90 m
ALTURA DE AGUA h = 0.50 m
LONGITUD DE CAJA L = 1.30 m
PROFUNDIDAD DE CIMENTACION he = 0.20 m
BORDE LIBRE BL = 0.40 m
ALTURA TOTAL DE AGUA H = 0.90 m
PESO ESPECIFICO PROMEDIO gm = 1,000.00 kg/m3
CAPACIDAD PORTANTE DEL TERRENO st = 0.82 kg/cm2
RESISTENCIA DEL CONCRETO f'c = 175.00 kg/cm2
ESFUERZO DE TRACCION POR FLEXION ft = 11.24 kg/cm2 (0.85f'c^0.5)
ESFUERZO DE FLUENCIA DEL ACERO Fy = 4,200.00 kg/cm2
FATIGA DE TRABAJO fs = 1,680.00 kg/cm2 0.4Fy
RECUBRIMIENTO EN MURO r = 4.00 cm
RECUBRIMIENTO EN LOSA DE FONDO r = 5.00 cm
RELACION B/(h-he) 0.5<=B/(h-he)<=3
3.00 TOMAMOS 3
MOMENTOS EN LOS MUROS M=k*gm*(h-he)^3 gm*(h-he)^3 = 27.00 kg
y = 0 y = B/4 y = B/2
Mx (kg-m) My (kg-m) Mx (kg-m) My (kg-m) Mx (kg-m) My (kg-m)
0 0.000 0.675 0.000 0.378 0.000 -2.214
1/4 0.270 0.513 0.189 0.351 -0.378 -1.917
1/2 0.135 0.270 0.216 0.270 -0.297 -1.485
3/4 -8.910 -0.108 -0.486 0.000 -0.162 -0.756
1 -3.402 -0.675 -2.484 -0.486 0.000 0.000
MAXIMO MOMENTO ABSOLUTO      M = 8.910 kg-m
ESPESOR DE PARED e = (6*M/(ft))^0.5             e = 2.18 cm
PARA EL DISEÑO ASUMIMOS UN ESPESOR             e = 10.00 cm
MAXIMO MOMENTO ARMADURA VERTICAL          Mx = 8.91 kg-m
MAXIMO MOMENTO ARMADURA HORIZONTAL          My = 2.21 kg-m
PERALTE EFECTIVO d = e-r             d = 6.00 cm
AREA DE ACERO VERTIC Asv = Mx/(fs*j*d)           Asv = 0.10 cm2
AREA DE ACERO HORIZ Ash = My/(fs*j*d)           Ash = 0.02 cm2
k = 1/(1+fs/(n*fc)             k = 0.31
j = 1-(k/3)             j = 0.90
n = 2100/(15*(f'c)^0.5)             n = 10.58
fc = 0.4*f'c            fc = 70.00 kg/cm2
r = 0.7*(f'c)^0.5/Fy     r = 0.00
Asmin = r*100*e    Asmin = 2.20 cm2
B/(Ha+h) x/(Ha+h)
3.00
DISEÑO DE LOS MUROS
DISEÑO ESTRUCTURAL DE CAMARA ROMPE PRESIÓN TIPO 7 
Proyecto : '“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  DEL CENTRO POBLADO UNIÓN, DISTRITO DE SALLIQUE, PROVINCIA DE JAEN, 
REGIÓN CAJAMARCA”
DISEÑO ESTRUCTURAL DE CAMARA ROMPE PRESIÓN TIPO 7 
DIAMETRO DE VARILLA        F (pulg) = 3/8 0.71 cm2 de Area por varilla
Asvconsid = 2.84 cm2
Ashconsid = 2.84 cm2
ESPACIAMIENTO DEL ACERO espav 0.250 m Tomamos 0.20 m
espah 0.250 m Tomamos 0.20 m
CHEQUEO POR ESFUERZO CORTANTE Y ADHERENCIA
CALCULO FUERZA CORTANTE MAXIMA            Vc = gm*(h-he)^2/2 = 45.00 kg
CALCULO DEL ESFUERZO CORTANTE NOMINAL             nc = Vc/(j*100*d) = 0.08 kg/cm2
CALCULO DEL ESFUERZO PERMISIBLE        nmax = 0.02*f'c = 3.50 kg/cm2
Verificar si nmax > nc Ok
CALCULO DE LA ADHERENCIA              u = Vc/(So*j*d) =                uv = 0.56 kg/cm2             uh = 0.56 kg/cm2
   Sov = 15.00
   Soh = 15.00
CALCULO DE LA ADHERENCIA PERMISIBLE       umax = 0.05*f'c = 8.75 kg/cm2
Verificar si umax > uv Ok
Verificar si umax > uh Ok
Considerando la losa de fondo como una placa flexible y empotrada en los bordes
MOMENTO DE EMPOTRAMIENTO EN EL EXTREMO          M(1) = -W(L)^2/192
         M(1) = -6.51 kg-m
MOMENTO EN EL CENTRO          M(2) = W(L)^2/384
         M(2) = 3.26 kg-m
ESPESOR ASUMIDO DE LA LOSA DE FONDO              el = 0.10 m
PESO SPECIFICO DEL CONCRETO            gc = 2,400.00 kg/m3
CALCULO DE W             W = gm*(h)+gc*el
            W = 740.00 kg/m2
Para losas planas rectangulares armadas con armadura en dos direcciones Timoshenko recomienda los siguientes coheficientes
Para un momento en el centro 0.0513
Para un momento de empotramiento 0.529
MOMENTO DE EMPOTRAMIENTO                 Me = 0.529*M(1) = -3.45 kg-m
MOMENTO EN EL CENTRO                 Mc = 0.0513*M(2) = 0.17 kg-m
MAXIMO MOMENTO ABSOLUTO                 M   = 3.45 kg-m
ESPESOR DE LA LOSA                   el = (6*M/(ft))^0.5 = 1.36 cm
PARA EL DISEÑO ASUMIMOS UN PERALTE EFECTIVO el = 10.00 cm
                  d = el-r = 5.00 cm
                As = M/(fs*j*d) = 0.046 cm2
          Asmin = r*100*el = 1.102 cm2
DIAMETRO DE VARILLA    F (pulg) = 3/8 0.71 cm2 de Area por varilla
     Asconsid = 1.42
    espa varilla = 0.50 Tomamos 0.20 m






DISEÑO DE LA LOSA DE FONDO
Refuerzo de acero vertical en muros
RESULTADOS
Refuerzo de acero horizontal en muros
Refuerzo de acero en losa
Localidad          : LA UNION
Distrito              : SALLIQUE
Provincia           : JAÉN
Departamento   : CAJAMARCA
ANCHO DE LA CAJA B = 0.80 m
LONGITUD DE CAJA L = 0.80 m
PROFUNDIDAD DE CIMENTACION he = 0.70 m
RESISTENCIA DEL CONCRETO f'c = 175.00 kg/cm2
ESFUERZO DE TRACCION POR FLEXION ft = 11.24 kg/cm2 (0.85f'c^0.5)
ESFUERZO DE FLUENCIA DEL ACERO Fy = 4,200.00 kg/cm2
FATIGA DE TRABAJO fs = 1,680.00 kg/cm2 0.4Fy
RECUBRIMIENTO EN MURO r = 4.00 cm
RECUBRIMIENTO EN LOSA DE FONDO r = 5.00 cm
MOMENTOS EN LOS MUROS M=k*gm*(h-he)^3 gm*(h-he)^3 = -343.00 kg
y = 0 y = B/4 y = B/2
Mx (kg-m) My (kg-m) Mx (kg-m) My (kg-m) Mx (kg-m) My (kg-m)
0 0.000 -0.343 0.000 0.000 0.000 0.686
1/4 0.000 -1.715 0.000 -0.343 0.343 1.372
1/2 -0.686 -2.058 -0.343 -0.343 0.686 3.087
3/4 -1.372 -2.058 -0.343 -0.343 0.343 2.401
1 5.145 1.029 2.744 0.686 0.000 0.000
MAXIMO MOMENTO ABSOLUTO      M = 5.145 kg-m
ESPESOR DE PARED e = (6*M/(ft))^0.5             e = 1.66  cm
PARA EL DISEÑO ASUMIMOS UN ESPESOR             e = 10.00 cm
MAXIMO MOMENTO ARMADURA VERTICAL          Mx = 5.145 kg-m
MAXIMO MOMENTO ARMADURA HORIZONTAL          My = 3.087 kg-m
PERALTE EFECTIVO d = e-r             d = 6.00 cm
AREA DE ACERO VERTIC Asv = Mx/(fs*j*d)           Asv = 0.057 cm2
AREA DE ACERO HORIZ Ash = My/(fs*j*d)           Ash = 0.034 cm2
k = 1/(1+fs/(n*fc)             k = 0.306
j = 1-(k/3)             j = 0.898
n = 2100/(15*(f'c)^0.5)             n = 10.5830
fc = 0.4*f'c            fc = 70.00 kg/cm2
r = 0.7*(f'c)^0.5/Fy     r = 0.0022
Asmin = r*100*e    Asmin = 2.205 cm2
B/(Ha+h) x/(Ha+h)
0.50
DISEÑO DE LOS MUROS
DISEÑO ESTRUCTURAL DE CÁJA DE VÁLVULA DE AIRE AUTOMÁTICA
Proyecto : “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  DEL CENTRO POBLADO UNIÓN, DISTRITO DE SALLIQUE, PROVINCIA 
DE JAEN, REGIÓN CAJAMARCA”
DISEÑO ESTRUCTURAL DE CÁJA DE VÁLVULA DE AIRE AUTOMÁTICA
DIAMETRO DE VARILLA        F (pulg) = 3/8 0.71 cm2 de Area por varilla
Asvconsid = 2.84 cm2
Ashconsid = 2.84 cm2
ESPACIAMIENTO DEL ACERO espav 0.250 m Tomamos 0.20 m
espah 0.250 m Tomamos 0.20 m
CHEQUEO POR ESFUERZO CORTANTE Y ADHERENCIA
CALCULO FUERZA CORTANTE MAXIMA            Vc = gm*(h-he)^2/2 = 245.00 kg
CALCULO DEL ESFUERZO CORTANTE NOMINAL             nc = Vc/(j*100*d) = 0.45 kg/cm2
CALCULO DEL ESFUERZO PERMISIBLE        nmax = 0.02*f'c = 3.50 kg/cm2
Verificar si nmax > nc Ok
CALCULO DE LA ADHERENCIA              u = Vc/(So*j*d) =                uv = 3.03 kg/cm2             uh = 3.03 kg/cm2
   Sov = 15.00
   Soh = 15.00
CALCULO DE LA ADHERENCIA PERMISIBLE       umax = 0.05*f'c = 8.75 kg/cm2
Verificar si umax > uv Ok
Verificar si umax > uh Ok
Considerando la losa de fondo como una placa flexible y empotrada en los bordes
MOMENTO DE EMPOTRAMIENTO EN EL EXTREMO          M(1) = -W(L)^2/192
         M(1) = -0.80 kg-m
MOMENTO EN EL CENTRO          M(2) = W(L)^2/384
         M(2) = 0.40 kg-m
ESPESOR ASUMIDO DE LA LOSA DE FONDO              el = 0.10 m
PESO SPECIFICO DEL CONCRETO            gc = 2,400.00 kg/m3
CALCULO DE W             W = gm*(h)+gc*el
            W = 240.00 kg/m2
Para losas planas rectangulares armadas con armadura en dos direcciones Timoshenko recomienda los siguientes coheficientes
Para un momento en el centro 0.0513
Para un momento de empotramiento 0.529
MOMENTO DE EMPOTRAMIENTO                 Me = 0.529*M(1) = -0.42 kg-m
MOMENTO EN EL CENTRO                 Mc = 0.0513*M(2) = 0.02 kg-m
MAXIMO MOMENTO ABSOLUTO                 M   = 0.42 kg-m
ESPESOR DE LA LOSA                   el = (6*M/(ft))^0.5 = 0.48 cm
PARA EL DISEÑO ASUMIMOS UN PERALTE EFECTIVO el = 10.00 cm
                  d = el-r = 5.00 cm
                As = M/(fs*j*d) = 0.006 cm2
          Asmin = r*100*el = 1.102 cm2
DIAMETRO DE VARILLA    F (pulg) = 3/8 0.71 cm2 de Area por varilla
     Asconsid = 1.42
    espa varilla = 0.50 Tomamos 0.20 m






DISEÑO DE LA LOSA DE FONDO
Refuerzo de acero vertical en muros
RESULTADOS
Refuerzo de acero horizontal en muros
Refuerzo de acero en losa
Localidad           : LA UNIÓN
Distrito               : SALLIQUE
Provincia            : JAÉN
Departamento   : CAJAMARCA
ANCHO DE LA CAJA B = 0.80 m
LONGITUD DE CAJA L = 0.80 m
PROFUNDIDAD DE CIMENTACION he = 0.70 m
RESISTENCIA DEL CONCRETO f'c = 175.00 kg/cm2
ESFUERZO DE TRACCION POR FLEXION ft = 11.24 kg/cm2 (0.85f'c^0.5)
ESFUERZO DE FLUENCIA DEL ACERO Fy = 4,200.00 kg/cm2
FATIGA DE TRABAJO fs = 1,680.00 kg/cm2 0.4Fy
RECUBRIMIENTO EN MURO r = 4.00 cm
RECUBRIMIENTO EN LOSA DE FONDO r = 5.00 cm
RELACION B/(h-he) 0.5<=B/(h-he)<=3
TOMAMOS 0.5 0.5
MOMENTOS EN LOS MUROS M=k*gm*(h-he)^3 gm*(h-he)^3 = -343.00 kg
y = 0 y = B/4 y = B/2
Mx (kg-m) My (kg-m) Mx (kg-m) My (kg-m) Mx (kg-m) My (kg-m)
0 0.000 -0.343 0.000 0.000 0.000 0.686
1/4 0.000 -1.715 0.000 -0.343 0.343 1.372
1/2 -0.686 -2.058 -0.343 -0.343 0.686 3.087
3/4 -1.372 -2.058 -0.343 -0.343 0.343 2.401
1 5.145 1.029 2.744 0.686 0.000 0.000
MAXIMO MOMENTO ABSOLUTO      M = 5.145 kg-m
ESPESOR DE PARED e = (6*M/(ft))^0.5             e = 1.66  cm
PARA EL DISEÑO ASUMIMOS UN ESPESOR             e = 10.00 cm
MAXIMO MOMENTO ARMADURA VERTICAL          Mx = 5.145 kg-m
MAXIMO MOMENTO ARMADURA HORIZONTAL          My = 3.087 kg-m
PERALTE EFECTIVO d = e-r             d = 6.00 cm
AREA DE ACERO VERTIC Asv = Mx/(fs*j*d)           Asv = 0.057 cm2
AREA DE ACERO HORIZ Ash = My/(fs*j*d)           Ash = 0.034 cm2
k = 1/(1+fs/(n*fc)             k = 0.306
j = 1-(k/3)             j = 0.898
n = 2100/(15*(f'c)^0.5)             n = 10.5830
fc = 0.4*f'c            fc = 70.00 kg/cm2
r = 0.7*(f'c)^0.5/Fy     r = 0.0022
Asmin = r*100*e    Asmin = 2.205 cm2
0.50
B/(Ha+h) x/(Ha+h)
DISEÑO DE LOS MUROS
DISEÑO ESTRUCTURAL DE CÁJA DE VÁLVULA DE CONTROL
Proyecto :'“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  DEL CENTRO POBLADO UNIÓN, DISTRITO DE SALLIQUE, PROVINCIA DE JAEN, REGIÓN 
CAJAMARCA”
DISEÑO ESTRUCTURAL DE CÁJA DE VÁLVULA DE CONTROL
DIAMETRO DE VARILLA        F (pulg) = 3/8 0.71 cm2 de Area por varilla
Asvconsid = 2.84 cm2
Ashconsid = 2.84 cm2
ESPACIAMIENTO DEL ACERO espav 0.250 m Tomamos 0.20 m
espah 0.250 m Tomamos 0.20 m
CHEQUEO POR ESFUERZO CORTANTE Y ADHERENCIA
CALCULO FUERZA CORTANTE MAXIMA            Vc = gm*(h-he)^2/2 = 245.00 kg
CALCULO DEL ESFUERZO CORTANTE NOMINAL             nc = Vc/(j*100*d) = 0.45 kg/cm2
CALCULO DEL ESFUERZO PERMISIBLE        nmax = 0.02*f'c = 3.50 kg/cm2
Verificar si nmax > nc Ok
CALCULO DE LA ADHERENCIA              u = Vc/(So*j*d) =                uv = 3.03 kg/cm2             uh = 3.03 kg/cm2
   Sov = 15.00
   Soh = 15.00
CALCULO DE LA ADHERENCIA PERMISIBLE       umax = 0.05*f'c = 8.75 kg/cm2
Verificar si umax > uv Ok
Verificar si umax > uh Ok
Considerando la losa de fondo como una placa flexible y empotrada en los bordes
MOMENTO DE EMPOTRAMIENTO EN EL EXTREMO          M(1) = -W(L)^2/192
         M(1) = -0.80 kg-m
MOMENTO EN EL CENTRO          M(2) = W(L)^2/384
         M(2) = 0.40 kg-m
ESPESOR ASUMIDO DE LA LOSA DE FONDO              el = 0.10 m
PESO SPECIFICO DEL CONCRETO            gc = 2,400.00 kg/m3
CALCULO DE W             W = gm*(h)+gc*el
            W = 240.00 kg/m2
Para losas planas rectangulares armadas con armadura en dos direcciones Timoshenko recomienda los siguientes coheficientes
Para un momento en el centro 0.0513
Para un momento de empotramiento 0.529
MOMENTO DE EMPOTRAMIENTO                 Me = 0.529*M(1) = -0.42 kg-m
MOMENTO EN EL CENTRO                 Mc = 0.0513*M(2) = 0.02 kg-m
MAXIMO MOMENTO ABSOLUTO                 M   = 0.42 kg-m
ESPESOR DE LA LOSA                   el = (6*M/(ft))^0.5 = 0.48 cm
PARA EL DISEÑO ASUMIMOS UN PERALTE EFECTIVO el = 10.00 cm
                  d = el-r = 5.00 cm
                As = M/(fs*j*d) = 0.006 cm2
          Asmin = r*100*el = 1.102 cm2
DIAMETRO DE VARILLA    F (pulg) = 3/8 0.71 cm2 de Area por varilla
     Asconsid = 1.42
    espa varilla = 0.50 Tomamos 0.20 m






Refuerzo de acero vertical en muros
RESULTADOS
Refuerzo de acero horizontal en muros
Refuerzo de acero en losa
DISEÑO DE LA LOSA DE FONDO
Localidad             : LA UNIÓN
Distrito                 : LA UNIÓN
Provincia              : SALLIQUE
Departamento      : CAJAMARCA
ANCHO DE LA CAJA B = 0.80 m
LONGITUD DE CAJA L = 0.80 m
PROFUNDIDAD DE CIMENTACION he = 0.70 m
RESISTENCIA DEL CONCRETO f'c = 175.00 kg/cm2
ESFUERZO DE TRACCION POR FLEXION ft = 11.24 kg/cm2 (0.85f'c^0.5)
ESFUERZO DE FLUENCIA DEL ACERO Fy = 4,200.00 kg/cm2
FATIGA DE TRABAJO fs = 1,680.00 kg/cm2 0.4Fy
RECUBRIMIENTO EN MURO r = 4.00 cm
RECUBRIMIENTO EN LOSA DE FONDO r = 5.00 cm
RELACION B/(h-he) 0.5<=B/(h-he)<=3
TOMAMOS 0.5 0.5
MOMENTOS EN LOS MUROS M=k*gm*(h-he)^3 gm*(h-he)^3 = -343.00 kg
y = 0 y = B/4 y = B/2
Mx (kg-m) My (kg-m) Mx (kg-m) My (kg-m) Mx (kg-m) My (kg-m)
0 0.000 -0.343 0.000 0.000 0.000 0.686
1/4 0.000 -1.715 0.000 -0.343 0.343 1.372
1/2 -0.686 -2.058 -0.343 -0.343 0.686 3.087
3/4 -1.372 -2.058 -0.343 -0.343 0.343 2.401
1 5.145 1.029 2.744 0.686 0.000 0.000
MAXIMO MOMENTO ABSOLUTO      M = 5.145 kg-m
ESPESOR DE PARED e = (6*M/(ft))^0.5             e = 1.66  cm
PARA EL DISEÑO ASUMIMOS UN ESPESOR             e = 10.00 cm
MAXIMO MOMENTO ARMADURA VERTICAL          Mx = 5.145 kg-m
MAXIMO MOMENTO ARMADURA HORIZONTAL          My = 3.087 kg-m
PERALTE EFECTIVO d = e-r             d = 6.00 cm
AREA DE ACERO VERTIC Asv = Mx/(fs*j*d)           Asv = 0.057 cm2
AREA DE ACERO HORIZ Ash = My/(fs*j*d)           Ash = 0.034 cm2
k = 1/(1+fs/(n*fc)             k = 0.306
j = 1-(k/3)             j = 0.898
n = 2100/(15*(f'c)^0.5)             n = 10.5830
fc = 0.4*f'c            fc = 70.00 kg/cm2
r = 0.7*(f'c)^0.5/Fy     r = 0.0022
Asmin = r*100*e    Asmin = 2.205 cm2
DISEÑO ESTRUCTURAL DE CAJA DE VÁLVULA DE PURGA
Proyecto : '“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  DEL CENTRO POBLADO UNIÓN, DISTRITO DE SALLIQUE, PROVINCIA DE JAEN, REGIÓN 
CAJAMARCA”
B/(Ha+h) x/(Ha+h)
DISEÑO DE LOS MUROS
0.50
DISEÑO ESTRUCTURAL DE CAJA DE VÁLVULA DE PURGA
DIAMETRO DE VARILLA        F (pulg) = 3/8 0.71 cm2 de Area por varilla
Asvconsid = 2.84 cm2
Ashconsid = 2.84 cm2
ESPACIAMIENTO DEL ACERO espav 0.250 m Tomamos 0.20 m
espah 0.250 m Tomamos 0.20 m
CHEQUEO POR ESFUERZO CORTANTE Y ADHERENCIA
CALCULO FUERZA CORTANTE MAXIMA            Vc = gm*(h-he)^2/2 = 245.00 kg
CALCULO DEL ESFUERZO CORTANTE NOMINAL             nc = Vc/(j*100*d) = 0.45 kg/cm2
CALCULO DEL ESFUERZO PERMISIBLE        nmax = 0.02*f'c = 3.50 kg/cm2
Verificar si nmax > nc Ok
CALCULO DE LA ADHERENCIA              u = Vc/(So*j*d) =                uv = 3.03 kg/cm2             uh = 3.03 kg/cm2
   Sov = 15.00
   Soh = 15.00
CALCULO DE LA ADHERENCIA PERMISIBLE       umax = 0.05*f'c = 8.75 kg/cm2
Verificar si umax > uv Ok
Verificar si umax > uh Ok
Considerando la losa de fondo como una placa flexible y empotrada en los bordes
MOMENTO DE EMPOTRAMIENTO EN EL EXTREMO          M(1) = -W(L)^2/192
         M(1) = -0.80 kg-m
MOMENTO EN EL CENTRO          M(2) = W(L)^2/384
         M(2) = 0.40 kg-m
ESPESOR ASUMIDO DE LA LOSA DE FONDO              el = 0.10 m
PESO SPECIFICO DEL CONCRETO            gc = 2,400.00 kg/m3
CALCULO DE W             W = gm*(h)+gc*el
            W = 240.00 kg/m2
Para losas planas rectangulares armadas con armadura en dos direcciones Timoshenko recomienda los siguientes coheficientes
Para un momento en el centro 0.0513
Para un momento de empotramiento 0.529
MOMENTO DE EMPOTRAMIENTO                 Me = 0.529*M(1) = -0.42 kg-m
MOMENTO EN EL CENTRO                 Mc = 0.0513*M(2) = 0.02 kg-m
MAXIMO MOMENTO ABSOLUTO                 M   = 0.42 kg-m
ESPESOR DE LA LOSA                   el = (6*M/(ft))^0.5 = 0.48 cm
PARA EL DISEÑO ASUMIMOS UN PERALTE EFECTIVO el = 10.00 cm
                  d = el-r = 5.00 cm
                As = M/(fs*j*d) = 0.006 cm2
          Asmin = r*100*el = 1.102 cm2
DIAMETRO DE VARILLA    F (pulg) = 3/8 0.71 cm2 de Area por varilla
     Asconsid = 1.42
    espa varilla = 0.50 Tomamos 0.20 m






Refuerzo de acero vertical en muros
RESULTADOS
Refuerzo de acero horizontal en muros
Refuerzo de acero en losa
DISEÑO DE LA LOSA DE FONDO
PROYECTO:
01.01.03
CALCULOS UNITARIO CAP. C-1 1.00 01 Und.
DATOS
LADO MAYOR   (A) = 1.20 m. 1.35
LADO MENOR (a) = 0.70 m. 2.4 6
ESPESOR MAYOR (E) = 0.15 m. 0.80 0.9
ESPESOR MENOR (e) = 0.10 m.
ALTURA  MAYOR (H) = 0.94 m.
ALTURA  MENOR (h) = 0.55 m.
PROF. DE  EXCAV. PROMEDIO = 0.55 m. 1.5
LONGITUD DE ALETAS  (L) = 2.22 m. 1.465 3.115
SEP. ENTRE ALETAS (S) = 4.43 m. 2.78 1.83
DISTANCIA ENTRE BASES  (d) = 1.68 m.
ANCHO DE CIMENTACION = 0.25 m.
PROF. DE CIMENTACION = 0.50 m.
ESPESOR DE LOSA ZONA DE CAP. = 0.15 m.













V1= 0.567 m3    
  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL





“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO LA UNION, DISTRITO 
DE SALLIQUE ‐ JAEN ‐ CAJAMARCA”
  EXCAVACION  A MANO EN TERRENO SUELTO
 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
  CONCRETO   F'c= 140 Kg/cm2  PARA  ANCLAJES  y RELLENO.
CONCRETO SIMPLE




























V1= 0.13 m3     (Muros C. valv.
V2= 0.76 m3     (Muros C. recol
V3= 0.63 m3     (Muros Aletas)
VT= 1.52 m3
1.30 m3
V1= 0.1275 m3     Cimiento Caja nenor
V2= 0.408 m3     Cimiento Caja mayor
V3= 0.768 m3     Cimieneto Aletas
VT= 1.303 m3
01.01.03.04.02 26.99 m2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE  MUROS ( 02  caras).
Cas Recolect 10.15 m2
Cas de Vál 2.42 m2
Aletas 7.46 m2
20.0312 m2




TIPO LONG N° 3/8"
As Sup 0.54 5 2.7
1.44 4 5.76
As Inf 1.44 4 5.76
0.54 5 2.70
vertical 2.80 6 16.80
1.94 3 5.82
1.94 3 5.82




vertical 0.74 5 3.70
0.74 5 3.70
0.74 5 3.70
horizontal 0.74 4 2.96
0.74 4 2.96
0.74 4 2.96















 CONCRETO f´c=210 Kg/cm2 
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
CONCRETO ARMADO
 CONCRETO LOSA MACIZA f´c=210 Kg/cm2 
 CONCRETO MUROS F'C=210 KG/CM2







A1= 4.23 m2 Cas Recol
A2= 1.32 Cas de Val
A2= 9.21 m2 Aletas
14.76 m2
01.01.03.06
01.01.03.06.01   FILTRO DE GRAVA 0.60 m3










01.01.03.09.04 1.00 U CANDADO COMPUERTA DE BRONCE C/ALDABA
 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN INTERIOR (MORTERO 1:2)
 TARRAJEO EN EXTERIORES(MORTERO 1:5)
 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE BRONCE DE PALANCA  2" 
  ACCESORIOS VARIOS PVC,.
 PINTURA EN MUROS EXTERIORES
FILTRO
 TAPA METALICAS SANITARIAS DE 0.8 X 0.8 M., e=1/8"
 TAPA METALICAS SANITARIAS DE 0.75 X 0.65 M., e=1/8"
 CERCO PERIMETRICO (ALAMBRE DE PUAS Y POSTES DE MADERA)
REVOQUE Y ENLUCIDOS





CALCULOS UNITARIO CAP. C-2 1.00 01 Und.
DATOS
LADO MAYOR   (A) = 1.00 m. 1.15
LADO MENOR (a) = 0.70 m. 2 5.2
ESPESOR MAYOR (E) = 0.15 m. 0.80 0.9
ESPESOR MENOR (e) = 0.10 m.
ALTURA  MAYOR (H) = 0.94 m.
ALTURA  MENOR (h) = 0.55 m.
PROF. DE  EXCAV. PROMEDIO = 0.55 m. 1.3
LONGITUD DE ALETAS  (L) = 2.22 m. 1.465 2.915
SEP. ENTRE ALETAS (S) = 4.23 m. 2.78 1.83
DISTANCIA ENTRE BASES  (d) = 1.68 m.
ANCHO DE CIMENTACION = 0.25 m.
PROF. DE CIMENTACION = 0.50 m.
ESPESOR DE LOSA ZONA DE CAP. = 0.15 m.













V1= 0.477 m3    





“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO LA UNION, DISTRITO DE 
SALLIQUE ‐ JAEN ‐ CAJAMARCA”
CONSTRUCCION DE CAPTACION
  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
  TRAZO  Y  REPLANTEO
  EXCAVACION  A MANO EN TERRENO SUELTO






V1= 0.13 m3     (Muros C. valv.
V2= 0.65 m3     (Muros C. recol
V3= 0.63 m3     (Muros Aletas)
VT= 1.41 m3
1.21 m3
V1= 0.1275 m3     Cimiento Caja nenor
V2= 0.315 m3     Cimiento Caja mayor
V3= 0.768 m3     Cimieneto Aletas
VT= 1.210 m3
01.01.03.04.02 24.68 m2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE  MUROS ( 02  caras).
Cas Recolect 8.65 m2
Cas de Vál 2.42 m2
Aletas 7.46 m2
18.53 m2




TIPO LONG N° 3/8"
As Sup 0.34 5 1.7
1.24 3 3.72
As Inf 1.24 3 3.72
0.34 5 1.70
vertical 2.60 6 15.60
1.77 2 3.54
1.77 2 3.54




vertical 0.74 5 3.70
0.74 5 3.70
0.74 5 3.70
horizontal 0.74 4 2.96
0.74 4 2.96
0.74 4 2.96










 CONCRETO f´c=210 Kg/cm2 
 CONCRETO MUROS F'C=210 KG/CM2
CONCRETO LOSA DE FONDO Y CIMENT. F'C=210 KG/CM2






 ACERO CORRUGADO Fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60









A1= 3.67 m2 Cas Recol
A2= 1.32 Cas de Val
A2= 8.87 m2 Aletas
13.86 m2
01.01.03.06
01.01.03.06.01   FILTRO DE GRAVA 0.60 m3











 CERCO PERIMETRICO (ALAMBRE DE PUAS Y POSTES DE MADERA)
 CANDADO COMPUERTA DE BRONCE C/ALDABA
 TARRAJEO EN EXTERIORES(MORTERO 1:5)
 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE BRONCE DE PALANCA  1" 
  ACCESORIOS VARIOS PVC,.
 PINTURA EN MUROS EXTERIORES
 TAPA METALICAS SANITARIAS DE 0.8 X 0.8 M., e=1/8"





INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIO
 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN INTERIOR (MORTERO 1:2)
PROYECTO:
01.01.04 LINEA DE CONDUCCION
DATOS
LARGO   6268.63 m.
ANCHO = 0.40 m.
ESPESOR CAMA DE APOYO = 0.10 m.




CALCULOS UNITARIO Cantidad Unidad
01.01.04.01
01.01.04.01.01 TRAZO  Y  REPLANTEO 6268.63 m
L= 6268.63 m2
01.01.04.02
01.01.04.02.01 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO 5641.77 m
L= 5641.767 m
01.01.04.02.02 EXCAVACION MANUAL EN ROCA DESCOMPUESTA 626.86 m
L= 626.86 m
01.01.04.02.03 REFINE Y NIVELACIÓN DE FONDO DE ZANJAS 6268.63 m
L= 6268.63 m        
01.01.04.02.04 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS 6268.63 m
L= 6268.63 m        
01.01.04.03
01.01.04.03.01 TUBERIA PVC SAP CLASE 10 DE 1" INC. SUMINISTRO E INST. 990.80 m




“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO LA UNION, 
DISTRITO DE SALLIQUE ‐ JAEN ‐ CAJAMARCA”
LINEA 01 D=1 1/2"
LINEA 02 D=1"
PLANILLA DE METRADO LINEA DE CONDUCCIÓN
PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO LA UNION, 
DISTRITO DE SALLIQUE ‐ JAEN ‐ CAJAMARCA”
PLANILLA DE METRADO LINEA DE CONDUCCIÓN
01.01.04.03.02 TUBERIA PVC SAP CLASE 10 DE 1 1/2" INC. SUMINISTRO E INST. 5277.83 m
L= 5277.83 m        
01.01.04.03.03 ACCESORIO - CODO PVC 22.5° D=1" INC. SUMINISTRO E INST. 19.00 Unid
UNID= 19.0 unid.
01.01.04.03.04 ACCESORIO - CODO PVC 45° D=1" INC. SUMINISTRO E INST. 13.00 Unid
UNID= 13.00 unid.
01.01.04.03.05 ACCESORIO - CODO PVC 90° D=1" INC. SUMINISTRO E INST. 4.00 Unid
UNID= 4.00 unid.
01.01.04.03.06 ACCESORIO - CODO PVC 22.5° D=1 1/2" INC. SUMINISTRO E INST. 37.00 Unid
UNID= 82.0 unid.
01.01.04.03.07 ACCESORIO - CODO PVC 45° D=1 1/2" INC. SUMINISTRO E INST. 25.00 Unid
UNID= 25.00 unid.
01.01.04.03.08 ACCESORIO - CODO PVC 90° D=1 1/22" INC. SUMINISTRO E INST. 1.00 Unid
UNID= 2.00 unid.
01.01.04.03.09 RELLENO COMP.ZANJA PARA TUBERIA 6268.63 m
L= 6268.63 m3
01.01.04.04
01.01.04.04.01 PRUEBA HIDRAULICA + Y DESINFECCION DE TUBERIA 6268.63 m





01.01.09 VALVULA DE PURGA
01.01.09.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.09.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 0.25
Caja De Valvulas De Purga
Area a Limpiar 0.50 1 0.50 1.00 0.25
01.01.09.01.02 TRAZO Y REPLANTEO CON EQUIPO TOPOGRAFICO m2 0.25
Caja De Valvulas De Purga
Area a Trazar 0.50 1 0.50 1.00 0.25
01.01.09.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01.09.02.01 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL m3 0.95
Caja De Valvulas De Purga
Area a Excavar 1.00 1 1.00 1.00 0.95 0.95
01.01.09.02.02 AFIRMADO COMPACTADO m3 0.15
Caja De Valvulas De Purga
Lado Longitudinal 1.00 1 1.00 0.10 0.85 0.09
Lado Transversal 1.00 1 0.80 0.10 0.85 0.07
01.01.09.02.03 CAMA DE GRAVA DE 1/2" m3 0.08
Caja De Valvulas De Purga
Area 01 1.00 1 0.40 0.40 0.20 0.03
Area 02 1.00 1 0.60 0.60 0.13 0.05
01.01.09.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.00
Caja De Valvulas De Purga
Excavacion 1.00 1 1.00 0.10 0.85 0.95
Menos Relleno 1.00 1 0.80 0.10 0.85 0.15
% Esponja. 1.25 0.80 1.00
01.01.09.03 CONCRETO SIMPLE
01.01.09.03.01 PIEDRA 4", ASENTADA CON MORTERO 1:8 m2 1.68
Caja De Valvulas De Purga
Area 01 1.00 1 2.00 1.16 2.32
Area 02 1.00 -1 0.80 0.80 -0.64
01.01.09.03.02 CONCRETO f´c=140 KG/CM m3 0.04
Caja De Valvulas De Purga
Dado De Concreto 1.00 1 0.35 0.35 0.30 0.04
01.01.09.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 0.42
Caja De Valvulas De Purga
Dado De Concreto 1.00 1 1.40 0.30 0.42
PROYECTO
PLANILLA DE METRADOS
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  DEL CENTRO POBLADO UNIÓN, DISTRITO DE SALLIQUE, PROVINCIA DE JAEN, REGIÓN CAJAMARCA”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALLIQUE






“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  DEL CENTRO POBLADO UNIÓN, DISTRITO DE SALLIQUE, PROVINCIA DE JAEN, REGIÓN CAJAMARCA”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALLIQUE
CAJAMARCA - JAEN - SALLIQUE
01.01.09.04 REVOQUE Y ENLUCIDOS
01.01.09.04.01 TARRAJEO  CON IMPERMEABILIZANTE EN  INTERIORES Y EXTERIORES m2 5.00
Caja De Valvulas De Purga
Pared Longitunidales 1.00 4 0.80 0.85 2.72
Pared Transversal 1.00 4 0.60 0.85 2.04
Concreto En Sardinel De Tapa 1.00 1 2.40 0.10 0.24
ACCESORIOS PVC PARA VALVULA DE PURGA D=3/4"
01.01.09.05 INSTALACIÓN DE VALVULA Y ACCESORIO
01.01.09.05.01 VALVULA ESFERICA CIM PESADA DE 3/4" und 1.00
Caja De Valvulas De Purga
Tapa Sanitaria 1.00 1 1.00
01.01.09.05.02 ACCESORIOS PVC PARA VALVULA DE PURGA D=1  1/2" und 1.00
Caja De Valvulas De Purga
Tapa Sanitaria 1.00 1 1.00
01.01.09.06 TAPA METALICA
01.01.09.06.01 SUMINISTRO Y COLOC. TAPA METÁLICA 0.60Mx0.60Mx1/8" und
1.00
Caja De Valvulas De Purga
Tapa Sanitaria 1.00 1 1.00
01.01.08 VALVULA DE AIRE
01.01.08.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.08.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 0.25
Caja De Valvulas De Aire
Area a Limpiar 0.50 1 0.50 1.00 0.25
01.01.08.01.02 TRAZO Y REPLANTEO CON EQUIPO TOPOGRAFICO m2 0.25
Caja De Valvulas De Aire
Area a Limpiar 0.50 1 0.50 1.00 0.25
01.01.08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01.08.02.01 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL m3 0.80
Caja De Valvulas De Aire
Area a Excavar 1.00 1 1.00 1.00 0.80 0.80
01.01.08.02.02 AFIRMADO COMPACTADO m3 0.13
Caja De Valvulas De Aire
Lado Longitudinal 1.00 1 1.00 0.10 0.70 0.07
Lado Transversal 1.00 1 0.80 0.10 0.70 0.06
01.01.08.02.03 CAMA DE GRAVA DE 1/2" m3 0.08
Caja De Valvulas De Aire
Area 01 1.00 1 0.40 0.40 0.20 0.03
Area 02 1.00 1 0.60 0.60 0.13 0.05
01.01.08.02.04
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 0.84
Caja De Valvulas De Aire
Excavacion 1.00 1 1.00 0.10 0.85 0.80
Menos Relleno 1.00 1 0.80 0.10 0.85 0.13






“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  DEL CENTRO POBLADO UNIÓN, DISTRITO DE SALLIQUE, PROVINCIA DE JAEN, REGIÓN CAJAMARCA”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALLIQUE
CAJAMARCA - JAEN - SALLIQUE
01.01.08.03 CONCRETO SIMPLE
01.01.08.03.01 PIEDRA 4", ASENTADA CON MORTERO 1:8 m2 1.68
Caja De Valvulas De Purga
Area 01 1.00 1 2.00 1.16 2.32
Area 02 1.00 -1 0.80 0.80 -0.64
01.01.08.03.02 CONCRETO f´c=140 KG/CM m3 0.33
Caja De Valvulas De Aire
Base Longitudinal 1.00 2 1.00 0.30 0.10 0.06
Base Tranversal 1.00 2 0.40 0.30 0.10 0.02
Pared Longitunidales 1.00 2 0.80 0.10 0.85 0.14
Pared Transversal 1.00 2 0.60 0.10 0.85 0.10
Concreto En Sardinel De Tapa 1.00 1 2.40 0.05 0.05 0.01
01.01.08.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 5.00
Caja De Valvulas De Aire
Pared Longitunidales 1.00 4 0.80 0.85 2.72
Pared Transversal 1.00 4 0.60 0.85 2.04
Concreto En Sardinel De Tapa 1.00 1 2.40 0.10 0.24
01.01.08.04 REVOQUE Y ENLUCIDOS
01.01.08.04.01 TARRAJEO  CON IMPERMEABILIZANTE EN  INTERIORES Y EXTERIORES m2 5.00
Caja De Valvulas De Aire
Pared Longitunidales 1.00 4 0.80 0.85 2.72
Pared Transversal 1.00 4 0.60 0.85 2.04
Concreto En Sardinel De Tapa 1.00 1 2.40 0.10 0.24
ACOPLE TIPO VICTAULIC D= 1 1/2". P/TUB. HDPE
01.01.08.05 INSTALACIÓN DE VALVULA Y ACCESORIO
01.01.08.05.01 VAVULA AIRE AUTOMATICA HDPE D=1 1/2" und 1.00
Caja De Valvulas De Aire
Valvula Aire Automatico 1.00 1 1.00
01.01.08.06 TAPA METALICA
01.01.08.06.01 SUMINISTRO Y COLOC. TAPA METÁLICA 0.60Mx0.60Mx1/8" und 1.00
Caja De Valvulas De Aire
Tapa de Acero 1.00 1 1.00
PLANILLA DE METRADOSCAMARA ROMPE PRESION TIPO - 6
PROYECTO
N° CRP T6: 3.00 UN
DATOS
LARGO   (L) = 1.00 m. 1.5
ANCHO  (a) = 0.60 m.
h1 = 0.20 m.
ESPEJO  DE  AGUA  (h) = 0.60 m. 1.10
ALTURA DE MUROS (H) = 1.00 m.
ESPESOR DE MURO (e) = 0.15 m.
ESPESOR DE TAPA  (e3) = 0.10 m.
ESPESOR DE  LOSA DE FONDO (e2) = 0.15 m.
VOLADO  DE LA  TAPA  = 0.05 m.
LONGITUD  ADICIONAL DE LA BASE = 0.10 m.
LONGITUD   ( L3 ) = 0.40 m.
ANCHO EMPEDRADO PERIMETRAL  (a) = 0.60 m.
ESPESOR EMPEDRADO = 0.25 m.
PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN (P) = 0.80 m.
CALCULOS.-
01.01.07 CAMARA ROMPE PRESION TIPO - 6
01.01.07.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.07.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO 8.55 m2
A= 2.85 m2 ANCHO. ADICIONAL EXCAV. 0.2
01.01.07.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 4.95 m2
A= 1.65 m2
01.01.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01.07.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL SUELTO 6.95 m3
V= 2.28 m3
V1= 0.04 m3 Bloques para Postes Cerco: 25x.25x.40M
2.32
01.01.07.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL 18.63 m2
A= 6.21 m2
01.01.07.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30 M 25% 8.69 M3
V= 2.32 m3
01.01.07.03 CONCRETO SIMPLE
01.01.07.03.01 SOLADO e=4" F'C= 100 KG/CM2 18.63 m2
A= 6.21 m2




“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO LA UNION, 
DISTRITO DE SALLIQUE ‐ JAEN ‐ CAJAMARCA”
PLANILLA DE METRADOSCAMARA ROMPE PRESION TIPO - 6
PROYECTO
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO LA UNION, 
DISTRITO DE SALLIQUE ‐ JAEN ‐ CAJAMARCA”














'01.01.07.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS) 22.80 m2
Cara  exterior = 4.40 m2
Cara  interior  = 3.2 m2
7.6 m2
'01.01.07.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA 5.19 m2
Losas  de fondo = 0.78 m2
Losa  superior     = 0.95 m2
1.73 m2
'01.01.07.04.04  ACERO CORRUGADO Fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60 137.50 kg
TIPO LONG e N° 1/4" 3/8" 1/2"
Losa  de  1.48 0.20 6 8.88
Fondo 1.08 0.20 8 8.64
1.61 0.20 19 30.56
Muros
4.20 0.20 5 21.00
Losa 0.65 0.20 3 1.95
Superior 1.38 0.20 2 2.76
0.98 0.20 4 3.92
0.30 0.20 9 2.70
= 0.00 80.41 0.00
= 0.00 45.83 0.00 45.83
DIAMETRO
PLANILLA DE METRADOSCAMARA ROMPE PRESION TIPO - 6
PROYECTO
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO LA UNION, 
DISTRITO DE SALLIQUE ‐ JAEN ‐ CAJAMARCA”
01.01.07.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.01.07.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN INTERIOR (MORTERO 1:1), E=1.5cm 9.48 m2
A= 3.16 m2
01.01.07.05.02 TARRAJEO EN EXTERIORES (MORTERO 1:5) 19.80 m2
Interiores = 1.24 m2
Exteriores = 5.36 m2
6.60 m2
1.80 m2
01.01.07.05.03 PENDIENTE DE FONDO, MORTERO 1:5
A= 0.60 m2
01.01.07.06   TAPA METÁLICA
01.01.07.06.01 SUMINISTRO Y COLOC. TAPA METÁLICA 0.60Mx0.60Mx1/8" 3.00 un
01.01.07.07    VÁLVULAS Y ACCESORIOS
01.01.07.07.01 INSTALAC. DE  VALVULAS Y ACCES. CRP-T6 ENTRA D=1 1/2" SALE D= 1 1/2 "    
 3.00 Un
01.01.07.09 PINTURA
01.01.07.09.01 PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS 16.08 m2




01.01.05 LA UNION 1 1
DATOS
DIAMETRO EXTERIOR   (r=1.475 m) = 2.95 m.
DIAMETRO INTERIOR    (r=1.325 m) = 2.65 m.
ESPESOR = 0.15 m.
ALTURA DE MUROS = 2.50 m.
= 0.20 m.
= 0.30 m.
DIAMETRO EXTERIOR DE LA BASE = 3.55 m.
DIAMETRO DE BOCA DE INSPECCION = 0.60 m.
ALTURA DE CUPULA = 0.38 m.
VALOR DE π = 3.14 m.
DREN ANCHO = 0.30 m.
ALTO = 0.25 m.
LARGO = 24.52 m.
CALCULOS UNITARIO Cantidad Unidad
01.01.05.01
01.01.05.01.01 TRAZO  NIVELACION  Y  REPLANTEO. 9.90 m2
A= 9.90 m2
01.01.05.02
01.01.05.02.01 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO 6.79 m3
V= 6.79
01.01.05.02.02 RELLENO DE GRAVA PARA DRENES DE RESERVORIO 1.07 m3
V= 1.07
01.01.05.02.03 BASE DE MATERIAL GRANULAR 0.83 m3
V= 0.83
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO LA 
UNION, DISTRITO DE SALLIQUE ‐ JAEN ‐ CAJAMARCA”
RESERVORIO APOYADO DE 12.00 M3 
ESPESOR DE  LOSA DE FONDO 




01.01.05.03.01 CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 5.47 m3
MUROS REFORZADOS
V1= 3.49 m3    3.49 m3
LOSA DE FONDO 1.98 m3
V= 1.98 m3
01.01.05.03.02 CONCRETO  F'C=175 KG/CM2 0.46 m3
BASE DE RESERVORIO
V= 0.46
01.01.05.03.03  ACERO CORRUGADO Fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60 795.93 kg
DIAMETRO
TIPO LONG N° 3/8" 1/2"
Muros horiz. 9.27 20.00 185.35
Vert.1 3.20 42.00 134.40
Vert.2 3.20 37.00 118.40
Muros-losa As 2.28 42.00 95.55
Losa sup Ambos sent. 2.53 30.00 75.75
en forma de z 0.95 42.00 39.90
Cupula Radial 1.48 46.00 67.85
paralelos circular 14.45 3.14 45.40
ML 0.00 762.60
KG 0.00 795.93 795.93
01.01.05.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 49.67 m2




ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE  CUPULA 5.69 m2
A= 5.69 m2
01.01.05.04
01.01.05.04.01 TARRAJEO  CON IMPERMEABILIZANTE EN  INTERIORES (MORTERO 1:2) 26.33 m2
A= 26.33 m2      
01.01.05.04.01 TARRAJEO  EN  EXTERIORES (mortero 1:5) 30.53 m2
A= 30.53 m2      
01.01.05.05
01.01.05.14 1.00 BLB
01.01.05.03 TUBERIA PVC SAL 2" PARA DRENES DE RESERVORIO 24.52 M
D= 24.52
01.01.05.06
01.01.05.12 PINTURA. EN MUROS EXTERIORES. 30.53 m2
A= 30.53 m2      
INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIO
CONCRETO ARMADO
PINTURA
Cara  interior  =
ACCESORIOS VARIOS PVC Y LIMPIA D=1 1/4 "
REVOQUES Y ENLUCIDOS








01.01.05.08.01 MOVIMIENTO DE TIERRA
01.01.05.08.01.01EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL 1.25 m3
01.01.05.08.01.02ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXEDENTE HASTA D. Prom. =30m 1.56 m3
01.01.05.08.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.01.05.08.02.01CONCRETO f´c=140Kg/cm2 1.15 m3
01.01.05.08.03 CARPINTERIA METALICA
01.01.05.08.03.01CERCO PERIMÉTRICO CON MALLA OLIMPICA N°10 75.90 m2
01.01.05.08.03.02TUBO DE FIERRO GALVANIZADO NEGRO Ø = 2" x 3m. 12.00 und
01.01.05.08.03.03SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE CERCO PERIMETRICO DE MALLA OLIMPICA1.00 und
CERCO PERIMETRICO CON MALLA OLIMPICA
OTROS
ESCALERA DE GATO CON PELDAÑOS DE FIERRO 3/4"
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/ESPONJAMIENTO,MANUAL
PROYECTO:
CASERIO Nª CANT.
01.01.05 RESERVORIO APOYADO DE 5.00 M3 LA UNION 2 1
DATOS
DIAMETRO EXTERIOR   (r=1.475 m) = 2.20 m.
DIAMETRO INTERIOR    (r=1.325 m) = 1.90 m.
ESPESOR = 0.15 m.
ALTURA DE MUROS = 2.10 m.
= 0.20 m.
= 0.30 m.
DIAMETRO EXTERIOR DE LA BASE = 2.80 m.
DIAMETRO DE BOCA DE INSPECCION= 0.60 m.
ALTURA DE CUPULA = 0.27 m.
VALOR DE π = 3.14 m.
DREN ANCHO = 0.30 m.
ALTO = 0.25 m.
LARGO TOT. = 24.52 m.
CALCULOS UNITARIO Cantidad Unidad
01.01.05.01
01.01.05.01.01 TRAZO  NIVELACION  Y  REPLANTEO. 6.16 m2
A= 6.16 m2
01.01.05.02
01.01.05.02.01 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO 4.92 m3
V= 4.92
01.01.05.02.02 RELLENO DE GRAVA PARA DRENES DE RESERVORIO 1.07 m3
V= 1.07




“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO LA UNION, 
DISTRITO DE SALLIQUE ‐ JAEN ‐ CAJAMARCA”
ESPESOR DE  LOSA DE FONDO 
ALTURA DE BASE 
01.01.05.03
01.01.05.03.01 CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 3.40 m3
MUROS REFORZADOS
V1= 2.17 m3    2.17 m3
LOSA DE FONDO 1.23 m3
V= 1.23 m3
01.01.05.03.02 CONCRETO  F'C=175 KG/CM2 0.35 m3
BASE DE RESERVORIO
V= 0.35
01.01.05.03.03  ACERO CORRUGADO Fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60 283.68 kg
DIAMETRO
TIPO LONG N° 3/8" 1/2"
Muros horiz. 6.91 17.00 117.50
Vert.1 2.80 30.00 84.00
Vert.2 2.80 28.00 78.40
Muros-losa As 1.90 30.00 57.00
Losa sup Ambos sent. 2.15 22.00 47.30
en forma de z 0.95 30.00 28.50
Cupula Radial 1.10 35.00 38.50
paralelos circular 9.95 3.14 31.26
ML 482.45
KG 283.68
01.01.05.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 29.83 m2




ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE  CUPULA 2.78 m2
A= 2.78 m2
01.01.05.04
01.01.05.04.01 TARRAJEO  CON IMPERMEABILIZANTE EN  INTERIORES (MORTERO 1:2) 15.37 m2
A= 15.37 m2      
01.01.05.04.02 TARRAJEO  EN  EXTERIORES (mortero 1:5) 16.20 m2
A= 16.20 m2      
01.01.05.05
01.01.05.02.02 ACCESORIOS VARIOS PVC Y LIMPIA D=1 " 1.00 BLB
01.01.05.02.04 TUBERIA PVC SAL 1" PARA DRENES DE RESERVORIO 24.52 M
D= 24.52
01.01.05.06
01.01.05.06.01 PINTURA. EN MUROS EXTERIORES. 16.20 m2
A= 16.20 m2      
REVOQUES Y ENLUCIDOS
PINTURA
INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIO
Cara  exterior =





01.01.05.07.01 TAPA METALICA D=0.6 M X 1/8" 1.00 un
01.01.05.07.02 ESCALERA DE GATO CON PELDAÑOS DE FIERRO 3/4" 1.00 un
01.01.05.07.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/ESPONJAMIENTO,MANUAL 5.90 m3
01.01.05.08
01.01.05.08.01 MOVIMIENTO DE TIERRA
01.01.05.08.01.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL 1.04 m3
01.01.05.08.01.02 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXEDENTE HASTA D. Prom. =30m 1.30 m3
01.01.05.08.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.01.05.08.02.01 CONCRETO f´c=140Kg/cm2 0.96 m3
01.01.05.08.03 CARPINTERIA METALICA
01.01.05.08.03.01 CERCO PERIMÉTRICO CON MALLA OLIMPICA N°10 57.50 m2
01.01.05.08.03.02 TUBO DE FIERRO GALVANIZADO NEGRO Ø = 2" x 3m. 10.00 m2
01.01.05.08.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE CERCO PERIMETRICO DE MALLA OLIMPICA1.00 und





LADO    = 1.00 m. 1.2 L+2E
ESPESOR MURO = 0.10 m. 1.10 L+E
ESPESOR BASE = 0.10 m.
ALTURA   = 1.10 m.
VOLADO BASE = 0.10 m.
ESPESOR DE TAPA = 0.05 m.
ALTURA PROM DE EXCAV = 0.50 m.
CALCULOS UNITARIO Cantidad Unidad
01.01.06.01
01.01.06.01.01 TRAZO  NIVELACION  Y  REPLANTEO. 3.36 m2
A= 1.68 m2
01.01.06.02
01.01.06.02.01 CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 0.85 m3
MUROS REFORZADOS
V1= 0.38 m3    0.75 m3
 LOSA MACIZA 0.10 m3
V= 0.05 m3
01.01.06.02.02 ACERO CORRUGADO Fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60 98.27 kg
DIAMETRO
TIPO LONG N° 1/4" 3/8"
As Sup 1.20 8.00 9.60
Losa sup. As Inf 1.10 9.00 9.90
muros horiz. 3.10 8.00 24.80
Vert. 5.40 7.00 37.80
ML 0.00 82.10
KG 0.00 49.14 49.14
01.01.06.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 16.66 m2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE  MUROS ( 02  caras). 14.08 m2
Cara  exterior = 3.74 m2
Cara  interior  = 3.30 m2
7.04 m2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE  LOSA MACIZA 2.58 m2
A= 1.29 m2
01.01.06.03
01.01.06.03.01 TARRAJEO  CON IMPERMEABILIZANTE EN  INTERIORES Y EXTERIORES 16.18 m2
A= 8.09 m2      
01.01.06.04
01.01.06.04.01 ACCESORIOS VARIOS PVC Y LIMPIA  D=2" Y 1 1/4 " 1.00 GLB
01.01.06.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA 2 '' Y 1 1/4" 3.00 und
01.01.06.05
01.01.06.05.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES. 9.58 m2
A= 4.79 m2
01.01.06.06
01.01.06.06.01 TAPA METALICA DE 0.8 X 1.0 M X e=1/8" 2.00 und
01.01.06.06.02 CANDADO COMPUERTA DE BRONCE C/ALDABA 1.00 und
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO LA UNION, DISTRITO DE 
SALLIQUE ‐ JAEN ‐ CAJAMARCA”












LARGO   3470.00 m.
ANCHO = 0.40 m.
ESPESOR CAMA DE APOYO = 0.10 m. sector TOTAL
ALTURA = 0.70 m. LA UNION
TUBERIA PVC SAP CLASE 10 DE 1 1/2" = 330.00 m. TOTAL 3470.00
TUBERIA PVC SAP CLASE 10 DE 1" = 1640.00 m.
TUBERIA PVC SAP CLASE 10 DE 3/4" = 1500.00 m.





01.01.10.02.01 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO 3296.50 m
V= 3296.5 m
01.01.10.02.02 EXCAVACION MANUAL EN ROCA DESCOMPUESTA 173.50 m
A= 173.50 m
01.01.10.02.03 REFINE Y NIVELACIÓN DE FONDO DE ZANJAS 3470.00 m
L= 3470.00 m        
01.01.10.02.04 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS 3470.00 m
L= 3470.00 m        
01.01.10.02.05 RELLENO COMP.ZANJA PARA TUBERIA 3470.00 m
L= 3470.00 m
01.01.10.02.06 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/ESPONJAMIENTO MANUAL 173.50 m3
01.01.10.03
01.01.10.03.01 TUBERIAPVC SAP CLASE 10 DE 1 1/2" INC. SUMINISTRO E INST. 330.00 m
L= 330.00 m        
01.01.10.03.02 TUBERIAPVC SAP CLASE 10 DE 1" INC. SUMINISTRO E INST. 1640.00 m
L= 1640.00 m        
01.01.10.03.03 TUBERIAPVC SAP CLASE 10 DE 3/4 " INC. SUMINISTRO E INST. 1500.00 m
L= 1500.00 m        
01.01.10.03.04 ACCESORIOS VARIOS PVC 30.00 und
01.01.10.03.05 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION 3470.00 m
TRABAJOS PRELIMINARES
LINEA RED DE DISTRIBUCION
MOVIMIENTO DE TIERRAS
TUBERIOS Y ACCESORIOS
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO LA UNION, 
DISTRITO DE SALLIQUE ‐ JAEN ‐ CAJAMARCA”
TRAZO  Y  REPLANTEO CON EQUIPO TOPOGRAFICO
PLANILLA DE METRADOSCAMARA ROMPE PRESION TIPO - 7
PROYECTO
N° CRP T7: 2.00 UN
DATOS
LARGO   (L) = 0.60 m. 1
ANCHO  (a) = 0.60 m.
h1 = 0.40 m.
ESPEJO  DE  AGUA  (h) = 0.50 m.
ALTURA DE MUROS (H) = 0.90 m.
ESPESOR DE MURO (e) = 0.10 m.
ESPESOR DE TAPA  (e3) = 0.10 m.
ESPESOR DE  LOSA DE FONDO (e2) = 0.10 m.
VOLADO  DE LA  TAPA  = 0.05 m.
LONGITUD  ADICIONAL DE LA BASE = 0.10 m.
LONGITUD   ( L3 ) = 0.00 m.
ANCHO EMPEDRADO PERIMETRAL  (a) = 0.60 m.
ESPESOR EMPEDRADO = 0.25 m.
PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN (P) = 0.80 m.
CALCULOS.-
01.01.07 CAMARA ROMPE PRESION TIPO - 7
01.01.07.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.07.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO 3.92 m2
A= 1.96 m2 ANCHO. ADICIONAL EXCAV. 0.2
01.01.07.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 2.00 m2
A= 1 m2
01.01.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01.07.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL SUELTO 3.21 m3
V= 1.57 m3
V1= 0.04 m3 Bloques para Postes Cerco: 25x.25x.40M
1.60
01.01.07.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL 9.68 m2
A= 4.84 m2
01.01.07.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30 M 25% 4.01 M3
V= 1.60 m3
01.01.07.03 CONCRETO SIMPLE
01.01.07.03.01 SOLADO e=4" F'C= 100 KG/CM2 9.68 m2
A= 4.84 m2









“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO LA UNION, DISTRITO DE SALLIQUE 
‐ JAEN ‐ CAJAMARCA”
01.01.07.04 CONCRETO ARMADO








'01.01.07.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS) 10.08 m2
Cara  exterior = 2.88 m2
Cara  interior  = 2.16 m2
5.04 m2
'01.01.07.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA 1.86 m2
Losas  de fondo = 0.4 m2
Losa  superior     = 0.53 m2
0.93 m2
'01.01.07.04.04  ACERO CORRUGADO Fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60 58.22 kg
TIPO LONG e N° 1/4" 3/8" 1/2"
Losa  de  0.98 0.20 5 4.90
Fondo 0.98 0.20 5 4.90
1.35 0.20 14 18.90
Muros
3.20 0.20 5 16.00
Losa 0.20 0.20 3 0.60
Superior 0.88 0.20 2 1.76
0.88 0.20 2 1.76
0.25 0.20 9 2.25
= 0.00 51.07 0.00
= 0.00 29.11 0.00 29.11
DIAMETRO
01.01.07.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.01.07.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN INTERIOR (MORTERO 1:1), E=1.5cm 4.08 m2
A= 2.04 m2
01.01.07.05.02 TARRAJEO EN EXTERIORES (MORTERO 1:5) 8.06 m2
Interiores = 0.60 m2
Exteriores = 3.43 m2
4.03 m2
0.72 m2
01.01.07.05.03 PENDIENTE DE FONDO, MORTERO 1:5
A= 0.36 m2
01.01.07.06   TAPA METÁLICA
01.01.07.06.01 SUMINISTRO Y COLOC. TAPA METÁLICA 0.60Mx0.60Mx1/8" 2.00 un
01.01.07.07    VÁLVULAS Y ACCESORIOS
01.01.07.07.01 INSTALAC. DE  VALVULAS Y ACCES. CRP-T7 ENTRA D=3/4" SALE D= 3/4 "    
 2.00 Un
01.01.07.09 PINTURA
01.01.07.09.01 PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS 6.86 m2





01.01.09 VALVULA DE PURGA
01.01.09.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.09.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 1.25
Caja De Valvulas De Purga
Area a Limpiar 0.50 1 0.50 1.00 0.25
01.01.09.01.02 TRAZO Y REPLANTEO CON EQUIPO TOPOGRAFICO m2 1.25
Caja De Valvulas De Purga
Area a Trazar 0.50 1 0.50 1.00 0.25
01.01.09.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01.09.02.01 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL m3 4.75
Caja De Valvulas De Purga
Area a Excavar 1.00 1 1.00 1.00 0.95 0.95
01.01.09.02.02 AFIRMADO COMPACTADO m3 0.77
Caja De Valvulas De Purga
Lado Longitudinal 1.00 1 1.00 0.10 0.85 0.09
Lado Transversal 1.00 1 0.80 0.10 0.85 0.07
01.01.09.02.03 CAMA DE GRAVA DE 1/2" m3 0.39
Caja De Valvulas De Purga
Area 01 1.00 1 0.40 0.40 0.20 0.03
Area 02 1.00 1 0.60 0.60 0.13 0.05
01.01.09.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 4.98
Caja De Valvulas De Purga
Excavacion 1.00 1 1.00 0.10 0.85 4.75
Menos Relleno 1.00 1 0.80 0.10 0.85 0.77
% Esponja. 1.25 3.99 4.98
01.01.09.03 CONCRETO SIMPLE
01.01.09.03.01 PIEDRA 4", ASENTADA CON MORTERO 1:8 m2 8.40
Caja De Valvulas De Purga
Area 01 1.00 1 2.00 1.16 2.32
Area 02 1.00 -1 0.80 0.80 -0.64
01.01.09.03.02 CONCRETO f´c=140 KG/CM m3 0.18
Caja De Valvulas De Purga
Dado De Concreto 1.00 1 0.35 0.35 0.30 0.04
01.01.09.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 2.10
Caja De Valvulas De Purga
Dado De Concreto 1.00 1 1.40 0.30 0.42
01.01.09.04 REVOQUE Y ENLUCIDOS
01.01.09.04.01 TARRAJEO  CON IMPERMEABILIZANTE EN  INTERIORES Y EXTERIORES m2 25.00
Caja De Valvulas De Purga
Pared Longitunidales 1.00 4 0.80 0.85 2.72
Pared Transversal 1.00 4 0.60 0.85 2.04
Concreto En Sardinel De Tapa 1.00 1 2.40 0.10 0.24
ACCESORIOS PVC PARA VALVULA DE PURGA D=3/4"
01.01.09.05 INSTALACIÓN DE VALVULA Y ACCESORIO
01.01.09.05.01 VALVULA ESFERICA CIM PESADA DE 3/4" und 5.00
Caja De Valvulas De Purga
Tapa Sanitaria 1.00 1 1.00
01.01.09.05.02 ACCESORIOS PVC PARA VALVULA DE PURGA D=3/4" und 5.00
Caja De Valvulas De Purga
Tapa Sanitaria 1.00 1 1.00
01.01.09.06 TAPA METALICA
01.01.09.06.01 SUMINISTRO Y COLOC. TAPA METÁLICA 0.60Mx0.60Mx1/8" und
5.00
Caja De Valvulas De Purga
Tapa Sanitaria 1.00 1 1.00
PLANILLA DE METRADOS
PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  DEL CENTRO POBLADO UNIÓN, DISTRITO DE SALLIQUE, PROVINCIA DE JAEN, REGIÓN CAJAMARCA”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALLIQUE
CAJAMARCA - JAEN - SALLIQUE
PROYECTO
01.01.11 VÁLVULAS DE CONTROL 5 UND
DATOS :
LARGO (L) = 0.40 ML
ESPESOR (E) = 0.10 ML
VOLADO DE LA BASE = 0.10 ML
ALTURA DE MURO (H) = 0.60 ML
ESPESOR LOSA DE FONDO = 0.10 ML
PROFUNDIDAD DE EXCAVCIÓN = 0.60 ML
FILTRO DE GRAVA = 0.30 ML 0.30 ML 0.30 ML
Nº  DE CAJAS = 5.00 UND
01.01.11.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.11.01.01 TRAZO Y REPLANTEO CON EQUIPO TOPOGRAFICO 3.20 M2
A = 0.64 M2
01.01.11.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01.11.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL SUELTO 2.01 M3
V = 0.40 M3
01.01.08.- PLANILLA DE METRADOS VÁLVULAS DE CONTROL
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO LA UNION, DISTRITO DE SALLIQUE ‐ JAEN ‐ 
CAJAMARCA”
PROYECTO
01.01.08.- PLANILLA DE METRADOS VÁLVULAS DE CONTROL
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO LA UNION, DISTRITO DE SALLIQUE ‐ JAEN ‐ 
CAJAMARCA”
01.01.11.02.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA 0.14 M3
V = 0.03 M3
01.01.11.02.03 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/ESPONJAMIENTO. MANUAL 2.51 M3
V = 2.51 M3 25%
01.01.11.03 CONCRETO SIMPLE
01.01.11.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2, MUROS 0.90 M3
V1 = 0.06 M3 (Base)
V2 = 0.12 M3 (Muros)
V3 = 0.01 M3 (Collarín tapa)
0.18 M3
01.01.11.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS) 12.00 M2
A = 2.40 M2
01.01.11.04 REVOQUE Y ENCULIDOS
01.01.11.04.01 TARRAJEO  EN  INTERIORES Y EXTERIORES 12.00 M2
A = 2.40 M2
01.01.11.05 VALCULAS Y ACCESORIOS
01.01.11.05.01 VÁLVULA 11/2" INCL. ACC. 1.00 UND
01.01.11.05.02 VÁLVULA  3/4" INCL. ACC. 4.00 UND
Nº DIÁMETRO






TOTAL 4 0 1 0
01.01.11.06 OTROS
01.01.11.06.01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA METÁLICA 0.40x0.40M.x1/8" 5.00 UND
01.01.11.07 PINTURA 
01.01.11.07.01 PINTURA EN EXTERIORES AL LÁTEX, IMPRIMANTE LÁTEX 3.60 M2




LARGO   1360.00 m.
ANCHO = 0.60 m.
ESPESOR CAMA DE APOYO = 0.10 m.
ALTURA = 0.70 m. usuarios
LA UNION 136
136
CALCULOS UNITARIO Cantidad Unidad
01.01.12.01
01.01.12.01.01 TRAZO  Y  REPLANTEO 816.00 m2
A= 816 m2
01.01.12.02
01.01.12.02.01 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO 571.20 m3
V= 571.2 m3
01.01.12.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN DE FONDO DE ZANJAS 1360.00 m
L= 1360.00 m        
01.01.12.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS 1360.00 m
L= 1360.00 m        
01.01.12.02.04 RELLENO COMP.ZANJA PARA TUBERIA 435.20 m3
V= 435.20 m3
01.01.12.02.05 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/ESPONJAMIENTO,MANUAL 102 m3
01.01.12.03
01.01.12.03.01 TUBERIAPVC SAP CLASE 10 DE 1/2" INC. SUMINISTRO E INST. 1360.00 m
L= 1360.00 m        
01.01.12.03.02 136.00 GLB
01.01.12.03.03 PRUEBA HIDRAULICA  Y DESINFECCION 1360.00 m
01.01.12.03.04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE BRONCE 136.00 unid
01.01.12.03.05 CONEXIÓN AGUA PVC 1/2" (INCL. CAJA MARCO Y TAPA) 136.00 unid
CONEXIONES DOMICILIARIAS
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 01.02 COMPONETES: SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
01.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN REDES DE ALCANTARILLADO m 1,900.24           
EMISOR
BZ 18- BZ 19 1.00          40.96 40.96              
BZ 19- BZ 20 1.00          27.03 27.03              
BZ 20- BZ 21 1.00          25.72 25.72              
BZ 21- BZ 22 1.00          46.35 46.35              
BZ 22- BZ 23 1.00          49.60 49.60              
BZ 23- BZ 24 1.00          24.86 24.86              
BZ 24 -BZ 3 1.00          27.37 27.37              
BZ 3 -BZ 4 1.00          49.05 49.05              
BZ 4- BZ 5 1.00          23.10 23.10              
BZ 38 - BZ 46 1.00          29.57 29.57              
BZ 46- BZ 45 1.00          35.54 35.54              
BZ 45- BZ 36 1.00          25.12 25.12              
BZ 36-BZ 37 1.00          49.97 49.97              
BZ 37- BZ 24 1.00          25.22 25.22              
BZ 39- BZ 1 1.00          38.74 38.74              
BZ 01 - BZ 02 1.00          33.34 33.34              
BZ 02 - BZ 03 1.00          46.89 46.89              
BZ 25- BZ  26 1.00          30.19 30.19              
BZ 26- BZ 22 1.00          30.30 30.30              
BZ 34- BZ 23 1.00          35.92 35.92              
BZ 32- BZ 33 1.00          33.37 33.37              
BZ 33- BZ 30 1.00          33.15 33.15              
BZ 27- BZ 28 1.00          29.78 29.78              
BZ 28 -BZ 29 1.00          20.41            20.41              
BZ 29 -BZ 30 1.00          24.14            24.14              
BZ 30 - BZ 31 1.00          45.08 45.08              
BZ 31 - BZ 5 1.00          49.72 49.72              
BZ 32 - BZ 35 1.00          28.36 28.36              
BZ 35- BZ 1 1.00          22.23 22.23              
BZ 5 - BZ 6 1.00          49.54 49.54              





"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO LA UNION,DISTRITO DE SALLIQUE,PROVINCIA DE 
JAEN,REGION CAJAMARCA
DIMENSIONES












"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO LA UNION,DISTRITO DE SALLIQUE,PROVINCIA DE 
JAEN,REGION CAJAMARCA
DIMENSIONES
TOTALITEM DESCRIPCION CANT SUBTOTALUNIDAD
BZ 7 -BZ 8 1.00          38.40 38.40              
BZ 8 - BZ 9 1.00          40.27 40.27              
BZ 9 - BZ 10 1.00          74.38 74.38              
BZ 10 - BZ 11 1.00          69.65 69.65              
BZ 11 - BZ 12 1.00          79.23 79.23              
BZ 12 - BZ 13 1.00          82.03 82.03              
BZ 13 - BZ 14 1.00          85.22 85.22              
BZ 14 - BZ 15 1.00          54.34 54.34              
BZ 15 - BZ 16 1.00          46.25 46.25              
BZ 16 - BZ 17 1.00          45.18 45.18              
BZ 40 - BZ 41 1.00          49.70 49.70              
BZ 41 - BZ 42 1.00          46.97 46.97              
BZ 42 - BZ 43 1.00          40.58 40.58              
BZ 43 - BZ 44 1.00          29.92 29.92              
BZ 44 - BZ 6 1.00          25.20 25.20              
BZ 17-- PTAR 1.00          17.04 17.04              
BZ 47- BOTADERO 1.00          20.00 20.00              
TOTAL 1,900.24           
01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.02.01 EXCAV. DE ZANJAS C/MAQ. EN TERRENO SEMIROCOSO, HASTA H= 2.00 M M
EMISOR
BZ 18- BZ 19 1.00          40.96 40.96              
BZ 19- BZ 20 1.00          27.03 27.03              
BZ 20- BZ 21 1.00          25.72 25.72              
BZ 21- BZ 22 1.00          46.35 46.35              
BZ 22- BZ 23 1.00          49.60 49.60              
BZ 23- BZ 24 1.00          24.86 24.86              
BZ 24 -BZ 3 1.00          27.37 27.37              
BZ 3 -BZ 4 1.00          49.05 49.05              
BZ 4- BZ 5 1.00          23.10 23.10              
BZ 38 - BZ 46 1.00          29.57 29.57              
BZ 46- BZ 45 1.00          35.54 35.54              
BZ 45- BZ 36 1.00          25.12 25.12              
BZ 36-BZ 37 1.00          49.97 49.97              
BZ 37- BZ 24 1.00          25.22 25.22              
BZ 39- BZ 1 1.00          38.74 38.74              
BZ 01 - BZ 02 1.00          33.34 33.34              
BZ 02 - BZ 03 1.00          46.89 46.89              
BZ 25- BZ  26 1.00          30.19 30.19              
BZ 26- BZ 22 1.00          30.30 30.30              












"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO LA UNION,DISTRITO DE SALLIQUE,PROVINCIA DE 
JAEN,REGION CAJAMARCA
DIMENSIONES
TOTALITEM DESCRIPCION CANT SUBTOTALUNIDAD
BZ 32- BZ 33 1.00          33.37 33.37              
BZ 33- BZ 30 1.00          33.15 33.15              
BZ 27- BZ 28 1.00          29.78 29.78              
BZ 28 -BZ 29 1.00          20.41            20.41              
BZ 29 -BZ 30 1.00          24.14            24.14              
BZ 30 - BZ 31 1.00          45.08 45.08              
BZ 31 - BZ 5 1.00          49.72 49.72              
BZ 32 - BZ 35 1.00          28.36 28.36              
BZ 35- BZ 1 1.00          22.23 22.23              
BZ 5 - BZ 6 1.00          49.54 49.54              
BZ 6 - BZ 7 1.00          25.26 25.26              
BZ 7 -BZ 8 1.00          38.40 38.40              
BZ 8 - BZ 9 1.00          40.27 40.27              
BZ 9 - BZ 10 1.00          74.38 74.38              
BZ 10 - BZ 11 1.00          69.65 69.65              
BZ 11 - BZ 12 1.00          79.23 79.23              
BZ 12 - BZ 13 1.00          82.03 82.03              
BZ 13 - BZ 14 1.00          85.22 85.22              
BZ 14 - BZ 15 1.00          54.34 54.34              
BZ 15 - BZ 16 1.00          46.25 46.25              
BZ 16 - BZ 17 1.00          45.18 45.18              
BZ 40 - BZ 41 1.00          49.70 49.70              
BZ 41 - BZ 42 1.00          46.97 46.97              
BZ 42 - BZ 43 1.00          40.58 40.58              
BZ 43 - BZ 44 1.00          29.92 29.92              
BZ 44 - BZ 6 1.00          25.20 25.20              
BZ 17-- PTAR 1.00          17.04 17.04              
BZ 47- BOTADERO 1.00          20.00 20.00              1,205.40           
TOTAL 1,900.24           
01.02.02.02 EXCAV. DE ZANJAS A PULSO EN TERRENO SEMIROCOSO, HASTA H= 1.80 M
EMISOR M
BZ 08 - BZ 09 1.00          50.59 50.59              
BZ 09 - BZ 10 1.00          34.43 34.43              












"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO LA UNION,DISTRITO DE SALLIQUE,PROVINCIA DE 
JAEN,REGION CAJAMARCA
DIMENSIONES
TOTALITEM DESCRIPCION CANT SUBTOTALUNIDAD
COLECTOR
BZ 01 - BZ 02 1.00          52.30 52.30              
BZ 02 - BZ 03 1.00          31.52 31.52              
BZ 03 - BZ 04 1.00          26.13 26.13              
BZ 04 - BZ 05 1.00          8.49 8.49                
BZ 05 - BZ 06 1.00          27.41 27.41              
BZ 06 - BZ 07 1.00          33.27 33.27              179.12              
2.00
TOTAL 293.32              
01.02.02.03 CAMA DE APOYO P/TUBERIAS E= 0.10 M, HASTA ANCHO= 1.00 M M
TRAMO COLECTOR 1.00          1,900.24       1,900.24         1,900.24           
TOTAL   1,900.24           
01.02.02.04 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIAS DN 200 MM M
TRAMO COLECTOR 1.00          1,900.24       1,900.24         1,900.24           
TOTAL   1,900.24           
01.02.02.05 RELLENO DE ZANJAS COMPACTADO C/MAT. PROPIO SELECCIONADO M
EN TERR. SEMIROCOSO.
TRAMO COLECTOR 1.00          1,900.24       1,900.24         1,900.24           
TOTAL   1,900.24           
01.02.02.08 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/ EQUIPO M3 Largo Area Factor
TRAMO EMISOR Y COLECTOR 1.00          1,883.24       0.60               0.50              706.22            
-               -                 706.22              
TOTAL   706.22              
01.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
01.02.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB PVC UF DN 200 MM M
TRAMO COLECTOR 1.00          1,900.24       1,900.24         1,900.24           
TOTAL   1,900.24           
01.02.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB PVC UF DN 160 MM M
1.00          735.25          735.25            735.25              












"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO LA UNION,DISTRITO DE SALLIQUE,PROVINCIA DE 
JAEN,REGION CAJAMARCA
DIMENSIONES
TOTALITEM DESCRIPCION CANT SUBTOTALUNIDAD
01.02.03.03 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA TUB PVC UF DN 200 MM M
TRAMO COLECTOR 1.00          1,900.24       1,900.24         1,900.24           
TOTAL   1,900.24           
01.02.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.02.04.01 DADO DE CONCRETO PARA EMPALME A BUZON UND
CON TUB PVC UF DN 200 MM
BZ 18 1.00          1.00                
BZ 19 2.00          2.00                
BZ 20 2.00          2.00                
BZ 21 2.00          2.00                
BZ 22 3.00          3.00                
BZ 25 1.00          1.00                
BZ 26 2.00          2.00                
BZ 27 1.00          1.00                
BZ 28 2.00          2.00                
BZ 29 2.00          2.00                
BZ 30 3.00          3.00                
BZ 31 2.00          2.00                
BZ 47 2.00          2.00                
BZ 32 2.00          2.00                
BZ 33 2.00          2.00                
BZ 17 2.00          2.00                
BZ 35 2.00          2.00                
BZ 39 1.00          1.00                
BZ  1 3.00          3.00                
BZ  2 2.00          2.00                
BZ 38 1.00          1.00                
BZ 46 2.00          2.00                
BZ 45 2.00          2.00                
BZ 36 2.00          2.00                
BZ 37 2.00          2.00                
BZ 34 1.00          1.00                
BZ 23 3.00          3.00                
BZ 24 3.00          3.00                
BZ  3 3.00          3.00                












"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO LA UNION,DISTRITO DE SALLIQUE,PROVINCIA DE 
JAEN,REGION CAJAMARCA
DIMENSIONES
TOTALITEM DESCRIPCION CANT SUBTOTALUNIDAD
BZ  5 3.00          3.00                
BZ  6 3.00          3.00                
BZ  7 2.00          2.00                
BZ  8 2.00          2.00                
BZ  9 2.00          2.00                
BZ 40 1.00          1.00                
BZ 41 2.00          2.00                
BZ 42 2.00          2.00                
BZ 43 2.00          2.00                
BZ 44 2.00          2.00                
BZ 10 2.00          2.00                
BZ 11 2.00          2.00                
BZ 12 2.00          2.00                
BZ 13 2.00          2.00                
BZ 14 2.00          2.00                
BZ 15 2.00          2.00                
BZ 16 2.00          2.00                
TOTAL   95.00                
01.02.05 CONSTRUCCION DE BUZONES
01.02.05.01 CONSTRUCCION DE BUZON TIPO I, HASTA H= 1.50 M UND
TRAMO COLECTOR 17.00        17.00              17.00                
TOTAL   17.00                
01.02.05.02 CONSTRUCCION DE BUZON TIPO I, DE H= 1.51 - 2.00 M UND
TRAMO COLECTOR 15.00        15.00              15.00                
TOTAL   15.00                
01.02.05.03 CONSTRUCCION DE BUZON TIPO I, DE H= 2.01 - 3.25 M UND
TRAMO COLECTOR 15.00        15.00              15.00                






01.02.06 CONEXIONES DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO
DATOS
LARGO   735.25 m.
ANCHO = 1.00 m. usuarios
ESPESOR CAMA DE APOYO = 0.10 m. LA UNION 101
ALTURA = 2.00 m.
TOTAL 735.25 101
CALCULOS UNITARIO Cantidad Unidad
01.02.06.01 TRAZO  Y  REPLANTEO 735.25 M
A= 735.25 M
01.02.06.02 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO 1470.50 M3
V= 1470.5 m
01.02.06.03 REFINE Y NIVELACIÓN DE FONDO DE ZANJAS 735.25 M
L= 735.25 m        
01.02.06.04 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS 735.25 M
L= 735.25 m        
01.02.06.05 TUBERIAPVC UF 160 mm 735.25 M
L= 735.25 m        
01.02.06.06 ACCESORIOS VARIOS PVC 101.00 UND
01.02.06.07 RELLENO COMP.ZANJA PARA TUBERIA 1396.98 M3
V= 1396.98 m3
01.02.06.08 PRUEBA HIDRAULICA 735.25 M
01.02.06.09  CAJA MARCO Y TAPA 101.00 UND
01.02.06.10 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/ESPONJAMIENTO,MANUAL 55.14 M3
sector
PLANILLA DE METRADOS
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO LA 









01.03 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
01.03.01 OBRAS PROVISIONALES
01.03.01.01 CASETA P/GUARDIANIA Y/O DEPOSITO M2 12.00                     
01.03.02 TRABAJOS PRELIMINARES
01.03.02.01 DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO M2 150.70                   
01.03.02.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS M2 118.10                   
01.03.02.03 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE TUBERIAS M 80.90                     
01.03.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.03.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO M3 10.88                     
01.03.03.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERR. SEMIROC. P/TUB. DN 160 MM M 21.30                     
01.03.03.03 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERR. SEMIROC. P/TUB. DN 200 MM M 26.70                     
01.03.03.04 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO DE TERRENO PREVIO A PISO M2 118.10                   
01.03.03.05 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA P/TUB. DN 160 MM M 21.30                     
01.03.03.06 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA P/TUB. DN 200 MM M 26.70                     
01.03.03.07 CAMA DE APOYO P/TUBERIAS E= 0.10 M, HASTA ANCHO= 0.80 M M 48.00                     
01.03.03.08 CAPA DE PROTECCION P/TUBERIAS E= 0.30 M, HASTA ANCHO= 0.80 M M 48.00                     
01.03.03.09 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS CON MATERIAL SELECCIONADO M 48.00                     
EN TERR. SEMIROCOSO, HASTA H= 1.50M
01.03.03.10 RELLENO MAT. PROPIO COMP. C/EQUIPO  P/ESTRUCTURAS M3 398.88                   
01.03.03.11 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO M3 1,615.57                
01.03.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.03.04.01 CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 EN APOYO TUBERIAS M3 0.23                       
01.03.04.02 CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 EN VERTEDEROS M3 0.12                       
01.03.04.03 CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS M3 1.24                       
01.03.04.04 DADO DE CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 P/ EMPALMES Y APOYOS UND 4.00                       
01.03.05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.03.05.01 CONCRETO 1:8 CEM-HOR+25% PG. EN CIMIENTOS M3 10.88                     
01.03.05.02 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 EN LOSA DE FONDO M3 20.30                     
01.03.05.03 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 EN MUROS Y COLUMNAS M3 28.72                     
01.03.05.04 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 EN VIGAS M3 0.65                       
01.03.05.05 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 EN LOSAS MACIZAS M3 4.66                       
01.03.05.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS DE FONDO M2 32.41                     
01.03.05.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS Y COLUMNAS M2 307.65                   
01.03.05.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS M2 9.10                       
01.03.05.09 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS MACIZAS M2 22.95                     
01.03.05.10 ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 KG/CM2 EN LOSAS DE FONDO KG 947.72                   
01.03.05.11 ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 KG/CM2 EN MUROS Y COLUMNAS KG 1,730.31                
01.03.05.12 ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 KG/CM2 EN VIGAS KG 70.18                     
01.03.05.13 ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 KG/CM2 EN LOSAS MACIZAS KG 102.76                   
01.03.06 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
01.03.06.01 MURO DE BLOQUE DE CONCRETO, SOGA M2 73.98                     
01.03.07 REVOQUES Y ENLUCIDOS
01.03.07.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2 E= 1.5 CM M2 358.04                   
01.03.07.02 TARRAJEO EN EXTERIORES, MEZCLA 1:5 M2 115.68                   
RESUMEN DE METRADOS
METRADOITEM DESCRIPCION UND
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"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO 
LA UNION,DISTRITO DE SALLIQUE,PROVINCIA DE JAEN,REGION CAJAMARCA
01.03.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
01.03.08.01 INSTALACION TUB. PVC UF DE 6" M 49.90                     
01.03.08.02 SUMINISTRO TUB. PVC UF DE 6" M 49.90                     
01.03.08.03 PRUEBA HIDRAULICA TUB. PVC UF DE 6" M 49.90                     
01.03.08.04 INSTALACION TUB. PVC UF DE 8" M 31.00                     
01.03.08.05 SUMINISTRO TUB. PVC UF DE 8" M 31.00                     
01.03.08.06 PRUEBA HIDRAULICA TUB. PVC UF DE 8" M 31.00                     
01.03.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 
01.03.09.01 CODO PVC Ø 6" x 90º UND 3.00                       
01.03.09.02 CODO PVC Ø 8" x 90º UND 4.00                       
01.03.09.03 CODO PVC Ø 8" x 45º UND 3.00                       
01.03.09.04 TEE PVC Ø 6" UND 5.00                       
01.03.09.05 TEE PVC Ø 8" UND 2.00                       
01.03.09.06 YEE PVC Ø 8" UND 1.00                       
01.03.09.07 REDUCCION PVC 8" A 6" UND 2.00                       
01.03.09.08 VALVULA COMPUERTA Fº FDO Ø 8" TIPO MAZZA UND 2.00                       
01.03.10 CONSTRUCCION DE FILTROS
01.03.10.01 CAPA DE GRAVA, E= 25-46 CM, MANUAL M2 63.63                     
01.03.10.02 CAPA DE ARENA GRUESA, E=10 CM, MANUAL M2 63.63                     
01.03.10.03 CAPA DE ARENA FINA, E=30 CM, MANUAL M2 63.63                     
01.03.11 CARPINTERIA METALICA
01.03.11.01 ESCALERA DE GATO Fº GALV. Ø2" + Fº CORRUG. Ø 5/8" M 6.10                       
01.03.11.02 BARANDA DE Fº GALV. Ø2" M 53.16                     
01.03.11.03 COMPUERTA METALICA 0.30 x 0.35 E=1/8", INCL. PERFILES "U" 
Y SISTEMA DE IZAJE UND 2.00                       
01.03.11.04 TAPA METALICA 1.20 x 0.95, E=1/8" M2 2.00                       
01.03.11.05 REJA METALICA 0.65 x 0.30, E= 1/4" M2 1.00                       
01.03.11.06 VERTEDERO TRIANGULAR 90º, INCL. PERFILES "U" M2 2.00                       
01.03.11.07 ABRAZADERAS Ø 8" UND 4.00                       
01.03.12 CERRAJERIA
01.03.12.01 BISAGRA DE FIERRO Y CANDADO P/TAPA METALICA UND 2.00                       
01.03.13 CERCO PERIMETRICO
01.03.13.01 TRAZO Y REPLANTEO INIIAL DE OBRA ML 569.00
01.03.13.02 EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES DE PARANTE M3 1.44
01.03.13.03 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 M3 1.44
01.03.13.04  PARANTES DE ROLLIZO (h:2.0M) UND 32.00
01.03.13.05 ALAMBRE DE PUAS M 2300.00
01.03.13.06  PUERTA DE INGRESO UND 1.00
01.03.14 CAPACITACIONES
01.03.14.01 CAPACITACION SANITARIA MES 1.00                       
01.03.15 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL








D E S C R I P C I O N CORTE RELLENO CORTE RELLENO CORTE RELLENO
( m. ) ( m² ) ( m² ) ( m² ) ( m² ) ( m² ) ( m² )
( 1 ) ( 3 ) = ( 2 ) - ( 1 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) = ( 4 ) x ( 3 )( 7 ) = ( 5 ) x ( 3 )
0 + 000.00 -              -              
0 + 002.50 2.500            1.371            -              0.690 -              1.730 -                
0 + 005.00 2.500            2.045            -              1.710 -              4.280 -                
0 + 007.50 2.500            2.352            -              2.200 -              5.500 -                
0 + 010.00 2.500            55.824          -              29.090 -              72.730 -                
0 + 012.50 2.500            58.114          -              56.970 -              142.430 -                
0 + 015.00 2.500            62.618          -              60.370 -              150.930 -                
0 + 017.50 2.500            67.308          -              64.960 -              162.400 -                
0 + 020.00 2.500            -              -              33.650 -              84.130 -                
TOTAL 624.13 -                
ESTACA LONGITUD
D E S C R I P C I O N CORTE RELLENO CORTE RELLENO CORTE RELLENO (*)
( m. ) ( m² ) ( m² ) ( m² ) ( m² ) ( m² ) ( m² )
( 1 ) ( 3 ) = ( 2 ) - ( 1 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) = ( 4 ) x ( 3 )( 7 ) = ( 5 ) x ( 3 )
0 + 000.00 63.462          -              
0 + 002.50 2.500            41.589          -              52.530          -              131.330          -                
0 + 005.00 2.500            45.203          -              43.400          -              108.500          -                
0 + 007.50 2.500            47.835          -              46.520          -              116.300          -                
0 + 010.00 2.500            55.422          -              51.630          -              129.080          -                
0 + 012.50 2.500            60.057          -              57.740          -              144.350          -                
0 + 015.00 2.500            -              -              30.030          -              75.080            -                
TOTAL 704.64 -                
RELLENO ESTRUCTURAL
ESTACA LONGITUD
D E S C R I P C I O N CORTE RELLENO CORTE RELLENO CORTE RELLENO
( m. ) ( m² ) ( m² ) ( m² ) ( m² ) ( m² ) ( m² )
( 1 ) ( 3 ) = ( 2 ) - ( 1 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) = ( 4 ) x ( 3 )( 7 ) = ( 5 ) x ( 3 )
0 + 000.00 -              -              
0 + 002.50 2.500            -              -              -              -              -                -                
0 + 005.00 2.500            -              -              -              -              -                -                
0 + 007.50 2.500            -              -              -              -              -                -                
0 + 010.00 2.500            -              18.723          -              9.360            -                23.400            
0 + 012.50 2.500            -              18.723          -              18.720          -                46.800            
0 + 015.00 2.500            -              18.723          -              18.720          -                46.800            
0 + 017.50 2.500            -              18.723          -              18.720          -                46.800            
0 + 020.00 2.500            -              -              -              9.360            -                23.400            
TOTAL -                187.20            
ESTACA LONGITUD
D E S C R I P C I O N CORTE RELLENO CORTE RELLENO CORTE RELLENO
( m. ) ( m² ) ( m² ) ( m² ) ( m² ) ( m² ) ( m² )
( 1 ) ( 3 ) = ( 2 ) - ( 1 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) = ( 4 ) x ( 3 )( 7 ) = ( 5 ) x ( 3 )
0 + 000.00 -              14.110
0 + 002.50 2.500            -              14.110 -              14.110          -                35.280            
0 + 005.00 2.500            -              14.110 -              14.110          -                35.280            
0 + 007.50 2.500            -              14.110 -              14.110          -                35.280            
0 + 010.00 2.500            -              14.110 -              14.110          -                35.280            
0 + 012.50 2.500            -              14.110 -              14.110          -                35.280            
0 + 015.00 2.500            -              14.110 -              14.110          -                35.280            
TOTAL -                211.68            
LECHO DE 
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01.03 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
01.03.01 OBRAS PROVISIONALES
01.03.01.01 CASETA P/GUARDIANIA Y/O DEPOSITO
CASETA M2 1.00         4.00             3.00             12.00           12.00               
TOTAL   12.00               
01.03.02 TRABAJOS PRELIMINARES
01.03.02.01 DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO M2
CAMARA DE REJAS
Rectangulo 1.00         4.15             0.60             2.490           
Area
Sector Curvo (Calculado del CAD) 1.00         0.589           0.589           3.08                
SEDIMENTADOR
Rectangulo 1.00         3.90             1.05             4.10             
Long prom
Trapecio 1.00         0.825           0.30             0.25             4.34                
TANQUE IMHOFF
Rectangulo 1.00         6.20             5.20             32.24           32.24               
LECHO DE SECADO
Rectangulo 1.00         10.70           7.10             75.97           75.97               
TRAMO: TANQUE IMHOFF - LECHO DE SECADO
Rectangulos (Casetas de Valvulas) 2.00         1.10             1.10             2.42             
Rectangulos (Tuberías de Conexión) 2.00         3.00             0.80             4.80             7.22                
TRAMO: SEDIMENTADOR - TANQUE IMHOFF
Rectangulo 1.00         2.60             0.65             1.69             1.69                
TRAMO: BUZON FINAL - CAMARA DE REJAS
Rectangulo 1.00         8.10             0.80             6.48             6.48                
TRAMO: REBOSE TANQUE IMHOFF























TOTALITEM DESCRIPCION CANT SUBTOTALUNIDAD
Rectangulo 1.00         6.80             0.70             4.76             4.76                
TRAMO: SALIDA LECHO DE SECADO A CONDUCCION
Rectangulo 2.00         3.00             0.70             4.20             
1.00         15.30           0.70             10.71           14.91               
TOTAL 150.70             
01.03.02.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS M2 Area
CAMARA DE REJAS 1.00         3.08             3.08             
SEDIMENTADOR 1.00         4.34             4.34             
TANQUE IMHOFF 1.00         32.24           32.24           
CAJA DE VALVULAS 2.00         1.10             1.10             2.42             2.42             
LECHO DE SECADO 1.00         75.97           75.97           118.05             
TOTAL 118.10             
01.03.02.03 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE TUBERIAS M
TRAMO 01 (BUZON FINAL - CAMARA DE REJAS) 1.00         8.10             8.10             8.10                
TRAMO 02 (SEDIMENTADOR - TANQUE IMHOFF) 1.00         2.60             2.60             2.60                
TRAMO 03 (TANQUE IMHOFF - REBOSE) 1.00         6.80             6.80             6.80                
TRAMO 04 (TANQUE IMHOFF - CAJA DE VALVULAS) 2.00         5.80             11.60           
2.00         0.85             1.70             13.30               
TRAMO 05 (CAJA DE VALVULAS - LECHO DE SECADO) 2.00         3.50             7.00             7.00                
TRAMO 06 (LECHO DE SECADO) 2.00         1.20             2.40             
2.00         2.30             4.60             
1.00         6.10             6.10             
4.00         1.50             6.00             
1.00         2.70             2.70             21.80               
TRAMO 07 (LECHO DE SECADO - REBOSE) 2.00         3.00             6.00             
1.00         15.30           15.30           21.30               















TOTALITEM DESCRIPCION CANT SUBTOTALUNIDAD
01.03.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.03.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO M3 Perimetro
LECHO DE SECADO - CIMIENTOS CORRIDOS 1.00         34.00           0.40             0.80             10.88           10.88               
TOTAL 10.88               
01.03.03.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERR. SEMIROC. P/TUB. DN 160 MM ML
LECHO DE SECADO - REBOSE 2.00         3.00             6.00             
1.00         15.30           15.30           21.30               
TOTAL 21.30               
01.03.03.03 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERR. SEMIROC. P/TUB. DN 200 MM M
TRAMO 01 (BUZON FINAL - CAMARA DE REJAS) 1.00         8.10             8.10             8.10                
TRAMO 02 (SEDIMENTADOR - TANQUE IMHOFF) 1.00         2.60             2.60             2.60                
TRAMO 03 (TANQUE IMHOFF - REBOSE) 1.00         6.80             6.80             6.80                
TRAMO 04 (INTERIOR CASETA DE VALVULAS) 2.00         1.10             2.20             2.20                
TRAMO 05 (CASETA VALVULAS - LECHO DE SECADO) 2.00         3.50             7.00             7.00                
TOTAL 26.70               
01.03.03.04 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO DE TERRENO PREVIO A PISO M2
CAMARA DE REJAS
Rectangulo 1.00         4.15             0.60             2.490           
Area
Sector Curvo (Calculado del CAD) 1.00         0.589           0.589           3.08                
SEDIMENTADOR
Rectangulo 1.00         3.90             1.05             4.10             
Long prom
Trapecio 1.00         0.825           0.30             0.25             4.34                
TANQUE IMHOFF 1.00         6.20             5.20             32.24           32.24               
CAJA DE VALVULAS 2.00         1.10             1.10             2.42             2.42                
LECHO DE SECADO 1.00         10.70           7.10             75.97           75.97               















TOTALITEM DESCRIPCION CANT SUBTOTALUNIDAD
01.03.03.05 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA P/TUB. DN 160 MM M
TRAMO 01 (LECHO DE SECADO - REBOSE) 2.00         3.00             6.00             
1.00         15.30           15.30           21.30               
TOTAL 21.30               
01.03.03.06 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA P/TUB. DN 200 MM M
TRAMO 01 (SEDIMENTADOR - TANQUE IMHOFF) 1.00         2.60             2.60             2.60                
TRAMO 02 (TANQUE IMHOFF - REBOSE) 1.00         6.80             6.80             6.80                
TRAMO 03 (INTERIOR CASETA DE VALVULAS) 2.00         1.10             2.20             2.20                
TRAMO 04 (CASETA VALVULAS - LECHO DE SECADO) 2.00         3.50             7.00             7.00                
TRAMO 05 (PROLONGAC. LINEA EMISORA) 1.00         8.10             8.10             8.10                
TOTAL 26.70               
01.03.03.07 CAMA DE APOYO P/TUBERIAS E= 0.10 M, HASTA ANCHO= 0.80 M M
TUBERIA PVC DN 160 MM (6") 1.00         21.30           21.30           21.30               
TUBERIA PVC DN 200 MM (8") 1.00         26.70           26.70           26.70               
TOTAL 48.00               
01.03.03.08 CAPA DE PROTECCION P/TUBERIAS E= 0.30 M, HASTA ANCHO= 0.80 M M
TUBERIA PVC DN 160 MM (6") 1.00         21.30           21.30           21.30               
TUBERIA PVC DN 200 MM (8") 1.00         26.70           26.70           26.70               
TOTAL 48.00               
01.03.03.09 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS CON MATERIAL SELECCIONADO
EN TERR. SEMIROCOSO, HASTA H= 1.50M M
TUBERIA PVC DN 160 MM (6") 1.00         21.30           21.30           21.30               
TUBERIA PVC DN 200 MM (8") 1.00         26.70           26.70           26.70               















TOTALITEM DESCRIPCION CANT SUBTOTALUNIDAD
01.03.03.10 RELLENO MAT. PROPIO COMP. C/EQUIPO  P/ESTRUCTURAS M3
CAMARA DE REJAS, SEDIMENTADOR Y TANQUE IMHOFF Vol Relleno
Relleno Estructural (Ver Planilla de Rellenos) 1.00         187.20         187.20         187.20             
LECHO DE SECADO Vol Relleno
Relleno Estructural (Ver Planilla de Rellenos) 1.00         211.68         211.68         211.68             
TOTAL 398.88             
01.03.03.11 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO M3
Vol Corte Factor Parcial
EXCAVACION CON EQUIPO EN TERRENO NORMAL 1.00         1,328.00      1.20             1,594.52      
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 1.00         10.88           1.20             13.06           1,607.58          
Largo Area Factor
VOLUMEN DE EXCAVACION DE ZANJAS TUB DN 160 MM 1.00         21.30           0.122672      1.20             3.14             
VOLUMEN DE EXCAVACION DE ZANJAS TUB DN 200 MM 1.00         26.70           0.151416      1.20             4.85             7.99                
TOTAL 1,615.57          
01.03.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.03.04.01 CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 EN APOYO TUBERIAS M3
TANQUE IMHOFF 2.00         0.25             0.30             0.26             0.039           
Diametro Factor
2.00         0.25             0.20             3.14             -0.008          0.03                
LECHO DE SECADO 6.00         0.30             0.30             0.35             0.189           
4.00         0.10             0.30             0.35             0.042           
Diametro Factor
2.00         0.35             0.15             3.14             -0.006          
4.00         0.10             0.15             3.14             -0.004          
8.00         0.30             0.15             3.14             -0.021          0.20                















TOTALITEM DESCRIPCION CANT SUBTOTALUNIDAD
01.03.04.02 CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 EN VERTEDEROS
TANQUE IMHOFF M3 Espesor
Vertedero de Entrada 1.00         1.00             0.60             0.10             0.060           
Vertedero de Salida 1.00         1.00             0.60             0.10             0.060           0.12                
TOTAL 0.12                
01.03.04.03 CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS
LECHO DE SECADO M3
Sentido Longitudinal 4.00         2.375           0.20             0.15             0.285           
4.00         2.375           0.20             0.15             0.285           
4.00         2.375           0.20             0.15             0.285           0.86                
Sentido Transversal 2.00         3.150           0.20             0.15             0.189           
2.00         3.150           0.20             0.15             0.189           0.38                
TOTAL 1.24                
01.03.04.04 DADO DE CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 P/ EMPALMES Y APOYOS
LINEA DE REBOSE LECHO DE SECADO UND
Dados de concreto en accesorios 2.00         2.000           
PROLONG. LINEA EMISORA 
Dados de concreto en empalme 2.00         2.000           4.00                
TOTAL 4.00                
01.03.05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.03.05.01 CONCRETO 1:8 CEM-HOR+25% PG. EN CIMIENTOS
LECHO DE SECADO M3 Perímetro Espesor
Cimientos corridos 1.00         34.00           0.40             0.80             10.880         10.88               















TOTALITEM DESCRIPCION CANT SUBTOTALUNIDAD
01.03.05.02 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 EN LOSA DE FONDO
CAMARA DE REJAS M3
Fondo Rectangular 1.00         4.25             0.60             0.15             0.383           
Area
Sector Curvo (Calculado del CAD) 1.00         0.589           0.589           0.97                
SEDIMENTADOR M3
Fondo Rectangular 1.00         0.435           1.05             0.15             0.069           
1.00         3.315           1.05             0.15             0.522           
Ancho prom
Fondo Trapezoidal 1.00         0.30             0.825           0.15             0.037           
Cimiento, H= 0.35 m 1.00         0.55             1.05             0.35             0.202           0.83                
TANQUE IMHOFF M3 Largo Area CAD
1/2 5.80             1.0666         3.093           
1/2 4.80             1.2675         3.042           6.14                
CAJA DE VALVULAS (TANQUE IMHOFF) M3 2.00         1.10             1.10             0.10             0.242           0.24                
Largo Area CAD
LECHO DE SECADO M3 2.00         10.10           0.600           12.120         12.12               
TOTAL 20.30               
01.03.05.03 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 EN MUROS Y COLUMNAS
CAMARA DE REJAS M3
Tramo 01 (H= 0.335 m) 2.00         0.15             0.15             0.335           0.015           
Altura prom
Tramo 02 (H= 0.335 - 0.52 m) 2.00         0.30             0.15             0.428           0.038           
Tramo 03 (H= 0.52 m) 2.00         1.00             0.15             0.52             0.156           
Tramo 04 (H= 0.52 m) 1.00         0.40             0.15             0.52             0.031           
Altura prom
Tramo 05 (H= 0.52 - 0.70 m) 1.00         0.30             0.15             0.61             0.027           
Tramo 06 (H= 0.70 m) 1.00         0.80             0.15             0.70             0.084           
Tramo 07 (H= 0.70 m) 2.00         1.20             0.15             0.70             0.252           
Muro transversal (H= 0.335 m) 1.00         0.30             0.15             0.335           0.015           
Diametro Factor
1.00         0.15             0.20             3.14             -0.005          
Poza Decantadora Espesor















TOTALITEM DESCRIPCION CANT SUBTOTALUNIDAD
Altura prom
Tramo H= 0.52 - 0.70 m 1.00         0.30             0.075           0.61             0.014           
Tramo H= 0.70 m 1.00         1.00             0.075           0.70             0.053           0.71                
SEDIMENTADOR M3
Longitudinales 3.00         3.365           0.15             0.50             0.757           
3.00         0.385           0.15             0.35             0.061           
Transversales 1.00         1.05             0.15             0.50             0.079           
Transicion 2.00         0.525           0.15             0.35             0.055           0.95                
TANQUE IMHOFF M3 Longitud Area CAD
Muros Laterales 2.00         5.50             1.1956         13.15           
2.00         4.50             1.1956         10.76           
Diametro Factor
2.00         0.25             0.20             3.14             -0.016          
1.00         0.22             0.20             3.14             -0.007          
1.00         0.21             0.20             3.14             -0.007          
Espesor
Pantalla Difusora 1.00         1.00             1.50             0.10             0.150           
Pantalla Deflectora 1.00         1.00             0.50             0.15             0.075           
Espesor
Muros Zona Sedimentación 1.00         5.00             0.333           0.15             0.250           
1.00         5.00             0.457           0.15             0.343           24.70               
CAJA DE VALVULAS (TANQUE IMHOFF) M3
2.00         3.10             0.10             1.00             0.620           0.62                
LECHO DE SECADO M3
Columnas C1 4.00         0.20             0.20             3.10             0.496           
Columnas C2 2.00         0.20             0.20             3.10             0.248           
Columnas C3 6.00         0.20             0.20             3.10             0.744           
Columnas C4 (Apoyo de viga) 2.00         0.20             0.20             2.10             0.168           
Columnas C5 1.00         0.20             0.20             2.10             0.084           1.74                
TOTAL 28.72               
01.03.05.04 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 EN VIGAS
LECHO DE SECADO M3 2.00         6.50             0.20             0.25             0.650           0.65                















TOTALITEM DESCRIPCION CANT SUBTOTALUNIDAD
01.03.05.05 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 EN LOSAS MACIZAS
CAMARA DE REJAS M3 Espesor
Losa de concreto 1.00         0.20             0.30             0.075           0.005           
1.00         0.60             0.15             0.075           0.007           
1.00         0.05             0.05             0.075           0.000           
Diametro Factor
1.00         0.10             3.14             0.075           -0.000          
Long Ancho Espesor
Tapa de Inspección 1.00         0.20             0.30             0.05             0.003           0.01                
TANQUE IMHOFF M3 Espesor
Losa de Inspección 2.00         9.90             0.90             0.20             3.564           3.56                
LECHO DE SECADO M3
Salpicadores 4.00         0.80             0.80             0.05             0.128           
Losa Prefabricada en Canaletas 2.00         10.10           0.475           0.10             0.960           1.09                
TOTAL 4.66                
01.03.05.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS DE FONDO
CAMARA DE REJAS M2 Espesor
Transversales 2.00         0.60             0.15             0.180           
Longitudinal (Lado izquierdo, aguas abajo) 1.00         1.22             0.15             0.183           
1.00         0.236           0.15             0.035           
1.00         0.485           0.15             0.073           
1.00         0.118           0.15             0.018           
1.00         0.576           0.15             0.086           
1.00         0.236           0.15             0.035           
1.00         0.398           0.15             0.060           
1.00         0.231           0.15             0.035           
1.00         1.00             0.15             0.150           
Longitudinal (Lado izquierdo, aguas abajo) 1.00         4.25             0.15             0.638           1.49                
SEDIMENTADOR
Transición M2 2.00         0.375           0.15             0.113           
Tramo longitudinal 2.00         0.385           0.15             0.116           
2.00         3.315           0.15             0.995           
Tramo transversal 1.00         1.05             0.35             0.368           















TOTALITEM DESCRIPCION CANT SUBTOTALUNIDAD
TANQUE IMHOFF M2
Longitudinal 2.00         6.333           0.20             2.533           
Transversal 2.00         5.333           0.20             2.133           4.67                
CAJA DE VALVULAS (TANQUE IMHOFF) M2
Longitudinal 2.00         1.10             0.10             0.220           
Transversal 4.00         1.10             0.10             0.440           0.66                
LECHO DE SECADO M2
Losa inclinada y canaletas 4.00         0.35             10.10           14.140         
2.00         0.35             10.10           7.070           
Area CAD
4.00         0.60             2.400           23.61               
TOTAL 32.41               
01.03.05.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS Y COLUMNAS
CAMARA DE REJAS M2
Lado derecho exterior
H= 0.335 m 1.00         0.15             0.335           0.050           
Altura prom
H= 0.335 - 0.52 m 1.00         0.30             0.428           0.128           
H= 0.52 m 1.00         1.40             0.52             0.728           
H= 0.52 - 0.70 m 1.00         0.30             0.61             0.183           
H= 0.70 m 1.00         2.00             0.70             1.400           
Lado derecho interior Altura prom
H= 0.335 - 0.52 m 1.00         0.30             0.428           0.128           
H= 0.52 m 1.00         1.40             0.52             0.728           
H= 0.52 - 0.70 m 1.00         0.30             0.61             0.183           
H= 0.70 m 1.00         2.05             0.70             1.435           
Lado izquierdo exterior
H= 0.335 m 1.00         0.15             0.335           0.050           
Altura prom
H= 0.335 - 0.52 m 1.00         0.30             0.428           0.128           
H= 0.52 m 1.00         1.59             0.52             0.827           
H= 0.52 - 0.70 m 1.00         0.30             0.61             0.183           
Lado izquierdo interior Altura prom
H= 0.335 - 0.52 m 1.00         0.30             0.428           0.128           















TOTALITEM DESCRIPCION CANT SUBTOTALUNIDAD
H= 0.52 - 0.70 m 1.00         0.30             0.61             0.183           
H= 0.70 m 1.00         2.29             0.70             1.603           
Transversales
H= 0.335 m 1.00         0.60             0.335           0.201           9.16                
SEDIMENTADOR M2
Longitudinales exteriores 2.00         0.375           0.35             0.263           
2.00         0.385           0.35             0.270           
2.00         3.515           0.50             3.515           
Longitudinales interiores 2.00         0.375           0.35             0.263           
2.00         0.385           0.35             0.270           
2.00         3.365           0.50             3.365           
Longitudinal central 2.00         3.75             0.50             3.750           
Transversales 1.00         1.05             0.50             0.525           
2.00         0.30             0.50             0.300           
Diametro Factor
3.00         0.20             3.1416         -0.094          12.42               
TANQUE IMHOFF
Muros Laterales M2
   Interiores longitudinales 2.00         5.00             4.71             47.100         
   Interiores transversales 2.00         4.00             4.71             37.680         
   Exteriores longitudinales 2.00         5.50             4.72             51.920         
   Exteriores transversales 2.00         4.50             4.72             42.480         
Pantalla Difusora 2.00         1.00             1.50             3.000           
1.00         1.00             0.10             0.100           
Pantalla Deflectora 2.00         1.00             0.50             1.000           
1.00         1.00             0.15             0.150           
Muros Zona Sedimentación (Muro Corto) 1.00         5.00             1.76             8.800           
1.00         5.00             1.60             8.000           
1.00         5.00             0.59             2.950           
1.00         5.00             0.69             3.450           
1.00         9.60             0.16             1.536           
   Muro largo 1.00         5.00             1.75             8.750           
1.00         5.00             1.60             8.000           
1.00         5.00             1.44             7.200           
1.00         5.00             1.51             7.550           















TOTALITEM DESCRIPCION CANT SUBTOTALUNIDAD
CAJA DE VALVULAS (TANQUE IMHOFF) M2
Muros exteriores 4.00         1.10             1.00             4.400           
2.00         1.10             1.00             2.200           
Muros interiores 4.00         1.00             1.00             4.000           10.60               
LECHO DE SECADO M2
Columnas C1 4.00         0.80             3.10             9.920           
Columnas C2 2.00         0.80             3.10             4.960           
Columnas C3 6.00         0.80             3.10             14.880         
Columnas C4 (Apoyo de viga) 2.00         0.80             2.10             3.360           
Columnas C5 1.00         0.80             2.10             1.680           34.80               
TOTAL 307.65             
01.03.05.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS
LECHO DE SECADO M2 Perímetro
Vigas de concreto 2.00         6.50             0.70             9.100           9.10                
TOTAL 9.10                
01.03.05.09 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS MACIZAS
CAMARA DE REJAS M2
Losa de concreto 1.00         0.275           0.30             0.083           
1.00         0.30             0.075           0.023           
1.00         0.30             0.050           0.015           
1.00         0.30             0.025           0.008           
1.00         0.857           0.075           0.064           
1.00         0.075           0.20             0.015           
1.00         0.60             0.15             0.090           
1.00         0.05             0.05             -0.003          
Diametro Factor
1.00         0.10             3.14             0.002           
Tapa de Inspección 2.00         0.20             0.05             0.020           
2.00         0.30             0.05             0.030           0.35                
TANQUE IMHOFF M2 Espesor
Losa de Inspección 4.00         5.00             0.20             4.000           















TOTALITEM DESCRIPCION CANT SUBTOTALUNIDAD
LECHO DE SECADO M2
Salpicadores 4.00         0.80             0.80             2.560           
4.00         3.20             0.05             0.640           
Espesor
4.00         3.20             0.05             0.640           
Losa Prefabricada en Canaletas 2.00         10.10           0.35             7.070           
4.00         0.475           0.10             0.190           11.10               
TOTAL 22.95               
01.03.05.10 ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 KG/CM2 EN LOSAS DE FONDO
CAMARA DE REJAS KG Nº Varillas Longitud Peso
Losa de fondo 4.00         4.17             0.58             9.674           
4.00         0.40             0.58             0.933           
1.00         0.55             0.58             0.321           
1.00         0.55             0.58             0.321           
1.00         0.55             0.58             0.321           
7.00         0.55             0.58             2.245           
1.00         0.55             0.58             0.321           
10.00       0.55             0.58             3.207           17.34               
SEDIMENTADOR KG
Losa de fondo y cimiento 6.00         4.86             0.58             16.913         
6.00         1.60             0.58             5.568           
42.00       0.20             0.25             2.100           
21.00       1.00             0.58             12.180         
2.00         0.80             0.58             0.928           
5.00         0.36             0.58             1.044           
4.00         0.35             0.58             0.812           
2.00         0.35             0.25             0.175           
2.00         3.635           0.25             1.818           















TOTALITEM DESCRIPCION CANT SUBTOTALUNIDAD
TANQUE IMHOFF KG Peso Coeficiente
Corte A-A (Sentido transversal) 19.00       5.840           0.56             1/2 31.069         
19.00       5.690           0.56             1/2 30.271         
Corte A-A (Sentido longitudinal) 21.00       5.840           0.56             1/2 34.339         
21.00       5.690           0.56             1/2 33.457         
21.00       1.200           0.56             1/2 7.056           
Corte B-B (Sentido transversal) 22.00       8.390           0.56             1/2 51.682         
22.00       6.640           0.56             1/2 40.902         
Corte B-B (Sentido longitudinal) 17.00       6.360           0.56             1/2 30.274         
17.00       2.030           0.56             1/2 9.663           
17.00       6.640           0.56             1/2 31.606         300.32             
CAJA DE VALVULAS (TANQUE IMHOFF) KG
Losa de fondo 7.00         1.350           0.25             2.363           
7.00         1.220           0.25             2.135           4.50                
LECHO DE SECADO KG
Losa de Fondo, Incl. Caja de Canaletas 134.00     3.900           0.56             292.656       
52.00       10.000         0.56             291.200       583.86             
TOTAL 947.72             
01.03.05.11 ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 KG/CM2 EN MUROS Y COLUMNAS
CAMARA DE REJAS KG
Muros 2.00         2.083           0.58             2.416           
2.00         3.909           0.58             4.534           
2.00         4.203           0.58             4.875           
1.00         0.610           0.58             0.354           
1.00         0.684           0.58             0.397           
1.00         0.927           0.58             0.538           
7.00         0.975           0.58             3.958           
1.00         1.155           0.58             0.670           















TOTALITEM DESCRIPCION CANT SUBTOTALUNIDAD
SEDIMENTADOR
Muros KG 6.00         0.51             0.58             1.775           
34.00       0.66             0.58             13.015         
2.00         0.86             0.58             0.998           
3.00         0.90             0.25             0.675           
17.00       1.20             0.25             5.100           
1.00         1.60             0.25             0.400           
2.00         4.00             0.58             4.640           
2.00         4.00             0.58             4.640           
2.00         3.19             0.58             3.700           
4.00         0.15             0.58             0.348           
2.00         4.00             0.25             2.000           
2.00         4.00             0.25             2.000           
2.00         3.19             0.25             1.595           40.89               
TANQUE IMHOFF KG Peso Coeficiente
Corte A-A (Sentido longitudinal) 31.00       5.53             0.99             1 169.716       
31.00       5.72             0.99             1 175.547       
Corte A-A (Sentido transversal) 40.00       6.10             0.56             1 136.640       
40.00       6.10             0.56             1 136.640       
Corte B-B (Sentido longitudinal) 26.00       5.53             0.99             1 142.342       
26.00       5.72             0.99             1 147.233       
Corte B-B (Sentido transversal) 40.00       5.10             0.56             1 114.240       
40.00       5.10             0.56             1 114.240       
Zona de Sedimentación 20.00       2.32             0.56             1 25.984         
20.00       3.08             0.56             1 34.496         
12.00       5.10             0.99             1 60.588         
16.00       5.10             0.99             1 80.784         
Pantalla Difusora 10.00       1.57             0.25             1 3.925           
16.00       0.90             0.25             1 3.600           
Pantalla Deflectora 10.00       0.42             0.25             1 1.050           
5.00         0.90             0.25             1 1.125           1,348.15          
CAJA DE VALVULAS (TANQUE IMHOFF) KG
Muros laterales 52.00       1.020           0.25             13.260         















TOTALITEM DESCRIPCION CANT SUBTOTALUNIDAD
LECHO DE SECADO KG
Columnas C1 8.00         4.075           0.99             32.274         
8.00         4.050           0.99             32.076         
96.00       0.650           0.25             15.600         
Columnas C2 4.00         4.075           0.99             16.137         
4.00         4.050           0.99             16.038         
48.00       0.650           0.25             7.800           
Columnas C3 12.00       4.075           0.99             48.411         
12.00       4.050           0.99             48.114         
144.00     0.650           0.25             23.400         
Columnas C4 4.00         3.100           0.99             12.276         
4.00         3.100           0.99             12.276         
36.00       0.650           0.25             5.850           
Columnas C5 2.00         3.075           0.99             6.089           
2.00         3.050           0.99             6.039           
19.00       0.650           0.25             3.088           285.47             
TOTAL 1,730.31          
01.03.05.12 ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 KG/CM2 EN VIGAS
LECHO DE SECADO KG Nº Varillas Longitud Factor
4.00         7.10             0.99             28.116         
4.00         6.80             0.99             26.928         
46.00       0.66             0.25             7.567           
46.00       0.66             0.25             7.567           70.18               
TOTAL 70.18               
01.03.05.13 ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 KG/CM2 EN LOSAS MACIZAS
CAMARA DE REJAS KG Nº Varillas Longitud Factor
Losa de concreto 1.00         0.55             1.02             0.561           
2.00         0.15             1.02             0.306           
3.00         0.10             1.02             0.306           
2.00         0.40             1.02             0.816           
Tapa de inspección 3.00         0.15             0.58             0.261           















TOTALITEM DESCRIPCION CANT SUBTOTALUNIDAD
TANQUE IMHOFF
Zona de sedimentación - Losa 20.00       0.75             0.56             8.400           
20.00       0.75             0.56             8.400           
4.00         5.10             0.99             20.196         
4.00         5.10             0.99             20.196         57.19               
LECHO DE SECADO
Salpicadores 32.00       0.75             0.25             6.000           
32.00       0.75             0.25             6.000           12.00               
Losa Prefabricada en Canaletas 66.00       0.39             0.56             14.414         
6.00         4.90             0.56             16.464         30.88               
TOTAL 102.76             
01.03.06 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
01.03.06.01 MURO DE BLOQUE DE CONCRETO, SOGA
LECHO DE SECADO M2 12.00       2.375           1.80             51.300         
4.00         3.150           1.80             22.680         73.98               
TOTAL 73.98               
01.03.07 REVOQUES Y ENLUCIDOS
01.03.07.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2 E= 1.5 CM
CAMARA DE REJAS M2
Muros interiores Altura prom
2.00         1.00             0.520           1.040           
1.00         0.40             0.520           0.208           
1.00         0.708           0.520           0.368           
2.00         0.30             0.610           0.366           
1.00         0.80             0.700           0.560           
1.00         1.09             0.700           0.763           
2.00         1.20             0.700           1.680           















TOTALITEM DESCRIPCION CANT SUBTOTALUNIDAD
SEDIMENTADOR M2 Ancho prom
Losa de fondo 1.00         0.30             0.525           0.158           
2.00         0.385           0.30             0.231           
2.00         3.365           0.30             2.019           
Muros interiores 2.00         0.375           0.35             0.263           
4.00         0.385           0.35             0.539           
4.00         3.365           0.50             6.730           
2.00         0.30             0.50             0.300           
Diametro Factor
2.00         0.20             3.1416         -0.063          10.18               
TANQUE IMHOFF M2 Coeficiente
Losa de fondo (Con las longitudes de los Cortes A-A y B-B) 1.00         4.129           5.00             1/2 10.322         
1.00         5.128           4.00             1/2 10.255         
Muros de Sedimentador 2.00         5.00             1.750           17.500         
1.00         5.00             0.590           2.950           
1.00         5.00             0.120           0.600           
1.00         5.00             0.690           3.450           
2.00         5.00             1.600           16.000         
1.00         5.00             1.510           7.550           
1.00         5.00             0.200           1.000           
1.00         5.00             1.440           7.200           
Pantalla Difusora 2.00         1.00             1.50             3.000           
2.00         1.00             0.10             0.200           
Pantalla Deflectora 2.00         1.00             0.50             1.000           
2.00         1.00             0.15             0.300           
Muros Laterales Interiores
   Del Corte A-A 2.00         4.71             5.00             47.100         
   Del Corte B-B 2.00         4.71             4.00             37.680         166.11             
CAJA DE VALVULAS M2
Pisos 2.00         0.90             1.00             1.800           















TOTALITEM DESCRIPCION CANT SUBTOTALUNIDAD
LECHO DE SECADO M2
Muros M2 16.00       2.375           1.80             68.400         
4.00         3.150           1.80             22.680         91.08               
Perimetro
Viga 1.00         6.50             0.90             5.850           
1.00         6.50             0.90             5.850           
Columna C1 4.00         0.40             3.10             4.960           
Columna C2 2.00         0.20             3.10             1.240           
Columna C3 6.00         0.20             3.10             3.720           
Columnas C4 (Apoyo de viga) 2.00         0.40             2.10             1.680           
Columnas C5 1.00         0.40             2.10             0.840           25.88               
TOTAL 358.04             
01.03.07.02 TARRAJEO EN EXTERIORES, MEZCLA 1:5
CAMARA DE REJAS M2
Muro derecho (exterior) 2.00         0.15             0.585           0.176           
1.00         1.40             0.870           1.218           
1.00         2.00             0.850           1.700           
Altura prom
2.00         0.30             0.728           0.437           
1              0.30             1.010           0.303           
Muro izquierdo (exterior) 1              0.15             0.585           0.088           
1              0.77             0.870           0.670           
1              0.82             0.870           0.713           
1              1.16             0.850           0.986           
1              1.00             0.850           0.850           
Altura prom
1              0.30             1.010           0.303           
1              0.30             0.678           0.203           
Muro Transversal (exterior) 1              0.60             0.585           0.351           
Diametro Factor















TOTALITEM DESCRIPCION CANT SUBTOTALUNIDAD
SEDIMENTADOR M2
Muros laterales (exteriores) 2              0.375           0.50             0.375           
2              0.235           0.50             0.235           
2              3.315           0.65             4.310           
2              0.55             0.65             0.715           
Muro Transversal (exterior) 1              1.05             0.65             0.683           
Diametro Factor
2              0.20             3.14             -0.063          6.25                
TANQUE IMHOFF M2
Muros laterales (exteriores) 2              4.710           5.50             51.810         
2              4.710           4.50             42.390         94.20               
CAJA DE VALVULAS (TANQUE IMHOFF) M2
Muros exteriores 2              3.30             1.10             7.260           7.26                
LECHO DE SECADO M2
Muros 8.00         2.375           1.80             34.200         
4.00         3.150           1.80             22.680         
Columna C1 4.00         0.40             3.10             4.960           
Columna C2 2.00         0.60             3.10             3.720           
Columna C3 6.00         0.60             3.10             11.160         
Columnas C4 (Apoyo de viga) 2.00         0.40             2.10             1.680           
Columnas C5 1.00         0.40             2.10             0.840           84.01               
TOTAL 115.68             
01.03.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
01.03.08.01 INSTALACION TUB. PVC UF DE 6" ML
TUBERIAS PVC DN 160 MM (REBOSE TANQUE IMHOFF) 1.00         6.80             6.80             
TUBERIAS PVC DN 160 MM (INTERIORES LECHO DE SECADO) 1.00         21.80           21.80           
TUBERIAS PVC DN 160 MM (REBOSE LECHO DE SECADO) 1.00         21.30           21.30           49.90               















TOTALITEM DESCRIPCION CANT SUBTOTALUNIDAD
01.03.08.02 SUMINISTRO TUB. PVC UF DE 6"
DE INSTALACION TUB. PVC UF Ø 6", INCL. PRUEBA ML 1.00         49.90           49.90           49.90               
TOTAL   49.90               
01.03.08.03 PRUEBA HIDRAULICA TUB. PVC UF DE 6"
DE SUMINISTRO TUB. PVC UF Ø 6" ML 1.00         49.90           49.90           49.90               
TOTAL   49.90               
01.03.08.04 INSTALACION TUB. PVC UF DE 8" ML
TUBERIAS PVC DN 200 MM (BUZON FINAL - CAMARA DE REJAS) 1.00         8.10             8.10             
TUBERIAS PVC DN 200 MM (SEDIMENTADOR - TANQUE IMHOFF) 1.00         2.60             2.60             
TRAMO 04 (TANQUE IMHOFF - CAJA DE VALVULAS) 1.00         13.30           13.30           
TUBERIAS PVC DN 200 MM (CASETA VALVULAS - LECHO DE SECADO) 1.00         7.00             7.00             31.00               
TOTAL   31.00               
01.03.08.05 SUMINISTRO TUB. PVC UF DE 8"
DE INSTALACION TUB. PVC UF Ø 8", INCL. PRUEBA ML 1.00         31.00           31.00           31.00               
TOTAL   31.00               
01.03.08.06 PRUEBA HIDRAULICA TUB. PVC UF DE 8"
DE SUMINISTRO TUB. PVC UF Ø 8" ML 1.00         31.00           31.00           31.00               
TOTAL   31.00               
01.03.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 
01.03.09.01 CODO PVC Ø 6" x 90º UND
LECHO DE SECADO 3.00         3.00             3.00                















TOTALITEM DESCRIPCION CANT SUBTOTALUNIDAD
01.03.09.02 CODO PVC Ø 8" x 90º UND
TANQUE IMHOFF 2.00         2.00             
LECHO DE SECADO 2.00         2.00             4.00                
TOTAL 4.00                
01.03.09.03 CODO PVC Ø 8" x 45º UND
SEDIMENTADOR 1.00         1.00             
TANQUE IMHOFF 2.00         2.00             3.00                
TOTAL 3.00                
01.03.09.04 TEE PVC Ø 6" UND
LECHO DE SECADO 5.00         5.00             5.00                
TOTAL 5.00                
01.03.09.05 TEE PVC Ø 8" UND
TANQUE IMHOFF 2.00         2.00             2.00                
TOTAL 2.00                
01.03.09.06 YEE PVC Ø 8" UND
SEDIMENTADOR 1.00         1.00             1.00                
TOTAL 1.00                
01.03.09.07 REDUCCION PVC 8" A 6" UND
LECHO DE SECADO 2.00         2.00             2.00                
TOTAL 2.00                
01.03.09.08 VALVULA COMPUERTA Fº FDO Ø 8" TIPO MAZZA UND
CASETA DE VALVULAS 2.00         2.00             2.00                















TOTALITEM DESCRIPCION CANT SUBTOTALUNIDAD
01.03.10 CONSTRUCCION DE FILTROS
01.03.10.01 CAPA DE GRAVA, E= 25-46 CM, MANUAL M2
Area 2.00         10.10           3.15             63.63           63.63               
 
TOTAL 63.63               
01.03.10.02 CAPA DE ARENA GRUESA, E=10 CM, MANUAL M2
Area 2.00         10.10           3.15             63.63           63.63               
 
TOTAL 63.63               
01.03.10.03 CAPA DE ARENA FINA, E=30 CM, MANUAL M2
Area 2.00         10.10           3.15             63.63           63.63               
 
TOTAL 63.63               
01.03.11 CARPINTERIA METALICA
01.03.11.01 ESCALERA DE GATO Fº GALV. Ø2" + Fº CORRUG. Ø 5/8" ML
TANQUE IMHOFF (Interior) 1.00         4.30             4.300           
TANQUE IMHOFF (Exterior) 1.00         1.75             1.750           6.10                
TOTAL 6.10                
01.03.11.02 BARANDA DE Fº GALV. Ø2" ML
TANQUE IMHOFF
Horizontales 4.00         4.890           19.56           
Verticales 28.00       1.200           33.60           53.16               
 
TOTAL 53.16               
01.03.11.03 COMPUERTA METALICA 0.30 x 0.35 E=1/8", INCL. PERFILES "U" UND
Y SISTEMA DE IZAJE
SEDIMENTADOR 2.00         2.00             2.00                
 















TOTALITEM DESCRIPCION CANT SUBTOTALUNIDAD
01.03.11.04 TAPA METALICA 1.20 x 0.95, E=1/8" UND
CASETA DE VALVULAS 2.00         2.00             2.00                
 
TOTAL 2.00                
01.03.11.05 REJA METALICA 0.65 x 0.30, E= 1/4" UND
CAMARA DE REJAS 1.00         1.00             1.00                
 
TOTAL 1.00                
01.03.11.06 VERTEDERO TRIANGULAR 90º, INCL. PERFILES "U" UND
SEDIMENTADOR 2.00         2.000           2.00                
 
TOTAL 2.00                
01.03.11.07 ABRAZADERAS Ø 8" UND
TANQUE IMHOFF 4.00         4.00             4.00                
 
TOTAL 4.00                
01.03.12 CERRAJERIA
01.03.12.01 BISAGRA DE FIERRO Y CANDADO P/TAPA METALICA UND
CASETA DE VALVULAS 2.00         2.00             2.00                
 
TOTAL 2.00                
01.03.13 CERCO PERIMETRICO
01.03.13.01 TRAZO Y REPLANTEO INIIAL DE OBRA
PTAR
Cerco perimetrico para Tanque Imhoff y Lecho de Secado ML 1.00         569.00         569.00         569.00             
TOTAL 569.00             
01.03.13.02 EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES DE PARANTE M3 32.00       0.30             0.30             0.50             1.44             1.44                
PTAR
TOTAL 1.44                
01.03.13.03 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 M3 32.00       0.30             0.30             0.50             1.44             1.44                
PTAR
TOTAL 1.44                
















TOTALITEM DESCRIPCION CANT SUBTOTALUNIDAD
TOTAL 32.00               
01.03.13.05 ALAMBRE DE PUAS M 5.00         460.00         2,300.00      2,300.00          
PTAR
TOTAL 2,300.00          
01.03.13.06  PUERTA DE INGRESO UND 1.00         1.00             1.00                
TOTAL 1.00                
01.03.14 CAPACITACION
01.03.14.01 CAPACITACION SANITARIA
CAPACITACION MES 1.00         1.00             1.00             1.00                
TOTAL 1.00                
01.03.15 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL
01.03.15.01 PREVENCION Y MITIGACION EST 1.00         1.00             1.00             1.00                
TOTAL 1.00                
DESCRIPCION Und. Cantidad L A H METRADO TOTAL
01. 02. 00. 00 SISTEMA DE ALCANTARILLADO
01. 02. 02. 02. 00 00 FILTRO BIOLOGICO
01. 02. 02. 02. 01. 00 TRABAJOS PRELIMINARES
01. 02. 02. 02. 01. 01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 52.88
Filtro Biologico 1 7.50 7.05 52.88
01. 02. 02. 02. 01. 02 TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS M2 52.88
Filtro Biologico 1 7.50 7.05 52.88
01. 02. 02. 02. 02. 00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01. 02. 02. 02. 02. 01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS M3 432.38
Explanaciones
1 Area= 57.65 7.50 432.38
01. 02. 02. 02. 02. 02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO M3 85.70
Explanaciones 1 Area= 5.28 7.50 39.60
1 Area= 6.15 7.50 46.10
01. 02. 02. 02. 02. 03. RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO OVER E=0.30M M3 10.96
6.30 5.80 0.30 10.96
01. 02. 02. 02. 02. 04. RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO AFIRMADO, e=0.20m M3 3.65
6.30 5.80 0.10 3.65
01. 02. 02. 02. 02. 05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 450.68
Vol.= 346.68 Esp.= 30% 450.68
01. 02. 02. 02. 03. 00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01. 02. 02. 02. 03. 01 SOLADO DE CONCRETO E=4" C:H 1:12 M2 36.54
Filtro Biologico 1 6.30 5.80 36.54
01. 02. 02. 02. 04. 00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01. 02. 02. 02. 04. 01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 M3 22.86
FILTRO BIOLOGICO
Losa de Fondo 1 5.80 6.30 0.20 7.31
Muro Longitudinal 2 5.90 0.20 2.70 6.37
Muro Transversal 2 5.00 0.20 2.70 5.40
CAJA DE ENTRADA
Losa de Fondo 1 1.10 0.90 0.15 0.15
Muros 2 1.10 0.15 0.70 0.23
2 0.75 0.15 0.70 0.16
vertedero entrada 1 area= 0.05 5.50 0.25
ESTRUCTURA PARA VENTILACION
Loso Maciza 1 5.50 5.00 0.10 2.75
Columnas Cortas 8 0.25 0.25 0.50 0.25
01. 02. 02. 02. 04. 02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 162.87
FILTRO BIOLOGICO
Losa de Fondo 1.00 24.20 0.20 4.84
Muro Longitudinal 2.00 5.90 2.70 2.00 63.72
Muro Transversal 2.00 5.00 2.70 2.00 54.00
COD
METRADO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO LA UNION,DISTRITO DE SALLIQUE,PROVINCIA DE JAEN,REGION CAJAMARCA
Ubicación: UNION - SALLIQUE - JAÉN - CAJAMARCA.
Fecha: FEBRERO DEL 2019
METRADO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO LA UNION,DISTRITO DE SALLIQUE,PROVINCIA DE JAEN,REGION CAJAMARCA
Ubicación: UNION - SALLIQUE - JAÉN - CAJAMARCA.
Fecha: FEBRERO DEL 2019
CAJA DE ENTRADA
Losa de Fondo 1.00 4.00 0.15 1.00 0.60
Muros 2.00 1.10 0.70 2.00 3.08
0 2.00 0.75 0.70 2.00 2.10
vertedero entrada 1.00 5.50 0.55 1.00 3.03
ESTRUCTURA PARA VENTILACION
Loso Maciza 1.00 5.50 5.00 27.50
Columnas Cortas 8.00 0.25 0.50 4.00 4.00
01. 02. 02. 02. 04. 03 ACERO Fy=4200KG/CM2 KG 2005.65
As.= 2,005.65 2005.65
01. 02. 02. 02. 05 00 ESTRUCTURA METALICA
01. 02. 02. 02. 05 01 COLUMA METALICA DE 4"x2.70m. UND 6.00
6 6.00
01. 02. 02. 02. 06 00 ESTRUCTURA MADERA
01. 02. 02. 02. 06. 01. VIGAS METALICA DE 2"x4"X3.85m UND 6.00
6 6.00
01. 02. 02. 02. 06 02 CORREAS METALICA DE 1"x2"x6.00m. UND 6.00
6 6.00
METRADO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO LA UNION,DISTRITO DE SALLIQUE,PROVINCIA DE JAEN,REGION CAJAMARCA
Ubicación: UNION - SALLIQUE - JAÉN - CAJAMARCA.
Fecha: FEBRERO DEL 2019
01. 02. 02. 02. 07. 00 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
01. 02. 02. 02. 07. 01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C/MORTERO 1:2, e=1.5 cm M2 125.33
FILTRO BIOLOGICO
Losa de Fondo 1 5.90 5.00 29.50
Muro Longitudinal 2 5.90 2.70 31.86
Muro Transversal 2 5.00 2.70 27.00
CAJA DE ENTRADA
Losa de Fondo 1 0.80 0.60 0.48
Muros 1 2.80 0.70 1.96
vertedero entrada 1 5.50 0.55 3.03
ESTRUCTURA PARA VENTILACION
Loso Maciza 1 5.50 5.00 27.50
Columnas Cortas 8 0.25 0.50 4 4.00
01. 02. 02. 02. 08. 00. COBERTURAS
01. 02. 02. 02. 08 01 COBERTURA CON PLANCHA DE CALAMINA M2 59.29
1 7.70 7.70 59.29
01. 02. 02. 02. 09. 00 FILTROS
01. 02. 02. 02. 09. 01 FILTRO DE GRAVA DE 1/4" - 1/2" M3 8.25
1 5.50 5.00 0.30 8.25
01. 02. 02. 02. 09. 02 FILTRO DE GRAVA DE 1/2" -3/4" M3 13.75
1 5.50 5.00 0.50 13.75
01. 02. 02. 02. 09. 03 FILTRO DE GRAVA DE 2" - 2 1/2" M3 19.25
1 5.50 5.00 0.70 19.25
01. 02. 02. 02. 010. 00 TUBERIAS, VALVULA Y ACCESORIOS
01. 02. 02. 02. 010. 01 TUBERIA PVC SAP C-15 DE 6", PERFORADA M 45.00
9 5 45.00
01. 02. 02. 02. 010. 02 INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP C-15 DE 6", PERFORADA M 45.00
9 5 45.00
01. 02. 02. 02. 010. 03. VALVULA Y ACCESORIOS EN FILTRO BIOLOGICO GLB 1.00
1 1 1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION VALVULA COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL DE 8", BRIDADA 1.00
NILPLE BRIDADO DE HIERRO DUCTIL DE 8"x24" 1.00
ADAPTADORES DE BRIDA PARA PVC DE 8" 1.00
METRADO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO LA UNION,DISTRITO DE SALLIQUE,PROVINCIA DE JAEN,REGION CAJAMARCA
Ubicación: UNION - SALLIQUE - JAÉN - CAJAMARCA.
Fecha: FEBRERO DEL 2019
01. 02. 02. 03. 00. 00. BOIFILTRO
01. 02. 02. 03. 01. 00. TRABAJOS PRELIMINARES
01. 02. 02. 03. 01. 01. LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 18.82
1.00 5.30 3.55 18.82
01. 02. 02. 03. 01. 02. TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO m2 18.82
1.00 5.30 3.55 18.82
01. 02. 02. 03. 02. MOVIMIENTO DE TIERRAS
01. 02. 02. 03. 02. 01. EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS C/MAQUINARIA m³ 159.36
Explanacion 1.00 Area= 53.12 3.00 159.36
01. 02. 02. 03. 02. 02. REFINE Y NIVELACION DE ZANJA m2 77.13
PROFUNDIDAD . Prof.<=1.00m 1.00 6.25 12.34 77.13
01. 02. 02. 03. 02. 03. ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D=30 mts m³ 207.17
Exponjamiento: 30 % 159.36 1.30 207.17
01. 02. 02. 03. 03. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01. 02. 02. 03. 03. 01. CONCRETO F´C=175 KG/CM2 + 30% P.M. m3 2.05
2.00 9.00 0.30 0.30 1.62
2.00 2.40 0.30 0.30 0.43
01. 02. 02. 03. 03. 03. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 13.68
1.00 24.00 0.30 7.20
1.00 21.60 0.30 6.48
01. 02. 02. 03. 04. 00. FILTROS
01. 02. 02. 03. 04. 01. FILTRO DE ARENA m³ 0.37 0.37
1.00 7.10 1.05 0.050 0.37
01. 02. 02. 03. 04. 02. FILTRO DE GRAVA DE 1/2" - 1" m³ 5.23
1.00 6.56 area= 0.797 5.23
01. 02. 02. 03. 04. 03. FILTRO DE PIEDRA DE 3" - 4" m³ 16.76
1.00 area = 29.82 0.562 16.76
01. 02. 02. 03. 05. 00. GEOMEMBRANAS
01. 02. 02. 03. 05. 01. SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMENBRANA m2 77.13
1.00 6.25 12.34 77.13
METRADO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO LA UNION,DISTRITO DE SALLIQUE,PROVINCIA DE JAEN,REGION CAJAMARCA
Ubicación: UNION - SALLIQUE - JAÉN - CAJAMARCA.
Fecha: FEBRERO DEL 2019
01. 02. 02. 03. 06. 00. TUBERIAS Y ACCESORIOS
01. 02. 02. 03. 06. 01. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. PVC, S-20 Ø 110mm PERFORADA ml 24.69
Tubería de Entrada ml 1.00 2.00 2.00
Tubería Transversal ml 1.00 0.90 0.90
Tubería Vertical ml 1.00 6.25 6.25
Tubería de Salida ml 1.00 2.00 2.00
Tubería Transversal ml 1.00 12.34 12.34
Tubería Vertical ml 1.00 1.20 1.20
01. 02. 02. 03. 06. 02. SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN BIO FILTRO und 1.00
Tee PVC Ø 4" 4.00 4.00
Tapón PVC Ø 4" 6.00 6.00
01. 02. 02. 04. 00. 00. DIFUSOR DE CLORO
01. 02. 02. 04. 01. 00. OBRAS PRELIMINARES
01. 02. 02. 04. 01. 01. LIMPIEZA DEL TERRENO M2 18.815
1 5.30 3.55 18.82
01. 02. 02. 04. 01. 02. TRAZO Y REPLANTEO M2 18.815
5.30 3.55 18.82
01. 02. 02. 04. 02. 00. MOVIMIENTOS DE TIERRA
01. 02. 02. 04. 02. 01. EXCAVACION EN TERRENO NATURAL M3 27.24
Explanacion 1 Area= 13.62 2.00 27.24
01. 02. 02. 04. 02. 02. RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO M3 9.77
Camara 1 Area= 0.60 5.00 3.02
1 Area= 2.25 3.00 6.76
01. 02. 02. 04. 02. 03. ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D=30 mts m³ 22.71
Exponjamiento: 30 % 17.47 1.30 22.71
01. 02. 02. 04. 03. 00. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01. 02. 02. 04. 03. 01. SOLADO E=4CM M2 3.84
Camara 1 2.00 1.20 2.40
Clorador 1 1.20 1.20 1.44
METRADO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO LA UNION,DISTRITO DE SALLIQUE,PROVINCIA DE JAEN,REGION CAJAMARCA
Ubicación: UNION - SALLIQUE - JAÉN - CAJAMARCA.
Fecha: FEBRERO DEL 2019
01. 02. 02. 04. 04. 00. OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01. 02. 02. 04. 04. 01. CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA CAMARA DE CLORO M3 1.96
Losa de Fondo:
Camara de contaco 1 2.00 1.20 0.20 0.48
Clorador 1 1.20 1.20 0.10 0.14
Caja de  Inspeccion 1 0.80 0.80 0.10 0.06
Muros
Camara 2 1.60 0.20 0.85 0.54
2 1.20 0.20 0.85 0.41
Caja de Entrada
2 0.80 0.10 1.13 0.18
2 0.60 0.10 1.13 0.14
01. 02. 02. 04. 04. 02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 17.90
Losa de Fondo:
Camara de contaco 1 6.40 0.20 1.28
Clorador 1 4.80 0.10 0.48
Caja de  Inspeccion 1 3.20 0.10 0.32
Muros
Camara 2 1.60 0.85 2.00 5.44
2 1.20 0.85 2.00 4.08
Caja de Entrada
2 0.80 1.13 2.00 3.60
2 0.60 1.13 2.00 2.70
01. 02. 02. 04. 04. 03. ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2 KG 50.10
50.10 50.10
01. 02. 02. 04. 05. 00. REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDADURA
01. 02. 02. 04. 05. 01. TARRAJEO CON IMPERMEAB. MEZCLA 1:1 E=1.5CM M2 8.25
Losa de Fondo:
Camara de contaco 1 1.60 0.80 1.28
Caja de  Inspeccion 1 0.60 0.60 0.36
Muros
Camara 2 1.50 0.85 2.55
2 0.80 0.85 1.36
Caja de Entrada
2 0.60 1.13 1.35
2 0.60 1.13 1.35
01. 02. 02. 04. 05. 02. TARRAJEO EN EXTERIORES (MORTERO 1:5) M2 9.04
Muros
Camara 2 2.00 0.85 3.40
2 1.20 0.85 2.04
Caja de Entrada
2 0.80 1.13 1.80
2 0.80 1.13 1.80
METRADO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO LA UNION,DISTRITO DE SALLIQUE,PROVINCIA DE JAEN,REGION CAJAMARCA
Ubicación: UNION - SALLIQUE - JAÉN - CAJAMARCA.
Fecha: FEBRERO DEL 2019
01. 02. 02. 04. 06. 00. PINTURA
01. 02. 02. 04. 06. 01. PINTURA LATEX EN EXTERIORES M2 9.04
1 9.04 9.04
01. 02. 02. 04. 07. 00. VALVULAS Y ACCESORIOS
01. 02. 02. 04. 07. 01. SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS YA CCESORIOS GLB 1.00
1 1.00 1.00
LLAVE COMPUERTA DE 1/2" UND 1.00
PLANCHA PVC DE e= 3 cm UND 4.00
TUBERIA PVC A-10/AGUA POTABLE DE 1 1/2" M 5.00
TAPA SANITARIA METALICA DE 1/16" DE 0.80mX1.60m UND 1.00
TAPA SANITARIA METALICA DE 1/16" DE 0.80mX0.80m UND 1.00
CODO DE PVC DE 8"x90° UND 1.00
01. 02. 02. 04. 07. 02. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TANQUE DE POLIETILENO 250 LTS UND 1.00
1 1.00
01. 02. 02. 05. 00 00 CABEZAL DE DESCARGA
01. 02. 02. 05. 01 00 TRABAJOS PRELIMINARES
01. 02. 02. 05. 01. 01. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 1.97
1.00 1.35 1.46 - 1.97
01. 02. 02. 05. 01. 02. TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS M2 1.97
1.00 1.35 1.46 1.97
01. 02. 02. 05. 02. 00. MOVIMIENTO DE TIERRAS
01. 02. 02. 05. 02. 01. EXCAVACION PARA ESTRUCTURA CON MAQUINARIA M3 27.00
Explanacion 1.00 AREA 1 13.50 2.00 27.00
01. 02. 02. 05. 02. 02. REFINE Y NIVELACION Y COMPACTACION M2 5.50
1.00 2.50 2.20 5.50
01. 02. 02. 05. 02. 03. ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D= 30M M3 35.10
Material procedente de Excavación 1.30 27.00 35.10
01. 02. 02. 05. 03. 00. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01. 02. 02. 05. 03. 01. ENROCADO DE PIEDRA DE 6" M3 0.14
1.00 1.20 0.60 0.20 0.14
01. 02. 02. 05. 04. 00. OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01. 02. 02. 05. 04. 01. CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA CABEZAL DE DESCARGA M3 0.36
Losa 1.00 AREA 0.82 0.20 0.16
Muros 2.00 0.69 0.15 0.60 0.12
1.00 0.85 0.15 0.60 0.08
01. 02. 02. 05. 04. 02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 3.18
Losa 1.00 2.53 0.20 0.51
Muros 2.00 0.69 0.60 2.00 1.66
1.00 0.85 0.60 2.00 1.02
METRADO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO LA UNION,DISTRITO DE SALLIQUE,PROVINCIA DE JAEN,REGION CAJAMARCA
Ubicación: UNION - SALLIQUE - JAÉN - CAJAMARCA.
Fecha: FEBRERO DEL 2019
01. 02. 02. 05. 04. 03. ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2, GRADO 60 KG 30.24
1.00 30.24 30.24
01. 02. 02. 05. 05. 00. REVOQUES Y ENLUCIDOS
01. 02. 02. 05. 05. 01.  TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE DE MUROS INTERIORES Y LOSA DE FONDO M2 1.64
Losa 1.00 0.51 - - 0.51
Muros 1.00 1.88 0.60 1.13
01. 02. 02. 05. 05. 02. TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 1:5 X 1.5CM. M2 1.52
1.00 2.53 0.60 1.52
01. 02. 02. 05. 06. 00. PINTURA
01. 02. 02. 05. 06. 01.  PINTURA LATEX EN EXTERIORES M2 1.52
Muros 1.00 2.53 0.60 1.52
01. 02. 02. 05. 07. 00. REJILLA METALICA
01. 02. 02. 05. 07. 01. REJILLA METALICA DE 0.35x0.35 CON ACERO DE 5/8" und 1.00
1.00 1.00
01. 03. 03. 06. 00. 00. CERCO PERIMETRICO METALICO PARA PTAR
01. 03. 03. 06. 01. 00. MOVIMIENTOS DE TIERRA
01. 03. 03. 06. 01. 01. EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NATURAL M3 36.98
Nivel de Ciminto 
LADO 01 1 10.83 0.6 1.5 9.75
LADO 02 1 12.17 0.6 0.85 6.21
LADO 04 1 11.33 0.6 1.9 12.92
Dados de concreto
LADO 01 21 0.4 0.4 0.65 2.18
LADO 02 15 0.4 0.4 0.65 1.56
LADO 03 20 0.4 0.4 0.65 2.08
LADO 04 22 0.4 0.4 0.65 2.29
01. 03. 03. 06. 01. 02. ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXEDENTE HASTA D. Prom. =30m M3 46.23
Espónjamiento 25% 1.25 36.98 46.23
01. 03. 03. 06. 02. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01. 03. 03. 06. 02. 01. SOLADO e= 5 cm  f´c = 100 Kg/cm2 M2 12.48
En dados de concreto
LADO 01 21 0.4 0.4 3.36
LADO 02 15 0.4 0.4 2.40
LADO 03 20 0.4 0.4 3.20
LADO 04 22 0.4 0.4 3.52
01. 03. 03. 06. 02. 02. CONCRETO f´c=140Kg/cm2 M3 7.49
Dados de concreto
LADO 01 21 0.4 0.4 0.6 2.02
LADO 02 15 0.4 0.4 0.6 1.44
LADO 03 20 0.4 0.4 0.6 1.92
LADO 04 22 0.4 0.4 0.6 2.11
METRADO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO LA UNION,DISTRITO DE SALLIQUE,PROVINCIA DE JAEN,REGION CAJAMARCA
Ubicación: UNION - SALLIQUE - JAÉN - CAJAMARCA.
Fecha: FEBRERO DEL 2019
01. 03. 03. 06. 03. CARPINTERI METALICA
01. 03. 03. 06. 03. 01. CERCO PERIMÉTRICO CON MALLA OLIMPICA N°10 M2 338.10
Perimetro de cerco
LADO 01 1 42.47 2.3 97.68
LADO 02 1 27.02 2.3 62.15
LADO 03 1 34 2.3 78.20
LADO 04 1 43.51 2.3 100.07
01. 03. 03. 06. 03. 02. TUBO DE FIERRO GALVANIZADO NEGRO Ø = 2" x 3m. UND 78.00
Cantidad de postes
LADO 01 21 21.00
LADO 02 15 15.00
LADO 03 20 20.00
LADO 04 22 22.00
01. 03. 03. 06. 03. 03. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE CERCO PERIMETRICO DE MALLA OLIMPICA UND 1.00
Puerta metalica de 3.00X2.50M 1 1.00
Ubicación:
Fecha:
FILTRO D   I  A  M  E  T  R  O
UBICACION ELEMENTO LONG N° 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1/4"
LOSA
Base - Acero Longitudinal 6.10 43 262.3
6.10 43 262.3
Base - Acero Transversal 6.60 40 261.8
6.60 40 261.8
muro longitudinal 
Lado Mayor - Acero Vertical 2 3.10 40 250.1
2 3.10 40 250.1
Lado Mayor - Acero horizontal 2 6.00 19 114
2 6.00 19 114
muro transversal 
Lado Menor - Acero Vertical 2 3.10 37 229.4
2 3.10 37 229.4
Lado Menor - Acero horizontal 2 6.20 19 117.8
2 6.20 19 117.8
Caja de valvulas
losa
Lado Mayor 1 1.73 8 14.42
2 0.95 8 15.83
Lado Menor 1 2.50 6 15.00
1 3.40 5 18.13
Vertedero




Longitudinal 1 5.65 29 162.594
Transversal 1 5.15 30.56 157.361
Columnas Cortas 8 1.15 4 36.80
Verticasl
estribos 8 0.91 4 29.12
TOTAL (ML.) 2600.34 36.80 319.96 0.00 0.00
TOTAL (KG.)/DIAM. 1456.19 37.54 511.93 0.00 0.00
TOTAL ACERO  (KG.) 2005.65
METRADO DE ACERO EN FILTRO BIOLOGICO
Proyecto:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL 
CENTRO POBLADO LA UNION,DISTRITO DE SALLIQUE,PROVINCIA DE 
JAEN,REGION CAJAMARCA




UBICACION n° ELEMENTOLONG N° TIPO 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"
Losa Camara 1 2.20 7 15.40
1 1.40 11 15.40
Pared 2 1.20 7 16.80
1 1.20 11 13.20
1 5.46 5 28.67
0.00 89.47 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 50.10 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL (ML.)
TOTAL (KG.)/DIAM.
TOTAL  DE ACERO EN (KG) 50.10
METRADO DE ACERO EN DIFUSOR DE CLORO
Proyecto:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO 
LA UNION,DISTRITO DE SALLIQUE,PROVINCIA DE JAEN,REGION CAJAMARCA





UBICACION n° ELEMENTOLONG N° TIPO 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"
1 1.30 8 10.40
1 2.25 5 11.25
1 2.00 4 8.00
0.00 0.00 29.65 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 30.24 0.00 0.00 0.00
TOTAL (ML.)
TOTAL (KG.)/DIAM.
TOTAL  DE ACERO EN (KG) 30.24
METRADO DE ACERO EN cabezal de descarga
Proyecto:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO 
LA UNION,DISTRITO DE SALLIQUE,PROVINCIA DE JAEN,REGION CAJAMARCA








01.02.03 UNIDADES BASICA DE SANEAMIENTO
01.02.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.03.01.01 TRAZO Y  REPLANTEO. M2 164.59
01.02.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.03.02.01 EXCAVACION  MANUAL. M3 40.24
01.02.03.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 50.30
01.02.03.03 CONCRETO SIMPLE
01.02.03.03.01 CIMIENTO CORRIDOS 1:10 +30 % P.M M3 30.56
01.02.03.03.02 SOBRECIMIENTO  DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 M3 8.18
01.02.03.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 117.08
01.02.03.04 PISOS Y CONTRAPISOS
01.02.03.04.01 CONCRETO EN FALSO PISO  1:10 CEM- HORM. DE 4 " M3 19.14
01.02.03.04.02 CONTRAPISO PULIDO DE 48 MM " M2 191.36
01.02.03.05 LAVADERO
01.02.03.05.01 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.02.03.05.02 CONCRETO F´C = 175 KG/CM2 M3 6.72
01.02.03.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 136.50
01.02.03.05.04 ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 593.32
01.02.03.06 MUROS DE TABIQUE Y ALBAÑILERIA
01.02.03.06.01 MURO DE LADRILLO KK 18 HUECOS, ASENT. SOGA M2 635.95
01.02.03.07 COLUMNAS
01.02.03.07.01 CONCRETO F´C = 175 KG/CM2 M3 3.62
01.02.03.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 72.45
01.02.03.07.03 ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 533.89
01.02.03.08 TARRAJEO  MEZCLA 1:5 , E=1.5 CM M2 443.10
01.02.03.09 TARRAJEO CON CEMENTO PULIDO M2 216.40
01.02.03.10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA DE 0.70 X 1.75 mt, INCL. MARCO M2 35.00
01.02.03.11 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA DE 0.70 X 1.75 mt, INCL. MARCO UND 35.00
01.02.03.12 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE
0.60 X 0.30 mt, CON MALLA METALICAUND 35.00
01.02.03.13 PINTURA ESMALTE 2 MANOS M2 739.73
01.02.03.14 SUMINISTRO E INSTALACIONES SANITARIAS
01.02.03.14.01 SALIDAS PARA DESAGUE 2" PVC SAL PTO 70.00
01.02.03.14.02 SALIDAS PARA DESAGUE 4" PVC SAL PTO 35.00
01.02.03.14.03 SALIDAS PARA VENTILACION 2" PVC SAL UND 35.00
01.02.03.14.04 REGISTRO DE BRONCE 4" UND 35.00
01.02.03.14.05 SUMIDERO DE BRONCE 2" UND 70.00
01.02.03.14.06 SOMBRERO DE VENTILACION UND 35.00
01.02.03.14.07 CAJA DE REGISTRO 12" X 24" UND 35.00
01.02.03.14.08 TUBERIA PVC SAL 4" M 52.50
01.02.03.14.09 TUBERIA PVC SAL 2" M 175.00
01.02.03.14.10 INODORO DE LOSA BLANCA TANQUE BAJO INCL. ACCESORIOS UND 126.00
01.02.03.14.11 PAPELERA UND 126.00
RESUMEN DE METRADOS
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO 
POBLADO LA UNION,DISTRITO DE SALLIQUE,PROVINCIA DE JAEN,REGION CAJAMARCA
ITEM DESCRIPCION UND METRADO
01.02.03.15 SISTEMA DE AGUA
01.02.03.15.01 SALIDA DE AGUA FRIA 1/2" PVC SAP PTO 105.00
01.02.03.15.02 TUBERIA DE AGUA 1/2" PVC - C 10 M 105.00
01.02.03.15.03 VALVULA DE COMPUERTA 1/2" UND 35.00
01.02.03.15.04 GRIFO PARA LAVADERO UND 35.00
01.02.03.16 SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS
01.02.03.16.01  CENTRO DE LUZ PTO 35.00
01.02.03.16.02  INTERRUPTOR PTO 35.00
01.02.03.16.03 CAJA DE PASE OCTOGONAL PTO 35.00
01.02.03.16.04 ALIMENTADOR M 175.00
01.02.04 BIODIGESTOR - 35 UNID.
01.02.04.01 TRABAJO PRELIMINARES
01.02.04.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 438.20
01.02.04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO M2 328.65
01.02.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRA
01.05.02.01       EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO M3 400.05
01.02.04.03 FILTRO DE GRAVA M3 63.84
01.02.04.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO M3 275.66
01.02.04.05  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 76.61
01.02.04.06  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS SAL 4" M 420.00
01.02.04.07  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS SAL 2" M 266.00
01.02.04.08  SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE BIODIGESTOR C/ACCESORIOS UND 35.00







Item Descripción N° VECES LARGO ANCHO ALTURA PARCIAL CANTIDAD UND.
01.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.04.01.01 TRAZO Y  REPLANTEO. 35 2.85 1.65 164.59 164.59 m2
01.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.04.02.01 EXCAVACION  MANUAL. 40.24 m3
cimiento muro 35 3.45 0.40 0.70 33.81
35 1.03 0.30 0.50 5.38
cimiento apoyos lavadero 35 0.60 0.25 0.20 1.05
01.04.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 40.24 FACT. ESP. 1.25 50.30 50.30 m3
01.04.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.04.03.01 30.56 m3
cimiento muro 35 3.45 0.40 0.50 24.15
35 1.03 0.30 0.40 4.31
cimiento apoyos lavadero 70 0.60 0.25 0.20 2.10
01.04.03.02 SOBRECIMIENTO  DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 8.18 m3
en muro 35.00 2.95 0.15 0.45 6.97
35.00 1.15 0.10 0.30 1.21
01.04.03.03 117.08 m2
70.00 2.95 0.45 92.93
70.00 1.15 0.30 24.15
01.04.04
01.04.04.01 19.14 m3
vereda 35.00 1.95 0.35 0.10 2.39
35.00 1.90 1.65 0.10 10.97
interior 35.00 1.65 1.00 0.10 5.78
RESUMEN DE METRADOS
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO LA 
UNION,DISTRITO DE SALLIQUE,PROVINCIA DE JAEN,REGION CAJAMARCA
UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO
CONCRETO EN FALSO PISO  1:10 CEM- HORM. DE 4 "
PISOS Y CONTRAPISOS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
CIMIENTO CORRIDOS 1:10 +30 % P.M
01.04.04.02 191.36 m2
vereda 35.00 1.95 0.35 23.89
35.00 1.90 1.65 109.73
interior 35.00 1.65 1.00 57.75
01.04.05 LAVADERO
01.04.05.01 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.04.05.02 6.72 m3
Losa fondo de lavadero 35 1.00 0.60 0.10 2.10
paredes 35 2.00 0.30 0.10 2.10
35 0.80 0.30 0.05 0.42
apoyos 70 0.60 0.50 0.10 2.10
01.04.05.03 136.50 m2
Losa fondo de lavadero 35 1.00 0.60 21.00
paredes 70 2.20 0.35 53.90
70 0.80 0.35 19.60
apoyos 140 0.60 0.50 42.00
01.04.05.03 593.32 Kg
Losa fondo de lavadero 315 0.56 peso= 0.25 44.10
210 0.96 peso= 0.25 50.40
pared long. 280 0.96 peso= 0.25 67.20
700 0.38 peso= 0.25 66.50
pared transv. 210 0.52 peso= 0.25 27.30
420 0.38 peso= 0.25 39.90
apoyo 350 0.56 peso= 0.56 109.76
420 0.80 peso= 0.56 188.16
01.04.06 MUROS DE TABIQUE Y ALBAÑILERIA
01.04.06.01. MURO DE LADRILLO KK 18 HUECOS, ASENT. SOGA 635.95 m2
Muro 35 2.95 1 2.30 18.17
635.95
01.04.07 COLUMNAS
01.04.07.01 CONCRETO F´C = 175 KG/CM2 3.62 m3
70 0.15 0.15 2.30 3.62
01.04.07.02 72.45 m2
interior 70 0.45 2.30 72.45
01.04.07.03 533.89 Kg
280 2.50 peso= 0.58 406.00
1050 0.21 peso= 0.58 127.89







muros inter. 35 4.9 1.95 334.43
techo 35 1.65 1.00 57.75
70 1.45 0.30 30.45
35 1.95 0.30 20.48
CONCRETO F´C = 175 KG/CM2
CONTRAPISO PULIDO DE 48 MM "
CORREAS DE MADERA 2"x3"x2.30 m
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
CORREAS DE MADERA 2"x2"x2.75 m
COBERTURA CON PLANCHA ALUZINC
TARRAJEO  MEZCLA 1:5 , E=1.5 CM
ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60
01.04.09 216.40 m2
socalo exterior 35 3.85 0.20 39.05
socalo interior 35 2.15 0.20 37.35
Lavadero
laterales 70 0.60 0.90 37.80
lado frontal 35 1.15 0.40 16.10
apoyos - inter. 70 0.60 0.50 21.00
poza interior, Long. 35 2.05 0.30 21.53
mesada 35 0.50 0.65 11.38
poza interior, fondo 35 0.50 0.45 7.88
bordes 35 2.00 0.10 7.00
70 0.50 0.15 5.25
posterior 35 1.15 0.30 12.08
01.04.10
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA 
DE 0.70 X 1.75 mt, INCL. MARCO 35
35.00 U
01.04.11
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE
0.60 X 0.30 mt, CON MALLA METALICA 35
35.00 U
01.04.12 739.73 m2
Muros exterior 35 5.65 2.20 435.05
muro interior 35 2.15 1.95 146.74
techo 35 1.65 1.25 72.19
puerta 70 0.70 1.75 85.75
01.04.13
01.04.13.01 SALIDAS PARA DESAGUE 2" PVC SAL 70 70.00 PTO
01.04.13.02 SALIDAS PARA DESAGUE 4" PVC SAL 35 35.00 PTO
01.04.13.03 SALIDAS PARA VENTILACION 2" PVC SAL 35 35.00 U
01.04.13.04 REGISTRO DE BRONCE 4" 35 35.00 U
01.04.13.05 SUMIDERO DE BRONCE 2" 70 70.00 U
01.04.13.06 SOMBRERO DE VENTILACION 35 35.00 U
01.04.13.07 CAJA DE REGISTRO 12" X 24" 35 35.00 U
01.04.13.08 TUBERIA PVC SAL 4" 52.5 52.50 M
01.04.13.09 TUBERIA PVC SAL 2" 175 175.00 M
01.04.13.10 INODORO DE LOSA BLANCA TANQUE BAJO INCL. ACCESORIOS 126.00 U
01.04.13.11 PAPELERA 126.00 U
01.04.14
01.04.14.01 SALIDA DE AGUA FRIA 1/2" PVC SAP 105 105.00 PTO
01.04.14.02 TUBERIA DE AGUA 1/2" PVC - C 10 105 105.00 M
01.04.14.03 VALVULA DE COMPUERTA 1/2" 35 35.00 U
01.04.14.04 GRIFO PARA LAVADERO 35 35.00 U
01.04.15
01.04.15.01  CENTRO DE LUZ 35 35.00 PTO
01.04.15.02  INTERRUPTOR 35 35.00 PTO
01.04.15.03 CAJA DE PASE OCTOGONAL 35 35.00 PTO
01.04.15.04 ALIMENTADOR 175 175.00 ML
SUMINISTRO E INSTALACIONES SANITARIAS
SISTEMA DE AGUA
SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS
PINTURA ESMALTE 2 MANOS







Item N°veces Largo Ancho Altura Parcial CANTIDAD UNIDAD
01.05.01
01.05.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 438.20 m2
35.00 15.65 0.80 438.20
01.05.01.02 328.65 m2
35.00 15.65 0.60 328.65
01.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRA
01.05.02.01       EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO 400.05 m3
35.00 0.60 0.30 0.50 3.15
35.00 12.85 0.50 0.80 179.90
35.00 1.00 1.00 1.64 57.40
35.00 7.60 0.60 1.00 159.60
01.05.03 FILTRO DE GRAVA 63.84 m3
35.00 7.60 0.60 0.40 63.84
01.05.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 275.66 m3
35.00 7.60 0.60 0.60 95.76
35.00 12.85 0.50 0.80 179.90
01.05.05  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 76.61 m3
1.20 volumen 63.84 76.61
01.05.06  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS SAL 4" 420.00 m
420.00 420.00
01.05.07  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS SAL 2" 266.00 m
266.00 266.00
01.05.08  SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE BIODIGESTOR C/ACCESORIOS 35.00 U
. 35.00 35.00




Caja de Registro de Lodos
caja de registro
de zanjas para tuberia
para tanque biodigestor H=1.64; E=0.88
zanjas de infiltracion
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO LA 




Factor de esponjamiento 1.20
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0103006 Presupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO UNIÓN, DISTRITO DE 
SALLIQUE, PROVINCIA DE JAEN, REGIÓN CAJAMARCA 
Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
Partida 01.01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA 
und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,320.27 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 2.0000 40.38 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 4.0000 8.0000 119.28 14.91 PEON 
159.66 
Materiales 
kg 02041200010005 0.8500 4.25 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
m3 0207030001 0.3600 28.80 80.00 HORMIGON 
bol 0213010001 1.0500 21.00 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
p2 0231010001 70.0000 343.00 4.90 MADERA TORNILLO 
gal 0240020016 0.2500 10.72 42.88 PINTURA ESMALTE SINTETICO 
und 0271050021 15.0000 7.95 0.53 ARANDELA A PRESION DE 5/8" 
und 0271050140 15.0000 21.75 1.45 PERNO 5/8" x  10" CON TUERCA 
m2 0292040003 17.3000 723.14 41.80 GIGANTOGRAFIA SEGUN DISEÑO 
1,160.61 
Partida 01.01.01.02 BAÑOS PORTATIL 
día/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : día 40.00 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Equipos 
día 0301230002 2.0000 2.0000 40.00 20.00 ALQUILER DE BAÑO PORTATIL 
40.00 
Partida 01.01.01.03 CASETA ADICIONAL P/GUARDIANIA Y/O DEPOSITO 
m2/DIA 600.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 293.92 600.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0133 0.27 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.0133 0.22 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 2.0000 0.0267 0.40 14.91 PEON 
0.89 
Materiales 
kg 02040100010001 0.1220 0.35 2.87 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 8 
kg 02041200010005 0.2000 1.00 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
m3 02070100010003 0.8000 80.00 100.00 PIEDRA CHANCADA 3/4" 
m3 02070200010002 0.4000 38.00 95.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 7.0000 140.00 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
p2 0231010001 2.6800 13.13 4.90 MADERA TORNILLO 
pln 02310500010007 0.6200 16.28 26.25 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 6 mm 
m3 0290130022 0.1850 0.46 2.50 AGUA 
und 0292060003 0.1800 3.78 21.00 CALAMINA CORRUGADA DE FIERRO GALVANIZADO 
293.00 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 0.89 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.03 
Partida 01.01.01.04 OFICINA PARA RESIDENTE Y/O SUPERVISION 
glb/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 1,500.00 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Materiales 
Anexo 6. Análisis de Costos Unitario
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0103006 Presupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO UNIÓN, DISTRITO DE 
SALLIQUE, PROVINCIA DE JAEN, REGIÓN CAJAMARCA 
Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
glb 02901100010005 1.0000 1,500.00 1,500.00 OFICINA PARA RESIDENTE Y/O SUPERVISOR 
1,500.00 
Partida 01.01.01.05 CERCO PERIMETRICO 
m/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 37.30 25.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.3200 6.46 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 3.0000 0.9600 14.31 14.91 PEON 
20.77 
Materiales 
rll 0204010008 0.0260 1.02 39.36 ALAMBRE DE PUAS X 200 mts MOTTO 
m3 02070100010002 0.0230 2.30 100.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010002 0.0150 1.43 95.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 0.0578 1.16 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m 02630100010003 2.0000 10.00 5.00 POSTE DE MADERA EUCALIPTO E=4" 
15.91 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.62 20.77 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.62 
Partida 01.01.02.01 CAPACITACION DE SEGURIDAD Y SALUD 
glb/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 3,750.00 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Materiales 
glb 02740500010016 15.0000 3,750.00 250.00 PREVENCION Y MITIGACION 
3,750.00 
Partida 01.01.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
m2/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.77 80.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.1000 0.0100 0.20 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.1000 1.49 14.91 PEON 
1.69 
Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.08 1.69 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.08 
Partida 01.01.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 
m2/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.97 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.53 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 3.0000 0.0960 1.43 14.91 PEON 
hh 01010300000005 1.0000 0.0320 0.65 20.19 OPERARIO TOPOGRAFO 
2.61 
Materiales 
kg 02041200010005 0.0050 0.03 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
bol 02130300010002 0.0250 0.38 15.35 YESO BOLSA 20 KG. 
p2 0231010001 0.0260 0.13 4.90 MADERA TORNILLO 
gal 0240010001 0.0030 0.11 35.32 PINTURA LATEX 
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0103006 Presupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO UNIÓN, DISTRITO DE 
SALLIQUE, PROVINCIA DE JAEN, REGIÓN CAJAMARCA 
Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
und 02760100100001 0.0010 0.02 17.20 WINCHA METALICA DE 50 m 
0.67 
Equipos 
día 03010000110001 1.0000 0.0040 0.32 80.00 TEODOLITO 
he 0301000023 2.0000 0.0640 0.09 1.43 JALONES 
hm 0301000026 1.0000 0.0320 0.05 1.66 MIRA TOPOGRAFICA 
día 0301000027 1.0000 0.0040 0.15 37.97 GPS 
%mo 0301010006 3.0000 0.08 2.61 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.69 
Partida 01.01.03.02.01 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO 
m3/DIA 3.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 35.10 3.5000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.2857 34.08 14.91 PEON 
34.08 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.02 34.08 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.02 
Partida 01.01.03.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
m3/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.58 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0800 1.62 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 4.0000 0.3200 4.77 14.91 PEON 
6.39 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.19 6.39 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012200040002 2.0000 0.1600 16.00 100.00 CAMION VOLQUETE DE 10 m3 
16.19 
Partida 01.01.03.03.01 CONCRETO F'c=140 kg/cm2 PARA ANCLAJES Y RELLENO 
m3/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 377.65 15.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 1.0667 21.54 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.5333 8.84 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 4.2667 63.62 14.91 PEON 
94.00 
Materiales 
gal 0201030001 0.2000 1.78 8.90 GASOLINA 
m3 02070100010002 0.7600 76.00 100.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010002 0.4700 44.65 95.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 7.4000 148.00 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.1800 0.45 2.50 AGUA 
270.88 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.82 94.00 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 1.0000 0.5333 3.80 7.13 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 03012900030005 1.0000 0.5333 6.15 11.54 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11p3 
12.77 
Partida 01.01.03.04.01 CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 
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0103006 Presupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO UNIÓN, DISTRITO DE 
SALLIQUE, PROVINCIA DE JAEN, REGIÓN CAJAMARCA 
Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 475.82 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 4.0000 2.6667 53.84 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.6667 11.05 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 5.3333 79.52 14.91 PEON 
144.41 
Materiales 
gal 0201030001 0.2000 1.78 8.90 GASOLINA 
m3 02070100010002 0.8000 80.00 100.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010002 0.5400 51.30 95.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 9.2000 184.00 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.1800 0.45 2.50 AGUA 
317.53 
Equipos 
%mo 0301010006 1.0000 1.44 144.41 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 1.0000 0.6667 4.75 7.13 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 03012900030005 1.0000 0.6667 7.69 11.54 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11p3 
13.88 
Partida 01.01.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 24.86 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 8.08 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.4000 6.63 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 1.0000 0.4000 5.96 14.91 PEON 
20.67 
Materiales 
kg 02040100010001 0.1220 0.35 2.87 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 8 
kg 02041200010005 0.2600 1.30 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
kg 02041200010007 0.1300 0.65 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" 
p2 0231010001 0.2600 1.27 4.90 MADERA TORNILLO 
3.57 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.62 20.67 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.62 
Partida 01.01.03.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.34 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.65 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.53 16.58 OFICIAL 
1.18 
Materiales 
kg 02040100010002 0.0250 0.10 3.80 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 16 
kg 0204030001 1.0100 2.89 2.86 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 
2.99 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.18 HERRAMIENTAS MANUALES 
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SALLIQUE, PROVINCIA DE JAEN, REGIÓN CAJAMARCA 
Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
Partida 01.01.03.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN INTERIOR (MORTERO 1:2) 
m2/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 39.59 8.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.0000 20.19 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 0.5000 0.5000 7.46 14.91 PEON 
27.65 
Materiales 
m3 02070200010001 0.0280 2.52 90.00 ARENA FINA 
bol 0213010001 0.1750 3.50 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
p2 0231010001 0.1300 0.64 4.90 MADERA TORNILLO 
gal 0240150005 0.2500 5.25 20.98 IMPERMEABILIZANTE 
m3 0290130022 0.0060 0.02 2.50 AGUA 
11.93 
Equipos 
und 03010600020001 0.0020 0.01 5.27 REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8" 
0.01 
Partida 01.01.03.05.02 TARRAJEO EN EXTERIORES (MORTERO 1:5) 
m2/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 30.38 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 16.15 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 0.5000 0.4000 5.96 14.91 PEON 
22.11 
Materiales 
kg 02041200010005 0.2200 1.10 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
m3 02070200010001 0.0250 2.25 90.00 ARENA FINA 
bol 0213010001 0.1500 3.00 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
p2 0231010001 0.2010 0.98 4.90 MADERA TORNILLO 
m3 0290130022 0.0600 0.15 2.50 AGUA 
7.48 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.66 22.11 HERRAMIENTAS MANUALES 
und 03010600020001 0.0240 0.13 5.27 REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8" 
0.79 
Partida 01.01.03.06.01 FILTROS DE GRAVA 
m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 140.71 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 29.82 14.91 PEON 
29.82 
Materiales 
m3 0207020010 1.1000 110.00 100.00 GRAVA CANTO RODADO 
110.00 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.89 29.82 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.89 
Partida 01.01.03.06.02 FILTROS DE ARENA 
m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 130.46 4.0000 EQ. MO. 
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Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 29.82 14.91 PEON 
29.82 
Materiales 
m3 02070200010002 1.0500 99.75 95.00 ARENA GRUESA 
99.75 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.89 29.82 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.89 
Partida 01.01.03.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE BRONCE DE PALANCA 2" 
und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 234.27 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.5000 1.0000 20.19 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 0.5000 1.0000 16.58 16.58 OFICIAL 
36.77 
Materiales 
und 0253110015 1.0000 176.40 176.40 VALVULA DE BRONCE DE PALANCA 2" 
und 0272010092 1.0000 20.00 20.00 ACCESORIO DE PVC SAP (AGUA 2") 
196.40 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.10 36.77 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.10 
Partida 01.01.03.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE BRONCE DE PALANCA 1" 
und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 167.87 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.5000 1.0000 20.19 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 0.5000 1.0000 16.58 16.58 OFICIAL 
36.77 
Materiales 
und 0253110016 1.0000 90.00 90.00 VALVULA DE BRONCE DE PALANCA DE 1" 
und 0272010093 1.0000 40.00 40.00 ACCESORIO DE PVC SAP (AGUA 1") 
130.00 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.10 36.77 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.10 
Partida 01.01.03.07.03 ACCESORIOS VARIOS PVC 
und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 62.29 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 0.1000 0.8000 11.93 14.91 PEON 
11.93 
Materiales 
und 0272010094 1.0000 50.00 50.00 ACCESORIO DIVERSOS 
50.00 
Equipos 
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Partida 01.01.03.08.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES 
m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 13.25 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 8.08 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 0.5000 0.2000 2.98 14.91 PEON 
11.06 
Materiales 
und 0238010005 0.0150 0.02 1.50 LIJA PARA MADERA 
gal 0240020001 0.0100 0.43 42.88 PINTURA ESMALTE 
gal 0240080012 0.0100 0.41 40.84 THINNER 
0.86 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.33 11.06 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012600010003 1.0000 0.4000 1.00 2.50 COMPRESORA PARA PINTADO INCL ACC 
1.33 
Partida 01.01.03.09.01 TAPA METALICAS SANITARIAS DE 0.8 X 0.8 M., e=1/8" 
und/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 306.41 3.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 2.6667 53.84 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 2.6667 39.76 14.91 PEON 
93.60 
Materiales 
und 0209040018 1.0000 210.00 210.00 TAPA METALICAS SANITARIAS DE 0.8 X 0.8 M., e=1/8" 
210.00 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.81 93.60 HERRAMIENTAS MANUALES 
2.81 
Partida 01.01.03.09.02 TAPA METALICAS SANITARIAS DE 0.75 X 0.65 M., e=1/8" 
und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 217.84 5.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.6000 32.30 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 1.6000 23.86 14.91 PEON 
56.16 
Materiales 
und 0209040019 1.0000 160.00 160.00 TAPA METALICAS SANITARIAS DE 0.75 X 0.65 M., e=1/8" 
160.00 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.68 56.16 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.68 
Partida 01.01.03.09.03 CERCO PERIMETRICO (ALAMBRE DE PUAS Y POSTES DE MADERA) 
m/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 37.30 25.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.3200 6.46 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 3.0000 0.9600 14.31 14.91 PEON 
 
 
Página : S10 1 
0103006 Presupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO UNIÓN, DISTRITO DE 
SALLIQUE, PROVINCIA DE JAEN, REGIÓN CAJAMARCA 
Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
20.77 
Materiales 
rll 0204010008 0.0260 1.02 39.36 ALAMBRE DE PUAS X 200 mts MOTTO 
m3 02070100010002 0.0230 2.30 100.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010002 0.0150 1.43 95.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 0.0578 1.16 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m 02630100010003 2.0000 10.00 5.00 POSTE DE MADERA EUCALIPTO E=4" 
15.91 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.62 20.77 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.62 
Partida 01.01.03.09.04 CANDADO COMPUERTA DE BRONCE C/ALDABA 
und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 25.40 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Materiales 
pza 0291020003 1.0000 25.40 25.40 CANDADO "FORTE" - 40mm 
25.40 
Partida 01.01.04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO 
m/DIA 1,000.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.49 1,000.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010004 1.0000 0.0080 0.13 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 3.0000 0.0240 0.36 14.91 PEON 
hh 01010300000005 1.0000 0.0080 0.16 20.19 OPERARIO TOPOGRAFO 
0.65 
Materiales 
kg 02041200010005 0.0050 0.03 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
bol 02130300010002 0.0250 0.38 15.35 YESO BOLSA 20 KG. 
p2 0231010001 0.0260 0.13 4.90 MADERA TORNILLO 
gal 0240010001 0.0030 0.11 35.32 PINTURA LATEX 
und 02760100100001 0.0010 0.02 17.20 WINCHA METALICA DE 50 m 
0.67 
Equipos 
día 03010000110001 1.0000 0.0010 0.08 80.00 TEODOLITO 
he 0301000023 2.0000 0.0160 0.02 1.43 JALONES 
hm 0301000026 1.0000 0.0080 0.01 1.66 MIRA TOPOGRAFICA 
día 0301000027 1.0000 0.0010 0.04 37.97 GPS 
%mo 0301010006 3.0000 0.02 0.65 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.17 
Partida 01.01.04.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO SUELTO 
m/DIA 7.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 17.55 7.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 1.1429 17.04 14.91 PEON 
17.04 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.51 17.04 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.51 
Partida 01.01.04.02.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN ROCA DESCOMPUESTA 
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m/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 24.58 5.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 1.6000 23.86 14.91 PEON 
23.86 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.72 23.86 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.72 
Partida 01.01.04.02.03 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJAS 
m/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.53 80.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.1000 1.49 14.91 PEON 
1.49 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.49 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.04 
Partida 01.01.04.02.04 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS 
m/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 10.09 80.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 3.0000 0.3000 4.47 14.91 PEON 
4.47 
Materiales 
m3 02070200010001 0.0600 5.40 90.00 ARENA FINA 
5.40 
Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.22 4.47 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.22 
Partida 01.01.04.03.01 TUBERIA PVC SAP CLASE 10 DE 1" INC. SUMINISTRO E INST. 
m/DIA 400.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 6.11 400.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0200 0.40 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 2.0000 0.0400 0.60 14.91 PEON 
1.00 
Materiales 
m 02050700020027 1.0500 2.53 2.41 TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1" 
gal 0222080016 0.0300 2.55 85.00 PEGAMENTO PARA CPVC 
5.08 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.00 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.03 
Partida 01.01.04.03.02 TUBERIA PVC SAP CLASE 10 DE 1 1/2" INC. SUMISTRO E INST.  
m/DIA 600.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 6.39 600.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
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Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
hh 0101010003 1.0000 0.0133 0.27 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 2.0000 0.0267 0.40 14.91 PEON 
0.67 
Materiales 
m 02050700020035 1.0500 3.15 3.00 TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1 1/2" 
gal 0222080016 0.0300 2.55 85.00 PEGAMENTO PARA CPVC 
5.70 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.02 0.67 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.02 
Partida 01.01.04.03.03 ACCESORIO - CODO PVC 22.5° D=1" INC. SUMINISTRO E INST. 
und/DIA 60.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 7.32 60.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.1333 2.69 20.19 OPERARIO 
2.69 
Materiales 
und 02051000020023 1.0000 3.80 3.80 CODO PVC 22.5º DE 1" 
und 0222080013 0.0300 0.75 25.00 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN 
4.55 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.08 2.69 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.08 
Partida 01.01.04.03.04 ACCESORIO - CODO PVC 45° D=1" INC. SUMINISTRO E INST. 
und/DIA 60.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 7.32 60.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.1333 2.69 20.19 OPERARIO 
2.69 
Materiales 
und 02051000020024 1.0000 3.80 3.80 CODO PVC 45º DE 1" 
und 0222080013 0.0300 0.75 25.00 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN 
4.55 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.08 2.69 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.08 
Partida 01.01.04.03.05 ACCESORIO - CODO PVC 90° D=1" INC. SUMINISTRO E INST 
und/DIA 60.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 7.32 60.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.1333 2.69 20.19 OPERARIO 
2.69 
Materiales 
und 02051000020025 1.0000 3.80 3.80 CODO PVC 90º DE 1" 
und 0222080013 0.0300 0.75 25.00 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN 
4.55 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.08 2.69 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.08 
Partida 01.01.04.03.06 ACCESORIO - CODO PVC 22.5° D=1 1/2" INC. SUMINISTRO E INST. 
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Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
und/DIA 60.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 7.82 60.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.1333 2.69 20.19 OPERARIO 
2.69 
Materiales 
und 02051000020026 1.0000 4.30 4.30 CODO PVC 22.5º DE 1 1/2" 
und 0222080013 0.0300 0.75 25.00 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN 
5.05 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.08 2.69 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.08 
Partida 01.01.04.03.07 ACCESORIO - CODO PVC 45° D=1 1/2" INC. SUMINISTRO E INST. 
und/DIA 60.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 7.82 60.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.1333 2.69 20.19 OPERARIO 
2.69 
Materiales 
und 02051000020040 1.0000 4.30 4.30 CODO PVC 45º DE 1 1/2" 
und 0222080013 0.0300 0.75 25.00 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN 
5.05 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.08 2.69 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.08 
Partida 01.01.04.03.08 ACCESORIO - CODO PVC 90° D=1 1/2" INC. SUMINISTRO E INST. 
und/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 17.83 40.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2000 4.04 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 2.0000 0.4000 5.96 14.91 PEON 
10.00 
Materiales 
und 02051000020028 1.0000 6.58 6.58 CODO PVC 90º DE 1 1/2" 
und 0222080013 0.0300 0.75 25.00 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN 
7.33 
Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.50 10.00 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.50 
Partida 01.01.04.03.09 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO 
m/DIA 55.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 15.97 55.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 4.0000 0.5818 11.75 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.1455 2.41 16.58 OFICIAL 
14.16 
Materiales 
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Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.42 14.16 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0301100001 0.7500 0.1091 1.09 10.00 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 
1.51 
Partida 01.01.04.04.01 PRUEBA HIDRAULICA + Y DESINFECCION DE TUBERIA 
m/DIA 150.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.21 150.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.9994 0.0533 1.08 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 0.9994 0.0533 0.88 16.58 OFICIAL 
1.96 
Materiales 
kg 0279010048 0.0180 0.15 8.50 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% 
m3 0290130022 0.0050 0.01 2.50 AGUA 
0.16 
Equipos 
%mo 0301010006 2.0000 0.04 1.96 HERRAMIENTAS MANUALES 
he 0301440006 1.0000 0.0533 0.05 0.88 BALDE DE PRUEBA HIDRAULICO CON MANOMETRO 
0.09 
Partida 01.01.04.04.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/ESPONJAMIENTO MANUAL C/EQUIPO 
m3/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 40.15 80.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.1000 2.02 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 2.0000 0.2000 2.98 14.91 PEON 
5.00 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.15 5.00 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03011700020010 1.0000 0.1000 15.00 150.00 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1yd3 
hm 03012200040002 2.0000 0.2000 20.00 100.00 CAMION VOLQUETE DE 10 m3 
35.15 
Partida 01.01.04.05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO 
m2/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.77 80.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.1000 0.0100 0.20 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.1000 1.49 14.91 PEON 
1.69 
Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.08 1.69 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.08 
Partida 01.01.04.05.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
m2/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.97 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.53 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 3.0000 0.0960 1.43 14.91 PEON 
hh 01010300000005 1.0000 0.0320 0.65 20.19 OPERARIO TOPOGRAFO 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
2.61 
Materiales 
kg 02041200010005 0.0050 0.03 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
bol 02130300010002 0.0250 0.38 15.35 YESO BOLSA 20 KG. 
p2 0231010001 0.0260 0.13 4.90 MADERA TORNILLO 
gal 0240010001 0.0030 0.11 35.32 PINTURA LATEX 
und 02760100100001 0.0010 0.02 17.20 WINCHA METALICA DE 50 m 
0.67 
Equipos 
día 03010000110001 1.0000 0.0040 0.32 80.00 TEODOLITO 
he 0301000023 2.0000 0.0640 0.09 1.43 JALONES 
hm 0301000026 1.0000 0.0320 0.05 1.66 MIRA TOPOGRAFICA 
día 0301000027 1.0000 0.0040 0.15 37.97 GPS 
%mo 0301010006 3.0000 0.08 2.61 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.69 
Partida 01.01.04.05.02.01 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO 
m3/DIA 3.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 35.10 3.5000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.2857 34.08 14.91 PEON 
34.08 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.02 34.08 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.02 
Partida 01.01.04.05.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL 
m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.69 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0800 1.62 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.0800 1.19 14.91 PEON 
2.81 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.08 2.81 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0301100001 1.0000 0.0800 0.80 10.00 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 
0.88 
Partida 01.01.04.05.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30M 
m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 20.48 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 1.3333 19.88 14.91 PEON 
19.88 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.60 19.88 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.60 
Partida 01.01.04.05.03.01 SOLADO e=4" fc= 100 kg/cm2 
m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 29.16 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
hh 0101010003 1.0000 0.0800 1.62 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.0800 1.33 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 6.0000 0.4800 7.16 14.91 PEON 
10.11 
Materiales 
m3 02070100010002 0.0600 6.00 100.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010002 0.0500 4.75 95.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 0.4000 8.00 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
18.75 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.30 10.11 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.30 
Partida 01.01.04.05.03.02 EMPEDRADO FRANJA PERIMETRAL, A= 0.60M, Cº. F'C= 175 KG/CM2 - C/EMBOQ 
m3/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 257.93 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 16.15 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.8000 13.26 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 2.0000 1.6000 23.86 14.91 PEON 
53.27 
Materiales 
m3 02070100010002 0.3000 30.00 100.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0207010006 0.7500 112.50 150.00 PIEDRA GRANDE DE 8" 
m3 02070200010002 0.1000 9.50 95.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 2.5000 50.00 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
202.00 
Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 2.66 53.27 HERRAMIENTAS MANUALES 
2.66 
Partida 01.01.04.05.03.03 CONCRETO F'c=140 kg/cm2, DADO 
m3/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 366.56 15.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.5333 10.77 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.5333 8.84 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 4.2667 63.62 14.91 PEON 
83.23 
Materiales 
gal 0201030001 0.2000 1.78 8.90 GASOLINA 
m3 02070100010002 0.7600 76.00 100.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010002 0.4700 44.65 95.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 7.4000 148.00 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.1800 0.45 2.50 AGUA 
270.88 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.50 83.23 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 1.0000 0.5333 3.80 7.13 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 03012900030005 1.0000 0.5333 6.15 11.54 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11p3 
12.45 
Partida 01.01.04.05.04.01 CONCRETO f´c=175 KG/CM2 SIN MEZCLADORA 
m3/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 327.90 15.0000 EQ. MO. 
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Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.5333 10.77 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 4.0000 2.1333 35.37 16.58 OFICIAL 
46.14 
Materiales 
m3 02070100010002 0.8000 80.00 100.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010002 0.5400 51.30 95.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 7.5000 150.00 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
281.30 
Equipos 
%mo 0301010006 1.0000 0.46 46.14 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.46 
Partida 01.01.04.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS) 
m2/DIA 16.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 47.55 16.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.5000 10.10 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.5000 8.29 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 0.5000 0.2500 3.73 14.91 PEON 
22.12 
Materiales 
kg 02040100010001 0.1000 0.29 2.87 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 8 
kg 02041200010005 0.2000 1.00 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
p2 0231010001 3.6500 17.89 4.90 MADERA TORNILLO 
und 02310500010005 0.0700 5.59 79.80 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm 
24.77 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.66 22.12 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.66 
Partida 01.01.04.05.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOZA MACIZA 
m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 55.13 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.6667 13.46 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.6667 11.05 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 0.5000 0.3333 4.97 14.91 PEON 
29.48 
Materiales 
kg 02040100010001 0.1000 0.29 2.87 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 8 
kg 02041200010005 0.2000 1.00 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
p2 0231010001 3.6500 17.89 4.90 MADERA TORNILLO 
und 02310500010005 0.0700 5.59 79.80 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm 
24.77 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.88 29.48 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.88 
Partida 01.01.04.05.04.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.34 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
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Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.65 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.53 16.58 OFICIAL 
1.18 
Materiales 
kg 02040100010002 0.0250 0.10 3.80 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 16 
kg 0204030001 1.0100 2.89 2.86 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 
2.99 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.18 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03013300020002 1.0000 0.0320 0.13 4.20 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO 
0.17 
Partida 01.01.04.05.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN INTERIOR (MORTERO 1:1), E=1.5cm 
m2/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 39.99 8.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.0000 20.19 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 0.5000 0.5000 7.46 14.91 PEON 
27.65 
Materiales 
m3 02070200010001 0.0280 2.52 90.00 ARENA FINA 
bol 0213010001 0.1750 3.50 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
p2 0231010001 0.1300 0.64 4.90 MADERA TORNILLO 
gal 0240150005 0.2500 5.25 20.98 IMPERMEABILIZANTE 
m3 0290130022 0.0060 0.02 2.50 AGUA 
11.93 
Equipos 
und 03010600020001 0.0020 0.01 5.27 REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8" 
día 0301340001 1.0000 0.1250 0.40 3.20 ANDAMIO METALICO 
0.41 
Partida 01.01.04.05.05.02 TARRAJEO EN EXTERIORES (MORTERO 1:5) 
m2/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 30.38 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 16.15 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 0.5000 0.4000 5.96 14.91 PEON 
22.11 
Materiales 
kg 02041200010005 0.2200 1.10 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
m3 02070200010001 0.0250 2.25 90.00 ARENA FINA 
bol 0213010001 0.1500 3.00 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
p2 0231010001 0.2010 0.98 4.90 MADERA TORNILLO 
m3 0290130022 0.0600 0.15 2.50 AGUA 
7.48 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.66 22.11 HERRAMIENTAS MANUALES 
und 03010600020001 0.0240 0.13 5.27 REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8" 
0.79 
Partida 01.01.04.05.05.03 PENDIENTE DE FONDO, MORTERO 1:5 
m2/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 24.84 15.0000 EQ. MO. 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.5333 10.77 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 0.7500 0.4000 5.96 14.91 PEON 
16.73 
Materiales 
kg 02041200010005 0.2200 1.10 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
m3 02070200010001 0.0250 2.25 90.00 ARENA FINA 
bol 0213010001 0.1500 3.00 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
p2 0231010001 0.2010 0.98 4.90 MADERA TORNILLO 
m3 0290130022 0.0600 0.15 2.50 AGUA 
7.48 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.50 16.73 HERRAMIENTAS MANUALES 
und 03010600020001 0.0240 0.13 5.27 REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8" 
0.63 
Partida 01.01.04.05.06.01 SUMINISTRO Y COLOC. TAPA METÁLICA 0.60Mx0.60Mx1/8" 
und/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 318.68 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.3333 26.92 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 2.0000 2.6667 39.76 14.91 PEON 
66.68 
Materiales 
und 0209040022 1.0000 250.00 250.00 TAPA METALICA 0.70 X 1.75 mt. INCL. MARCO 
250.00 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.00 66.68 HERRAMIENTAS MANUALES 
2.00 
Partida 01.01.04.05.07.01 INSTALAC. DE VALVULAS Y ACCES. CRP-T7 ENTRA D=2" SALE D= 1 1/4" 
und/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 343.83 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.3333 26.92 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 1.3333 19.88 14.91 PEON 
46.80 
Materiales 
und 02051000020025 2.0000 7.60 3.80 CODO PVC 90º DE 1" 
und 02051000020033 3.0000 18.00 6.00 CODO PVC SAP P/AGUA - 2" 
und 02051000020034 2.0000 7.00 3.50 CODO PVC 45º DE 1" 
und 02052200020009 2.0000 33.36 16.68 UNION UNIVERSAL PVC-SAL DE 2" 
m 02060100010025 5.0000 25.00 5.00 TUBERIA PVC SAP  2" 
und 0206010002 2.5000 10.00 4.00 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1" X 5 m 
und 02060300010001 2.0000 1.56 0.78 UNION PVC-SAL DE 2" 
und 02150400010004 2.0000 5.10 2.55 ADAPTADOR CPVC DE 1" 
und 02150500010003 1.0000 3.00 3.00 UNION CPVC DE 1" 
und 0215070001 1.0000 2.50 2.50 TAPON HEMBRA CPVC 
und 0241030001 0.0100 0.01 0.82 CINTA TEFLON 
und 02490300050002 2.0000 16.00 8.00 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  2" x  3" 
und 02490500010003 1.0000 4.00 4.00 UNION SIMPLE DE FIERRO GALVANIZADODE 1" 
und 02490500010006 1.0000 8.00 8.00 UNION SIMPLE DE FIERRO GALVANIZADODE 2" 
und 0253120006 1.0000 35.00 35.00 VALVULA FLOTADORA DE 1 1/4" 
und 02531800080004 1.0000 55.50 55.50 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
und 0253180012 1.0000 35.00 35.00 VALVULA COMPUERTA DE 1 1/4" 
und 0261070006 1.0000 14.00 14.00 CANASTILLA DE 2"x 1" 
und 0267110026 1.0000 15.00 15.00 CONO DE REBOSE PVC 4X 2" 
295.63 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.40 46.80 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.40 
Partida 01.01.04.05.08.01 PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURAS HIDRAULICAS 
m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 14.75 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 8.08 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 0.5000 0.2000 2.98 14.91 PEON 
11.06 
Materiales 
und 0238010005 0.0150 0.02 1.50 LIJA PARA MADERA 
gal 0240020001 0.0100 0.43 42.88 PINTURA ESMALTE 
gal 0240080012 0.0100 0.41 40.84 THINNER 
0.86 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.33 11.06 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012600010003 2.5000 1.0000 2.50 2.50 COMPRESORA PARA PINTADO INCL ACC 
2.83 
Partida 01.01.04.06.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
m2/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.77 80.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.1000 0.0100 0.20 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.1000 1.49 14.91 PEON 
1.69 
Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.08 1.69 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.08 
Partida 01.01.04.06.01.02 TRAZO Y REPLANTEO CON EQUIPO TOPOGRAFICO 
m2/DIA 400.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.72 400.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010004 1.0000 0.0200 0.33 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 3.0000 0.0600 0.89 14.91 PEON 
hh 01010300000005 1.0000 0.0200 0.40 20.19 OPERARIO TOPOGRAFO 
1.62 
Materiales 
kg 02041200010005 0.0050 0.03 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
bol 02130300010002 0.0250 0.38 15.35 YESO BOLSA 20 KG. 
p2 0231010001 0.0260 0.13 4.90 MADERA TORNILLO 
gal 0240010001 0.0030 0.11 35.32 PINTURA LATEX 
und 02760100100001 0.0010 0.02 17.20 WINCHA METALICA DE 50 m 
0.67 
Equipos 
día 03010000110001 1.0000 0.0025 0.20 80.00 TEODOLITO 
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Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
he 0301000023 2.0000 0.0400 0.06 1.43 JALONES 
hm 0301000026 1.0000 0.0200 0.03 1.66 MIRA TOPOGRAFICA 
día 0301000027 1.0000 0.0025 0.09 37.97 GPS 
%mo 0301010006 3.0000 0.05 1.62 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.43 
Partida 01.01.04.06.02.01 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL 
m3/DIA 3.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 35.10 3.5000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.2857 34.08 14.91 PEON 
34.08 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.02 34.08 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.02 
Partida 01.01.04.06.02.02 AFIRMADO COMPACTADO 
m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.69 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0800 1.62 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.0800 1.19 14.91 PEON 
2.81 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.08 2.81 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0301100001 1.0000 0.0800 0.80 10.00 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 
0.88 
Partida 01.01.04.06.02.03 CAMA DE GRAVA DE 1/2" 
m3/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 8.47 80.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 2.0000 0.2000 2.98 14.91 PEON 
2.98 
Materiales 
m3 02070200010001 0.0600 5.40 90.00 ARENA FINA 
5.40 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.09 2.98 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.09 
Partida 01.01.04.06.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
m3/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.58 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0800 1.62 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 4.0000 0.3200 4.77 14.91 PEON 
6.39 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.19 6.39 HERRAMIENTAS MANUALES 
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0103006 Presupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO UNIÓN, DISTRITO DE 
SALLIQUE, PROVINCIA DE JAEN, REGIÓN CAJAMARCA 
Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
Partida 01.01.04.06.03.01 PIEDRA 4". ASENTADA CON MORTERO 1:8 
m2/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 270.85 15.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.2000 0.1067 2.15 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.5333 7.95 14.91 PEON 
10.10 
Materiales 
m3 02070100050001 0.8000 112.00 140.00 PIEDRA MEDIANA DE 4" 
bol 0213010001 7.4000 148.00 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.1800 0.45 2.50 AGUA 
260.45 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.30 10.10 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.30 
Partida 01.01.04.06.03.02 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 
m3/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 377.65 15.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 1.0667 21.54 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.5333 8.84 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 4.2667 63.62 14.91 PEON 
94.00 
Materiales 
gal 0201030001 0.2000 1.78 8.90 GASOLINA 
m3 02070100010002 0.7600 76.00 100.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010002 0.4700 44.65 95.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 7.4000 148.00 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.1800 0.45 2.50 AGUA 
270.88 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.82 94.00 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 1.0000 0.5333 3.80 7.13 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 03012900030005 1.0000 0.5333 6.15 11.54 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11p3 
12.77 
Partida 01.01.04.06.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 24.86 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 8.08 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.4000 6.63 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 1.0000 0.4000 5.96 14.91 PEON 
20.67 
Materiales 
kg 02040100010001 0.1220 0.35 2.87 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 8 
kg 02041200010005 0.2600 1.30 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
kg 02041200010007 0.1300 0.65 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
%mo 0301010006 3.0000 0.62 20.67 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.62 
Partida 01.01.04.06.04.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN INTERIORES Y EXTERIORES 
m2/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 49.33 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.3333 26.92 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 0.5000 0.6667 9.94 14.91 PEON 
36.86 
Materiales 
m3 02070200010001 0.0280 2.52 90.00 ARENA FINA 
bol 0213010001 0.1750 3.50 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
p2 0231010001 0.1300 0.64 4.90 MADERA TORNILLO 
gal 0240150005 0.2500 5.25 20.98 IMPERMEABILIZANTE 
m3 0290130022 0.0060 0.02 2.50 AGUA 
11.93 
Equipos 
und 03010600020001 0.0020 0.01 5.27 REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8" 
día 0301340001 1.0000 0.1667 0.53 3.20 ANDAMIO METALICO 
0.54 
Partida 01.01.04.06.05.01 VALVULA ESFERICA CIM PESADA DE D=1 1/2" 
und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 127.39 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.0750 0.6000 12.11 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 0.0750 0.6000 8.95 14.91 PEON 
21.06 
Materiales 
und 0253100005 1.0000 105.28 105.28 VALVULA ESFERICA DE 1 1/2" 
105.28 
Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 1.05 21.06 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.05 
Partida 01.01.04.06.05.02 ACCESORIOS PVC PARA VALVULA DE PURGA D=1 1/2" 
und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 261.10 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 8.0000 161.52 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 0.5000 4.0000 59.64 14.91 PEON 
221.16 
Materiales 
und 02052200020010 2.0000 26.70 13.35 UNION UNIVERSAL PVC-SAL  C/R DE 1 1/2" 
und 0206030002 2.0000 6.60 3.30 UNION PVC-SAP C/R 1 1/2" 
und 0241030001 0.0100 0.01 0.82 CINTA TEFLON 
33.31 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 6.63 221.16 HERRAMIENTAS MANUALES 
6.63 
Partida 01.01.04.06.06.01 SUMINISTRO Y COLOC. TAPA METÁLICA 0.60Mx0.60Mx1/8" 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
und/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 318.68 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.3333 26.92 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 2.0000 2.6667 39.76 14.91 PEON 
66.68 
Materiales 
und 0209040022 1.0000 250.00 250.00 TAPA METALICA 0.70 X 1.75 mt. INCL. MARCO 
250.00 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.00 66.68 HERRAMIENTAS MANUALES 
2.00 
Partida 01.01.04.07.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
m2/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.77 80.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.1000 0.0100 0.20 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.1000 1.49 14.91 PEON 
1.69 
Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.08 1.69 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.08 
Partida 01.01.04.07.01.02 TRAZO Y REPLANTEO CON EQUIPO TOPOGRAFICO 
m2/DIA 400.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.72 400.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010004 1.0000 0.0200 0.33 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 3.0000 0.0600 0.89 14.91 PEON 
hh 01010300000005 1.0000 0.0200 0.40 20.19 OPERARIO TOPOGRAFO 
1.62 
Materiales 
kg 02041200010005 0.0050 0.03 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
bol 02130300010002 0.0250 0.38 15.35 YESO BOLSA 20 KG. 
p2 0231010001 0.0260 0.13 4.90 MADERA TORNILLO 
gal 0240010001 0.0030 0.11 35.32 PINTURA LATEX 
und 02760100100001 0.0010 0.02 17.20 WINCHA METALICA DE 50 m 
0.67 
Equipos 
día 03010000110001 1.0000 0.0025 0.20 80.00 TEODOLITO 
he 0301000023 2.0000 0.0400 0.06 1.43 JALONES 
hm 0301000026 1.0000 0.0200 0.03 1.66 MIRA TOPOGRAFICA 
día 0301000027 1.0000 0.0025 0.09 37.97 GPS 
%mo 0301010006 3.0000 0.05 1.62 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.43 
Partida 01.01.04.07.02.01 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL 
m3/DIA 3.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 35.10 3.5000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.02 34.08 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.02 
Partida 01.01.04.07.02.02 AFIRMADO COMPACTADO 
m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.69 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0800 1.62 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.0800 1.19 14.91 PEON 
2.81 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.08 2.81 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0301100001 1.0000 0.0800 0.80 10.00 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 
0.88 
Partida 01.01.04.07.02.03 CAMA DE GRAVA DE 1/2" 
m3/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 8.47 80.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 2.0000 0.2000 2.98 14.91 PEON 
2.98 
Materiales 
m3 02070200010001 0.0600 5.40 90.00 ARENA FINA 
5.40 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.09 2.98 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.09 
Partida 01.01.04.07.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
m3/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.58 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0800 1.62 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 4.0000 0.3200 4.77 14.91 PEON 
6.39 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.19 6.39 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012200040002 2.0000 0.1600 16.00 100.00 CAMION VOLQUETE DE 10 m3 
16.19 
Partida 01.01.04.07.03.01 PIEDRA 4". ASENTADA CON MORTERO 1:8 
m2/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 270.85 15.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.2000 0.1067 2.15 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.5333 7.95 14.91 PEON 
10.10 
Materiales 
m3 02070100050001 0.8000 112.00 140.00 PIEDRA MEDIANA DE 4" 
bol 0213010001 7.4000 148.00 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.1800 0.45 2.50 AGUA 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
260.45 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.30 10.10 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.30 
Partida 01.01.04.07.03.02 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 
m3/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 377.65 15.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 1.0667 21.54 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.5333 8.84 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 4.2667 63.62 14.91 PEON 
94.00 
Materiales 
gal 0201030001 0.2000 1.78 8.90 GASOLINA 
m3 02070100010002 0.7600 76.00 100.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010002 0.4700 44.65 95.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 7.4000 148.00 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.1800 0.45 2.50 AGUA 
270.88 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.82 94.00 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 1.0000 0.5333 3.80 7.13 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 03012900030005 1.0000 0.5333 6.15 11.54 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11p3 
12.77 
Partida 01.01.04.07.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 24.86 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 8.08 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.4000 6.63 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 1.0000 0.4000 5.96 14.91 PEON 
20.67 
Materiales 
kg 02040100010001 0.1220 0.35 2.87 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 8 
kg 02041200010005 0.2600 1.30 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
kg 02041200010007 0.1300 0.65 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" 
p2 0231010001 0.2600 1.27 4.90 MADERA TORNILLO 
3.57 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.62 20.67 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.62 
Partida 01.01.04.07.04.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN INTERIORES Y EXTERIORES 
m2/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 49.33 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.3333 26.92 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 0.5000 0.6667 9.94 14.91 PEON 
36.86 
Materiales 
m3 02070200010001 0.0280 2.52 90.00 ARENA FINA 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
bol 0213010001 0.1750 3.50 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
p2 0231010001 0.1300 0.64 4.90 MADERA TORNILLO 
gal 0240150005 0.2500 5.25 20.98 IMPERMEABILIZANTE 
m3 0290130022 0.0060 0.02 2.50 AGUA 
11.93 
Equipos 
und 03010600020001 0.0020 0.01 5.27 REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8" 
día 0301340001 1.0000 0.1667 0.53 3.20 ANDAMIO METALICO 
0.54 
Partida 01.01.04.07.05.01 VAVULA AIRE AUTOMATICA HDPE D=1 1/2" 
und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 261.10 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 8.0000 161.52 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 0.5000 4.0000 59.64 14.91 PEON 
221.16 
Materiales 
und 02052200020010 2.0000 26.70 13.35 UNION UNIVERSAL PVC-SAL  C/R DE 1 1/2" 
und 0206030002 2.0000 6.60 3.30 UNION PVC-SAP C/R 1 1/2" 
und 0241030001 0.0100 0.01 0.82 CINTA TEFLON 
33.31 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 6.63 221.16 HERRAMIENTAS MANUALES 
6.63 
Partida 01.01.04.07.06.01 SUMINISTRO Y COLOC. TAPA METÁLICA 0.60Mx0.60Mx1/8" 
und/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 318.68 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.3333 26.92 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 2.0000 2.6667 39.76 14.91 PEON 
66.68 
Materiales 
und 0209040022 1.0000 250.00 250.00 TAPA METALICA 0.70 X 1.75 mt. INCL. MARCO 
250.00 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.00 66.68 HERRAMIENTAS MANUALES 
2.00 
Partida 01.01.05.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 
m2/DIA 400.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.72 400.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010004 1.0000 0.0200 0.33 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 3.0000 0.0600 0.89 14.91 PEON 
hh 01010300000005 1.0000 0.0200 0.40 20.19 OPERARIO TOPOGRAFO 
1.62 
Materiales 
kg 02041200010005 0.0050 0.03 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
bol 02130300010002 0.0250 0.38 15.35 YESO BOLSA 20 KG. 
p2 0231010001 0.0260 0.13 4.90 MADERA TORNILLO 
gal 0240010001 0.0030 0.11 35.32 PINTURA LATEX 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
und 02760100100001 0.0010 0.02 17.20 WINCHA METALICA DE 50 m 
0.67 
Equipos 
día 03010000110001 1.0000 0.0025 0.20 80.00 TEODOLITO 
he 0301000023 2.0000 0.0400 0.06 1.43 JALONES 
hm 0301000026 1.0000 0.0200 0.03 1.66 MIRA TOPOGRAFICA 
día 0301000027 1.0000 0.0025 0.09 37.97 GPS 
%mo 0301010006 3.0000 0.05 1.62 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.43 
Partida 01.01.05.02.01 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO 
m3/DIA 3.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 35.10 3.5000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.2857 34.08 14.91 PEON 
34.08 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.02 34.08 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.02 
Partida 01.01.05.02.02 RELLENO DE GRAVA PARA DRENES DE RESERVORIO 
m3/DIA 7.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 188.38 7.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.1429 23.08 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 0.5000 0.5714 8.52 14.91 PEON 
31.60 
Materiales 
m3 0207020011 1.0000 150.00 150.00 GRAVA 
m3 0290130022 0.0480 0.12 2.50 AGUA 
150.12 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.95 31.60 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0301100001 0.5000 0.5714 5.71 10.00 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 
6.66 
Partida 01.01.05.02.03 BASE DE MATERIAL GRANULAR 
m3/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 27.72 80.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.1000 2.02 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 3.0000 0.3000 4.47 14.91 PEON 
6.49 
Materiales 
m3 0207040001 0.2000 20.00 100.00 MATERIAL GRANULAR 
m3 0290130022 0.0150 0.04 2.50 AGUA 
20.04 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.19 6.49 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0301100001 1.0000 0.1000 1.00 10.00 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 
1.19 
Partida 01.01.05.03.01 CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 419.57 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.6667 13.46 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.6667 11.05 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 5.3333 79.52 14.91 PEON 
104.03 
Materiales 
gal 0201010022 0.0040 0.23 57.00 ACEITE PARA MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO 
kg 0201020001 0.0080 0.09 10.65 GRASA MULTIPROPOSITO 
gal 0201030001 0.1200 1.07 8.90 GASOLINA 
m3 02070100010002 0.8000 80.00 100.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010002 0.5400 51.30 95.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 8.4300 168.60 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
p2 0231010003 0.0600 0.32 5.27 REGLA DE MADERA 
m3 0290130022 0.1800 0.45 2.50 AGUA 
302.06 
Equipos 
%mo 0301010006 1.0000 1.04 104.03 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 1.0000 0.6667 4.75 7.13 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 03012900030005 1.0000 0.6667 7.69 11.54 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11p3 
13.48 
Partida 01.01.05.03.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 
m3/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 372.48 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 8.08 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.4000 6.63 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 3.2000 47.71 14.91 PEON 
62.42 
Materiales 
gal 0201010022 0.0040 0.23 57.00 ACEITE PARA MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO 
gal 0201030001 0.1200 1.07 8.90 GASOLINA 
m3 02070100010002 0.8000 80.00 100.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010002 0.5400 51.30 95.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 8.4300 168.60 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
p2 0231010003 0.0600 0.32 5.27 REGLA DE MADERA 
m3 0290130022 0.1800 0.45 2.50 AGUA 
301.97 
Equipos 
%mo 0301010006 1.0000 0.62 62.42 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 1.0000 0.4000 2.85 7.13 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 03012900030005 1.0000 0.4000 4.62 11.54 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11p3 
8.09 
Partida 01.01.05.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.34 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.65 20.19 OPERARIO 
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0103006 Presupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO UNIÓN, DISTRITO DE 
SALLIQUE, PROVINCIA DE JAEN, REGIÓN CAJAMARCA 
Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
kg 02040100010002 0.0250 0.10 3.80 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 16 
kg 0204030001 1.0100 2.89 2.86 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 
2.99 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.18 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03013300020002 1.0000 0.0320 0.13 4.20 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO 
0.17 
Partida 01.01.05.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 24.86 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 8.08 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.4000 6.63 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 1.0000 0.4000 5.96 14.91 PEON 
20.67 
Materiales 
kg 02040100010001 0.1220 0.35 2.87 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 8 
kg 02041200010005 0.2600 1.30 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
kg 02041200010007 0.1300 0.65 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" 
p2 0231010001 0.2600 1.27 4.90 MADERA TORNILLO 
3.57 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.62 20.67 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.62 
Partida 01.01.05.04.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN INTERIOR (MORTERO 1:2) 
m2/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 39.59 8.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.0000 20.19 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 0.5000 0.5000 7.46 14.91 PEON 
27.65 
Materiales 
m3 02070200010001 0.0280 2.52 90.00 ARENA FINA 
bol 0213010001 0.1750 3.50 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
p2 0231010001 0.1300 0.64 4.90 MADERA TORNILLO 
gal 0240150005 0.2500 5.25 20.98 IMPERMEABILIZANTE 
m3 0290130022 0.0060 0.02 2.50 AGUA 
11.93 
Equipos 
und 03010600020001 0.0020 0.01 5.27 REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8" 
0.01 
Partida 01.01.05.04.02 TARRAJEO EN EXTERIORES (MORTERO 1:5) 
m2/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 30.38 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 16.15 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 0.5000 0.4000 5.96 14.91 PEON 
22.11 
Materiales 
kg 02041200010005 0.2200 1.10 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
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0103006 Presupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO UNIÓN, DISTRITO DE 
SALLIQUE, PROVINCIA DE JAEN, REGIÓN CAJAMARCA 
Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
m3 02070200010001 0.0250 2.25 90.00 ARENA FINA 
bol 0213010001 0.1500 3.00 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
p2 0231010001 0.2010 0.98 4.90 MADERA TORNILLO 
m3 0290130022 0.0600 0.15 2.50 AGUA 
7.48 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.66 22.11 HERRAMIENTAS MANUALES 
und 03010600020001 0.0240 0.13 5.27 REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8" 
0.79 
Partida 01.01.05.05.01 ACCESORIOS VARIOS PVC Y LIMPIA D=1 1/4" 
glb/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 215.87 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 8.0000 161.52 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 0.1000 0.8000 11.93 14.91 PEON 
173.45 
Materiales 
und 02052300010048 1.0000 15.39 15.39 REDUCCION PVC SAP P/AGUA 1 1/4" 
und 02150200020005 1.0000 8.81 8.81 CODO DE 90' SP PVC SAP P/AGUA DE 2" 
und 02191300010016 0.0050 0.51 102.57 TUBO PVC SAP PRESION C-7.5 EC-2" x 5m 
gal 02220800120003 0.4000 12.51 31.27 PEGAMENTO PARA PVC OATEY 
37.22 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 5.20 173.45 HERRAMIENTAS MANUALES 
5.20 
Partida 01.01.05.05.02 ACCESORIOS VARIOS PVC Y LIMPIA D=1" 
glb/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 215.87 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 8.0000 161.52 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 0.1000 0.8000 11.93 14.91 PEON 
173.45 
Materiales 
und 02052300010049 1.0000 15.39 15.39 REDUCCION PVC SAP P/AGUA 1" 
und 02150200020005 1.0000 8.81 8.81 CODO DE 90' SP PVC SAP P/AGUA DE 2" 
und 02191300010016 0.0050 0.51 102.57 TUBO PVC SAP PRESION C-7.5 EC-2" x 5m 
gal 02220800120003 0.4000 12.51 31.27 PEGAMENTO PARA PVC OATEY 
37.22 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 5.20 173.45 HERRAMIENTAS MANUALES 
5.20 
Partida 01.01.05.05.03 TUBERIA PVC SAP 2" PARA DRENES DE RESERVORIO 
m/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 26.36 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 8.08 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 2.0000 0.8000 11.93 14.91 PEON 
20.01 
Materiales 
m 02060100010003 1.0500 5.25 5.00 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
und 0222080013 0.0200 0.50 25.00 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN 
5.75 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.60 20.01 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.60 
Partida 01.01.05.05.04 TUBERIA PVC SAP 1" PARA DRENES DE RESERVORIO 
m/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 26.36 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 8.08 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 2.0000 0.8000 11.93 14.91 PEON 
20.01 
Materiales 
m 02060100010024 1.0500 5.25 5.00 TUBERIA PVC-SAL 1" X 3 m 
und 0222080013 0.0200 0.50 25.00 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN 
5.75 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.60 20.01 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.60 
Partida 01.01.05.06.01 PINTURA CON ESMALTE 
m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 14.75 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 8.08 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 0.5000 0.2000 2.98 14.91 PEON 
11.06 
Materiales 
und 0238010005 0.0150 0.02 1.50 LIJA PARA MADERA 
gal 0240020001 0.0100 0.43 42.88 PINTURA ESMALTE 
gal 0240080012 0.0100 0.41 40.84 THINNER 
0.86 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.33 11.06 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012600010003 2.5000 1.0000 2.50 2.50 COMPRESORA PARA PINTADO INCL ACC 
2.83 
Partida 01.01.05.07.01 TAPA SANITARIA METALICA 0.60m x 0.60m, e=3/16" 
und/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 297.36 3.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 2.6667 53.84 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 2.0000 5.3333 79.52 14.91 PEON 
133.36 
Materiales 
und 0209040020 1.0000 160.00 160.00 TAPA METALICA 0.60 X 0.60CM. 
160.00 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 4.00 133.36 HERRAMIENTAS MANUALES 
4.00 
Partida 01.01.05.07.02 ESCALERA DE GATO CON PELDAÑOS DE FIERRO 3/4" 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
und/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 235.10 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.7500 1.0000 20.19 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 0.7500 1.0000 14.91 14.91 PEON 
35.10 
Equipos 
und 0301340008 1.0000 200.00 200.00 ESCALERA METALICA DE GATO 
200.00 
Partida 01.01.05.07.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/ESPONJAMIENTO MANUAL 
m3/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 40.15 80.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.1000 2.02 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 2.0000 0.2000 2.98 14.91 PEON 
5.00 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.15 5.00 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03011700020010 1.0000 0.1000 15.00 150.00 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1yd3 
hm 03012200040002 2.0000 0.2000 20.00 100.00 CAMION VOLQUETE DE 10 m3 
35.15 
Partida 01.01.05.08.01.01 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO 
m3/DIA 3.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 35.10 3.5000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.2857 34.08 14.91 PEON 
34.08 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.02 34.08 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.02 
Partida 01.01.05.08.01.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30M 
m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 20.48 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 1.3333 19.88 14.91 PEON 
19.88 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.60 19.88 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.60 
Partida 01.01.05.08.02.01 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 
m3/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 377.65 15.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 1.0667 21.54 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.5333 8.84 16.58 OFICIAL 




Página : S10 1 
0103006 Presupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO UNIÓN, DISTRITO DE 
SALLIQUE, PROVINCIA DE JAEN, REGIÓN CAJAMARCA 
Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
Materiales 
gal 0201030001 0.2000 1.78 8.90 GASOLINA 
m3 02070100010002 0.7600 76.00 100.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010002 0.4700 44.65 95.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 7.4000 148.00 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.1800 0.45 2.50 AGUA 
270.88 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.82 94.00 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 1.0000 0.5333 3.80 7.13 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 03012900030005 1.0000 0.5333 6.15 11.54 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11p3 
12.77 
Partida 01.01.05.08.03.01 CERCO PERIMETRICO CON MALLA OLIMPICA N°10 
m2/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 50.31 30.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.1000 0.0267 0.54 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.2667 3.98 14.91 PEON 
hh 0101030007 1.0000 0.2667 5.38 20.19 SOLDADOR 
9.90 
Materiales 
m 02040200000002 2.5000 11.63 4.65 ANGULO DE FIERRO NEGRO DE 1.1/2x1.1/2"x1/8" 
m2 0204150003 1.0500 22.05 21.00 MALLA OLIMPICA N°10 DE 2"x 2" 
kg 0255080016 0.5000 1.10 2.20 SOLDADURA CELLOCORD P 3/16" 
34.78 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.30 9.90 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0301270005 1.0000 0.2667 5.33 20.00 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP. 
5.63 
Partida 01.01.05.08.03.02 TUBO DE FIERRO GALVANIZADO NEGRO Ø = 2" x 3m. 
und/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 42.18 40.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2000 4.04 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.2000 2.98 14.91 PEON 
7.02 
Materiales 
m 02060100010021 0.5300 4.31 8.14 TUBERIA PVC SAP DE 2 1/2" 
gal 0240010001 0.0500 1.77 35.32 PINTURA LATEX 
gal 0240020001 0.0500 2.14 42.88 PINTURA ESMALTE 
m 02490100010016 3.0000 26.73 8.91 TUBERIA DE F°G°  Ø  2"x 6.40m 
34.95 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.21 7.02 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.21 
Partida 01.01.05.08.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE CERCO PERIMETRICO DE MALLA OLIMPICA 
und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,645.04 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 8.0000 161.52 20.19 OPERARIO 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
hh 0101010005 2.0000 16.0000 238.56 14.91 PEON 
400.08 
Materiales 
und 02370600040003 8.0000 48.00 6.00 BISAGRA TIPO PIN DE 2" X 2 1/2" 
und 02370900010004 1.0000 8.00 8.00 CERROJO ZINCADO NEGRO DE 6" 
gal 0240020001 0.6500 27.87 42.88 PINTURA ESMALTE 
gal 0240070004 0.6500 23.69 36.44 PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA 
pza 0291020003 1.0000 25.40 25.40 CANDADO "FORTE" - 40mm 
und 0292070010 1.0000 1,100.00 1,100.00 PUERTA METALICA SEGUN DISEÑO 
1,232.96 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 12.00 400.08 HERRAMIENTAS MANUALES 
12.00 
Partida 01.01.05.09.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 
m2/DIA 400.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.72 400.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010004 1.0000 0.0200 0.33 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 3.0000 0.0600 0.89 14.91 PEON 
hh 01010300000005 1.0000 0.0200 0.40 20.19 OPERARIO TOPOGRAFO 
1.62 
Materiales 
kg 02041200010005 0.0050 0.03 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
bol 02130300010002 0.0250 0.38 15.35 YESO BOLSA 20 KG. 
p2 0231010001 0.0260 0.13 4.90 MADERA TORNILLO 
gal 0240010001 0.0030 0.11 35.32 PINTURA LATEX 
und 02760100100001 0.0010 0.02 17.20 WINCHA METALICA DE 50 m 
0.67 
Equipos 
día 03010000110001 1.0000 0.0025 0.20 80.00 TEODOLITO 
he 0301000023 2.0000 0.0400 0.06 1.43 JALONES 
hm 0301000026 1.0000 0.0200 0.03 1.66 MIRA TOPOGRAFICA 
día 0301000027 1.0000 0.0025 0.09 37.97 GPS 
%mo 0301010006 3.0000 0.05 1.62 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.43 
Partida 01.01.05.09.02.01 CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 
m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 419.57 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.6667 13.46 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.6667 11.05 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 5.3333 79.52 14.91 PEON 
104.03 
Materiales 
gal 0201010022 0.0040 0.23 57.00 ACEITE PARA MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO 
kg 0201020001 0.0080 0.09 10.65 GRASA MULTIPROPOSITO 
gal 0201030001 0.1200 1.07 8.90 GASOLINA 
m3 02070100010002 0.8000 80.00 100.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010002 0.5400 51.30 95.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 8.4300 168.60 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
p2 0231010003 0.0600 0.32 5.27 REGLA DE MADERA 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
Equipos 
%mo 0301010006 1.0000 1.04 104.03 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 1.0000 0.6667 4.75 7.13 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 03012900030005 1.0000 0.6667 7.69 11.54 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11p3 
13.48 
Partida 01.01.05.09.02.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.64 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.65 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.53 16.58 OFICIAL 
1.18 
Materiales 
kg 02040100010002 0.0600 0.23 3.80 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 16 
kg 0204030001 1.0700 3.06 2.86 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 
3.29 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.18 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03013300020002 1.0000 0.0320 0.13 4.20 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO 
0.17 
Partida 01.01.05.09.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 24.86 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 8.08 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.4000 6.63 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 1.0000 0.4000 5.96 14.91 PEON 
20.67 
Materiales 
kg 02040100010001 0.1220 0.35 2.87 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 8 
kg 02041200010005 0.2600 1.30 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
kg 02041200010007 0.1300 0.65 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" 
p2 0231010001 0.2600 1.27 4.90 MADERA TORNILLO 
3.57 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.62 20.67 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.62 
Partida 01.01.05.09.03.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN INTERIORES Y EXTERIORES 
m2/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 49.33 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.3333 26.92 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 0.5000 0.6667 9.94 14.91 PEON 
36.86 
Materiales 
m3 02070200010001 0.0280 2.52 90.00 ARENA FINA 
bol 0213010001 0.1750 3.50 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
p2 0231010001 0.1300 0.64 4.90 MADERA TORNILLO 
gal 0240150005 0.2500 5.25 20.98 IMPERMEABILIZANTE 
m3 0290130022 0.0060 0.02 2.50 AGUA 
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Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
11.93 
Equipos 
und 03010600020001 0.0020 0.01 5.27 REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8" 
día 0301340001 1.0000 0.1667 0.53 3.20 ANDAMIO METALICO 
0.54 
Partida 01.01.05.09.04.01 ACCESORIOS VARIOS PVC Y LIMPIA D=2" Y 1 1/4" 
glb/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 252.58 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 8.0000 161.52 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 0.1000 0.8000 11.93 14.91 PEON 
173.45 
Materiales 
und 02052300010050 1.0000 15.39 15.39 REDUCCION PVC SAP P/AGUA 4"-2" 
und 02052300010051 1.0000 15.39 15.39 REDUCCION PVC SAP P/AGUA 4"-1 1/4" 
und 02150200020005 1.0000 8.81 8.81 CODO DE 90' SP PVC SAP P/AGUA DE 2" 
und 02150200020006 1.0000 8.81 8.81 CODO DE 90' SP PVC SAP P/AGUA DE 1 1/4" 
und 02191300010016 0.0050 0.51 102.57 TUBO PVC SAP PRESION C-7.5 EC-2" x 5m 
und 02191300010017 0.4000 12.51 31.27 TUBO PVC SAP PRESION C-7.5 EC-1 1/4" x 5m 
gal 02220800120003 0.4000 12.51 31.27 PEGAMENTO PARA PVC OATEY 
73.93 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 5.20 173.45 HERRAMIENTAS MANUALES 
5.20 
Partida 01.01.05.09.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA D=2" Y 1 1/4" 
und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 458.91 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 2.0000 40.38 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 29.82 14.91 PEON 
70.20 
Materiales 
und 02051000020025 2.0000 7.60 3.80 CODO PVC 90º DE 1" 
und 02051000020032 3.0000 18.00 6.00 CODO PVC SAP P/ AGUA - 1 1/2" 
und 02051000020033 3.0000 18.00 6.00 CODO PVC SAP P/AGUA - 2" 
und 02051000020034 2.0000 7.00 3.50 CODO PVC 45º DE 1" 
und 02052200020008 2.0000 33.36 16.68 UNION UNIVERSAL PVC-SAL DE 1 1/4" 
und 02052200020009 2.0000 33.36 16.68 UNION UNIVERSAL PVC-SAL DE 2" 
m 02060100010025 5.0000 25.00 5.00 TUBERIA PVC SAP  2" 
m 02060100010026 5.0000 25.00 5.00 TUBERIA PVC SAP  1 1/4" 
und 0206010002 2.5000 10.00 4.00 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1" X 5 m 
und 02060300010001 2.0000 1.56 0.78 UNION PVC-SAL DE 2" 
und 02060300010012 2.0000 1.56 0.78 UNION PVC-SAL DE 1 1/4" 
und 02150400010004 2.0000 5.10 2.55 ADAPTADOR CPVC DE 1" 
und 02150500010003 1.0000 3.00 3.00 UNION CPVC DE 1" 
und 0215070001 1.0000 2.50 2.50 TAPON HEMBRA CPVC 
und 0241030001 0.0100 0.01 0.82 CINTA TEFLON 
und 02490300050002 2.0000 16.00 8.00 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  2" x  3" 
und 02490500010003 1.0000 4.00 4.00 UNION SIMPLE DE FIERRO GALVANIZADODE 1" 
und 02490500010006 1.0000 8.00 8.00 UNION SIMPLE DE FIERRO GALVANIZADODE 2" 
und 0253120004 1.0000 50.00 50.00 VALVULA FLOTADORA DE 1" 
und 0253180003 1.0000 33.05 33.05 VALVULA COMPUERTA DE 1" 
und 02531800080004 1.0000 55.50 55.50 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" 
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und 0261070006 1.0000 14.00 14.00 CANASTILLA DE 2"x 1" 
und 0267110026 1.0000 15.00 15.00 CONO DE REBOSE PVC 4X 2" 
386.60 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.11 70.20 HERRAMIENTAS MANUALES 
2.11 
Partida 01.01.05.09.05.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES 
m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 13.25 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 8.08 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 0.5000 0.2000 2.98 14.91 PEON 
11.06 
Materiales 
und 0238010005 0.0150 0.02 1.50 LIJA PARA MADERA 
gal 0240020001 0.0100 0.43 42.88 PINTURA ESMALTE 
gal 0240080012 0.0100 0.41 40.84 THINNER 
0.86 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.33 11.06 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012600010003 1.0000 0.4000 1.00 2.50 COMPRESORA PARA PINTADO INCL ACC 
1.33 
Partida 01.01.05.09.06.01 TAPA METALICA DE 0.8 X 1.0 M X e=1/8" 
und/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 248.68 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.3333 26.92 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 2.0000 2.6667 39.76 14.91 PEON 
66.68 
Materiales 
und 0209040021 1.0000 180.00 180.00 TAPA METALICA 0.8x1m E= 1/8" 
180.00 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.00 66.68 HERRAMIENTAS MANUALES 
2.00 
Partida 01.01.05.09.06.02 CANDADO COMPUERTA DE BRONCE C/ALDABA 
und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 25.40 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Materiales 
pza 0291020003 1.0000 25.40 25.40 CANDADO "FORTE" - 40mm 
25.40 
Partida 01.01.06.01.01 TRAZO Y REPLANTEO 
m/DIA 1,000.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.49 1,000.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010004 1.0000 0.0080 0.13 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 3.0000 0.0240 0.36 14.91 PEON 
hh 01010300000005 1.0000 0.0080 0.16 20.19 OPERARIO TOPOGRAFO 
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0.65 
Materiales 
kg 02041200010005 0.0050 0.03 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
bol 02130300010002 0.0250 0.38 15.35 YESO BOLSA 20 KG. 
p2 0231010001 0.0260 0.13 4.90 MADERA TORNILLO 
gal 0240010001 0.0030 0.11 35.32 PINTURA LATEX 
und 02760100100001 0.0010 0.02 17.20 WINCHA METALICA DE 50 m 
0.67 
Equipos 
día 03010000110001 1.0000 0.0010 0.08 80.00 TEODOLITO 
he 0301000023 2.0000 0.0160 0.02 1.43 JALONES 
hm 0301000026 1.0000 0.0080 0.01 1.66 MIRA TOPOGRAFICA 
día 0301000027 1.0000 0.0010 0.04 37.97 GPS 
%mo 0301010006 3.0000 0.02 0.65 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.17 
Partida 01.01.06.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO SUELTO 
m/DIA 7.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 17.55 7.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 1.1429 17.04 14.91 PEON 
17.04 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.51 17.04 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.51 
Partida 01.01.06.02.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN ROCA DESCOMPUESTA 
m/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 24.58 5.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 1.6000 23.86 14.91 PEON 
23.86 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.72 23.86 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.72 
Partida 01.01.06.02.03 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJAS 
m/DIA 60.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.05 60.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.1333 1.99 14.91 PEON 
1.99 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.06 1.99 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.06 
Partida 01.01.06.02.04 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS 
m/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 5.73 300.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
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Materiales 
m3 02070200010001 0.0500 4.50 90.00 ARENA FINA 
4.50 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.19 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.04 
Partida 01.01.06.02.05 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO PARA TUBERIA 
m/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.84 80.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.1000 2.02 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.1000 1.66 16.58 OFICIAL 
3.68 
Materiales 
m3 0290130022 0.1200 0.30 2.50 AGUA 
0.30 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.11 3.68 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0301100001 0.7500 0.0750 0.75 10.00 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 
0.86 
Partida 01.01.06.02.06 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/ESPONJAMIENTO MANUAL 
m3/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 40.15 80.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.1000 2.02 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 2.0000 0.2000 2.98 14.91 PEON 
5.00 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.15 5.00 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03011700020010 1.0000 0.1000 15.00 150.00 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1yd3 
hm 03012200040002 2.0000 0.2000 20.00 100.00 CAMION VOLQUETE DE 10 m3 
35.15 
Partida 01.01.06.03.01 TUBERIA PVC SAP CLASE 10 DE 1 1/2" INC. SUMISTRO E INST.  
m/DIA 400.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 10.69 400.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 9.3750 0.1875 3.79 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 9.3750 0.1875 2.80 14.91 PEON 
6.59 
Materiales 
m 02050700020035 1.0500 3.15 3.00 TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1 1/2" 
und 0222080013 0.0300 0.75 25.00 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN 
3.90 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.20 6.59 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.20 
Partida 01.01.06.03.02 TUBERIA PVC SAP CLASE 10 DE 1" INC. SUMINISTRO E INST. 
m/DIA 400.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 6.11 400.0000 EQ. MO. 
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0200 0.40 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 2.0000 0.0400 0.60 14.91 PEON 
1.00 
Materiales 
m 02050700020027 1.0500 2.53 2.41 TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1" 
gal 0222080016 0.0300 2.55 85.00 PEGAMENTO PARA CPVC 
5.08 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.00 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.03 
Partida 01.01.06.03.03 TUBERIA PVC SAP CLASE 10 DE 3/4" INC. SUMISTRO E INST.  
m/DIA 600.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 8.53 600.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 9.0000 0.1200 2.42 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 9.0000 0.1200 1.79 14.91 PEON 
4.21 
Materiales 
m 02050700020031 1.0500 3.44 3.28 TUBERIA PVC SAP C-10 DE 3/4" 
und 0222080013 0.0300 0.75 25.00 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN 
4.19 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.13 4.21 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.13 
Partida 01.01.06.03.04 ACCESORIOS VARIOS PVC 
und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 118.68 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 2.0000 40.38 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 1.3000 2.6000 38.77 14.91 PEON 
79.15 
Materiales 
und 02052300010050 1.0000 15.39 15.39 REDUCCION PVC SAP P/AGUA 4"-2" 
und 02150200020005 1.0000 8.81 8.81 CODO DE 90' SP PVC SAP P/AGUA DE 2" 
und 02191300010016 0.0050 0.51 102.57 TUBO PVC SAP PRESION C-7.5 EC-2" x 5m 
gal 02220800120003 0.4000 12.51 31.27 PEGAMENTO PARA PVC OATEY 
37.22 
Equipos 
%mo 0301010006 2.9200 2.31 79.15 HERRAMIENTAS MANUALES 
2.31 
Partida 01.01.06.03.05 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION 
m/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.77 300.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0267 0.54 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 2.0000 0.0533 0.79 14.91 PEON 
1.33 
Materiales 
und 0279010049 0.2000 1.20 6.00 HIPOCLORADOR 
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he 02903200090040 0.0130 0.20 15.00 BALDE DE PRUEBA HIDRAULICA C/MANOMETRO 
1.40 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.33 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.04 
Partida 01.01.07.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO 
m2/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.77 80.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.1000 0.0100 0.20 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.1000 1.49 14.91 PEON 
1.69 
Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.08 1.69 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.08 
Partida 01.01.07.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
m2/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.97 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.53 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 3.0000 0.0960 1.43 14.91 PEON 
hh 01010300000005 1.0000 0.0320 0.65 20.19 OPERARIO TOPOGRAFO 
2.61 
Materiales 
kg 02041200010005 0.0050 0.03 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
bol 02130300010002 0.0250 0.38 15.35 YESO BOLSA 20 KG. 
p2 0231010001 0.0260 0.13 4.90 MADERA TORNILLO 
gal 0240010001 0.0030 0.11 35.32 PINTURA LATEX 
und 02760100100001 0.0010 0.02 17.20 WINCHA METALICA DE 50 m 
0.67 
Equipos 
día 03010000110001 1.0000 0.0040 0.32 80.00 TEODOLITO 
he 0301000023 2.0000 0.0640 0.09 1.43 JALONES 
hm 0301000026 1.0000 0.0320 0.05 1.66 MIRA TOPOGRAFICA 
día 0301000027 1.0000 0.0040 0.15 37.97 GPS 
%mo 0301010006 3.0000 0.08 2.61 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.69 
Partida 01.01.07.02.01 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO 
m3/DIA 3.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 35.10 3.5000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.2857 34.08 14.91 PEON 
34.08 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.02 34.08 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.02 
Partida 01.01.07.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL 
m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.69 100.0000 EQ. MO. 
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0800 1.62 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.0800 1.19 14.91 PEON 
2.81 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.08 2.81 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0301100001 1.0000 0.0800 0.80 10.00 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 
0.88 
Partida 01.01.07.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30M 
m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 20.48 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 1.3333 19.88 14.91 PEON 
19.88 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.60 19.88 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.60 
Partida 01.01.07.03.01 SOLADO e=4" fc= 100 kg/cm2 
m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 29.16 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0800 1.62 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.0800 1.33 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 6.0000 0.4800 7.16 14.91 PEON 
10.11 
Materiales 
m3 02070100010002 0.0600 6.00 100.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010002 0.0500 4.75 95.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 0.4000 8.00 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
18.75 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.30 10.11 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.30 
Partida 01.01.07.03.02 EMPEDRADO FRANJA PERIMETRAL, A= 0.60M, Cº. F'C= 175 KG/CM2 - C/EMBOQ 
m3/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 257.93 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 16.15 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.8000 13.26 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 2.0000 1.6000 23.86 14.91 PEON 
53.27 
Materiales 
m3 02070100010002 0.3000 30.00 100.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0207010006 0.7500 112.50 150.00 PIEDRA GRANDE DE 8" 
m3 02070200010002 0.1000 9.50 95.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 2.5000 50.00 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
202.00 
Equipos 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
Partida 01.01.07.03.03 CONCRETO F'c=140 kg/cm2, DADO 
m3/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 366.56 15.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.5333 10.77 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.5333 8.84 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 4.2667 63.62 14.91 PEON 
83.23 
Materiales 
gal 0201030001 0.2000 1.78 8.90 GASOLINA 
m3 02070100010002 0.7600 76.00 100.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010002 0.4700 44.65 95.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 7.4000 148.00 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.1800 0.45 2.50 AGUA 
270.88 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.50 83.23 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 1.0000 0.5333 3.80 7.13 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 03012900030005 1.0000 0.5333 6.15 11.54 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11p3 
12.45 
Partida 01.01.07.04.01 CONCRETO f´c=175 KG/CM2 SIN MEZCLADORA 
m3/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 327.90 15.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.5333 10.77 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 4.0000 2.1333 35.37 16.58 OFICIAL 
46.14 
Materiales 
m3 02070100010002 0.8000 80.00 100.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010002 0.5400 51.30 95.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 7.5000 150.00 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
281.30 
Equipos 
%mo 0301010006 1.0000 0.46 46.14 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.46 
Partida 01.01.07.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS) 
m2/DIA 16.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 47.55 16.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.5000 10.10 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.5000 8.29 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 0.5000 0.2500 3.73 14.91 PEON 
22.12 
Materiales 
kg 02040100010001 0.1000 0.29 2.87 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 8 
kg 02041200010005 0.2000 1.00 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
p2 0231010001 3.6500 17.89 4.90 MADERA TORNILLO 





Página : S10 1 
0103006 Presupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO UNIÓN, DISTRITO DE 
SALLIQUE, PROVINCIA DE JAEN, REGIÓN CAJAMARCA 
Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
%mo 0301010006 3.0000 0.66 22.12 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.66 
Partida 01.01.07.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOZA MACIZA 
m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 55.13 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.6667 13.46 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.6667 11.05 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 0.5000 0.3333 4.97 14.91 PEON 
29.48 
Materiales 
kg 02040100010001 0.1000 0.29 2.87 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 8 
kg 02041200010005 0.2000 1.00 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
p2 0231010001 3.6500 17.89 4.90 MADERA TORNILLO 
und 02310500010005 0.0700 5.59 79.80 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm 
24.77 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.88 29.48 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.88 
Partida 01.01.07.04.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.34 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.65 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.53 16.58 OFICIAL 
1.18 
Materiales 
kg 02040100010002 0.0250 0.10 3.80 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 16 
kg 0204030001 1.0100 2.89 2.86 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 
2.99 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.18 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03013300020002 1.0000 0.0320 0.13 4.20 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO 
0.17 
Partida 01.01.07.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN INTERIOR (MORTERO 1:1), E=1.5cm 
m2/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 39.99 8.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.0000 20.19 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 0.5000 0.5000 7.46 14.91 PEON 
27.65 
Materiales 
m3 02070200010001 0.0280 2.52 90.00 ARENA FINA 
bol 0213010001 0.1750 3.50 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
p2 0231010001 0.1300 0.64 4.90 MADERA TORNILLO 
gal 0240150005 0.2500 5.25 20.98 IMPERMEABILIZANTE 
m3 0290130022 0.0060 0.02 2.50 AGUA 
11.93 
Equipos 
und 03010600020001 0.0020 0.01 5.27 REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8" 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
día 0301340001 1.0000 0.1250 0.40 3.20 ANDAMIO METALICO 
0.41 
Partida 01.01.07.05.02 TARRAJEO EN EXTERIORES (MORTERO 1:5) 
m2/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 30.38 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 16.15 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 0.5000 0.4000 5.96 14.91 PEON 
22.11 
Materiales 
kg 02041200010005 0.2200 1.10 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
m3 02070200010001 0.0250 2.25 90.00 ARENA FINA 
bol 0213010001 0.1500 3.00 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
p2 0231010001 0.2010 0.98 4.90 MADERA TORNILLO 
m3 0290130022 0.0600 0.15 2.50 AGUA 
7.48 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.66 22.11 HERRAMIENTAS MANUALES 
und 03010600020001 0.0240 0.13 5.27 REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8" 
0.79 
Partida 01.01.07.05.03 PENDIENTE DE FONDO, MORTERO 1:5 
m2/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 24.84 15.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.5333 10.77 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 0.7500 0.4000 5.96 14.91 PEON 
16.73 
Materiales 
kg 02041200010005 0.2200 1.10 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
m3 02070200010001 0.0250 2.25 90.00 ARENA FINA 
bol 0213010001 0.1500 3.00 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
p2 0231010001 0.2010 0.98 4.90 MADERA TORNILLO 
m3 0290130022 0.0600 0.15 2.50 AGUA 
7.48 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.50 16.73 HERRAMIENTAS MANUALES 
und 03010600020001 0.0240 0.13 5.27 REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8" 
0.63 
Partida 01.01.07.06.01 SUMINISTRO Y COLOC. TAPA METÁLICA 0.60Mx0.60Mx1/8" 
und/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 318.68 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.3333 26.92 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 2.0000 2.6667 39.76 14.91 PEON 
66.68 
Materiales 
und 0209040022 1.0000 250.00 250.00 TAPA METALICA 0.70 X 1.75 mt. INCL. MARCO 
250.00 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.00 66.68 HERRAMIENTAS MANUALES 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
2.00 
Partida 01.01.07.07.01 INSTALAC. DE VALVULAS Y ACCES. CRP-T7 ENTRA D=3/4" SALE D= 3/4 " 
und/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 356.88 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.3333 26.92 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 1.3333 19.88 14.91 PEON 
46.80 
Materiales 
und 02051000020025 2.0000 7.60 3.80 CODO PVC 90º DE 1" 
und 02051000020033 3.0000 18.00 6.00 CODO PVC SAP P/AGUA - 2" 
und 02051000020034 2.0000 7.00 3.50 CODO PVC 45º DE 1" 
und 02052200020009 2.0000 33.36 16.68 UNION UNIVERSAL PVC-SAL DE 2" 
m 02060100010025 5.0000 25.00 5.00 TUBERIA PVC SAP  2" 
und 0206010002 2.5000 10.00 4.00 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1" X 5 m 
und 02060300010001 2.0000 1.56 0.78 UNION PVC-SAL DE 2" 
und 02150400010004 2.0000 5.10 2.55 ADAPTADOR CPVC DE 1" 
und 02150500010003 1.0000 3.00 3.00 UNION CPVC DE 1" 
und 0215070001 1.0000 2.50 2.50 TAPON HEMBRA CPVC 
und 0241030001 0.0100 0.01 0.82 CINTA TEFLON 
und 02490300050002 2.0000 16.00 8.00 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  2" x  3" 
und 02490500010003 1.0000 4.00 4.00 UNION SIMPLE DE FIERRO GALVANIZADODE 1" 
und 02490500010006 1.0000 8.00 8.00 UNION SIMPLE DE FIERRO GALVANIZADODE 2" 
und 0253120004 1.0000 50.00 50.00 VALVULA FLOTADORA DE 1" 
und 0253180003 1.0000 33.05 33.05 VALVULA COMPUERTA DE 1" 
und 02531800080004 1.0000 55.50 55.50 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" 
und 0261070006 1.0000 14.00 14.00 CANASTILLA DE 2"x 1" 
und 0267110026 1.0000 15.00 15.00 CONO DE REBOSE PVC 4X 2" 
308.68 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.40 46.80 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.40 
Partida 01.01.07.08.01 PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURAS HIDRAULICAS 
m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 14.75 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 8.08 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 0.5000 0.2000 2.98 14.91 PEON 
11.06 
Materiales 
und 0238010005 0.0150 0.02 1.50 LIJA PARA MADERA 
gal 0240020001 0.0100 0.43 42.88 PINTURA ESMALTE 
gal 0240080012 0.0100 0.41 40.84 THINNER 
0.86 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.33 11.06 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012600010003 2.5000 1.0000 2.50 2.50 COMPRESORA PARA PINTADO INCL ACC 
2.83 
Partida 01.01.08.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
m2/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.77 80.0000 EQ. MO. 
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Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.1000 0.0100 0.20 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.1000 1.49 14.91 PEON 
1.69 
Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.08 1.69 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.08 
Partida 01.01.08.01.02 TRAZO Y REPLANTEO CON EQUIPO TOPOGRAFICO 
m2/DIA 400.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.72 400.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010004 1.0000 0.0200 0.33 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 3.0000 0.0600 0.89 14.91 PEON 
hh 01010300000005 1.0000 0.0200 0.40 20.19 OPERARIO TOPOGRAFO 
1.62 
Materiales 
kg 02041200010005 0.0050 0.03 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
bol 02130300010002 0.0250 0.38 15.35 YESO BOLSA 20 KG. 
p2 0231010001 0.0260 0.13 4.90 MADERA TORNILLO 
gal 0240010001 0.0030 0.11 35.32 PINTURA LATEX 
und 02760100100001 0.0010 0.02 17.20 WINCHA METALICA DE 50 m 
0.67 
Equipos 
día 03010000110001 1.0000 0.0025 0.20 80.00 TEODOLITO 
he 0301000023 2.0000 0.0400 0.06 1.43 JALONES 
hm 0301000026 1.0000 0.0200 0.03 1.66 MIRA TOPOGRAFICA 
día 0301000027 1.0000 0.0025 0.09 37.97 GPS 
%mo 0301010006 3.0000 0.05 1.62 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.43 
Partida 01.01.08.02.01 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL 
m3/DIA 3.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 35.10 3.5000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.2857 34.08 14.91 PEON 
34.08 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.02 34.08 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.02 
Partida 01.01.08.02.02 AFIRMADO COMPACTADO 
m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.69 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0800 1.62 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.0800 1.19 14.91 PEON 
2.81 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.08 2.81 HERRAMIENTAS MANUALES 
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Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
Partida 01.01.08.02.03 CAMA DE GRAVA DE 1/2" 
m3/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 8.47 80.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 2.0000 0.2000 2.98 14.91 PEON 
2.98 
Materiales 
m3 02070200010001 0.0600 5.40 90.00 ARENA FINA 
5.40 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.09 2.98 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.09 
Partida 01.01.08.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
m3/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.58 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0800 1.62 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 4.0000 0.3200 4.77 14.91 PEON 
6.39 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.19 6.39 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012200040002 2.0000 0.1600 16.00 100.00 CAMION VOLQUETE DE 10 m3 
16.19 
Partida 01.01.08.03.01 PIEDRA 4". ASENTADA CON MORTERO 1:8 
m2/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 270.85 15.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.2000 0.1067 2.15 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.5333 7.95 14.91 PEON 
10.10 
Materiales 
m3 02070100050001 0.8000 112.00 140.00 PIEDRA MEDIANA DE 4" 
bol 0213010001 7.4000 148.00 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.1800 0.45 2.50 AGUA 
260.45 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.30 10.10 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.30 
Partida 01.01.08.03.02 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 
m3/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 377.65 15.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 1.0667 21.54 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.5333 8.84 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 4.2667 63.62 14.91 PEON 
94.00 
Materiales 
gal 0201030001 0.2000 1.78 8.90 GASOLINA 
m3 02070100010002 0.7600 76.00 100.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
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Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
m3 02070200010002 0.4700 44.65 95.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 7.4000 148.00 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.1800 0.45 2.50 AGUA 
270.88 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.82 94.00 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 1.0000 0.5333 3.80 7.13 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 03012900030005 1.0000 0.5333 6.15 11.54 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11p3 
12.77 
Partida 01.01.08.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 24.86 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 8.08 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.4000 6.63 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 1.0000 0.4000 5.96 14.91 PEON 
20.67 
Materiales 
kg 02040100010001 0.1220 0.35 2.87 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 8 
kg 02041200010005 0.2600 1.30 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
kg 02041200010007 0.1300 0.65 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" 
p2 0231010001 0.2600 1.27 4.90 MADERA TORNILLO 
3.57 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.62 20.67 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.62 
Partida 01.01.08.04.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN INTERIORES Y EXTERIORES 
m2/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 49.33 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.3333 26.92 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 0.5000 0.6667 9.94 14.91 PEON 
36.86 
Materiales 
m3 02070200010001 0.0280 2.52 90.00 ARENA FINA 
bol 0213010001 0.1750 3.50 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
p2 0231010001 0.1300 0.64 4.90 MADERA TORNILLO 
gal 0240150005 0.2500 5.25 20.98 IMPERMEABILIZANTE 
m3 0290130022 0.0060 0.02 2.50 AGUA 
11.93 
Equipos 
und 03010600020001 0.0020 0.01 5.27 REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8" 
día 0301340001 1.0000 0.1667 0.53 3.20 ANDAMIO METALICO 
0.54 
Partida 01.01.08.05.01 VALVULA ESFERICA CIM PESADA DE D=3/4" 
und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 127.39 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.0750 0.6000 12.11 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 0.0750 0.6000 8.95 14.91 PEON 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
21.06 
Materiales 
und 0253100005 1.0000 105.28 105.28 VALVULA ESFERICA DE 1 1/2" 
105.28 
Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 1.05 21.06 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.05 
Partida 01.01.08.05.02 ACCESORIOS PVC PARA VALVULA DE PURGA D=3/4" 
und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 261.10 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 8.0000 161.52 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 0.5000 4.0000 59.64 14.91 PEON 
221.16 
Materiales 
und 02052200020010 2.0000 26.70 13.35 UNION UNIVERSAL PVC-SAL  C/R DE 1 1/2" 
und 0206030002 2.0000 6.60 3.30 UNION PVC-SAP C/R 1 1/2" 
und 0241030001 0.0100 0.01 0.82 CINTA TEFLON 
33.31 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 6.63 221.16 HERRAMIENTAS MANUALES 
6.63 
Partida 01.01.08.06.01 SUMINISTRO Y COLOC. TAPA METÁLICA 0.60Mx0.60Mx1/8" 
und/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 318.68 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.3333 26.92 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 2.0000 2.6667 39.76 14.91 PEON 
66.68 
Materiales 
und 0209040022 1.0000 250.00 250.00 TAPA METALICA 0.70 X 1.75 mt. INCL. MARCO 
250.00 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.00 66.68 HERRAMIENTAS MANUALES 
2.00 
Partida 01.01.09.01.01 TRAZO Y REPLANTEO CON EQUIPO TOPOGRAFICO 
m2/DIA 400.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.72 400.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010004 1.0000 0.0200 0.33 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 3.0000 0.0600 0.89 14.91 PEON 
hh 01010300000005 1.0000 0.0200 0.40 20.19 OPERARIO TOPOGRAFO 
1.62 
Materiales 
kg 02041200010005 0.0050 0.03 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
bol 02130300010002 0.0250 0.38 15.35 YESO BOLSA 20 KG. 
p2 0231010001 0.0260 0.13 4.90 MADERA TORNILLO 
gal 0240010001 0.0030 0.11 35.32 PINTURA LATEX 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
día 03010000110001 1.0000 0.0025 0.20 80.00 TEODOLITO 
he 0301000023 2.0000 0.0400 0.06 1.43 JALONES 
hm 0301000026 1.0000 0.0200 0.03 1.66 MIRA TOPOGRAFICA 
día 0301000027 1.0000 0.0025 0.09 37.97 GPS 
%mo 0301010006 3.0000 0.05 1.62 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.43 
Partida 01.01.09.02.01 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO 
m3/DIA 3.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 35.10 3.5000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.2857 34.08 14.91 PEON 
34.08 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.02 34.08 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.02 
Partida 01.01.09.02.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA 
m3/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 27.72 80.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.1000 2.02 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 3.0000 0.3000 4.47 14.91 PEON 
6.49 
Materiales 
m3 0207040001 0.2000 20.00 100.00 MATERIAL GRANULAR 
m3 0290130022 0.0150 0.04 2.50 AGUA 
20.04 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.19 6.49 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0301100001 1.0000 0.1000 1.00 10.00 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 
1.19 
Partida 01.01.09.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/ESPONJAMIENTO MANUAL 
m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 20.48 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 2.0000 1.3333 19.88 14.91 PEON 
19.88 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.60 19.88 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.60 
Partida 01.01.09.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2, MUROS 
m3/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 429.67 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 6.6668 2.6667 53.84 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.6668 0.6667 11.05 16.58 OFICIAL 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
gal 0201030001 0.1200 1.07 8.90 GASOLINA 
m3 02070100010002 0.8000 80.00 100.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010002 0.5400 51.30 95.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 7.0000 140.00 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.1800 0.45 2.50 AGUA 
272.82 
Equipos 
hm 03012900010002 1.6668 0.6667 4.75 7.13 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 03012900030005 1.6668 0.6667 7.69 11.54 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11p3 
12.44 
Partida 01.01.09.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS) 
m2/DIA 16.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 45.35 16.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.5000 10.10 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.5000 8.29 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 1.0000 0.5000 7.46 14.91 PEON 
25.85 
Materiales 
kg 02040100010001 0.1220 0.35 2.87 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 8 
kg 02041200010005 0.2600 1.30 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
kg 02041200010007 0.1300 0.65 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" 
p2 0231010001 3.3500 16.42 4.90 MADERA TORNILLO 
18.72 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.78 25.85 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.78 
Partida 01.01.09.04.01 TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES 
m2/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 26.05 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 16.15 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 0.3300 0.2640 3.94 14.91 PEON 
20.09 
Materiales 
kg 02041200010005 0.0300 0.15 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
m3 0207020001 0.0100 1.00 100.00 ARENA 
bol 0213010001 0.0600 1.20 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
p2 0231010001 0.6000 2.94 4.90 MADERA TORNILLO 
m3 0290130022 0.0270 0.07 2.50 AGUA 
5.36 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.60 20.09 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.60 
Partida 01.01.09.05.01 VALVULA 1 1/2 INCL ACC. 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 51.77 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
Materiales 
und 02051900020001 2.0000 0.92 0.46 ADAPTADOR PVC-SAP S/P 1/2" 
und 02052200010001 2.0000 3.20 1.60 UNION UNIVERSAL PVC-SAP S/P 1/2" 
und 0219140003 2.0000 1.02 0.51 NIPLES 1/2 x  2" PVC-SAP 
und 0253110017 2.0000 30.00 15.00 VALVULA DE 1 1/2" 
35.14 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.48 16.15 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.48 
Partida 01.01.09.05.02 VALVULA 3/4" INCL ACC. 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 51.77 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 16.15 20.19 OPERARIO 
16.15 
Materiales 
und 02051900020001 2.0000 0.92 0.46 ADAPTADOR PVC-SAP S/P 1/2" 
und 02052200010001 2.0000 3.20 1.60 UNION UNIVERSAL PVC-SAP S/P 1/2" 
und 0219140003 2.0000 1.02 0.51 NIPLES 1/2 x  2" PVC-SAP 
und 0253110017 2.0000 30.00 15.00 VALVULA DE 1 1/2" 
35.14 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.48 16.15 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.48 
Partida 01.01.09.06.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA METALICA DE 0.40 X 0.40 m X 1/8" 
und/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 256.41 3.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 2.6667 53.84 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 2.6667 39.76 14.91 PEON 
93.60 
Materiales 
und 0209040019 1.0000 160.00 160.00 TAPA METALICAS SANITARIAS DE 0.75 X 0.65 M., e=1/8" 
160.00 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.81 93.60 HERRAMIENTAS MANUALES 
2.81 
Partida 01.01.09.07.01 PINTURA EN EXTERIORES AL LATEX,IMPRIMANTE LATEX 
m2/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 14.75 30.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.5000 0.4000 8.08 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 0.7500 0.2000 2.98 14.91 PEON 
11.06 
Materiales 
und 0238010005 0.0150 0.02 1.50 LIJA PARA MADERA 
gal 0240020001 0.0100 0.43 42.88 PINTURA ESMALTE 
gal 0240080012 0.0100 0.41 40.84 THINNER 
0.86 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.33 11.06 HERRAMIENTAS MANUALES 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
hm 03012600010003 3.7500 1.0000 2.50 2.50 COMPRESORA PARA PINTADO INCL ACC 
2.83 
Partida 01.01.10.01.01 TRAZO Y REPLANTEO CON EQUIPO TOPOGRAFICO 
m2/DIA 400.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.72 400.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010004 1.0000 0.0200 0.33 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 3.0000 0.0600 0.89 14.91 PEON 
hh 01010300000005 1.0000 0.0200 0.40 20.19 OPERARIO TOPOGRAFO 
1.62 
Materiales 
kg 02041200010005 0.0050 0.03 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
bol 02130300010002 0.0250 0.38 15.35 YESO BOLSA 20 KG. 
p2 0231010001 0.0260 0.13 4.90 MADERA TORNILLO 
gal 0240010001 0.0030 0.11 35.32 PINTURA LATEX 
und 02760100100001 0.0010 0.02 17.20 WINCHA METALICA DE 50 m 
0.67 
Equipos 
día 03010000110001 1.0000 0.0025 0.20 80.00 TEODOLITO 
he 0301000023 2.0000 0.0400 0.06 1.43 JALONES 
hm 0301000026 1.0000 0.0200 0.03 1.66 MIRA TOPOGRAFICA 
día 0301000027 1.0000 0.0025 0.09 37.97 GPS 
%mo 0301010006 3.0000 0.05 1.62 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.43 
Partida 01.01.10.02.01 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO 
m3/DIA 3.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 35.10 3.5000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.2857 34.08 14.91 PEON 
34.08 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.02 34.08 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.02 
Partida 01.01.10.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJAS 
m/DIA 60.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.05 60.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.1333 1.99 14.91 PEON 
1.99 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.06 1.99 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.06 
Partida 01.01.10.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS 
m/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 5.73 300.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
Materiales 
m3 02070200010001 0.0500 4.50 90.00 ARENA FINA 
4.50 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.19 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.04 
Partida 01.01.10.02.04 RELLENO COMP. ZANJA PARA TUBERIA 
m3/DIA 16.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 11.95 16.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.5000 10.10 20.19 OPERARIO 
10.10 
Materiales 
m3 0290130022 0.1200 0.30 2.50 AGUA 
0.30 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.30 10.10 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0301100001 0.2500 0.1250 1.25 10.00 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 
1.55 
Partida 01.01.10.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/ESPONJAMIENTO MANUAL 
m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 20.48 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 2.0000 1.3333 19.88 14.91 PEON 
19.88 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.60 19.88 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.60 
Partida 01.01.10.03.01 TUBERIA PVC SAP CLASE 10 DE 1/2" Y INC. SUMISTRO E INST.  
m/DIA 400.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 6.11 400.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0200 0.40 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 2.0000 0.0400 0.60 14.91 PEON 
1.00 
Materiales 
m 02050700020027 1.0500 2.53 2.41 TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1" 
gal 0222080016 0.0300 2.55 85.00 PEGAMENTO PARA CPVC 
5.08 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.03 1.00 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.03 
Partida 01.01.10.03.02 ACCESORIOS VARIOS PVC 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 55.08 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 16.15 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 0.1000 0.0800 1.19 14.91 PEON 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
17.34 
Materiales 
und 02052300010050 1.0000 15.39 15.39 REDUCCION PVC SAP P/AGUA 4"-2" 
und 02150200020005 1.0000 8.81 8.81 CODO DE 90' SP PVC SAP P/AGUA DE 2" 
und 02191300010016 0.0050 0.51 102.57 TUBO PVC SAP PRESION C-7.5 EC-2" x 5m 
gal 02220800120003 0.4000 12.51 31.27 PEGAMENTO PARA PVC OATEY 
37.22 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.52 17.34 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.52 
Partida 01.01.10.03.03 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION 
m/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.77 300.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0267 0.54 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 2.0000 0.0533 0.79 14.91 PEON 
1.33 
Materiales 
und 0279010049 0.2000 1.20 6.00 HIPOCLORADOR 
he 02903200090040 0.0130 0.20 15.00 BALDE DE PRUEBA HIDRAULICA C/MANOMETRO 
1.40 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.33 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.04 
Partida 01.01.10.03.04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE BRONCE 
und/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 309.51 200.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0400 0.81 20.19 OPERARIO 
0.81 
Materiales 
und 02051000020025 2.0000 7.60 3.80 CODO PVC 90º DE 1" 
und 02051000020033 3.0000 18.00 6.00 CODO PVC SAP P/AGUA - 2" 
und 02051000020034 2.0000 7.00 3.50 CODO PVC 45º DE 1" 
und 02052200020009 2.0000 33.36 16.68 UNION UNIVERSAL PVC-SAL DE 2" 
m 02060100010025 5.0000 25.00 5.00 TUBERIA PVC SAP  2" 
und 0206010002 2.5000 10.00 4.00 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1" X 5 m 
und 02060300010001 2.0000 1.56 0.78 UNION PVC-SAL DE 2" 
und 02150400010004 2.0000 5.10 2.55 ADAPTADOR CPVC DE 1" 
und 02150500010003 1.0000 3.00 3.00 UNION CPVC DE 1" 
und 0215070001 1.0000 2.50 2.50 TAPON HEMBRA CPVC 
und 0241030001 0.0100 0.01 0.82 CINTA TEFLON 
und 02490300050002 2.0000 16.00 8.00 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  2" x  3" 
und 02490500010003 1.0000 4.00 4.00 UNION SIMPLE DE FIERRO GALVANIZADODE 1" 
und 02490500010006 1.0000 8.00 8.00 UNION SIMPLE DE FIERRO GALVANIZADODE 2" 
und 0253120004 1.0000 50.00 50.00 VALVULA FLOTADORA DE 1" 
und 0253180003 1.0000 33.05 33.05 VALVULA COMPUERTA DE 1" 
und 02531800080004 1.0000 55.50 55.50 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" 
und 0261070006 1.0000 14.00 14.00 CANASTILLA DE 2"x 1" 
und 0267110026 1.0000 15.00 15.00 CONO DE REBOSE PVC 4X 2" 
308.68 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.02 0.81 HERRAMIENTAS MANUALES 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
0.02 
Partida 01.01.10.03.05 CONEXION AGUA PVC 1/2 (INCL. CAJA MARCO Y TAPA) 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 120.28 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 16.15 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.8000 11.93 14.91 PEON 
28.08 
Materiales 
und 02051000020035 2.0000 1.00 0.50 CODO PVC SAL  1/2" 90º 
und 02051100010020 1.0000 2.80 2.80 TEE PVC SAP DE 3/4" 
und 02150400010001 4.0000 2.40 0.60 ADAPTADOR CPVC DE 1/2" 
und 0222080013 0.0300 0.75 25.00 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN 
und 0241030001 0.5000 0.41 0.82 CINTA TEFLON 
und 0253070005 1.0000 24.00 24.00 VALVULA DE PASO DE BRONCE DE 1/2" 
und 0268270002 1.0000 60.00 60.00 CAJA DE REGISTRO DE AGUA DE 1/2" 
91.36 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.84 28.08 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.84 
Partida 01.01.11.01 CAPACITACIONES Y FORTALECIMIENTO DE JASS 
glb/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 3,684.60 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Materiales 
glb 0292080022 1.0000 3,684.60 3,684.60 CAPACITACION FORTALECIMIENTO JASS 
3,684.60 
Partida 01.01.12.01 EDUCACIÓN SANITARIA 
glb/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 3,684.00 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Materiales 
glb 0292080023 1.0000 3,684.00 3,684.00 EDUCACIÓN SANITARIA 
3,684.00 
Partida 01.02.01.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN REDES DE ALCANTARILLADO 
m/DIA 1,200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.36 1,200.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010004 1.0000 0.0067 0.11 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 3.0000 0.0200 0.30 14.91 PEON 
hh 01010300000005 1.0000 0.0067 0.14 20.19 OPERARIO TOPOGRAFO 
0.55 
Materiales 
kg 02041200010005 0.0050 0.03 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
bol 02130300010002 0.0250 0.38 15.35 YESO BOLSA 20 KG. 
p2 0231010001 0.0260 0.13 4.90 MADERA TORNILLO 
gal 0240010001 0.0030 0.11 35.32 PINTURA LATEX 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
día 03010000110001 1.0000 0.0008 0.06 80.00 TEODOLITO 
he 0301000023 2.0000 0.0133 0.02 1.43 JALONES 
hm 0301000026 1.0000 0.0067 0.01 1.66 MIRA TOPOGRAFICA 
día 0301000027 1.0000 0.0008 0.03 37.97 GPS 
%mo 0301010006 3.0000 0.02 0.55 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.14 
Partida 01.02.01.02.01 EXCAV. DE ZANJAS C/MAQ. EN TERRENO SEMIRROCOSO, HASTA H=2.00 M 
m/DIA 160.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 9.31 160.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0500 1.01 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.0500 0.75 14.91 PEON 
1.76 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.05 1.76 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03011700020010 1.0000 0.0500 7.50 150.00 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1yd3 
7.55 
Partida 01.02.01.02.02 EXCAV. DE ZANJAS A PULSO EN TERRENO SEMIRROCOSO, HASTA H=1.80 M 
m/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 20.48 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 1.3333 19.88 14.91 PEON 
19.88 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.60 19.88 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.60 
Partida 01.02.01.02.03 CAMA DE APOYO P/TUBERIAS E= 0.10 M, HASTA ANCHO= 1.00 M 
m/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 6.38 30.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010004 0.5000 0.1333 2.21 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 1.0000 0.2667 3.98 14.91 PEON 
6.19 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.19 6.19 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.19 
Partida 01.02.01.02.04 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIAS DN 200 MM 
m/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.11 80.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.5000 0.0500 1.01 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 2.0000 0.2000 2.98 14.91 PEON 
3.99 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.12 3.99 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.12 
Partida 01.02.01.02.05 RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO C/MAT. PROPIO SELLECCIONADO EN TERR. SEMIROCOSO 
 
 
Página : S10 1 
0103006 Presupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO UNIÓN, DISTRITO DE 
SALLIQUE, PROVINCIA DE JAEN, REGIÓN CAJAMARCA 
Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
m/DIA 150.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 3.24 150.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.5000 0.0267 0.54 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 2.0000 0.1067 1.59 14.91 PEON 
2.13 
Materiales 
m3 0290130022 0.1000 0.25 2.50 AGUA 
0.25 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.06 2.13 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03010300060007 1.0000 0.0533 0.80 15.10 PLANCHA COMPACTADORA 
0.86 
Partida 01.02.01.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO 
m3/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.03 200.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 2.0000 0.0800 1.19 14.91 PEON 
1.19 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.19 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03011600010004 1.0000 0.0400 4.80 120.00 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP 3.5 yd3 
hm 03012200040002 4.0000 0.1600 16.00 100.00 CAMION VOLQUETE DE 10 m3 
20.84 
Partida 01.02.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB PVC UF DN 200 MM 
m/DIA 140.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 30.15 140.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0571 1.15 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 2.0000 0.1143 1.70 14.91 PEON 
2.85 
Materiales 
m 02060100010027 1.0500 25.99 24.75 TUBERIA PVC UF PARA DESAGÜE D=8" UF /ISO 
gal 02221200010003 0.0030 0.07 24.60 LUBRICANTE PARA TUBERIAS PVC /UF 
und 0246140004 0.2000 1.15 5.74 ANILLO DE JEBE PARA TUBERIA PVC ISO/200mm 
27.21 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.09 2.85 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.09 
Partida 01.02.01.03.02 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA TUB PVC UF DN 200 MM 
m/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.10 300.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0267 0.54 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 2.0000 0.0533 0.79 14.91 PEON 
1.33 
Materiales 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.33 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0301220010 1.0000 0.0267 2.67 100.00 CAMION CISTESNA 4X2 (AGUA) 122 hp 2000 gl 
2.71 
Partida 01.02.01.04.01 DADO DE CONCRETO PARA EMPALME A BUZON CON TUB PVC UF DN=200mm 
und/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 20.93 15.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.5333 10.77 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 0.5000 0.2667 3.98 14.91 PEON 
14.75 
Materiales 
m3 02070100010002 0.0150 1.50 100.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010002 0.0130 1.24 95.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 0.1500 3.00 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
5.74 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.44 14.75 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.44 
Partida 01.02.01.05.01 CONSTRUCCION DE BUZON TIPO I, HASTA H= 1.50 M 
und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 2,192.67 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 8.0000 161.52 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 8.0000 132.64 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 64.0000 954.24 14.91 PEON 
1,248.40 
Materiales 
kg 02040100010002 0.2440 0.93 3.80 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 16 
kg 0204030001 25.4500 72.79 2.86 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 
m3 02070100010002 1.4530 145.30 100.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010001 0.0430 3.87 90.00 ARENA FINA 
m3 02070200010002 1.0440 99.18 95.00 ARENA GRUESA 
und 0209010002 1.0000 90.00 90.00 MARCO  DE F° FDO P/CAMARA DE INSPECCION 
bol 0213010001 9.7000 194.00 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
und 0219090004 1.0000 120.00 120.00 TAPA DE CONCRETO ARMADO 
m3 0290130022 0.3000 0.75 2.50 AGUA 
726.82 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 37.45 1,248.40 HERRAMIENTAS MANUALES 
und 0301020006 1.0000 180.00 180.00 MOLDE METALICO PARA BUZON 
217.45 
Partida 01.02.01.05.02 CONSTRUCCION DE BUZON TIPO I, HASTA H= 1.51-2.00 M 
und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 2,272.22 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 8.0000 161.52 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 8.0000 132.64 16.58 OFICIAL 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
Materiales 
kg 02040100010002 0.2440 0.93 3.80 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 16 
kg 0204030001 25.4500 72.79 2.86 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 
m3 02070100010002 1.6500 165.00 100.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010001 0.0530 4.77 90.00 ARENA FINA 
m3 02070200010002 1.0540 100.13 95.00 ARENA GRUESA 
und 0209010002 1.0000 90.00 90.00 MARCO  DE F° FDO P/CAMARA DE INSPECCION 
bol 0213010001 12.6000 252.00 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
und 0219090004 1.0000 120.00 120.00 TAPA DE CONCRETO ARMADO 
m3 0290130022 0.3000 0.75 2.50 AGUA 
806.37 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 37.45 1,248.40 HERRAMIENTAS MANUALES 
und 0301020006 1.0000 180.00 180.00 MOLDE METALICO PARA BUZON 
217.45 
Partida 01.02.01.05.03 CONSTRUCCION DE BUZON TIPO I, HASTA H= 2.01-3.25 M 
und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 2,444.27 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 8.0000 161.52 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 8.0000 132.64 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 64.0000 954.24 14.91 PEON 
1,248.40 
Materiales 
kg 02040100010002 0.2440 0.93 3.80 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 16 
kg 0204030001 25.4500 72.79 2.86 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 
m3 02070100010002 1.9000 190.00 100.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010001 0.0630 5.67 90.00 ARENA FINA 
m3 02070200010002 1.0640 101.08 95.00 ARENA GRUESA 
und 0209010002 1.0000 90.00 90.00 MARCO  DE F° FDO P/CAMARA DE INSPECCION 
bol 0213010001 19.8600 397.20 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
und 0219090004 1.0000 120.00 120.00 TAPA DE CONCRETO ARMADO 
m3 0290130022 0.3000 0.75 2.50 AGUA 
978.42 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 37.45 1,248.40 HERRAMIENTAS MANUALES 
und 0301020006 1.0000 180.00 180.00 MOLDE METALICO PARA BUZON 
217.45 
Partida 01.02.01.06.01 TRAZO Y REPLANTEO 
m/DIA 400.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.72 400.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010004 1.0000 0.0200 0.33 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 3.0000 0.0600 0.89 14.91 PEON 
hh 01010300000005 1.0000 0.0200 0.40 20.19 OPERARIO TOPOGRAFO 
1.62 
Materiales 
kg 02041200010005 0.0050 0.03 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
bol 02130300010002 0.0250 0.38 15.35 YESO BOLSA 20 KG. 
p2 0231010001 0.0260 0.13 4.90 MADERA TORNILLO 
gal 0240010001 0.0030 0.11 35.32 PINTURA LATEX 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
Equipos 
día 03010000110001 1.0000 0.0025 0.20 80.00 TEODOLITO 
he 0301000023 2.0000 0.0400 0.06 1.43 JALONES 
hm 0301000026 1.0000 0.0200 0.03 1.66 MIRA TOPOGRAFICA 
día 0301000027 1.0000 0.0025 0.09 37.97 GPS 
%mo 0301010006 3.0000 0.05 1.62 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.43 
Partida 01.02.01.06.02 EXCAVACION MANUAL TERRENO NORMAL 
m3/DIA 3.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 35.78 3.5000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.2857 34.08 14.91 PEON 
34.08 
Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 1.70 34.08 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.70 
Partida 01.02.01.06.03 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJAS 
m/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 3.30 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.5000 0.0400 0.81 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 2.0000 0.1600 2.39 14.91 PEON 
3.20 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.10 3.20 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.10 
Partida 01.02.01.06.04 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS 
m/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 10.09 80.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 3.0000 0.3000 4.47 14.91 PEON 
4.47 
Materiales 
m3 02070200010001 0.0600 5.40 90.00 ARENA FINA 
5.40 
Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.22 4.47 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.22 
Partida 01.02.01.06.05 TUBERIA PVC UF 160 mm 
m/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 26.04 120.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0667 1.35 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 4.0000 0.2667 3.98 14.91 PEON 
5.33 
Materiales 
m 02060100010028 1.0000 19.80 19.80 TUBERIA PVC UF D=160mm 
und 0222080013 0.0300 0.75 25.00 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
20.55 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.16 5.33 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.16 
Partida 01.02.01.06.06 ACCESORIOS VARIOS PVC 
und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 62.29 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 0.1000 0.8000 11.93 14.91 PEON 
11.93 
Materiales 
und 0272010094 1.0000 50.00 50.00 ACCESORIO DIVERSOS 
50.00 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.36 11.93 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.36 
Partida 01.02.01.06.07 RELLENO COMP. ZANJA PARA TUBERIA 
m3/DIA 24.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 8.06 24.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.3333 6.73 20.19 OPERARIO 
6.73 
Materiales 
m3 0290130022 0.1200 0.30 2.50 AGUA 
0.30 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.20 6.73 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0301100001 0.2500 0.0833 0.83 10.00 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 
1.03 
Partida 01.02.01.06.08 PRUEBA HIDRAULICA 
m/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.77 300.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0267 0.54 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 2.0000 0.0533 0.79 14.91 PEON 
1.33 
Materiales 
und 0279010049 0.2000 1.20 6.00 HIPOCLORADOR 
he 02903200090040 0.0130 0.20 15.00 BALDE DE PRUEBA HIDRAULICA C/MANOMETRO 
1.40 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.33 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.04 
Partida 01.02.01.06.09 CAJA MARCO Y TAPA 
und/DIA 3.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 137.55 3.5000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 2.2857 46.15 20.19 OPERARIO 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
hh 0101010005 1.0000 2.2857 34.08 14.91 PEON 
80.23 
Materiales 
und 0268290002 1.0000 57.32 57.32 CAJA, MARCO Y TAPA 
57.32 
Partida 01.02.01.06.10 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/ESPONJAMIENTO MANUAL 
m3/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 40.15 80.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.1000 2.02 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 2.0000 0.2000 2.98 14.91 PEON 
5.00 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.15 5.00 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03011700020010 1.0000 0.1000 15.00 150.00 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1yd3 
hm 03012200040002 2.0000 0.2000 20.00 100.00 CAMION VOLQUETE DE 10 m3 
35.15 
Partida 01.02.02.01.01.01 CASETA ADICIONAL P/GUARDIANIA Y/O DEPOSITO 
m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 338.72 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.6667 13.46 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.6667 11.05 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 2.0000 1.3333 19.88 14.91 PEON 
44.39 
Materiales 
kg 02040100010001 0.1220 0.35 2.87 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 8 
kg 02041200010005 0.2000 1.00 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
m3 02070100010003 0.8000 80.00 100.00 PIEDRA CHANCADA 3/4" 
m3 02070200010002 0.4000 38.00 95.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 7.0000 140.00 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
p2 0231010001 2.6800 13.13 4.90 MADERA TORNILLO 
pln 02310500010007 0.6200 16.28 26.25 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 6 mm 
m3 0290130022 0.1850 0.46 2.50 AGUA 
und 0292060003 0.1800 3.78 21.00 CALAMINA CORRUGADA DE FIERRO GALVANIZADO 
293.00 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.33 44.39 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.33 
Partida 01.02.02.01.02.01 DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO 
ha/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : ha 36.85 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 6.0000 2.4000 35.78 14.91 PEON 
35.78 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.07 35.78 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.07 
Partida 01.02.02.01.02.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS 
 
 
Página : S10 1 
0103006 Presupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO UNIÓN, DISTRITO DE 
SALLIQUE, PROVINCIA DE JAEN, REGIÓN CAJAMARCA 
Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
m2/DIA 400.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.72 400.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010004 1.0000 0.0200 0.33 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 3.0000 0.0600 0.89 14.91 PEON 
hh 01010300000005 1.0000 0.0200 0.40 20.19 OPERARIO TOPOGRAFO 
1.62 
Materiales 
kg 02041200010005 0.0050 0.03 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
bol 02130300010002 0.0250 0.38 15.35 YESO BOLSA 20 KG. 
p2 0231010001 0.0260 0.13 4.90 MADERA TORNILLO 
gal 0240010001 0.0030 0.11 35.32 PINTURA LATEX 
und 02760100100001 0.0010 0.02 17.20 WINCHA METALICA DE 50 m 
0.67 
Equipos 
día 03010000110001 1.0000 0.0025 0.20 80.00 TEODOLITO 
he 0301000023 2.0000 0.0400 0.06 1.43 JALONES 
hm 0301000026 1.0000 0.0200 0.03 1.66 MIRA TOPOGRAFICA 
día 0301000027 1.0000 0.0025 0.09 37.97 GPS 
%mo 0301010006 3.0000 0.05 1.62 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.43 
Partida 01.02.02.01.02.03 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE TUBERIA 
m/DIA 1,200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.36 1,200.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010004 1.0000 0.0067 0.11 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 3.0000 0.0200 0.30 14.91 PEON 
hh 01010300000005 1.0000 0.0067 0.14 20.19 OPERARIO TOPOGRAFO 
0.55 
Materiales 
kg 02041200010005 0.0050 0.03 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
bol 02130300010002 0.0250 0.38 15.35 YESO BOLSA 20 KG. 
p2 0231010001 0.0260 0.13 4.90 MADERA TORNILLO 
gal 0240010001 0.0030 0.11 35.32 PINTURA LATEX 
und 02760100100001 0.0010 0.02 17.20 WINCHA METALICA DE 50 m 
0.67 
Equipos 
día 03010000110001 1.0000 0.0008 0.06 80.00 TEODOLITO 
he 0301000023 2.0000 0.0133 0.02 1.43 JALONES 
hm 0301000026 1.0000 0.0067 0.01 1.66 MIRA TOPOGRAFICA 
día 0301000027 1.0000 0.0008 0.03 37.97 GPS 
%mo 0301010006 3.0000 0.02 0.55 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.14 
Partida 01.02.02.01.03.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO 
m3/DIA 2.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 46.97 2.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 0.7500 3.0000 44.73 14.91 PEON 
44.73 
Equipos 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
Partida 01.02.02.01.03.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERR. SEMIROC. P/TUB. DN 160 MM 
m/DIA 160.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 9.31 160.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0500 1.01 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.0500 0.75 14.91 PEON 
1.76 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.05 1.76 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03011700020010 1.0000 0.0500 7.50 150.00 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1yd3 
7.55 
Partida 01.02.02.01.03.03 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERR. SEMIROC. P/TUB. DN 200 MM 
m/DIA 160.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 9.31 160.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0500 1.01 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.0500 0.75 14.91 PEON 
1.76 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.05 1.76 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03011700020010 1.0000 0.0500 7.50 150.00 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1yd3 
7.55 
Partida 01.02.02.01.03.04 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO DE TERRENO PREVIO A PISO 
m2/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.54 120.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0667 1.35 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.0667 0.99 14.91 PEON 
2.34 
Materiales 
m3 0290130022 0.0500 0.13 2.50 AGUA 
0.13 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.07 2.34 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.07 
Partida 01.02.02.01.03.05 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA P/TUB. DN 160 MM 
m/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.11 80.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.5000 0.0500 1.01 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 2.0000 0.2000 2.98 14.91 PEON 
3.99 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.12 3.99 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.12 
Partida 01.02.02.01.03.06 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA P/TUB. DN 200 MM 
m/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.11 80.0000 EQ. MO. 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.5000 0.0500 1.01 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 2.0000 0.2000 2.98 14.91 PEON 
3.99 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.12 3.99 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.12 
Partida 01.02.02.01.03.07 CAMA DE APOYO P/TUBERIAS E= 0.10 M, HASTA ANCHO= 0.8 M 
m/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 6.38 30.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010004 0.5000 0.1333 2.21 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 1.0000 0.2667 3.98 14.91 PEON 
6.19 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.19 6.19 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.19 
Partida 01.02.02.01.03.08 CAPA DE PROTECCION P/TUBERIAS E= 0.3 M, HASTA ANCHO=0.80M 
m/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 6.38 30.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010004 0.5000 0.1333 2.21 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 1.0000 0.2667 3.98 14.91 PEON 
6.19 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.19 6.19 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.19 
Partida 01.02.02.01.03.09 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS CON MATERIAL SELECCIONADO EN TERR. SEMIROCOSO, HASTA H=1 
.50M 
m/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.49 200.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.5000 0.0200 0.40 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 2.0000 0.0800 1.19 14.91 PEON 
1.59 
Materiales 
m3 0290130022 0.1000 0.25 2.50 AGUA 
0.25 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.05 1.59 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03010300060007 1.0000 0.0400 0.60 15.10 PLANCHA COMPACTADORA 
0.65 
Partida 01.02.02.01.03.10 RELLENO MAT. PROPIO COMP. C/EQUIPO P/ESTRUCTURAS 
m3/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 15.42 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
hh 0101010005 1.0000 0.4000 5.96 14.91 PEON 
hh 01010100060002 0.7500 0.3000 6.06 20.19 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
12.02 
Materiales 
m3 0290130022 0.0163 0.04 2.50 AGUA 
0.04 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.36 12.02 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0301100001 0.7500 0.3000 3.00 10.00 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 
3.36 
Partida 01.02.02.01.03.11 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO 
m3/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.03 200.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 2.0000 0.0800 1.19 14.91 PEON 
1.19 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.19 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03011600010004 1.0000 0.0400 4.80 120.00 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP 3.5 yd3 
hm 03012200040002 4.0000 0.1600 16.00 100.00 CAMION VOLQUETE DE 10 m3 
20.84 
Partida 01.02.02.01.04.01 CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 EN APOYO TUBERIAS 
m3/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 399.83 15.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 4.0000 2.1333 43.07 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.5333 8.84 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 4.2667 63.62 14.91 PEON 
115.53 
Materiales 
gal 0201030001 0.2000 1.78 8.90 GASOLINA 
m3 02070100010002 0.7600 76.00 100.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010002 0.4700 44.65 95.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 7.4000 148.00 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.1800 0.45 2.50 AGUA 
270.88 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 3.47 115.53 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 1.0000 0.5333 3.80 7.13 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 03012900030005 1.0000 0.5333 6.15 11.54 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11p3 
13.42 
Partida 01.02.02.01.04.02 CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 EN VERTEDEROS 
m3/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 399.83 15.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 4.0000 2.1333 43.07 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.5333 8.84 16.58 OFICIAL 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
gal 0201030001 0.2000 1.78 8.90 GASOLINA 
m3 02070100010002 0.7600 76.00 100.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010002 0.4700 44.65 95.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 7.4000 148.00 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.1800 0.45 2.50 AGUA 
270.88 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 3.47 115.53 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 1.0000 0.5333 3.80 7.13 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 03012900030005 1.0000 0.5333 6.15 11.54 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11p3 
13.42 
Partida 01.02.02.01.04.03 CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS 
m3/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 399.83 15.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 4.0000 2.1333 43.07 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.5333 8.84 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 4.2667 63.62 14.91 PEON 
115.53 
Materiales 
gal 0201030001 0.2000 1.78 8.90 GASOLINA 
m3 02070100010002 0.7600 76.00 100.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010002 0.4700 44.65 95.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 7.4000 148.00 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.1800 0.45 2.50 AGUA 
270.88 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 3.47 115.53 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 1.0000 0.5333 3.80 7.13 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 03012900030005 1.0000 0.5333 6.15 11.54 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11p3 
13.42 
Partida 01.02.02.01.04.04 DADO DE CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 P/ EMPALMES Y APOYOS 
und/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 20.93 15.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.5333 10.77 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 0.5000 0.2667 3.98 14.91 PEON 
14.75 
Materiales 
m3 02070100010002 0.0150 1.50 100.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010002 0.0130 1.24 95.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 0.1500 3.00 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
5.74 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.44 14.75 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.44 
Partida 01.02.02.01.05.01 CONCRETO 1:8 CEM-HOR+25% PG. EN CIMIENTOS 
m3/DIA 60.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 205.17 60.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
hh 0101010003 2.0000 0.2667 5.38 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.5000 0.2000 3.32 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 9.5000 1.2667 18.89 14.91 PEON 
27.59 
Materiales 
gal 0201040001 0.3000 1.38 4.59 PETROLEO D-2 
m3 0207010011 0.4200 42.00 100.00 PIEDRA GRANDE DE 6" 
m3 0207030001 0.7883 63.06 80.00 HORMIGON 
bol 0213010001 3.4800 69.60 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
176.04 
Equipos 
hm 03012900030005 1.0000 0.1333 1.54 11.54 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11p3 
1.54 
Partida 01.02.02.01.05.02 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 EN LOSA DE FONDO 
m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 472.20 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 4.0000 2.6667 53.84 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.6667 11.05 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 5.3333 79.52 14.91 PEON 
144.41 
Materiales 
m3 02070100010002 0.8000 80.00 100.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010002 0.5400 51.30 95.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 9.7300 194.60 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.1800 0.45 2.50 AGUA 
326.35 
Equipos 
%mo 0301010006 1.0000 1.44 144.41 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.44 
Partida 01.02.02.01.05.03 CONCRETO f´c=175 KG/CM2 EN MUROS Y COLUMNAS 
m3/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 297.45 15.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 1.0667 21.54 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.5333 8.84 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 11.0000 5.8667 87.47 14.91 PEON 
117.85 
Materiales 
gal 0201040001 0.2286 1.05 4.59 PETROLEO D-2 
m3 02070100010002 0.4800 48.00 100.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0207030001 0.8300 66.40 80.00 HORMIGON 
bol 0213010001 2.9000 58.00 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
173.45 
Equipos 
hm 03012900030005 1.0000 0.5333 6.15 11.54 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11p3 
6.15 
Partida 01.02.02.01.05.04 CONCRETO f´c=175 KG/CM2 EN VIGAS 
m3/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 297.45 15.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 1.0667 21.54 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.5333 8.84 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 11.0000 5.8667 87.47 14.91 PEON 
117.85 
Materiales 
gal 0201040001 0.2286 1.05 4.59 PETROLEO D-2 
m3 02070100010002 0.4800 48.00 100.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0207030001 0.8300 66.40 80.00 HORMIGON 
bol 0213010001 2.9000 58.00 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
173.45 
Equipos 
hm 03012900030005 1.0000 0.5333 6.15 11.54 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11p3 
6.15 
Partida 01.02.02.01.05.05 CONCRETO f´c=175 KG/CM2 EN LOZAS MACIZAS 
m3/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 297.45 15.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 1.0667 21.54 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.5333 8.84 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 11.0000 5.8667 87.47 14.91 PEON 
117.85 
Materiales 
gal 0201040001 0.2286 1.05 4.59 PETROLEO D-2 
m3 02070100010002 0.4800 48.00 100.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0207030001 0.8300 66.40 80.00 HORMIGON 
bol 0213010001 2.9000 58.00 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
173.45 
Equipos 
hm 03012900030005 1.0000 0.5333 6.15 11.54 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11p3 
6.15 
Partida 01.02.02.01.05.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOZAS DE FONDO 
m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 57.70 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.6667 13.46 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.6667 11.05 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 0.7500 0.5000 7.46 14.91 PEON 
31.97 
Materiales 
kg 02040100010001 0.1000 0.29 2.87 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 8 
kg 02041200010005 0.2000 1.00 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
p2 0231010001 3.6500 17.89 4.90 MADERA TORNILLO 
und 02310500010005 0.0700 5.59 79.80 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm 
24.77 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.96 31.97 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.96 
Partida 01.02.02.01.05.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS Y COLUMNAS 
m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 44.53 20.0000 EQ. MO. 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 8.08 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.4000 6.63 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 0.7500 0.3000 4.47 14.91 PEON 
19.18 
Materiales 
kg 02040100010001 0.1000 0.29 2.87 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 8 
kg 02041200010005 0.2000 1.00 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
p2 0231010001 3.6500 17.89 4.90 MADERA TORNILLO 
und 02310500010005 0.0700 5.59 79.80 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm 
24.77 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.58 19.18 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.58 
Partida 01.02.02.01.05.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS 
m2/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 43.06 18.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4444 8.97 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.4444 7.37 16.58 OFICIAL 
16.34 
Materiales 
kg 02040100010001 0.3000 0.86 2.87 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 8 
kg 02041200010005 0.0170 0.09 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
p2 0231010001 5.1600 25.28 4.90 MADERA TORNILLO 
26.23 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.49 16.34 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.49 
Partida 01.02.02.01.05.09 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS MAZICAS 
m2/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 43.06 18.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4444 8.97 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.4444 7.37 16.58 OFICIAL 
16.34 
Materiales 
kg 02040100010001 0.3000 0.86 2.87 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 8 
kg 02041200010005 0.0170 0.09 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
p2 0231010001 5.1600 25.28 4.90 MADERA TORNILLO 
26.23 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.49 16.34 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.49 
Partida 01.02.02.01.05.10 ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 KG/CM2 EN LOSAS DE FONDO 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.41 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.65 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.53 16.58 OFICIAL 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
1.18 
Materiales 
kg 02040100010002 0.0500 0.19 3.80 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 16 
kg 0204030001 1.0500 3.00 2.86 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 
3.19 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.18 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.04 
Partida 01.02.02.01.05.11 ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 KG/CM2 EN MUROS Y COLUMNAS 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.41 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.65 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.53 16.58 OFICIAL 
1.18 
Materiales 
kg 02040100010002 0.0500 0.19 3.80 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 16 
kg 0204030001 1.0500 3.00 2.86 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 
3.19 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.18 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.04 
Partida 01.02.02.01.05.12 ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 KG/CM2 EN VIGAS 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.41 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.65 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.53 16.58 OFICIAL 
1.18 
Materiales 
kg 02040100010002 0.0500 0.19 3.80 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 16 
kg 0204030001 1.0500 3.00 2.86 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 
3.19 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.18 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.04 
Partida 01.02.02.01.05.13 ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 KG/CM2 EN LOSAS MACIZAS 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.41 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.65 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.53 16.58 OFICIAL 
1.18 
Materiales 
kg 02040100010002 0.0500 0.19 3.80 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 16 
kg 0204030001 1.0500 3.00 2.86 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 
3.19 
Equipos 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
Partida 01.02.02.01.06.01 MURO DE BLOQUE DE CONCRETO, SOGA 
m2/DIA 7.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 93.13 7.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.1429 23.08 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 0.5000 0.5714 8.52 14.91 PEON 
31.60 
Materiales 
m3 02070200010002 0.3600 34.20 95.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 0.3800 7.60 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
und 0271050141 12.5000 18.75 1.50 BLOQUE DE CONCRETO HUECO DE 10 X 19 X 30 cm 
m3 0290130022 0.0130 0.03 2.50 AGUA 
60.58 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.95 31.60 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.95 
Partida 01.02.02.01.07.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2 E= 1.5 CM 
m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 25.29 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.5714 11.54 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 0.5000 0.2857 4.26 14.91 PEON 
15.80 
Materiales 
m3 0207020001 0.0240 2.40 100.00 ARENA 
bol 0213010001 0.0450 0.90 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
gal 02221700010044 0.3030 5.71 18.86 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 
m3 0290130022 0.0050 0.01 2.50 AGUA 
9.02 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.47 15.80 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.47 
Partida 01.02.02.01.07.02 TARRAJEO EN EXTERIORES, MEZCLA 1:5 
m2/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 30.38 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 16.15 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 0.5000 0.4000 5.96 14.91 PEON 
22.11 
Materiales 
kg 02041200010005 0.2200 1.10 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
m3 02070200010001 0.0250 2.25 90.00 ARENA FINA 
bol 0213010001 0.1500 3.00 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
p2 0231010001 0.2010 0.98 4.90 MADERA TORNILLO 
m3 0290130022 0.0600 0.15 2.50 AGUA 
7.48 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.66 22.11 HERRAMIENTAS MANUALES 
und 03010600020001 0.0240 0.13 5.27 REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8" 
0.79 
Partida 01.02.02.01.08.01 INSTALACION TUB. PVC UF DE 6" 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
m/DIA 150.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 5.78 150.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.7000 0.0373 0.75 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 0.7000 0.0373 0.56 14.91 PEON 
1.31 
Materiales 
gal 02221200010003 0.1800 4.43 24.60 LUBRICANTE PARA TUBERIAS PVC /UF 
4.43 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.31 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.04 
Partida 01.02.02.01.08.02 SUMINISTRO TUB. PVC UF DE 6" 
m/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 42.97 25.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.3200 6.46 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.3200 5.31 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 2.0000 0.6400 9.54 14.91 PEON 
21.31 
Materiales 
m 02060100010028 1.0000 19.80 19.80 TUBERIA PVC UF D=160mm 
gal 02221200010003 0.0030 0.07 24.60 LUBRICANTE PARA TUBERIAS PVC /UF 
und 0246140004 0.2000 1.15 5.74 ANILLO DE JEBE PARA TUBERIA PVC ISO/200mm 
21.02 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.64 21.31 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.64 
Partida 01.02.02.01.08.03 PRUEBA HIDRAULICA TUB. PVC UF DE 6" 
m/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.77 300.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0267 0.54 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 2.0000 0.0533 0.79 14.91 PEON 
1.33 
Materiales 
und 0279010049 0.2000 1.20 6.00 HIPOCLORADOR 
he 02903200090040 0.0130 0.20 15.00 BALDE DE PRUEBA HIDRAULICA C/MANOMETRO 
1.40 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.33 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.04 
Partida 01.02.02.01.08.04 INSTALACION TUB. PVC UF DE 8" 
m/DIA 150.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 5.78 150.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.7000 0.0373 0.75 20.19 OPERARIO 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
Materiales 
gal 02221200010003 0.1800 4.43 24.60 LUBRICANTE PARA TUBERIAS PVC /UF 
4.43 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.31 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.04 
Partida 01.02.02.01.08.05 SUMINISTRO TUB. PVC UF DE 8" 
m/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 49.16 25.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.3200 6.46 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.3200 5.31 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 2.0000 0.6400 9.54 14.91 PEON 
21.31 
Materiales 
m 02060100010027 1.0500 25.99 24.75 TUBERIA PVC UF PARA DESAGÜE D=8" UF /ISO 
gal 02221200010003 0.0030 0.07 24.60 LUBRICANTE PARA TUBERIAS PVC /UF 
und 0246140004 0.2000 1.15 5.74 ANILLO DE JEBE PARA TUBERIA PVC ISO/200mm 
27.21 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.64 21.31 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.64 
Partida 01.02.02.01.08.06 PRUEBA HIDRAULICA TUB. PVC UF DE 8" 
m/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.77 300.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0267 0.54 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 2.0000 0.0533 0.79 14.91 PEON 
1.33 
Materiales 
und 0279010049 0.2000 1.20 6.00 HIPOCLORADOR 
he 02903200090040 0.0130 0.20 15.00 BALDE DE PRUEBA HIDRAULICA C/MANOMETRO 
1.40 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.33 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.04 
Partida 01.02.02.01.09.01 CODO PVC UF/ISO Ø 6" X 90° 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 56.00 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.8000 11.93 14.91 PEON 
11.93 
Materiales 
und 02051000020036 1.0000 39.10 39.10 CODO PVC UF/ISO Ø 6" X 90° 
gal 0222080012 0.0400 4.61 115.17 PEGAMENTO PARA PVC 
43.71 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.36 11.93 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.36 
Partida 01.02.02.01.09.02 CODO PVC UF/ISO Ø 8" X 90° 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 63.20 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.8000 11.93 14.91 PEON 
11.93 
Materiales 
und 02051000020037 1.0000 46.30 46.30 CODO PVC UF/ISO Ø 8" X 90° 
gal 0222080012 0.0400 4.61 115.17 PEGAMENTO PARA PVC 
50.91 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.36 11.93 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.36 
Partida 01.02.02.01.09.03 CODO PVC UF/ISO Ø 8" X 45° 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 63.20 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.8000 11.93 14.91 PEON 
11.93 
Materiales 
und 02051000020037 1.0000 46.30 46.30 CODO PVC UF/ISO Ø 8" X 90° 
gal 0222080012 0.0400 4.61 115.17 PEGAMENTO PARA PVC 
50.91 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.36 11.93 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.36 
Partida 01.02.02.01.09.04 TEE PVC 6" 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 92.00 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.8000 11.93 14.91 PEON 
11.93 
Materiales 
und 02051100010022 1.0000 75.10 75.10 TEE PVC SAL DE 6" 
gal 0222080012 0.0400 4.61 115.17 PEGAMENTO PARA PVC 
79.71 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.36 11.93 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.36 
Partida 01.02.02.01.09.05 TEE PVC 8" 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 72.36 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.8000 11.93 14.91 PEON 
11.93 
Materiales 
und 02051100010025 1.0000 55.46 55.46 TEE PVC SAL DE 8" 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
%mo 0301010006 3.0000 0.36 11.93 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.36 
Partida 01.02.02.01.09.06 YEE PVC 8" 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 61.70 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.8000 11.93 14.91 PEON 
11.93 
Materiales 
und 02061100010005 1.0000 44.80 44.80 YEE DOBLE PVC-SAL DE 8" 
gal 0222080012 0.0400 4.61 115.17 PEGAMENTO PARA PVC 
49.41 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.36 11.93 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.36 
Partida 01.02.02.01.09.07 REDUCCION PVC 8" A 6" 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 70.90 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.8000 11.93 14.91 PEON 
11.93 
Materiales 
und 02052300010052 1.0000 54.00 54.00 REDUCCION PVC 8" A 6" 
gal 0222080012 0.0400 4.61 115.17 PEGAMENTO PARA PVC 
58.61 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.36 11.93 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.36 
Partida 01.02.02.01.09.08 VALVULA COMPUERTA Fº FDO D=8" TIPO MAZZA 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 164.74 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.4000 0.3200 6.46 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.8000 11.93 14.91 PEON 
18.39 
Materiales 
und 0253180013 1.0000 145.80 145.80 VALVULA COMPUERTA 8" TIPO MAZZA 
145.80 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.55 18.39 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.55 
Partida 01.02.02.01.10.01 CAPA DE GRAVA, E= 25-46 CM, MANUAL 
m2/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 125.24 30.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010004 1.0000 0.2667 4.42 16.58 OFICIAL 
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Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
Materiales 
m3 0207020010 1.1250 112.50 100.00 GRAVA CANTO RODADO 
112.50 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.37 12.37 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.37 
Partida 01.02.02.01.10.02 CAPA DE ARENA GRUESA, E=10 CM, MANUAL 
m3/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 108.40 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.53 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 2.0000 0.0640 0.95 14.91 PEON 
1.48 
Materiales 
m3 02070200010002 1.1250 106.88 95.00 ARENA GRUESA 
106.88 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.48 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.04 
Partida 01.02.02.01.10.03 CAPA DE ARENA FINA, E=30 CM, MANUAL 
m3/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 102.77 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.53 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 2.0000 0.0640 0.95 14.91 PEON 
1.48 
Materiales 
m3 02070200010001 1.1250 101.25 90.00 ARENA FINA 
101.25 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.48 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.04 
Partida 01.02.02.01.11.01 ESCALERA DE GATO Fº GALV. Ø2" + Fº CORRUG. Ø 5/8" 
und/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 196.49 3.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.1000 0.2667 5.38 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 2.6667 39.76 14.91 PEON 
45.14 
Materiales 
und 0204260003 1.0000 150.00 150.00 ESCALERA METALICA DE GATO DE 5/8" 
150.00 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.35 45.14 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.35 
Partida 01.02.02.01.11.02 BARANDA DE Fº GALV. Ø2" 
m/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 122.40 5.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
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Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.1000 0.1600 3.23 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 1.6000 23.86 14.91 PEON 
27.09 
Materiales 
m 02671100060006 1.0500 94.50 90.00 BARANDA DE Fº GALV. Ø2" 
94.50 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.81 27.09 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.81 
Partida 01.02.02.01.11.03 COMPUERTA METALICA 0.30 x 0.35 E=1/8", INCL. PERFILES "U" Y SISTEMA DE IZAJE 
und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 214.17 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.1000 0.2000 4.04 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 29.82 14.91 PEON 
33.86 
Materiales 




%mo 0301010006 3.0000 1.02 33.86 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.02 
Partida 01.02.02.01.11.04 TAPA METALICA 1.20 x 0.95, E=1/8" 
und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 787.88 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.1000 0.2000 4.04 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 29.82 14.91 PEON 
33.86 
Materiales 
und 0209040025 1.0000 753.00 753.00 TAPA METALICA 1.20 x 0.95, E=1/8" 
753.00 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.02 33.86 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.02 
Partida 01.02.02.01.11.05 REJA METALICA 0.65 x 0.30, E= 1/4" 
und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 85.29 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.0160 0.0320 0.65 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 0.1600 0.3200 4.77 14.91 PEON 
5.42 
Materiales 
m 0292050002 1.0000 79.71 79.71 REJA METALICA 0.65 x 0.30, E= 1/4" 
79.71 
Equipos 
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Partida 01.02.02.01.11.06 VERTEDERO TRIANGULAR 90º, INCL. PERFILES "U" 
m2/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 87.16 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.1000 0.0800 1.62 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.8000 11.93 14.91 PEON 
13.55 
Materiales 
und 0204180011 1.0000 73.20 73.20 VERTEDERO TRIANGULAR 90º, INCL. PERFILES "U" 
73.20 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.41 13.55 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.41 
Partida 01.02.02.01.11.07 ABRAZADERAS Ø 8" 
und/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 51.50 25.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.1000 0.0320 0.65 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.3200 4.77 14.91 PEON 
5.42 
Materiales 
und 0204240011 1.0000 22.96 22.96 ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO 6" 
und 0204240031 1.0000 22.96 22.96 ABRAZADERAS Ø 8" 
45.92 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.16 5.42 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.16 
Partida 01.02.02.01.12.01 BISAGRA DE FIERRO Y CANDADO P/TAPA METALICA 
und/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 44.64 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.6667 9.94 14.91 PEON 
9.94 
Materiales 
par 0237060013 2.0000 9.00 4.50 BISAGRA DE FIERRO Y CANDADO P/TAPA METALICA 
pza 0291020003 1.0000 25.40 25.40 CANDADO "FORTE" - 40mm 
34.40 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.30 9.94 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.30 
Partida 01.02.02.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
m2/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.77 80.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.1000 0.0100 0.20 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.1000 1.49 14.91 PEON 
1.69 
Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.08 1.69 HERRAMIENTAS MANUALES 
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0.08 
Partida 01.02.02.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 
m2/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.97 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.53 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 3.0000 0.0960 1.43 14.91 PEON 
hh 01010300000005 1.0000 0.0320 0.65 20.19 OPERARIO TOPOGRAFO 
2.61 
Materiales 
kg 02041200010005 0.0050 0.03 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
bol 02130300010002 0.0250 0.38 15.35 YESO BOLSA 20 KG. 
p2 0231010001 0.0260 0.13 4.90 MADERA TORNILLO 
gal 0240010001 0.0030 0.11 35.32 PINTURA LATEX 
und 02760100100001 0.0010 0.02 17.20 WINCHA METALICA DE 50 m 
0.67 
Equipos 
día 03010000110001 1.0000 0.0040 0.32 80.00 TEODOLITO 
he 0301000023 2.0000 0.0640 0.09 1.43 JALONES 
hm 0301000026 1.0000 0.0320 0.05 1.66 MIRA TOPOGRAFICA 
día 0301000027 1.0000 0.0040 0.15 37.97 GPS 
%mo 0301010006 3.0000 0.08 2.61 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.69 
Partida 01.02.02.02.02.01 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NATURAL C/MAQUINARIA 
m3/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 6.62 200.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.0400 0.60 14.91 PEON 
0.60 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.02 0.60 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03011700020010 1.0000 0.0400 6.00 150.00 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1yd3 
6.02 
Partida 01.02.02.02.02.02 RELLENO MAT. PROPIO COMP. C/EQUIPO P/ESTRUCTURAS 
m3/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 15.42 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.4000 5.96 14.91 PEON 
hh 01010100060002 0.7500 0.3000 6.06 20.19 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
12.02 
Materiales 
m3 0290130022 0.0163 0.04 2.50 AGUA 
0.04 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.36 12.02 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0301100001 0.7500 0.3000 3.00 10.00 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 
3.36 
Partida 01.02.02.02.02.03 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTA MO OVER E=0.30M 
m3/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 120.36 8.0000 EQ. MO. 
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 1.0000 14.91 14.91 PEON 
14.91 
Materiales 
m3 0207010011 1.0500 105.00 100.00 PIEDRA GRANDE DE 6" 
105.00 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.45 14.91 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.45 
Partida 01.02.02.02.02.04 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO AFIRMADO E=0.20M 
m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 122.54 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.6667 9.94 14.91 PEON 
9.94 
Materiales 
m3 02070200010003 1.0500 105.00 100.00 AFIRMADO 
m3 0290130022 0.2500 0.63 2.50 AGUA 
105.63 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.30 9.94 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0301100001 1.0000 0.6667 6.67 10.00 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 
6.97 
Partida 01.02.02.02.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO 
m3/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.03 200.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 2.0000 0.0800 1.19 14.91 PEON 
1.19 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.19 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03011600010004 1.0000 0.0400 4.80 120.00 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP 3.5 yd3 
hm 03012200040002 4.0000 0.1600 16.00 100.00 CAMION VOLQUETE DE 10 m3 
20.84 
Partida 01.02.02.02.03.01 SOLADO e=4" fc= 100 kg/cm2 
m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 29.16 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0800 1.62 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.0800 1.33 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 6.0000 0.4800 7.16 14.91 PEON 
10.11 
Materiales 
m3 02070100010002 0.0600 6.00 100.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010002 0.0500 4.75 95.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 0.4000 8.00 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
18.75 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.30 10.11 HERRAMIENTAS MANUALES 
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0.30 
Partida 01.02.02.02.04.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 
m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 472.20 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 4.0000 2.6667 53.84 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.6667 11.05 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 5.3333 79.52 14.91 PEON 
144.41 
Materiales 
m3 02070100010002 0.8000 80.00 100.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010002 0.5400 51.30 95.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 9.7300 194.60 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.1800 0.45 2.50 AGUA 
326.35 
Equipos 
%mo 0301010006 1.0000 1.44 144.41 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.44 
Partida 01.02.02.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 57.70 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.6667 13.46 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.6667 11.05 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 0.7500 0.5000 7.46 14.91 PEON 
31.97 
Materiales 
kg 02040100010001 0.1000 0.29 2.87 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 8 
kg 02041200010005 0.2000 1.00 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
p2 0231010001 3.6500 17.89 4.90 MADERA TORNILLO 
und 02310500010005 0.0700 5.59 79.80 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm 
24.77 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.96 31.97 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.96 
Partida 01.02.02.02.04.03 ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 KG/CM2 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.41 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.65 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.53 16.58 OFICIAL 
1.18 
Materiales 
kg 02040100010002 0.0500 0.19 3.80 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 16 
kg 0204030001 1.0500 3.00 2.86 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 
3.19 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.18 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.04 
Partida 01.02.02.02.05.01 COLUMNA METALICA DE 4"x2.70M 
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und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 87.52 5.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.6000 32.30 20.19 OPERARIO 
32.30 
Materiales 
und 02490100010011 3.1000 54.25 17.50 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 3" 
54.25 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.97 32.30 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.97 
Partida 01.02.02.02.05.02 VIGA METALICA DE 2"x4"x3.85M 
und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 87.79 5.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.6000 32.30 20.19 OPERARIO 
32.30 
Materiales 
m 0272010095 3.8500 54.52 14.16 TUBO CUADRADO DE 2"x4" 
54.52 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.97 32.30 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.97 
Partida 01.02.02.02.05.03 CORREAS METALICAS DE 1"x2"x6.00M 
und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 68.25 5.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.6000 32.30 20.19 OPERARIO 
32.30 
Materiales 
m 0272010096 6.0000 34.98 5.83 TUBO CUADRADO DE 1"x2" 
34.98 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.97 32.30 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.97 
Partida 01.02.02.02.06.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN INTERIOR (MORTERO 1:2) 
m2/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 39.59 8.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.0000 20.19 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 0.5000 0.5000 7.46 14.91 PEON 
27.65 
Materiales 
m3 02070200010001 0.0280 2.52 90.00 ARENA FINA 
bol 0213010001 0.1750 3.50 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
p2 0231010001 0.1300 0.64 4.90 MADERA TORNILLO 
gal 0240150005 0.2500 5.25 20.98 IMPERMEABILIZANTE 
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Equipos 
und 03010600020001 0.0020 0.01 5.27 REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8" 
0.01 
Partida 01.02.02.02.07.01 COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA 
m2/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 24.04 40.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2000 4.04 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.2000 3.32 16.58 OFICIAL 
7.36 
Materiales 
kg 02041200010005 0.1000 0.50 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
und 0292060003 0.7600 15.96 21.00 CALAMINA CORRUGADA DE FIERRO GALVANIZADO 
16.46 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.22 7.36 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.22 
Partida 01.02.02.02.08.01 FILTROS DE GRAVA DE 1/4"-1/2" 
m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 180.75 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.1000 0.1333 2.69 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 1.3333 19.88 14.91 PEON 
22.57 
Materiales 
m3 0207020011 1.0500 157.50 150.00 GRAVA 
157.50 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.68 22.57 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.68 
Partida 01.02.02.02.08.02 FILTROS DE GRAVA DE 1/2"-3/4" 
m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 180.75 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.1000 0.1333 2.69 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 1.3333 19.88 14.91 PEON 
22.57 
Materiales 
m3 0207020011 1.0500 157.50 150.00 GRAVA 
157.50 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.68 22.57 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.68 
Partida 01.02.02.02.08.03 FILTROS DE GRAVA DE 2"-2 1/2" 
m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 180.75 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.1000 0.1333 2.69 20.19 OPERARIO 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
hh 0101010005 1.0000 1.3333 19.88 14.91 PEON 
22.57 
Materiales 
m3 0207020011 1.0500 157.50 150.00 GRAVA 
157.50 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.68 22.57 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.68 
Partida 01.02.02.02.09.01 TUBERIA PVC PERFORADA DE 6" 
m/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 63.92 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 16.15 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.8000 11.93 14.91 PEON 
28.08 
Materiales 
und 02050700020017 0.2000 35.00 175.00 TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 6" X 5 m 
35.00 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.84 28.08 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.84 
Partida 01.02.02.02.09.02 VALVULAS Y ACCESORIOS EN FILTRO BIOLOGICO 
glb/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 777.79 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 8.0000 161.52 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 0.5000 4.0000 59.64 14.91 PEON 
221.16 
Materiales 
und 0219140004 1.0000 550.00 550.00 NIPLE BRIDADO DE HFD, NORMA ISO 2531, DN 200MMx0.60M 
550.00 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 6.63 221.16 HERRAMIENTAS MANUALES 
6.63 
Partida 01.02.02.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
m2/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.77 80.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.1000 0.0100 0.20 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.1000 1.49 14.91 PEON 
1.69 
Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.08 1.69 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.08 
Partida 01.02.02.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 
m2/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.97 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
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Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.53 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 3.0000 0.0960 1.43 14.91 PEON 
hh 01010300000005 1.0000 0.0320 0.65 20.19 OPERARIO TOPOGRAFO 
2.61 
Materiales 
kg 02041200010005 0.0050 0.03 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
bol 02130300010002 0.0250 0.38 15.35 YESO BOLSA 20 KG. 
p2 0231010001 0.0260 0.13 4.90 MADERA TORNILLO 
gal 0240010001 0.0030 0.11 35.32 PINTURA LATEX 
und 02760100100001 0.0010 0.02 17.20 WINCHA METALICA DE 50 m 
0.67 
Equipos 
día 03010000110001 1.0000 0.0040 0.32 80.00 TEODOLITO 
he 0301000023 2.0000 0.0640 0.09 1.43 JALONES 
hm 0301000026 1.0000 0.0320 0.05 1.66 MIRA TOPOGRAFICA 
día 0301000027 1.0000 0.0040 0.15 37.97 GPS 
%mo 0301010006 3.0000 0.08 2.61 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.69 
Partida 01.02.02.03.02.01 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NATURAL C/MAQUINARIA 
m3/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 6.62 200.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.0400 0.60 14.91 PEON 
0.60 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.02 0.60 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03011700020010 1.0000 0.0400 6.00 150.00 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1yd3 
6.02 
Partida 01.02.02.03.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS 
m2/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.07 40.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.2000 2.98 14.91 PEON 
2.98 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.09 2.98 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.09 
Partida 01.02.02.03.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30M 
m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 20.48 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 1.3333 19.88 14.91 PEON 
19.88 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.60 19.88 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.60 
Partida 01.02.02.03.03.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 + 30%PG 
m3/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 429.67 20.0000 EQ. MO. 
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Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 6.6668 2.6667 53.84 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.6668 0.6667 11.05 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 13.3333 5.3333 79.52 14.91 PEON 
144.41 
Materiales 
gal 0201030001 0.1200 1.07 8.90 GASOLINA 
m3 02070100010002 0.8000 80.00 100.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010002 0.5400 51.30 95.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 7.0000 140.00 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.1800 0.45 2.50 AGUA 
272.82 
Equipos 
hm 03012900010002 1.6668 0.6667 4.75 7.13 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 03012900030005 1.6668 0.6667 7.69 11.54 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11p3 
12.44 
Partida 01.02.02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 24.86 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 8.08 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.4000 6.63 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 1.0000 0.4000 5.96 14.91 PEON 
20.67 
Materiales 
kg 02040100010001 0.1220 0.35 2.87 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 8 
kg 02041200010005 0.2600 1.30 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
kg 02041200010007 0.1300 0.65 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" 
p2 0231010001 0.2600 1.27 4.90 MADERA TORNILLO 
3.57 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.62 20.67 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.62 
Partida 01.02.02.03.04.01 FILTROS DE ARENA 
m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 130.46 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 29.82 14.91 PEON 
29.82 
Materiales 
m3 02070200010002 1.0500 99.75 95.00 ARENA GRUESA 
99.75 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.89 29.82 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.89 
Partida 01.02.02.03.04.02 FILTROS DE GRAVA DE 1/2"-1" 
m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 180.75 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.1000 0.1333 2.69 20.19 OPERARIO 
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Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
hh 0101010005 1.0000 1.3333 19.88 14.91 PEON 
22.57 
Materiales 
m3 0207020011 1.0500 157.50 150.00 GRAVA 
157.50 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.68 22.57 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.68 
Partida 01.02.02.03.04.03 FILTRO DE PIEDRA 3" - 4" 
m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 170.25 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.1000 0.1333 2.69 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 1.3333 19.88 14.91 PEON 
22.57 
Materiales 
m3 02070100050001 1.0500 147.00 140.00 PIEDRA MEDIANA DE 4" 
147.00 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.68 22.57 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.68 
Partida 01.02.02.03.05.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMEMBRANA 
m2/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 42.54 50.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.1600 3.23 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.1600 2.39 14.91 PEON 
5.62 
Materiales 
m2 0210020002 1.0500 36.75 35.00 GEOMEMBRANA HDPE 1 mm LISA NEGRA 
36.75 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.17 5.62 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.17 
Partida 01.02.02.03.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. PVC, S-20 Ø 110mm PERFORADA 
m/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 63.92 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 16.15 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.8000 11.93 14.91 PEON 
28.08 
Materiales 
und 02050700020017 0.2000 35.00 175.00 TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 6" X 5 m 
35.00 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.84 28.08 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.84 
Partida 01.02.02.03.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN BIOFILTRO 
glb/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 39.32 10.0000 EQ. MO. 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 16.15 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.8000 11.93 14.91 PEON 
28.08 
Materiales 
und 0215030002 1.0000 5.00 5.00 TEE PVC 4" 
und 0215070002 1.0000 5.40 5.40 TAPON DE 4" 
10.40 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.84 28.08 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.84 
Partida 01.02.02.04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
m2/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.77 80.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.1000 0.0100 0.20 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.1000 1.49 14.91 PEON 
1.69 
Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.08 1.69 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.08 
Partida 01.02.02.04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 
m2/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.97 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.53 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 3.0000 0.0960 1.43 14.91 PEON 
hh 01010300000005 1.0000 0.0320 0.65 20.19 OPERARIO TOPOGRAFO 
2.61 
Materiales 
kg 02041200010005 0.0050 0.03 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
bol 02130300010002 0.0250 0.38 15.35 YESO BOLSA 20 KG. 
p2 0231010001 0.0260 0.13 4.90 MADERA TORNILLO 
gal 0240010001 0.0030 0.11 35.32 PINTURA LATEX 
und 02760100100001 0.0010 0.02 17.20 WINCHA METALICA DE 50 m 
0.67 
Equipos 
día 03010000110001 1.0000 0.0040 0.32 80.00 TEODOLITO 
he 0301000023 2.0000 0.0640 0.09 1.43 JALONES 
hm 0301000026 1.0000 0.0320 0.05 1.66 MIRA TOPOGRAFICA 
día 0301000027 1.0000 0.0040 0.15 37.97 GPS 
%mo 0301010006 3.0000 0.08 2.61 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.69 
Partida 01.02.02.04.02.01 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NATURAL C/MAQUINARIA 
m3/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 6.62 200.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.02 0.60 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03011700020010 1.0000 0.0400 6.00 150.00 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1yd3 
6.02 
Partida 01.02.02.04.02.02 RELLENO MAT. PROPIO COMP. C/EQUIPO P/ESTRUCTURAS 
m3/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 15.42 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.4000 5.96 14.91 PEON 
hh 01010100060002 0.7500 0.3000 6.06 20.19 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
12.02 
Materiales 
m3 0290130022 0.0163 0.04 2.50 AGUA 
0.04 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.36 12.02 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0301100001 0.7500 0.3000 3.00 10.00 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 
3.36 
Partida 01.02.02.04.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30M 
m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 20.48 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 1.3333 19.88 14.91 PEON 
19.88 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.60 19.88 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.60 
Partida 01.02.02.04.03.01 SOLADO e=4" fc= 100 kg/cm2 
m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 29.16 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0800 1.62 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.0800 1.33 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 6.0000 0.4800 7.16 14.91 PEON 
10.11 
Materiales 
m3 02070100010002 0.0600 6.00 100.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010002 0.0500 4.75 95.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 0.4000 8.00 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
18.75 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.30 10.11 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.30 
Partida 01.02.02.04.04.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 
m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 472.20 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 4.0000 2.6667 53.84 20.19 OPERARIO 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
hh 0101010004 1.0000 0.6667 11.05 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 5.3333 79.52 14.91 PEON 
144.41 
Materiales 
m3 02070100010002 0.8000 80.00 100.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010002 0.5400 51.30 95.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 9.7300 194.60 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.1800 0.45 2.50 AGUA 
326.35 
Equipos 
%mo 0301010006 1.0000 1.44 144.41 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.44 
Partida 01.02.02.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 24.86 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 8.08 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.4000 6.63 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 1.0000 0.4000 5.96 14.91 PEON 
20.67 
Materiales 
kg 02040100010001 0.1220 0.35 2.87 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 8 
kg 02041200010005 0.2600 1.30 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
kg 02041200010007 0.1300 0.65 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" 
p2 0231010001 0.2600 1.27 4.90 MADERA TORNILLO 
3.57 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.62 20.67 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.62 
Partida 01.02.02.04.04.03 ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 KG/CM2 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.41 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.65 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.53 16.58 OFICIAL 
1.18 
Materiales 
kg 02040100010002 0.0500 0.19 3.80 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 16 
kg 0204030001 1.0500 3.00 2.86 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 
3.19 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.18 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.04 
Partida 01.02.02.04.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN INTERIOR (MORTERO 1:2) 
m2/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 39.59 8.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.0000 20.19 20.19 OPERARIO 
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0103006 Presupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO UNIÓN, DISTRITO DE 
SALLIQUE, PROVINCIA DE JAEN, REGIÓN CAJAMARCA 
Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
m3 02070200010001 0.0280 2.52 90.00 ARENA FINA 
bol 0213010001 0.1750 3.50 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
p2 0231010001 0.1300 0.64 4.90 MADERA TORNILLO 
gal 0240150005 0.2500 5.25 20.98 IMPERMEABILIZANTE 
m3 0290130022 0.0060 0.02 2.50 AGUA 
11.93 
Equipos 
und 03010600020001 0.0020 0.01 5.27 REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8" 
0.01 
Partida 01.02.02.04.05.02 TARRAJEO EN EXTERIORES MEZCLA 1:5, E=1.5 CM 
m2/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 30.38 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 16.15 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 0.5000 0.4000 5.96 14.91 PEON 
22.11 
Materiales 
kg 02041200010005 0.2200 1.10 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
m3 02070200010001 0.0250 2.25 90.00 ARENA FINA 
bol 0213010001 0.1500 3.00 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
p2 0231010001 0.2010 0.98 4.90 MADERA TORNILLO 
m3 0290130022 0.0600 0.15 2.50 AGUA 
7.48 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.66 22.11 HERRAMIENTAS MANUALES 
und 03010600020001 0.0240 0.13 5.27 REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8" 
0.79 
Partida 01.02.02.04.06.01 PINTURA EN EXTERIORES AL LATEX,IMPRIMANTE LATEX 
m2/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 14.75 30.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.5000 0.4000 8.08 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 0.7500 0.2000 2.98 14.91 PEON 
11.06 
Materiales 
und 0238010005 0.0150 0.02 1.50 LIJA PARA MADERA 
gal 0240020001 0.0100 0.43 42.88 PINTURA ESMALTE 
gal 0240080012 0.0100 0.41 40.84 THINNER 
0.86 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.33 11.06 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012600010003 3.7500 1.0000 2.50 2.50 COMPRESORA PARA PINTADO INCL ACC 
2.83 
Partida 01.02.02.04.07.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS 
glb/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 123.84 5.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.6000 32.30 20.19 OPERARIO 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
Materiales 
und 0204180013 1.0000 50.00 50.00 VERTEDERO TRIANGULAR DE FIERRO GALV. 3/16" 
und 0219140005 4.0000 16.00 4.00 NIPLE PVC SAL P/DESAGUE DE 6" 
66.00 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.68 56.16 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.68 
Partida 01.02.02.04.07.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TANQUE DE POLIETILENO DE 250 LT 
und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 307.84 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.2000 1.6000 32.30 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 0.2000 1.6000 23.86 14.91 PEON 
56.16 
Materiales 
und 02480100010003 1.0000 200.00 200.00 TANQUE DE POLIETILENO DE 250 LT 
und 0279010050 1.0000 50.00 50.00 HIPOCLORADOR DE DIFUSION 
250.00 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.68 56.16 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.68 
Partida 01.02.02.05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
m2/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.77 80.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.1000 0.0100 0.20 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.1000 1.49 14.91 PEON 
1.69 
Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.08 1.69 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.08 
Partida 01.02.02.05.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 
m2/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.97 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.53 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 3.0000 0.0960 1.43 14.91 PEON 
hh 01010300000005 1.0000 0.0320 0.65 20.19 OPERARIO TOPOGRAFO 
2.61 
Materiales 
kg 02041200010005 0.0050 0.03 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
bol 02130300010002 0.0250 0.38 15.35 YESO BOLSA 20 KG. 
p2 0231010001 0.0260 0.13 4.90 MADERA TORNILLO 
gal 0240010001 0.0030 0.11 35.32 PINTURA LATEX 
und 02760100100001 0.0010 0.02 17.20 WINCHA METALICA DE 50 m 
0.67 
Equipos 
día 03010000110001 1.0000 0.0040 0.32 80.00 TEODOLITO 
he 0301000023 2.0000 0.0640 0.09 1.43 JALONES 
hm 0301000026 1.0000 0.0320 0.05 1.66 MIRA TOPOGRAFICA 
día 0301000027 1.0000 0.0040 0.15 37.97 GPS 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
%mo 0301010006 3.0000 0.08 2.61 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.69 
Partida 01.02.02.05.02.01 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NATURAL C/MAQUINARIA 
m3/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 6.62 200.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.0400 0.60 14.91 PEON 
0.60 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.02 0.60 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03011700020010 1.0000 0.0400 6.00 150.00 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1yd3 
6.02 
Partida 01.02.02.05.02.02 REFINE Y NIVELACION Y COMPACTACION 
m2/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.07 40.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.2000 2.98 14.91 PEON 
2.98 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.09 2.98 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.09 
Partida 01.02.02.05.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30M 
m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 20.48 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 1.3333 19.88 14.91 PEON 
19.88 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.60 19.88 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.60 
Partida 01.02.02.05.03.01 ENROCADO DE PIEDRA DE 6" 
m2/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 78.52 50.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.1600 3.23 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.1600 2.65 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 1.0000 0.1600 2.39 14.91 PEON 
8.27 
Materiales 
m3 0207010011 0.2000 20.00 100.00 PIEDRA GRANDE DE 6" 
bol 0213010001 2.5000 50.00 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
70.00 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.25 8.27 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.25 
Partida 01.02.02.05.04.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 
m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 472.20 12.0000 EQ. MO. 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 4.0000 2.6667 53.84 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.6667 11.05 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 5.3333 79.52 14.91 PEON 
144.41 
Materiales 
m3 02070100010002 0.8000 80.00 100.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010002 0.5400 51.30 95.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 9.7300 194.60 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.1800 0.45 2.50 AGUA 
326.35 
Equipos 
%mo 0301010006 1.0000 1.44 144.41 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.44 
Partida 01.02.02.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 24.86 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 8.08 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.4000 6.63 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 1.0000 0.4000 5.96 14.91 PEON 
20.67 
Materiales 
kg 02040100010001 0.1220 0.35 2.87 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 8 
kg 02041200010005 0.2600 1.30 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
kg 02041200010007 0.1300 0.65 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" 
p2 0231010001 0.2600 1.27 4.90 MADERA TORNILLO 
3.57 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.62 20.67 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.62 
Partida 01.02.02.05.04.03 ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 KG/CM2 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.41 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.65 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.53 16.58 OFICIAL 
1.18 
Materiales 
kg 02040100010002 0.0500 0.19 3.80 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 16 
kg 0204030001 1.0500 3.00 2.86 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 
3.19 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.18 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.04 
Partida 01.02.02.05.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN INTERIOR (MORTERO 1:2) 
m2/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 39.59 8.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
hh 0101010003 1.0000 1.0000 20.19 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 0.5000 0.5000 7.46 14.91 PEON 
27.65 
Materiales 
m3 02070200010001 0.0280 2.52 90.00 ARENA FINA 
bol 0213010001 0.1750 3.50 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
p2 0231010001 0.1300 0.64 4.90 MADERA TORNILLO 
gal 0240150005 0.2500 5.25 20.98 IMPERMEABILIZANTE 
m3 0290130022 0.0060 0.02 2.50 AGUA 
11.93 
Equipos 
und 03010600020001 0.0020 0.01 5.27 REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8" 
0.01 
Partida 01.02.02.05.05.02 TARRAJEO EN EXTERIORES MEZCLA 1:5, E=1.5 CM 
m2/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 30.38 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 16.15 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 0.5000 0.4000 5.96 14.91 PEON 
22.11 
Materiales 
kg 02041200010005 0.2200 1.10 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
m3 02070200010001 0.0250 2.25 90.00 ARENA FINA 
bol 0213010001 0.1500 3.00 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
p2 0231010001 0.2010 0.98 4.90 MADERA TORNILLO 
m3 0290130022 0.0600 0.15 2.50 AGUA 
7.48 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.66 22.11 HERRAMIENTAS MANUALES 
und 03010600020001 0.0240 0.13 5.27 REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8" 
0.79 
Partida 01.02.02.05.06.01 PINTURA EN EXTERIORES AL LATEX,IMPRIMANTE LATEX 
m2/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 14.75 30.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.5000 0.4000 8.08 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 0.7500 0.2000 2.98 14.91 PEON 
11.06 
Materiales 
und 0238010005 0.0150 0.02 1.50 LIJA PARA MADERA 
gal 0240020001 0.0100 0.43 42.88 PINTURA ESMALTE 
gal 0240080012 0.0100 0.41 40.84 THINNER 
0.86 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.33 11.06 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012600010003 3.7500 1.0000 2.50 2.50 COMPRESORA PARA PINTADO INCL ACC 
2.83 
Partida 01.02.02.05.07.01 REJILLA METALICA DE 0.35x0.35 CON ACERO DE 5/8" 
und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 161.59 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
 
 
Página : S10 1 
0103006 Presupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO UNIÓN, DISTRITO DE 
SALLIQUE, PROVINCIA DE JAEN, REGIÓN CAJAMARCA 
Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 2.0000 40.38 20.19 OPERARIO 
40.38 
Materiales 
und 0292050003 1.0000 120.00 120.00 REJILLA DE FIERRO 5/8", DE 0.35 M X 0.35 M 
120.00 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.21 40.38 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.21 
Partida 01.02.02.06.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA 
m/DIA 1,200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.36 1,200.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010004 1.0000 0.0067 0.11 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 3.0000 0.0200 0.30 14.91 PEON 
hh 01010300000005 1.0000 0.0067 0.14 20.19 OPERARIO TOPOGRAFO 
0.55 
Materiales 
kg 02041200010005 0.0050 0.03 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
bol 02130300010002 0.0250 0.38 15.35 YESO BOLSA 20 KG. 
p2 0231010001 0.0260 0.13 4.90 MADERA TORNILLO 
gal 0240010001 0.0030 0.11 35.32 PINTURA LATEX 
und 02760100100001 0.0010 0.02 17.20 WINCHA METALICA DE 50 m 
0.67 
Equipos 
día 03010000110001 1.0000 0.0008 0.06 80.00 TEODOLITO 
he 0301000023 2.0000 0.0133 0.02 1.43 JALONES 
hm 0301000026 1.0000 0.0067 0.01 1.66 MIRA TOPOGRAFICA 
día 0301000027 1.0000 0.0008 0.03 37.97 GPS 
%mo 0301010006 3.0000 0.02 0.55 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.14 
Partida 01.02.02.06.02 EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES DE PARANTE 
m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 20.48 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 1.3333 19.88 14.91 PEON 
19.88 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.60 19.88 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.60 
Partida 01.02.02.06.03 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 
m3/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 377.65 15.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 1.0667 21.54 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.5333 8.84 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 8.0000 4.2667 63.62 14.91 PEON 
94.00 
Materiales 
gal 0201030001 0.2000 1.78 8.90 GASOLINA 
m3 02070100010002 0.7600 76.00 100.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
m3 02070200010002 0.4700 44.65 95.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 7.4000 148.00 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.1800 0.45 2.50 AGUA 
270.88 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.82 94.00 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012900010002 1.0000 0.5333 3.80 7.13 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 03012900030005 1.0000 0.5333 6.15 11.54 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11p3 
12.77 
Partida 01.02.02.06.04 PARANTE DE ROLLIZO (h:2.0M) 
und/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 46.32 3.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.6667 39.76 14.91 PEON 
39.76 
Materiales 
und 0222140008 1.0000 6.56 6.56 PARANTES DE ROLLIZO (h:2.0M) 
6.56 
Partida 01.02.02.06.05 ALAMBRE DE PUAS 
m/DIA 35.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 3.91 35.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.2286 3.41 14.91 PEON 
3.41 
Materiales 
m 0204010006 1.0000 0.50 0.50 ALAMBRE DE PUAS 
0.50 
Partida 01.02.02.06.06 PUERTA DE INGRESO 
und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 369.28 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 8.0000 119.28 14.91 PEON 
119.28 
Materiales 
und 0292070007 1.0000 250.00 250.00 PUERTA DE INGRESO 
250.00 
Partida 01.02.02.07.01 CAPACITACION SANITARIA 
glb/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 3,750.00 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Materiales 
glb 0292080024 15.0000 3,750.00 250.00 CAPACITACION SANITARIA 
3,750.00 
Partida 01.02.02.08.01 PREVENCION Y MITIGACION 
glb/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 3,750.00 1.0000 EQ. MO. 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
glb 0292080025 15.0000 3,750.00 250.00 PREVENCION Y MITIGACION 
3,750.00 
Partida 01.02.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO 
m2/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.97 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.53 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 3.0000 0.0960 1.43 14.91 PEON 
hh 01010300000005 1.0000 0.0320 0.65 20.19 OPERARIO TOPOGRAFO 
2.61 
Materiales 
kg 02041200010005 0.0050 0.03 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
bol 02130300010002 0.0250 0.38 15.35 YESO BOLSA 20 KG. 
p2 0231010001 0.0260 0.13 4.90 MADERA TORNILLO 
gal 0240010001 0.0030 0.11 35.32 PINTURA LATEX 
und 02760100100001 0.0010 0.02 17.20 WINCHA METALICA DE 50 m 
0.67 
Equipos 
día 03010000110001 1.0000 0.0040 0.32 80.00 TEODOLITO 
he 0301000023 2.0000 0.0640 0.09 1.43 JALONES 
hm 0301000026 1.0000 0.0320 0.05 1.66 MIRA TOPOGRAFICA 
día 0301000027 1.0000 0.0040 0.15 37.97 GPS 
%mo 0301010006 3.0000 0.08 2.61 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.69 
Partida 01.02.03.02.01 EXCAVACION MANUAL 
m3/DIA 3.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 35.10 3.5000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.2857 34.08 14.91 PEON 
34.08 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.02 34.08 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.02 
Partida 01.02.03.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
m3/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 5.49 120.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0667 1.35 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 4.0000 0.2667 3.98 14.91 PEON 
5.33 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.16 5.33 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.16 
Partida 01.02.03.03.01 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10+30% P.M 
m3/DIA 60.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 205.17 60.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 2.0000 0.2667 5.38 20.19 OPERARIO 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
hh 0101010004 1.5000 0.2000 3.32 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 9.5000 1.2667 18.89 14.91 PEON 
27.59 
Materiales 
gal 0201040001 0.3000 1.38 4.59 PETROLEO D-2 
m3 0207010011 0.4200 42.00 100.00 PIEDRA GRANDE DE 6" 
m3 0207030001 0.7883 63.06 80.00 HORMIGON 
bol 0213010001 3.4800 69.60 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
176.04 
Equipos 
hm 03012900030005 1.0000 0.1333 1.54 11.54 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11p3 
1.54 
Partida 01.02.03.03.02 SOBRECIMIENTO DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2 
m3/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 429.67 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 6.6668 2.6667 53.84 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.6668 0.6667 11.05 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 13.3333 5.3333 79.52 14.91 PEON 
144.41 
Materiales 
gal 0201030001 0.1200 1.07 8.90 GASOLINA 
m3 02070100010002 0.8000 80.00 100.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010002 0.5400 51.30 95.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 7.0000 140.00 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.1800 0.45 2.50 AGUA 
272.82 
Equipos 
hm 03012900010002 1.6668 0.6667 4.75 7.13 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 03012900030005 1.6668 0.6667 7.69 11.54 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11p3 
12.44 
Partida 01.02.03.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 24.86 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 8.08 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.4000 6.63 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 1.0000 0.4000 5.96 14.91 PEON 
20.67 
Materiales 
kg 02040100010001 0.1220 0.35 2.87 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 8 
kg 02041200010005 0.2600 1.30 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
kg 02041200010007 0.1300 0.65 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" 
p2 0231010001 0.2600 1.27 4.90 MADERA TORNILLO 
3.57 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.62 20.67 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.62 
Partida 01.02.03.04.01 CONCRETO EN FALSO PISO 1:10 CEM-HORM. DE 4" 
m3/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 429.67 20.0000 EQ. MO. 
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 6.6668 2.6667 53.84 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.6668 0.6667 11.05 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 13.3333 5.3333 79.52 14.91 PEON 
144.41 
Materiales 
gal 0201030001 0.1200 1.07 8.90 GASOLINA 
m3 02070100010002 0.8000 80.00 100.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010002 0.5400 51.30 95.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 7.0000 140.00 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.1800 0.45 2.50 AGUA 
272.82 
Equipos 
hm 03012900010002 1.6668 0.6667 4.75 7.13 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 03012900030005 1.6668 0.6667 7.69 11.54 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11p3 
12.44 
Partida 01.02.03.04.02 CONTRAPISO PULIDO DE 48 MM 
m2/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 26.06 120.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 4.0000 0.2667 5.38 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.0667 1.11 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 6.0000 0.4000 5.96 14.91 PEON 
12.45 
Materiales 
gal 0201030001 0.0200 0.18 8.90 GASOLINA 
m3 02070200010002 0.0510 4.85 95.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 0.3700 7.40 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.0129 0.03 2.50 AGUA 
12.46 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.37 12.45 HERRAMIENTAS MANUALES 
und 03010600020001 0.0020 0.01 5.27 REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8" 
hm 03012900030005 1.0000 0.0667 0.77 11.54 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11p3 
1.15 
Partida 01.02.03.05.01.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 
m3/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 447.11 18.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 6.6668 2.9630 59.82 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.6668 0.7408 12.28 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 13.3333 5.9259 88.36 14.91 PEON 
160.46 
Materiales 
gal 0201030001 0.1200 1.07 8.90 GASOLINA 
m3 02070100010002 0.8000 80.00 100.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010002 0.5400 51.30 95.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 7.0000 140.00 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.1800 0.45 2.50 AGUA 
272.82 
Equipos 
hm 03012900010002 1.6668 0.7408 5.28 7.13 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
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Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
hm 03012900030005 1.6668 0.7408 8.55 11.54 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11p3 
13.83 
Partida 01.02.03.05.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 24.86 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 8.08 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.4000 6.63 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 1.0000 0.4000 5.96 14.91 PEON 
20.67 
Materiales 
kg 02040100010001 0.1220 0.35 2.87 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 8 
kg 02041200010005 0.2600 1.30 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
kg 02041200010007 0.1300 0.65 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" 
p2 0231010001 0.2600 1.27 4.90 MADERA TORNILLO 
3.57 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.62 20.67 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.62 
Partida 01.02.03.05.01.03 ACERO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.34 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.65 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.53 16.58 OFICIAL 
1.18 
Materiales 
kg 02040100010002 0.0250 0.10 3.80 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 16 
kg 0204030001 1.0100 2.89 2.86 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 
2.99 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.18 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03013300020002 1.0000 0.0320 0.13 4.20 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO 
0.17 
Partida 01.02.03.06.01 MURO DE LADRILLO KK. 18 HUECOS, ASENT. SOGA 
m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 48.45 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.6667 13.46 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 0.7500 0.5000 8.29 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 0.5000 0.3333 4.97 14.91 PEON 
26.72 
Materiales 
kg 02041200010005 0.0200 0.10 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
m3 0207020001 0.0248 2.48 100.00 ARENA 
bol 0213010001 0.2360 4.72 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
und 02160300010003 30.0000 12.00 0.40 LADRILLO DE ARCILLA K.K. 0.09 X 13 X 24 CM 
p2 0231010001 0.3300 1.62 4.90 MADERA TORNILLO 
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Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.80 26.72 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.80 
Partida 01.02.03.07.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 
m3/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 447.11 18.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 6.6668 2.9630 59.82 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.6668 0.7408 12.28 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 13.3333 5.9259 88.36 14.91 PEON 
160.46 
Materiales 
gal 0201030001 0.1200 1.07 8.90 GASOLINA 
m3 02070100010002 0.8000 80.00 100.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 02070200010002 0.5400 51.30 95.00 ARENA GRUESA 
bol 0213010001 7.0000 140.00 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0290130022 0.1800 0.45 2.50 AGUA 
272.82 
Equipos 
hm 03012900010002 1.6668 0.7408 5.28 7.13 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 
hm 03012900030005 1.6668 0.7408 8.55 11.54 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11p3 
13.83 
Partida 01.02.03.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 24.86 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 8.08 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.4000 6.63 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 1.0000 0.4000 5.96 14.91 PEON 
20.67 
Materiales 
kg 02040100010001 0.1220 0.35 2.87 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 8 
kg 02041200010005 0.2600 1.30 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
kg 02041200010007 0.1300 0.65 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" 
p2 0231010001 0.2600 1.27 4.90 MADERA TORNILLO 
3.57 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.62 20.67 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.62 
Partida 01.02.03.07.03 ACERO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.34 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0320 0.65 20.19 OPERARIO 
hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.53 16.58 OFICIAL 
1.18 
Materiales 
kg 02040100010002 0.0250 0.10 3.80 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 16 
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Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
%mo 0301010006 3.0000 0.04 1.18 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03013300020002 1.0000 0.0320 0.13 4.20 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO 
0.17 
Partida 01.02.03.08.01 CORREA DE MADERA TORNILLO 2" x 3" x 2.30M 
und/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 26.04 50.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.1600 3.23 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.1600 2.39 14.91 PEON 
5.62 
Materiales 
kg 02041200010005 0.0500 0.25 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
und 0216020011 1.0000 20.00 20.00 VIGUETA DE MADERA DE 2"x 3"x2.30M 
20.25 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.17 5.62 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.17 
Partida 01.02.03.08.02 CORREA DE MADERA TORNILLO 2" x 2" x 2.75M 
und/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 24.04 50.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.1600 3.23 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.1600 2.39 14.91 PEON 
5.62 
Materiales 
kg 02041200010005 0.0500 0.25 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
und 0216020012 1.0000 18.00 18.00 VIGUETAS DE MADERA DE 2"x 2"x2.75M 
18.25 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.17 5.62 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.17 
Partida 01.02.03.08.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 0.60 X 0.30 mt. CON MALLA MOSQUITERO 
und/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 94.10 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.6667 13.46 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.6667 9.94 14.91 PEON 
23.40 
Materiales 




%mo 0301010006 3.0000 0.70 23.40 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.70 
Partida 01.02.03.09.01 COBERTURA CON PLANCHA ALUZINC 
m2/DIA 17.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 25.14 17.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
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Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4706 9.50 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.4706 7.02 14.91 PEON 
16.52 
Materiales 
kg 02041200010005 0.0500 0.25 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
pza 0204180012 0.3350 7.87 23.50 PLANCHA ALUZINC DE 0.80x3.60M 
8.12 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.50 16.52 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.50 
Partida 01.02.03.10.01 TARRAJEO MEZCLA 1:5, E=1.5 CM 
m2/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 30.38 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 16.15 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 0.5000 0.4000 5.96 14.91 PEON 
22.11 
Materiales 
kg 02041200010005 0.2200 1.10 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
m3 02070200010001 0.0250 2.25 90.00 ARENA FINA 
bol 0213010001 0.1500 3.00 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
p2 0231010001 0.2010 0.98 4.90 MADERA TORNILLO 
m3 0290130022 0.0600 0.15 2.50 AGUA 
7.48 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.66 22.11 HERRAMIENTAS MANUALES 
und 03010600020001 0.0240 0.13 5.27 REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8" 
0.79 
Partida 01.02.03.10.02 TARRAJEO CON CEMENTO PULIDO 
m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 26.59 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.6667 13.46 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 0.5000 0.3333 4.97 14.91 PEON 
18.43 
Materiales 
kg 02041200010005 0.2200 1.10 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
m3 02070200010001 0.0250 2.25 90.00 ARENA FINA 
bol 0213010001 0.1500 3.00 20.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
p2 0231010001 0.2010 0.98 4.90 MADERA TORNILLO 
m3 0290130022 0.0600 0.15 2.50 AGUA 
7.48 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.55 18.43 HERRAMIENTAS MANUALES 
und 03010600020001 0.0240 0.13 5.27 REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8" 
0.68 
Partida 01.02.03.11.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA DE 0.70 X 1.75 mt. INCL. MARCO 
und/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 297.59 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
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Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
hh 0101010003 1.0000 1.3333 26.92 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 1.3333 19.88 14.91 PEON 
46.80 
Materiales 
und 0292070008 1.0000 249.39 249.39 PUERTA METALICA 0.70 X 1.75 mt. INCL. MARCO 
249.39 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.40 46.80 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.40 
Partida 01.02.03.12.01 PINTURA ESMALTE 2 MANOS 
m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 13.25 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 8.08 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 0.5000 0.2000 2.98 14.91 PEON 
11.06 
Materiales 
und 0238010005 0.0150 0.02 1.50 LIJA PARA MADERA 
gal 0240020001 0.0100 0.43 42.88 PINTURA ESMALTE 
gal 0240080012 0.0100 0.41 40.84 THINNER 
0.86 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.33 11.06 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012600010003 1.0000 0.4000 1.00 2.50 COMPRESORA PARA PINTADO INCL ACC 
1.33 
Partida 01.02.03.13.01 SALIDA PARA DESAGUE 2" PVC SAP 
pto/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : pto 42.46 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.6667 13.46 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.6667 9.94 14.91 PEON 
23.40 
Materiales 
und 02051000020038 1.5000 5.54 3.69 CODO PVC SAL 2" 
m 02060100010003 0.7500 3.75 5.00 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m 
und 02061500010006 0.7500 4.31 5.74 TRAMPA PVC SAL DE 2" 
und 02061700010011 1.0000 4.51 4.51 YEE PVC SAL 4 a 2" 
und 0222080013 0.0100 0.25 25.00 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN 
18.36 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.70 23.40 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.70 
Partida 01.02.03.13.02 SALIDA PARA DESAGUE 4" PVC SAP 
pto/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : pto 42.46 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.6667 13.46 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.6667 9.94 14.91 PEON 
23.40 
Materiales 
und 02051000020038 1.5000 5.54 3.69 CODO PVC SAL 2" 
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Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
m 02060100010003 0.7500 3.75 5.00 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m 
und 02061500010006 0.7500 4.31 5.74 TRAMPA PVC SAL DE 2" 
und 02061700010011 1.0000 4.51 4.51 YEE PVC SAL 4 a 2" 
und 0222080013 0.0100 0.25 25.00 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN 
18.36 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.70 23.40 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.70 
Partida 01.02.03.13.03 SALIDA PARA VENTILACION 2" PVC-SAP 
pto/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : pto 56.42 8.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.0000 20.19 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 1.0000 14.91 14.91 PEON 
35.10 
Materiales 
m 02060100010003 3.0000 15.00 5.00 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m 
und 02060200030001 1.2000 1.33 1.11 CODO PVC-SAL 2" X 90° 
und 02060700010001 0.6000 3.44 5.74 TEE SANITARIA PVC-SAL DE 2" 
und 0222080013 0.0200 0.50 25.00 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN 
20.27 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.05 35.10 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.05 
Partida 01.02.03.13.04 REGISTRO DE BRONCE  4" 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 56.70 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.8000 16.15 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.8000 11.93 14.91 PEON 
28.08 
Materiales 
und 02461200030003 1.0000 28.62 28.62 REGISTRO DE BRONCE DE 4" 
28.62 
Partida 01.02.03.13.05 SUMIDERO DE BRONCE 2" 
und/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 31.60 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.6667 13.46 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.6667 9.94 14.91 PEON 
23.40 
Materiales 
und 02061200010002 1.0000 5.74 5.74 TRAMPA "P" PVC SAL DE 2" 
und 02460200020001 1.0000 2.46 2.46 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" 
8.20 
Partida 01.02.03.13.06 SOMBRERO DE VENTILACION 
und/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 23.67 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
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Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.6667 13.46 20.19 OPERARIO 
13.46 
Materiales 
und 02061600010003 1.0000 7.71 7.71 SOMBRERO DE VENTILACION PVC-SAL DE 4" 
und 0222080013 0.1000 2.50 25.00 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN 
10.21 
Partida 01.02.03.13.07 CAJA DE REGISTRO 12" x 24" 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 68.24 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.7000 0.5600 11.31 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.8000 11.93 14.91 PEON 
23.24 
Materiales 
und 0268270003 1.0000 45.00 45.00 CAJA DE REGISTRO PARA DESAGUE 12" x 24" 
45.00 
Partida 01.02.03.13.08 TUBERIA PVC-SAP DE 4" 
m/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 22.23 25.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.3200 6.46 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 2.0000 0.6400 9.54 14.91 PEON 
16.00 
Materiales 
m 02060100010003 1.0500 5.25 5.00 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m 
und 0222080013 0.0200 0.50 25.00 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN 
5.75 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.48 16.00 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.48 
Partida 01.02.03.13.09 TUBERIA PVC-SAP DE 2" 
m/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 22.23 25.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.3200 6.46 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 2.0000 0.6400 9.54 14.91 PEON 
16.00 
Materiales 
m 02060100010003 1.0500 5.25 5.00 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m 
und 0222080013 0.0200 0.50 25.00 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN 
5.75 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.48 16.00 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.48 
Partida 01.02.03.13.10 INODORO DE LOSA BLANCA TANQUE BAJO INCL. ACCESORIOS 
und/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 120.23 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
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Mano de Obra 
hh 0101010003 0.1000 0.1333 2.69 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 1.3333 19.88 14.91 PEON 
22.57 
Materiales 
und 02460300010004 1.0000 13.04 13.04 TUBO DE ABASTO ALUMINIO TRENZADO 1/2"X7/8" 
und 02460700010002 2.0000 2.46 1.23 PERNO DE ANCLAJE PARA SUJECION DE INODORO SIN 
CAPUCHON PLASTICO 
und 0246070002 2.0000 1.48 0.74 PERNO DE TAZA DE TANQUE 
und 02470200010019 1.0000 80.00 80.00 INODORO TANQUE BAJO ADULTO 
96.98 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.68 22.57 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.68 
Partida 01.02.03.13.11 PAPELERA 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 37.30 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 0.8000 11.93 14.91 PEON 
11.93 
Materiales 
und 02461100010002 1.0000 25.01 25.01 PAPELERA DE LOZA BLANCA 
25.01 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.36 11.93 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.36 
Partida 01.02.03.14.01 SALIDA DE AGUA FRÍA 1/2" PVC SAP 
m/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 48.33 8.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.0000 20.19 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 0.5000 0.5000 7.46 14.91 PEON 
27.65 
Materiales 
m 02050700020032 4.0500 18.91 4.67 TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" 
und 02051000020039 0.0680 0.04 0.62 CODO PVC SAP P/ AGUA - 1/2" 
und 02051100010026 0.2440 0.15 0.62 TEE PVC SAP P/AGUA 1/2" 
und 0222080013 0.0300 0.75 25.00 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN 
19.85 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.83 27.65 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.83 
Partida 01.02.03.14.02 TUBERIA DE AGUA 1/2" PVC C-10 
m/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 48.33 8.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.0000 20.19 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 0.5000 0.5000 7.46 14.91 PEON 
27.65 
Materiales 
m 02050700020032 4.0500 18.91 4.67 TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2" 
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Fecha presupuesto 20/02/2019 001 Subpresupuesto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CE 
und 02051000020039 0.0680 0.04 0.62 CODO PVC SAP P/ AGUA - 1/2" 
und 02051100010026 0.2440 0.15 0.62 TEE PVC SAP P/AGUA 1/2" 
und 0222080013 0.0300 0.75 25.00 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN 
19.85 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.83 27.65 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.83 
Partida 01.02.03.14.03 VÁLVULA COMPUERTA 1/2" 
und/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 92.04 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.6667 13.46 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.6667 9.94 14.91 PEON 
23.40 
Materiales 
und 0241030001 0.1000 0.08 0.82 CINTA TEFLON 
und 0249030001 2.0000 2.96 1.48 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" 
und 02490600010001 2.0000 46.74 23.37 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" 
und 0253180001 1.0000 18.86 18.86 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" 
68.64 
Partida 01.02.03.14.04 GRIFO PARA LAVADERO 
und/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 57.67 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.5000 0.3333 6.73 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.6667 9.94 14.91 PEON 
16.67 
Materiales 
und 02460300010001 1.0000 15.50 15.50 TUBO DE ABASTO 1/2" 
und 02560200010001 1.0000 25.00 25.00 GRIFERIA MEZCLADORA DE 4" LUMINA CROMADO 
INCLUYE DESAGUE Y TRAMPA 
40.50 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.50 16.67 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.50 
Partida 01.02.03.15.01 CENTRO DE LUZ 
pto/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : pto 93.76 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.1000 2.2000 44.42 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 29.82 14.91 PEON 
74.24 
Materiales 
und 02050100010002 3.2100 7.38 2.30 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3 m (20 mm) 
und 02050200010002 2.1800 0.72 0.33 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm) 
und 02050400010002 2.0100 5.77 2.87 CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm) 
und 02410200010005 0.2000 0.38 1.89 CINTA AISLANTE 3/4" x 20 m 
und 02620500060010 0.0589 0.12 2.05 INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE MAGIC 
und 02621200010008 0.1250 0.92 7.38 INTERRUPTOR CONMUTACION SIMPLE MAGIC 
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Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.23 74.24 HERRAMIENTAS MANUALES 
2.23 
Partida 01.02.03.15.02 INTERRUPTOR 
pto/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : pto 55.09 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.1000 0.7333 14.81 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.6667 9.94 14.91 PEON 
24.75 
Materiales 
und 0262040002 1.0000 30.34 30.34 INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 20A 
30.34 
Partida 01.02.03.15.03 CAJA DE PASE OCTOGONAL 
pto/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : pto 69.73 5.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.6000 32.30 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 1.6000 23.86 14.91 PEON 
56.16 
Materiales 
und 02050400010002 2.0000 5.74 2.87 CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm) 
m 02060100010029 1.0500 0.96 0.91 TUBERIA PVC SAP ELECTRICA D=20 mm 
und 02080200010002 3.0000 0.99 0.33 CURVAS PVC-SEL 3/4" (20   mm) 
und 02080300010002 1.0000 1.72 1.72 UNIONES PVC-SEL 3/4" (20  mm) 
und 02410200010007 0.1000 0.48 4.84 CINTA AISLANTE ELECTRICA 
und 02680500010001 1.0000 2.00 2.00 CAJA DE PASE OCTOGONAL SEL 100 X 55 mm 
11.89 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.68 56.16 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.68 
Partida 01.02.03.15.04 ALIMENTADOR 
m/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 11.67 30.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.5000 0.1333 2.69 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 2.0000 0.5333 7.95 14.91 PEON 
10.64 
Materiales 
m 0270010292 1.0500 1.03 0.98 CABLE 14" 
1.03 
Partida 01.02.03.16.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
m2/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.77 80.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.1000 0.0100 0.20 20.19 OPERARIO 
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Equipos 
%mo 0301010006 5.0000 0.08 1.69 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.08 
Partida 01.02.03.16.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 
m2/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.97 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010004 1.0000 0.0320 0.53 16.58 OFICIAL 
hh 0101010005 3.0000 0.0960 1.43 14.91 PEON 
hh 01010300000005 1.0000 0.0320 0.65 20.19 OPERARIO TOPOGRAFO 
2.61 
Materiales 
kg 02041200010005 0.0050 0.03 5.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
bol 02130300010002 0.0250 0.38 15.35 YESO BOLSA 20 KG. 
p2 0231010001 0.0260 0.13 4.90 MADERA TORNILLO 
gal 0240010001 0.0030 0.11 35.32 PINTURA LATEX 
und 02760100100001 0.0010 0.02 17.20 WINCHA METALICA DE 50 m 
0.67 
Equipos 
día 03010000110001 1.0000 0.0040 0.32 80.00 TEODOLITO 
he 0301000023 2.0000 0.0640 0.09 1.43 JALONES 
hm 0301000026 1.0000 0.0320 0.05 1.66 MIRA TOPOGRAFICA 
día 0301000027 1.0000 0.0040 0.15 37.97 GPS 
%mo 0301010006 3.0000 0.08 2.61 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.69 
Partida 01.02.03.16.02.01 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO 
m3/DIA 3.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 35.10 3.5000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.2857 34.08 14.91 PEON 
34.08 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 1.02 34.08 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.02 
Partida 01.02.03.16.02.02 FILTRO DE GRAVA 
m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 140.71 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010005 1.0000 2.0000 29.82 14.91 PEON 
29.82 
Materiales 
m3 0207020010 1.1000 110.00 100.00 GRAVA CANTO RODADO 
110.00 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.89 29.82 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.89 
Partida 01.02.03.16.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
m3/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 6.51 30.0000 EQ. MO. 
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.2667 5.38 20.19 OPERARIO 
5.38 
Materiales 
m3 0290130022 0.1200 0.30 2.50 AGUA 
0.30 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.16 5.38 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0301100001 0.2500 0.0667 0.67 10.00 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 
0.83 
Partida 01.02.03.16.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
m3/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.58 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.0800 1.62 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 4.0000 0.3200 4.77 14.91 PEON 
6.39 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.19 6.39 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 03012200040002 2.0000 0.1600 16.00 100.00 CAMION VOLQUETE DE 10 m3 
16.19 
Partida 01.02.03.16.02.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS SAP 4" 
m/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 32.82 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 8.08 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.4000 5.96 14.91 PEON 
14.04 
Materiales 
und 02051000020038 1.5000 5.54 3.69 CODO PVC SAL 2" 
m 02060100010003 0.7500 3.75 5.00 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m 
und 02061500010006 0.7500 4.31 5.74 TRAMPA PVC SAL DE 2" 
und 02061700010011 1.0000 4.51 4.51 YEE PVC SAL 4 a 2" 
und 0222080013 0.0100 0.25 25.00 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN 
18.36 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.42 14.04 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.42 
Partida 01.02.03.16.02.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS SAP 2" 
m/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 32.82 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 0.4000 8.08 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 0.4000 5.96 14.91 PEON 
14.04 
Materiales 
und 02051000020038 1.5000 5.54 3.69 CODO PVC SAL 2" 
m 02060100010003 0.7500 3.75 5.00 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m 
und 02061500010006 0.7500 4.31 5.74 TRAMPA PVC SAL DE 2" 
und 02061700010011 1.0000 4.51 4.51 YEE PVC SAL 4 a 2" 
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und 0222080013 0.0100 0.25 25.00 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN 
18.36 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.42 14.04 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.42 
Partida 01.02.03.16.02.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE BIODIGESTOR C/ACCESORIOS 
und/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 968.68 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 1.0000 1.3333 26.92 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 2.0000 2.6667 39.76 14.91 PEON 
66.68 
Materiales 
und 02480100010002 1.0000 900.00 900.00 TANQUE BIODIGESTOR V=600L C/ACCES. 
900.00 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 2.00 66.68 HERRAMIENTAS MANUALES 
2.00 
Partida 01.02.03.16.02.08 CAJA DE REGISTRO DE 12" X 24" 
pza/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : pza 76.23 5.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0101010003 0.2000 0.3200 6.46 20.19 OPERARIO 
hh 0101010005 1.0000 1.6000 23.86 14.91 PEON 
30.32 
Materiales 
und 0268270003 1.0000 45.00 45.00 CAJA DE REGISTRO PARA DESAGUE 12" x 24" 
45.00 
Equipos 
%mo 0301010006 3.0000 0.91 30.32 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.91 
Partida 01.03.01 TRANSPORTE MATERIAL Y EQUIPO A OBRA 
glb/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 112,042.57 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Materiales 
glb 0203020005 1.0000 112,042.57 112,042.57 FLETE TERRESTRE DEL SISTEMA DE AGUA Y 
ALCANTARILLADO 
112,042.57 
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001Subpresupuesto
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALLIQUE 20/02/2019Costo alCliente
Lugar CAJAMARCA - JAEN - SALLIQUE
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO01  1,741,510.09
   COMPONENTE: SISTEMA DE AGUA POTABLE01.01  733,357.21
      TRABAJOS PRELIMINARES GENERALES01.01.01  20,024.07
 1,320.27 1.00         CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA und01.01.01.01  1,320.27
 7,200.00 180.00         BAÑOS PORTATIL día01.01.01.02  40.00
 4,408.80 15.00         CASETA ADICIONAL P/GUARDIANIA Y/O DEPOSITO m201.01.01.03  293.92
 1,500.00 1.00         OFICINA PARA RESIDENTE Y/O SUPERVISION glb01.01.01.04  1,500.00
 5,595.00 150.00         CERCO PERIMETRICO m01.01.01.05  37.30
      SEGURIDAD Y SALUD01.01.02  3,750.00
 3,750.00 1.00         CAPACITACION DE SEGURIDAD Y SALUD glb01.01.02.01  3,750.00
      CAPTACION (02 UND)01.01.03  12,926.24
         TRABAJOS PRELIMINARES01.01.03.01  59.87
 18.46 10.43            LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.01.03.01.01  1.77
 41.41 10.43            TRAZO Y REPLANTEO m201.01.03.01.02  3.97
         MOVIMIENTO DE TIERRAS01.01.03.02  530.21
 316.60 9.02            EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO m301.01.03.02.01  35.10
 213.61 9.46            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m301.01.03.02.02  22.58
         CONCRETO SIMPLE01.01.03.03  392.76
 392.76 1.04            CONCRETO F'c=140 kg/cm2 PARA ANCLAJES Y RELLENO m301.01.03.03.01  377.65
         CONCRETO ARMADO01.01.03.04  4,710.16
 2,669.35 5.61            CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 m301.01.03.04.01  475.82
 1,284.52 51.67            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.01.03.04.02  24.86
 756.29 174.26            ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg01.01.03.04.03  4.34
         REVOQUES Y ENLUCIDOS01.01.03.05  1,318.83
 449.35 11.35            TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN INTERIOR (MORTERO 1:2) m201.01.03.05.01  39.59
 869.48 28.62            TARRAJEO EN EXTERIORES (MORTERO 1:5) m201.01.03.05.02  30.38
         FILTROS01.01.03.06  299.31
 168.85 1.20            FILTROS DE GRAVA m301.01.03.06.01  140.71
 130.46 1.00            FILTROS DE ARENA m301.01.03.06.02  130.46
         INSTALACIÓN DE VALVULAS Y ACCESORIO01.01.03.07  2,644.58
 234.27 1.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE BRONCE DE PALANCA 2" und01.01.03.07.01  234.27
 167.87 1.00            SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE BRONCE DE PALANCA 1" und01.01.03.07.02  167.87
 2,242.44 36.00            ACCESORIOS VARIOS PVC und01.01.03.07.03  62.29
         PINTURA01.01.03.08  379.22
 379.22 28.62            PINTURA EN MUROS EXTERIORES m201.01.03.08.01  13.25
         OTROS01.01.03.09  2,591.30
 612.82 2.00            TAPA METALICAS SANITARIAS DE 0.8 X 0.8 M., e=1/8" und01.01.03.09.01  306.41
 435.68 2.00            TAPA METALICAS SANITARIAS DE 0.75 X 0.65 M., e=1/8" und01.01.03.09.02  217.84
 1,492.00 40.00            CERCO PERIMETRICO (ALAMBRE DE PUAS Y POSTES DE MADERA) m01.01.03.09.03  37.30
 50.80 2.00            CANDADO COMPUERTA DE BRONCE C/ALDABA und01.01.03.09.04  25.40
      LINEA DE CONDUCCION (6,200.24 ML)01.01.04  371,243.11
         TRABAJOS PRELIMINARES01.01.04.01  9,238.36
 9,238.36 6,200.24            TRAZO Y REPLANTEO m01.01.04.01.01  1.49
         MOVIMIENTO DE TIERRAS01.01.04.02  185,219.74
 97,932.86 5,580.22            EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO SUELTO m01.01.04.02.01  17.55
 15,240.09 620.02            EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN ROCA DESCOMPUESTA m01.01.04.02.02  24.58
 9,486.37 6,200.24            REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJAS m01.01.04.02.03  1.53
ANEXO 7. PRESUPUESTO DE OBRA
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 62,560.42 6,200.24            CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS m01.01.04.02.04  10.09
         TUBERIAS Y ACCESORIOS01.01.04.03  139,097.40
 6,679.33 1,093.18            TUBERIA PVC SAP CLASE 10 DE 1" INC. SUMINISTRO E INST. m01.01.04.03.01  6.11
 32,634.05 5,107.05            TUBERIA PVC SAP CLASE 10 DE 1 1/2" INC. SUMISTRO E INST. m01.01.04.03.02  6.39
 139.08 19.00            ACCESORIO - CODO PVC 22.5° D=1" INC. SUMINISTRO E INST. und01.01.04.03.03  7.32
 95.16 13.00            ACCESORIO - CODO PVC 45° D=1" INC. SUMINISTRO E INST. und01.01.04.03.04  7.32
 29.28 4.00            ACCESORIO - CODO PVC 90° D=1" INC. SUMINISTRO E INST und01.01.04.03.05  7.32
 289.34 37.00            ACCESORIO - CODO PVC 22.5° D=1 1/2" INC. SUMINISTRO E INST. und01.01.04.03.06  7.82
 195.50 25.00            ACCESORIO - CODO PVC 45° D=1 1/2" INC. SUMINISTRO E INST. und01.01.04.03.07  7.82
 17.83 1.00            ACCESORIO - CODO PVC 90° D=1 1/2" INC. SUMINISTRO E INST. und01.01.04.03.08  17.83
 99,017.83 6,200.24            RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO m01.01.04.03.09  15.97
         OTROS01.01.04.04  26,149.43
 13,702.53 6,200.24            PRUEBA HIDRAULICA + Y DESINFECCION DE TUBERIA m01.01.04.04.01  2.21
 12,446.90 310.01            ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/ESPONJAMIENTO MANUAL C/EQUIPO m301.01.04.04.02  40.15
         CAJAS ROMPE PRESION TIPO - 6 (03 UND)01.01.04.05  8,465.79
            TRABAJOS PRELIMINARES01.01.04.05.01  34.78
 15.13 8.55               LIMPIEZA DE TERRENO m201.01.04.05.01.01  1.77
 19.65 4.95               TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m201.01.04.05.01.02  3.97
            MOVIMIENTO DE TIERRAS01.01.04.05.02  490.66
 243.95 6.95               EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO m301.01.04.05.02.01  35.10
 68.74 18.63               REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL m201.01.04.05.02.02  3.69
 177.97 8.69               ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30M m301.01.04.05.02.03  20.48
            CONCRETO SIMPLE01.01.04.05.03  1,465.69
 543.25 18.63               SOLADO e=4" fc= 100 kg/cm2 m201.01.04.05.03.01  29.16
 882.12 3.42               EMPEDRADO FRANJA PERIMETRAL, A= 0.60M, Cº. F'C= 175 KG/CM2 - C/EMBOQ m301.01.04.05.03.02  257.93
 40.32 0.11               CONCRETO F'c=140 kg/cm2, DADO m301.01.04.05.03.03  366.56
            CONCRETO ARMADO01.01.04.05.04  2,878.57
 911.56 2.78               CONCRETO f´c=175 KG/CM2 SIN MEZCLADORA m301.01.04.05.04.01  327.90
 1,084.14 22.80               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS) m201.01.04.05.04.02  47.55
 286.12 5.19               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOZA MACIZA m201.01.04.05.04.03  55.13
 596.75 137.50               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg01.01.04.05.04.04  4.34
            REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS01.01.04.05.05  1,025.34
 379.11 9.48               TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN INTERIOR (MORTERO 1:1), E=1.5cm m201.01.04.05.05.01  39.99
 601.52 19.80               TARRAJEO EN EXTERIORES (MORTERO 1:5) m201.01.04.05.05.02  30.38
 44.71 1.80               PENDIENTE DE FONDO, MORTERO 1:5 m201.01.04.05.05.03  24.84
            TAPA METALICA01.01.04.05.06  956.04
 956.04 3.00               SUMINISTRO Y COLOC. TAPA METÁLICA 0.60Mx0.60Mx1/8" und01.01.04.05.06.01  318.68
            VALVULAS Y ACCESORIOS01.01.04.05.07  1,031.49
 1,031.49 3.00               INSTALAC. DE VALVULAS Y ACCES. CRP-T7 ENTRA D=2" SALE D= 1 1/4" und01.01.04.05.07.01  343.83
            PINTURA01.01.04.05.08  583.22
 583.22 39.54               PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURAS HIDRAULICAS m201.01.04.05.08.01  14.75
         VALVULA DE PURGA (01 UND)01.01.04.06  1,492.68
            TRABAJOS PRELIMINARES01.01.04.06.01  1.12
 0.44 0.25               LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.01.04.06.01.01  1.77
 0.68 0.25               TRAZO Y REPLANTEO CON EQUIPO TOPOGRAFICO m201.01.04.06.01.02  2.72
            MOVIMIENTO DE TIERRAS01.01.04.06.02  57.16
 33.35 0.95               EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL m301.01.04.06.02.01  35.10
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 0.55 0.15               AFIRMADO COMPACTADO m201.01.04.06.02.02  3.69
 0.68 0.08               CAMA DE GRAVA DE 1/2" m301.01.04.06.02.03  8.47
 22.58 1.00               ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m301.01.04.06.02.04  22.58
            CONCRETO SIMPLE01.01.04.06.03  480.58
 455.03 1.68               PIEDRA 4". ASENTADA CON MORTERO 1:8 m201.01.04.06.03.01  270.85
 15.11 0.04               CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m301.01.04.06.03.02  377.65
 10.44 0.42               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.01.04.06.03.03  24.86
            REVOQUES Y ENLUCIDOS01.01.04.06.04  246.65
 246.65 5.00               TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN INTERIORES Y EXTERIORES m201.01.04.06.04.01  49.33
            INSTALACIÓN DE VALVULAS Y ACCESORIO01.01.04.06.05  388.49
 127.39 1.00               VALVULA ESFERICA CIM PESADA DE D=1 1/2" und01.01.04.06.05.01  127.39
 261.10 1.00               ACCESORIOS PVC PARA VALVULA DE PURGA D=1 1/2" und01.01.04.06.05.02  261.10
            TAPA METALICA01.01.04.06.06  318.68
 318.68 1.00               SUMINISTRO Y COLOC. TAPA METÁLICA 0.60Mx0.60Mx1/8" und01.01.04.06.06.01  318.68
         VALVULA DE AIRE (01 UND)01.01.04.07  1,579.71
            TRABAJOS PRELIMINARES01.01.04.07.01  1.12
 0.44 0.25               LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.01.04.07.01.01  1.77
 0.68 0.25               TRAZO Y REPLANTEO CON EQUIPO TOPOGRAFICO m201.01.04.07.01.02  2.72
            MOVIMIENTO DE TIERRAS01.01.04.07.02  48.21
 28.08 0.80               EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL m301.01.04.07.02.01  35.10
 0.48 0.13               AFIRMADO COMPACTADO m201.01.04.07.02.02  3.69
 0.68 0.08               CAMA DE GRAVA DE 1/2" m301.01.04.07.02.03  8.47
 18.97 0.84               ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m301.01.04.07.02.04  22.58
            CONCRETO SIMPLE01.01.04.07.03  703.95
 455.03 1.68               PIEDRA 4". ASENTADA CON MORTERO 1:8 m201.01.04.07.03.01  270.85
 124.62 0.33               CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m301.01.04.07.03.02  377.65
 124.30 5.00               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.01.04.07.03.03  24.86
            REVOQUES Y ENLUCIDOS01.01.04.07.04  246.65
 246.65 5.00               TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN INTERIORES Y EXTERIORES m201.01.04.07.04.01  49.33
            INSTALACIÓN DE VALVULAS Y ACCESORIO01.01.04.07.05  261.10
 261.10 1.00               VAVULA AIRE AUTOMATICA HDPE D=1 1/2" und01.01.04.07.05.01  261.10
            TAPA METALICA01.01.04.07.06  318.68
 318.68 1.00               SUMINISTRO Y COLOC. TAPA METÁLICA 0.60Mx0.60Mx1/8" und01.01.04.07.06.01  318.68
      RESERVORIO DE 5M3 Y 12M301.01.05  40,474.57
         TRABAJOS PRELIMINARES01.01.05.01  43.68
 43.68 16.06            TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m201.01.05.01.01  2.72
         MOVIMIENTO DE TIERRAS01.01.05.02  848.80
 411.02 11.71            EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO m301.01.05.02.01  35.10
 403.13 2.14            RELLENO DE GRAVA PARA DRENES DE RESERVORIO m301.01.05.02.02  188.38
 34.65 1.25            BASE DE MATERIAL GRANULAR m301.01.05.02.03  27.72
         CONCRETO ARMADO01.01.05.03  10,685.18
 3,721.59 8.87            CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 m301.01.05.03.01  419.57
 301.71 0.81            CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m301.01.05.03.02  372.48
 4,685.51 1,079.61            ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg01.01.05.03.03  4.34
 1,976.37 79.50            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.01.05.03.04  24.86
         REVOQUES Y ENLUCIDOS01.01.05.04  3,070.25
 1,650.90 41.70            TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN INTERIOR (MORTERO 1:2) m201.01.05.04.01  39.59
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 1,419.35 46.72            TARRAJEO EN EXTERIORES (MORTERO 1:5) m201.01.05.04.02  30.38
         INSTALACIÓN DE VALVULAS Y ACCESORIO01.01.05.05  3,017.12
 215.87 1.00            ACCESORIOS VARIOS PVC Y LIMPIA D=1 1/4" glb01.01.05.05.01  215.87
 215.87 1.00            ACCESORIOS VARIOS PVC Y LIMPIA D=1" glb01.01.05.05.02  215.87
 1,292.69 49.04            TUBERIA PVC SAP 2" PARA DRENES DE RESERVORIO m01.01.05.05.03  26.36
 1,292.69 49.04            TUBERIA PVC SAP 1" PARA DRENES DE RESERVORIO m01.01.05.05.04  26.36
         PINTURA01.01.05.06  689.12
 689.12 46.72            PINTURA CON ESMALTE m201.01.05.06.01  14.75
         OTROS01.01.05.07  1,629.03
 594.72 2.00            TAPA SANITARIA METALICA 0.60m x 0.60m, e=3/16" und01.01.05.07.01  297.36
 470.20 2.00            ESCALERA DE GATO CON PELDAÑOS DE FIERRO 3/4" und01.01.05.07.02  235.10
 564.11 14.05            ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/ESPONJAMIENTO MANUAL m301.01.05.07.03  40.15
         CERCO PERIMETRICO CON MALLA OLIMPICA01.01.05.08  11,865.18
            MOVIMIENTO DE TIERRAS01.01.05.08.01  138.95
 80.38 2.29               EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO m301.01.05.08.01.01  35.10
 58.57 2.86               ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30M m301.01.05.08.01.02  20.48
            OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.01.05.08.02  796.84
 796.84 2.11               CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m301.01.05.08.02.01  377.65
            CARPINTERIA METALICA01.01.05.08.03  10,929.39
 6,711.35 133.40               CERCO PERIMETRICO CON MALLA OLIMPICA N°10 m201.01.05.08.03.01  50.31
 927.96 22.00               TUBO DE FIERRO GALVANIZADO NEGRO Ø = 2" x 3m. und01.01.05.08.03.02  42.18
 3,290.08 2.00               SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE CERCO PERIMETRICO DE 
MALLA OLIMPICA
und01.01.05.08.03.03  1,645.04
         CASETA DE VALVULA PARA RESERVORIOS01.01.05.09  8,626.21
            TRABAJOS PRELIMINARES01.01.05.09.01  18.28
 18.28 6.72               TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m201.01.05.09.01.01  2.72
            CONCRETO ARMADO01.01.05.09.02  2,453.60
 713.27 1.70               CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 m301.01.05.09.02.01  419.57
 911.99 196.55               ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg01.01.05.09.02.02  4.64
 828.34 33.32               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.01.05.09.02.03  24.86
            REVOQUES Y ENLUCIDOS01.01.05.09.03  1,596.32
 1,596.32 32.36               TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN INTERIORES Y EXTERIORES m201.01.05.09.03.01  49.33
            INSTALACIÓN DE VALVULAS Y ACCESORIO01.01.05.09.04  3,258.62
 505.16 2.00               ACCESORIOS VARIOS PVC Y LIMPIA D=2" Y 1 1/4" glb01.01.05.09.04.01  252.58
 2,753.46 6.00               SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA D=2" Y 1 1/4" und01.01.05.09.04.02  458.91
            PINTURA01.01.05.09.05  253.87
 253.87 19.16               PINTURA EN MUROS EXTERIORES m201.01.05.09.05.01  13.25
            OTROS01.01.05.09.06  1,045.52
 994.72 4.00               TAPA METALICA DE 0.8 X 1.0 M X e=1/8" und01.01.05.09.06.01  248.68
 50.80 2.00               CANDADO COMPUERTA DE BRONCE C/ALDABA und01.01.05.09.06.02  25.40
      LINEA DE DISTRIBUCIÓN (3,198.24 M)01.01.06  144,958.09
         TRABAJOS PRELIMINARES01.01.06.01  4,766.42
 4,766.42 3,198.94            TRAZO Y REPLANTEO m01.01.06.01.01  1.49
         MOVIMIENTO DE TIERRAS01.01.06.02  104,058.46
 53,334.27 3,038.99            EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO SUELTO m01.01.06.02.01  17.55
 3,931.57 159.95            EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN ROCA DESCOMPUESTA m01.01.06.02.02  24.58
 6,557.83 3,198.94            REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJAS m01.01.06.02.03  2.05
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 18,329.93 3,198.94            CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS m01.01.06.02.04  5.73
 15,482.87 3,198.94            RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO PARA 
TUBERIA
m01.01.06.02.05  4.84
 6,421.99 159.95            ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/ESPONJAMIENTO MANUAL m301.01.06.02.06  40.15
         TUBERIAS Y ACCESORIOS01.01.06.03  36,133.21
 3,438.65 321.67            TUBERIA PVC SAP CLASE 10 DE 1 1/2" INC. SUMISTRO E INST. m01.01.06.03.01  10.69
 2,091.27 342.27            TUBERIA PVC SAP CLASE 10 DE 1" INC. SUMINISTRO E INST. m01.01.06.03.02  6.11
 21,623.55 2,535.00            TUBERIA PVC SAP CLASE 10 DE 3/4" INC. SUMISTRO E INST. m01.01.06.03.03  8.53
 118.68 1.00            ACCESORIOS VARIOS PVC und01.01.06.03.04  118.68
 8,861.06 3,198.94            PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION m01.01.06.03.05  2.77
      CAJAS ROMPE PRESION TIPO - 7 (02 UND)01.01.07  4,026.87
         TRABAJOS PRELIMINARES01.01.07.01  14.88
 6.94 3.92            LIMPIEZA DE TERRENO m201.01.07.01.01  1.77
 7.94 2.00            TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m201.01.07.01.02  3.97
         MOVIMIENTO DE TIERRAS01.01.07.02  230.51
 112.67 3.21            EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO m301.01.07.02.01  35.10
 35.72 9.68            REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL m201.01.07.02.02  3.69
 82.12 4.01            ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30M m301.01.07.02.03  20.48
         CONCRETO SIMPLE01.01.07.03  803.16
 282.27 9.68            SOLADO e=4" fc= 100 kg/cm2 m201.01.07.03.01  29.16
 495.23 1.92            EMPEDRADO FRANJA PERIMETRAL, A= 0.60M, Cº. F'C= 175 KG/CM2 - C/EMBOQ m301.01.07.03.02  257.93
 25.66 0.07            CONCRETO F'c=140 kg/cm2, DADO m301.01.07.03.03  366.56
         CONCRETO ARMADO01.01.07.04  1,100.11
 265.60 0.81            CONCRETO f´c=175 KG/CM2 SIN MEZCLADORA m301.01.07.04.01  327.90
 479.30 10.08            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS) m201.01.07.04.02  47.55
 102.54 1.86            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOZA MACIZA m201.01.07.04.03  55.13
 252.67 58.22            ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg01.01.07.04.04  4.34
         REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS01.01.07.05  425.90
 163.16 4.08            TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN INTERIOR (MORTERO 1:1), E=1.5cm m201.01.07.05.01  39.99
 244.86 8.06            TARRAJEO EN EXTERIORES (MORTERO 1:5) m201.01.07.05.02  30.38
 17.88 0.72            PENDIENTE DE FONDO, MORTERO 1:5 m201.01.07.05.03  24.84
         TAPA METALICA01.01.07.06  637.36
 637.36 2.00            SUMINISTRO Y COLOC. TAPA METÁLICA 0.60Mx0.60Mx1/8" und01.01.07.06.01  318.68
         VALVULAS Y ACCESORIOS01.01.07.07  713.76
 713.76 2.00            INSTALAC. DE VALVULAS Y ACCES. CRP-T7 ENTRA D=3/4" SALE D= 3/4 " und01.01.07.07.01  356.88
         PINTURA01.01.07.08  101.19
 101.19 6.86            PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURAS HIDRAULICAS m201.01.07.08.01  14.75
      VALVULA DE PURGA (05 UND)01.01.08  7,455.47
         TRABAJOS PRELIMINARES01.01.08.01  5.72
 2.21 1.25            LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.01.08.01.01  1.77
 3.51 1.29            TRAZO Y REPLANTEO CON EQUIPO TOPOGRAFICO m201.01.08.01.02  2.72
         MOVIMIENTO DE TIERRAS01.01.08.02  285.32
 166.73 4.75            EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL m301.01.08.02.01  35.10
 2.84 0.77            AFIRMADO COMPACTADO m201.01.08.02.02  3.69
 3.30 0.39            CAMA DE GRAVA DE 1/2" m301.01.08.02.03  8.47
 112.45 4.98            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m301.01.08.02.04  22.58
         CONCRETO SIMPLE01.01.08.03  2,395.33
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 2,275.14 8.40            PIEDRA 4". ASENTADA CON MORTERO 1:8 m201.01.08.03.01  270.85
 67.98 0.18            CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m301.01.08.03.02  377.65
 52.21 2.10            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.01.08.03.03  24.86
         REVOQUES Y ENLUCIDOS01.01.08.04  1,233.25
 1,233.25 25.00            TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN INTERIORES Y EXTERIORES m201.01.08.04.01  49.33
         INSTALACIÓN DE VALVULAS Y ACCESORIO01.01.08.05  1,942.45
 636.95 5.00            VALVULA ESFERICA CIM PESADA DE D=3/4" und01.01.08.05.01  127.39
 1,305.50 5.00            ACCESORIOS PVC PARA VALVULA DE PURGA D=3/4" und01.01.08.05.02  261.10
         TAPA METALICA01.01.08.06  1,593.40
 1,593.40 5.00            SUMINISTRO Y COLOC. TAPA METÁLICA 0.60Mx0.60Mx1/8" und01.01.08.06.01  318.68
      VALVULAS DE CONTROL (05 UND)01.01.09  2,972.03
         TRABAJOS PRELIMINARES01.01.09.01  8.70
 8.70 3.20            TRAZO Y REPLANTEO CON EQUIPO TOPOGRAFICO m201.01.09.01.01  2.72
         MOVIMIENTO DE TIERRAS01.01.09.02  125.83
 70.55 2.01            EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO m301.01.09.02.01  35.10
 3.88 0.14            SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA m301.01.09.02.02  27.72
 51.40 2.51            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/ESPONJAMIENTO MANUAL m301.01.09.02.03  20.48
         CONCRETO SIMPLE01.01.09.03  930.90
 386.70 0.90            CONCRETO F'C=175 KG/CM2, MUROS m301.01.09.03.01  429.67
 544.20 12.00            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS) m201.01.09.03.02  45.35
         REVOQUES Y ENLUCIDOS01.01.09.04  312.60
 312.60 12.00            TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES m201.01.09.04.01  26.05
         VALVULAS Y ACCESORIOS01.01.09.05  258.85
 51.77 1.00            VALVULA 1 1/2 INCL ACC. und01.01.09.05.01  51.77
 207.08 4.00            VALVULA 3/4" INCL ACC. und01.01.09.05.02  51.77
         OTROS01.01.09.06  1,282.05
 1,282.05 5.00            SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA METALICA DE 0.40 X 0.40 m X 1/8" und01.01.09.06.01  256.41
         PINTURA01.01.09.07  53.10
 53.10 3.60            PINTURA EN EXTERIORES AL LATEX,IMPRIMANTE LATEX m201.01.09.07.01  14.75
      CONEXIONES DOMICILARIAS (136 UND)01.01.10  118,158.16
         TRABAJOS PRELIMINARES01.01.10.01  2,219.52
 2,219.52 816.00            TRAZO Y REPLANTEO CON EQUIPO TOPOGRAFICO m201.01.10.01.01  2.72
         MOVIMIENTO DE TIERRAS01.01.10.02  37,919.52
 20,049.12 571.20            EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO m301.01.10.02.01  35.10
 2,788.00 1,360.00            REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJAS m01.01.10.02.02  2.05
 7,792.80 1,360.00            CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS m01.01.10.02.03  5.73
 5,200.64 435.20            RELLENO COMP. ZANJA PARA TUBERIA m301.01.10.02.04  11.95
 2,088.96 102.00            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/ESPONJAMIENTO MANUAL m301.01.10.02.05  20.48
         TUBERIAS Y ACCESORIOS01.01.10.03  78,019.12
 8,309.60 1,360.00            TUBERIA PVC SAP CLASE 10 DE 1/2" Y INC. SUMISTRO E INST. m01.01.10.03.01  6.11
 7,490.88 136.00            ACCESORIOS VARIOS PVC und01.01.10.03.02  55.08
 3,767.20 1,360.00            PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION m01.01.10.03.03  2.77
 42,093.36 136.00            SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE BRONCE und01.01.10.03.04  309.51
 16,358.08 136.00            CONEXION AGUA PVC 1/2 (INCL. CAJA MARCO Y TAPA) und01.01.10.03.05  120.28
      FORTALECIMIENTO DE LA JASS01.01.11  3,684.60
 3,684.60 1.00         CAPACITACIONES Y FORTALECIMIENTO DE JASS glb01.01.11.01  3,684.60
      EDUCACION SANITARIA01.01.12  3,684.00
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 3,684.00 1.00         EDUCACIÓN SANITARIA glb01.01.12.01  3,684.00
   COMPONENTE: SISTEMA DE ALCANTARILLADO01.02  896,110.31
      SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO01.02.01  362,246.56
         TRABAJOS PRELIMINARES01.02.01.01  2,584.33
 2,584.33 1,900.24            TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN REDES DE ALCANTARILLADO m01.02.01.01.01  1.36
         MOVIMIENTO DE TIERRAS01.02.01.02  65,346.75
 17,691.23 1,900.24            EXCAV. DE ZANJAS C/MAQ. EN TERRENO SEMIRROCOSO, HASTA H=2.00 M m01.02.01.02.01  9.31
 6,007.19 293.32            EXCAV. DE ZANJAS A PULSO EN TERRENO SEMIRROCOSO, HASTA H=1.80 M m01.02.01.02.02  20.48
 12,123.53 1,900.24            CAMA DE APOYO P/TUBERIAS E= 0.10 M, HASTA ANCHO= 1.00 M m01.02.01.02.03  6.38
 7,809.99 1,900.24            REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIAS DN 200 MM m01.02.01.02.04  4.11
 6,156.78 1,900.24            RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO C/MAT. PROPIO SELLECCIONADO EN 
TERR. SEMIROCOSO
m01.02.01.02.05  3.24
 15,558.03 706.22            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO m301.02.01.02.06  22.03
         SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS01.02.01.03  65,083.22
 57,292.24 1,900.24            SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB PVC UF DN 200 MM m01.02.01.03.01  30.15
 7,790.98 1,900.24            DOBLE PRUEBA HIDRAULICA TUB PVC UF DN 200 MM m01.02.01.03.02  4.10
         CONCRETO SIMPLE01.02.01.04  1,988.35
 1,988.35 95.00            DADO DE CONCRETO PARA EMPALME A BUZON CON TUB PVC UF DN=200mm und01.02.01.04.01  20.93
         CONSTRUCCION DE BUZONES01.02.01.05  108,022.74
 37,275.39 17.00            CONSTRUCCION DE BUZON TIPO I, HASTA H= 1.50 M und01.02.01.05.01  2,192.67
 34,083.30 15.00            CONSTRUCCION DE BUZON TIPO I, HASTA H= 1.51-2.00 M und01.02.01.05.02  2,272.22
 36,664.05 15.00            CONSTRUCCION DE BUZON TIPO I, HASTA H= 2.01-3.25 M und01.02.01.05.03  2,444.27
         CONEXIONES DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO01.02.01.06  119,221.17
 1,999.88 735.25            TRAZO Y REPLANTEO m01.02.01.06.01  2.72
 52,614.49 1,470.50            EXCAVACION MANUAL TERRENO NORMAL m301.02.01.06.02  35.78
 2,426.33 735.25            REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJAS m01.02.01.06.03  3.30
 7,418.67 735.25            CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS m01.02.01.06.04  10.09
 19,067.79 732.25            TUBERIA PVC UF 160 mm m01.02.01.06.05  26.04
 6,291.29 101.00            ACCESORIOS VARIOS PVC und01.02.01.06.06  62.29
 11,259.66 1,396.98            RELLENO COMP. ZANJA PARA TUBERIA m301.02.01.06.07  8.06
 2,036.64 735.25            PRUEBA HIDRAULICA m01.02.01.06.08  2.77
 13,892.55 101.00            CAJA MARCO Y TAPA und01.02.01.06.09  137.55
 2,213.87 55.14            ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/ESPONJAMIENTO MANUAL m301.02.01.06.10  40.15
      SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES01.02.02  269,329.58
         CAMARA DE REJAS-SEDIMENTADOR-TANQUE INMHOFF-LECHO SECADO01.02.02.01  163,397.27
            OBRAS PRELIMINARES01.02.02.01.01  4,064.64
 4,064.64 12.00               CASETA ADICIONAL P/GUARDIANIA Y/O DEPOSITO m201.02.02.01.01.01  338.72
            TRABAJOS PRELIMINARES01.02.02.01.02  5,984.55
 5,553.30 150.70               DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO ha01.02.02.01.02.01  36.85
 321.23 118.10               TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS m201.02.02.01.02.02  2.72
 110.02 80.90               TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE TUBERIA m01.02.02.01.02.03  1.36
            MOVIMIENTO DE TIERRAS01.02.02.01.03  43,928.90
 511.03 10.88               EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO m301.02.02.01.03.01  46.97
 198.30 21.30               EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERR. SEMIROC. P/TUB. DN 160 MM m01.02.02.01.03.02  9.31
 248.58 26.70               EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERR. SEMIROC. P/TUB. DN 200 MM m01.02.02.01.03.03  9.31
 299.97 118.10               NIVELACION INTERIOR Y APISONADO DE TERRENO PREVIO A PISO m201.02.02.01.03.04  2.54
 87.54 21.30               REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA P/TUB. DN 160 MM m01.02.02.01.03.05  4.11
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 109.74 26.70               REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA P/TUB. DN 200 MM m01.02.02.01.03.06  4.11
 306.24 48.00               CAMA DE APOYO P/TUBERIAS E= 0.10 M, HASTA ANCHO= 0.8 M m01.02.02.01.03.07  6.38
 306.24 48.00               CAPA DE PROTECCION P/TUBERIAS E= 0.3 M, HASTA ANCHO=0.80M m01.02.02.01.03.08  6.38
 119.52 48.00               RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS CON MATERIAL SELECCIONADO EN 
TERR. SEMIROCOSO, HASTA H=1.50M
m01.02.02.01.03.09  2.49
 6,150.73 398.88               RELLENO MAT. PROPIO COMP. C/EQUIPO P/ESTRUCTURAS m301.02.02.01.03.10  15.42
 35,591.01 1,615.57               ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO m301.02.02.01.03.11  22.03
            CONCRETO SIMPLE01.02.02.01.04  719.45
 91.96 0.23               CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 EN APOYO TUBERIAS m301.02.02.01.04.01  399.83
 47.98 0.12               CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 EN VERTEDEROS m301.02.02.01.04.02  399.83
 495.79 1.24               CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS m301.02.02.01.04.03  399.83
 83.72 4.00               DADO DE CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 P/ EMPALMES Y APOYOS und01.02.02.01.04.04  20.93
            CONCRETO ARMADO01.02.02.01.05  51,462.70
 2,232.25 10.88               CONCRETO 1:8 CEM-HOR+25% PG. EN CIMIENTOS m301.02.02.01.05.01  205.17
 9,585.66 20.30               CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 EN LOSA DE FONDO m301.02.02.01.05.02  472.20
 8,542.76 28.72               CONCRETO f´c=175 KG/CM2 EN MUROS Y COLUMNAS m301.02.02.01.05.03  297.45
 193.34 0.65               CONCRETO f´c=175 KG/CM2 EN VIGAS m301.02.02.01.05.04  297.45
 1,386.12 4.66               CONCRETO f´c=175 KG/CM2 EN LOZAS MACIZAS m301.02.02.01.05.05  297.45
 1,870.06 32.41               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOZAS DE FONDO m201.02.02.01.05.06  57.70
 13,699.65 307.65               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS Y COLUMNAS m201.02.02.01.05.07  44.53
 391.85 9.10               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS m201.02.02.01.05.08  43.06
 988.23 22.95               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS MAZICAS m201.02.02.01.05.09  43.06
 4,179.45 947.72               ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 KG/CM2 EN LOSAS DE FONDO kg01.02.02.01.05.10  4.41
 7,630.67 1,730.31               ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 KG/CM2 EN MUROS Y COLUMNAS kg01.02.02.01.05.11  4.41
 309.49 70.18               ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 KG/CM2 EN VIGAS kg01.02.02.01.05.12  4.41
 453.17 102.76               ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 KG/CM2 EN LOSAS MACIZAS kg01.02.02.01.05.13  4.41
            MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA01.02.02.01.06  6,889.76
 6,889.76 73.98               MURO DE BLOQUE DE CONCRETO, SOGA m201.02.02.01.06.01  93.13
            REVOQUES Y ENLUCIDOS01.02.02.01.07  12,569.19
 9,054.83 358.04               TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2 E= 1.5 CM m201.02.02.01.07.01  25.29
 3,514.36 115.68               TARRAJEO EN EXTERIORES, MEZCLA 1:5 m201.02.02.01.07.02  30.38
            SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS01.02.02.01.08  4,359.85
 288.42 49.90               INSTALACION TUB. PVC UF DE 6" m01.02.02.01.08.01  5.78
 2,144.20 49.90               SUMINISTRO TUB. PVC UF DE 6" m01.02.02.01.08.02  42.97
 138.22 49.90               PRUEBA HIDRAULICA TUB. PVC UF DE 6" m01.02.02.01.08.03  2.77
 179.18 31.00               INSTALACION TUB. PVC UF DE 8" m01.02.02.01.08.04  5.78
 1,523.96 31.00               SUMINISTRO TUB. PVC UF DE 8" m01.02.02.01.08.05  49.16
 85.87 31.00               PRUEBA HIDRAULICA TUB. PVC UF DE 8" m01.02.02.01.08.06  2.77
            SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS01.02.02.01.09  1,748.10
 168.00 3.00               CODO PVC UF/ISO Ø 6" X 90° und01.02.02.01.09.01  56.00
 252.80 4.00               CODO PVC UF/ISO Ø 8" X 90° und01.02.02.01.09.02  63.20
 189.60 3.00               CODO PVC UF/ISO Ø 8" X 45° und01.02.02.01.09.03  63.20
 460.00 5.00               TEE PVC 6" und01.02.02.01.09.04  92.00
 144.72 2.00               TEE PVC 8" und01.02.02.01.09.05  72.36
 61.70 1.00               YEE PVC 8" und01.02.02.01.09.06  61.70
 141.80 2.00               REDUCCION PVC 8" A 6" und01.02.02.01.09.07  70.90
 329.48 2.00               VALVULA COMPUERTA Fº FDO D=8" TIPO MAZZA und01.02.02.01.09.08  164.74
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            CONSTRUCCION DE FILTROS01.02.02.01.10  21,405.77
 7,969.02 63.63               CAPA DE GRAVA, E= 25-46 CM, MANUAL m201.02.02.01.10.01  125.24
 6,897.49 63.63               CAPA DE ARENA GRUESA, E=10 CM, MANUAL m301.02.02.01.10.02  108.40
 6,539.26 63.63               CAPA DE ARENA FINA, E=30 CM, MANUAL m301.02.02.01.10.03  102.77
            CARPINTERIA METALICA01.02.02.01.11  10,175.08
 1,198.59 6.10               ESCALERA DE GATO Fº GALV. Ø2" + Fº CORRUG. Ø 5/8" und01.02.02.01.11.01  196.49
 6,506.78 53.16               BARANDA DE Fº GALV. Ø2" m01.02.02.01.11.02  122.40
 428.34 2.00               COMPUERTA METALICA 0.30 x 0.35 E=1/8", INCL. PERFILES "U" Y SISTEMA DE 
IZAJE
und01.02.02.01.11.03  214.17
 1,575.76 2.00               TAPA METALICA 1.20 x 0.95, E=1/8" und01.02.02.01.11.04  787.88
 85.29 1.00               REJA METALICA 0.65 x 0.30, E= 1/4" und01.02.02.01.11.05  85.29
 174.32 2.00               VERTEDERO TRIANGULAR 90º, INCL. PERFILES "U" m201.02.02.01.11.06  87.16
 206.00 4.00               ABRAZADERAS Ø 8" und01.02.02.01.11.07  51.50
            CERRAJERIA01.02.02.01.12  89.28
 89.28 2.00               BISAGRA DE FIERRO Y CANDADO P/TAPA METALICA und01.02.02.01.12.01  44.64
         FILTRO BIOLOGICO01.02.02.02  65,243.43
            TRABAJOS PRELIMINARES01.02.02.02.01  303.53
 93.60 52.88               LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.02.02.02.01.01  1.77
 209.93 52.88               TRAZO Y REPLANTEO m201.02.02.02.01.02  3.97
            MOVIMIENTO DE TIERRAS01.02.02.02.02  15,878.75
 2,862.36 432.38               EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NATURAL C/MAQUINARIA m301.02.02.02.02.01  6.62
 1,321.49 85.70               RELLENO MAT. PROPIO COMP. C/EQUIPO P/ESTRUCTURAS m301.02.02.02.02.02  15.42
 1,319.15 10.96               RELLENO CON MATERIAL DE PRESTA MO OVER E=0.30M m301.02.02.02.02.03  120.36
 447.27 3.65               RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO AFIRMADO E=0.20M m301.02.02.02.02.04  122.54
 9,928.48 450.68               ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO m301.02.02.02.02.05  22.03
            OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.02.02.02.03  1,065.51
 1,065.51 36.54               SOLADO e=4" fc= 100 kg/cm2 m201.02.02.02.03.01  29.16
            OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.02.02.02.04  29,037.01
 10,794.49 22.86               CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m301.02.02.02.04.01  472.20
 9,397.60 162.87               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m201.02.02.02.04.02  57.70
 8,844.92 2,005.65               ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 KG/CM2 kg01.02.02.02.04.03  4.41
            ESTRUCTURA METALICA01.02.02.02.05  1,461.36
 525.12 6.00               COLUMNA METALICA DE 4"x2.70M und01.02.02.02.05.01  87.52
 526.74 6.00               VIGA METALICA DE 2"x4"x3.85M und01.02.02.02.05.02  87.79
 409.50 6.00               CORREAS METALICAS DE 1"x2"x6.00M und01.02.02.02.05.03  68.25
            REVOQUES Y REVESTIMIENTOS01.02.02.02.06  4,961.81
 4,961.81 125.33               TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN INTERIOR (MORTERO 1:2) m201.02.02.02.06.01  39.59
            COBERTURAS01.02.02.02.07  1,425.33
 1,425.33 59.29               COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA m201.02.02.02.07.01  24.04
            FILTROS01.02.02.02.08  7,455.94
 1,491.19 8.25               FILTROS DE GRAVA DE 1/4"-1/2" m301.02.02.02.08.01  180.75
 2,485.31 13.75               FILTROS DE GRAVA DE 1/2"-3/4" m301.02.02.02.08.02  180.75
 3,479.44 19.25               FILTROS DE GRAVA DE 2"-2 1/2" m301.02.02.02.08.03  180.75
            TUBERIAS, ACCESORIOS, VALVULAS Y OTROS01.02.02.02.09  3,654.19
 2,876.40 45.00               TUBERIA PVC PERFORADA DE 6" m01.02.02.02.09.01  63.92
 777.79 1.00               VALVULAS Y ACCESORIOS EN FILTRO BIOLOGICO glb01.02.02.02.09.02  777.79
         BIOFILTRO01.02.02.03  15,609.11
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            TRABAJOS PRELIMINARES01.02.02.03.01  108.03
 33.31 18.82               LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.02.02.03.01.01  1.77
 74.72 18.82               TRAZO Y REPLANTEO m201.02.02.03.01.02  3.97
            MOVIMIENTO DE TIERRAS01.02.02.03.02  5,534.59
 1,054.96 159.36               EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NATURAL C/MAQUINARIA m301.02.02.03.02.01  6.62
 236.79 77.13               REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS m201.02.02.03.02.02  3.07
 4,242.84 207.17               ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30M m301.02.02.03.02.03  20.48
            OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.02.02.03.03  1,220.90
 880.82 2.05               CONCRETO f'c=175 kg/cm2 + 30%PG m301.02.02.03.03.01  429.67
 340.08 13.68               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m201.02.02.03.03.02  24.86
            FILTROS01.02.02.03.04  3,846.98
 48.27 0.37               FILTROS DE ARENA m301.02.02.03.04.01  130.46
 945.32 5.23               FILTROS DE GRAVA DE 1/2"-1" m301.02.02.03.04.02  180.75
 2,853.39 16.76               FILTRO DE PIEDRA 3" - 4" m301.02.02.03.04.03  170.25
            GEOMEMBRANAS01.02.02.03.05  3,281.11
 3,281.11 77.13               SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMEMBRANA m201.02.02.03.05.01  42.54
            TUBERIAS Y ACCESORIOS01.02.02.03.06  1,617.50
 1,578.18 24.69               SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. PVC, S-20 Ø 110mm PERFORADA m01.02.02.03.06.01  63.92
 39.32 1.00               SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN BIOFILTRO glb01.02.02.03.06.02  39.32
         DIFUSOR DE CLORO01.02.02.04  3,773.80
            TRABAJOS PRELIMINARES01.02.02.04.01  108.03
 33.31 18.82               LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.02.02.04.01.01  1.77
 74.72 18.82               TRAZO Y REPLANTEO m201.02.02.04.01.02  3.97
            MOVIMIENTO DE TIERRAS01.02.02.04.02  796.08
 180.33 27.24               EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NATURAL C/MAQUINARIA m301.02.02.04.02.01  6.62
 150.65 9.77               RELLENO MAT. PROPIO COMP. C/EQUIPO P/ESTRUCTURAS m301.02.02.04.02.02  15.42
 465.10 22.71               ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30M m301.02.02.04.02.03  20.48
            OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.02.02.04.03  111.97
 111.97 3.84               SOLADO e=4" fc= 100 kg/cm2 m201.02.02.04.03.01  29.16
            OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.02.02.04.04  1,591.44
 925.51 1.96               CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m301.02.02.04.04.01  472.20
 444.99 17.90               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m201.02.02.04.04.02  24.86
 220.94 50.10               ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 KG/CM2 kg01.02.02.04.04.03  4.41
            REVOQUES01.02.02.04.05  601.26
 326.62 8.25               TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN INTERIOR (MORTERO 1:2) m201.02.02.04.05.01  39.59
 274.64 9.04               TARRAJEO EN EXTERIORES MEZCLA 1:5, E=1.5 CM m201.02.02.04.05.02  30.38
            PINTURA01.02.02.04.06  133.34
 133.34 9.04               PINTURA EN EXTERIORES AL LATEX,IMPRIMANTE LATEX m201.02.02.04.06.01  14.75
            VALVULAS01.02.02.04.07  431.68
 123.84 1.00               SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS glb01.02.02.04.07.01  123.84
 307.84 1.00               SUMINISTRO Y COLOCACION DE TANQUE DE POLIETILENO DE 250 LT und01.02.02.04.07.02  307.84
         CABEZAL DE DESCARGA01.02.02.05  1,614.30
            TRABAJOS PRELIMINARES01.02.02.05.01  11.31
 3.49 1.97               LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.02.02.05.01.01  1.77
 7.82 1.97               TRAZO Y REPLANTEO m201.02.02.05.01.02  3.97
            MOVIMIENTO DE TIERRAS01.02.02.05.02  914.48
 178.74 27.00               EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURA EN TERRENO NATURAL C/MAQUINARIA m301.02.02.05.02.01  6.62
S10 Página  11
Presupuesto
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO UNIÓN, 
DISTRITO DE SALLIQUE, PROVINCIA DE JAEN, REGIÓN CAJAMARCA
0103006Presupuesto
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO UNIÓN, 
DISTRITO DE SALLIQUE, PROVINCIA DE JAEN, REGIÓN CAJAMARCA
001Subpresupuesto
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALLIQUE 20/02/2019Costo alCliente
Lugar CAJAMARCA - JAEN - SALLIQUE
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
 16.89 5.50               REFINE Y NIVELACION Y COMPACTACION m201.02.02.05.02.02  3.07
 718.85 35.10               ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30M m301.02.02.05.02.03  20.48
            OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.02.02.05.03  10.99
 10.99 0.14               ENROCADO DE PIEDRA DE 6" m201.02.02.05.03.01  78.52
            OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.02.02.05.04  382.40
 169.99 0.36               CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m301.02.02.05.04.01  472.20
 79.05 3.18               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m201.02.02.05.04.02  24.86
 133.36 30.24               ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 KG/CM2 kg01.02.02.05.04.03  4.41
            REVOQUES01.02.02.05.05  111.11
 64.93 1.64               TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN INTERIOR (MORTERO 1:2) m201.02.02.05.05.01  39.59
 46.18 1.52               TARRAJEO EN EXTERIORES MEZCLA 1:5, E=1.5 CM m201.02.02.05.05.02  30.38
            PINTURA01.02.02.05.06  22.42
 22.42 1.52               PINTURA EN EXTERIORES AL LATEX,IMPRIMANTE LATEX m201.02.02.05.06.01  14.75
            REJILLA METALICA01.02.02.05.07  161.59
 161.59 1.00               REJILLA METALICA DE 0.35x0.35 CON ACERO DE 5/8" und01.02.02.05.07.01  161.59
         CERCO PERIMETRICO01.02.02.06  12,191.67
 773.84 569.00            TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA m01.02.02.06.01  1.36
 29.49 1.44            EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES DE PARANTE m301.02.02.06.02  20.48
 543.82 1.44            CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m301.02.02.06.03  377.65
 1,482.24 32.00            PARANTE DE ROLLIZO (h:2.0M) und01.02.02.06.04  46.32
 8,993.00 2,300.00            ALAMBRE DE PUAS m01.02.02.06.05  3.91
 369.28 1.00            PUERTA DE INGRESO und01.02.02.06.06  369.28
         CAPACITACIONES01.02.02.07  3,750.00
 3,750.00 1.00            CAPACITACION SANITARIA glb01.02.02.07.01  3,750.00
         MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL01.02.02.08  3,750.00
 3,750.00 1.00            PREVENCION Y MITIGACION glb01.02.02.08.01  3,750.00
      UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (35 UND)01.02.03  264,534.17
         TRABAJOS PRELIMINARES01.02.03.01  653.42
 653.42 164.59            TRAZO Y REPLANTEO m201.02.03.01.01  3.97
         MOVIMIENTO DE TIERRAS01.02.03.02  1,688.57
 1,412.42 40.24            EXCAVACION MANUAL m301.02.03.02.01  35.10
 276.15 50.30            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m301.02.03.02.02  5.49
         CONCRETO SIMPLE01.02.03.03  12,695.31
 6,270.00 30.56            CIMIENTOS CORRIDOS 1:10+30% P.M m301.02.03.03.01  205.17
 3,514.70 8.18            SOBRECIMIENTO DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m301.02.03.03.02  429.67
 2,910.61 117.08            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m201.02.03.03.03  24.86
         PISOS Y CONTRAPISOS01.02.03.04  13,210.72
 8,223.88 19.14            CONCRETO EN FALSO PISO 1:10 CEM-HORM. DE 4" m301.02.03.04.01  429.67
 4,986.84 191.36            CONTRAPISO PULIDO DE 48 MM m201.02.03.04.02  26.06
         LAVADERO01.02.03.05  8,972.98
            CONCRETO SIMPLE01.02.03.05.01  8,972.98
 3,004.58 6.72               CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m301.02.03.05.01.01  447.11
 3,393.39 136.50               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m201.02.03.05.01.02  24.86
 2,575.01 593.32               ACERO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg01.02.03.05.01.03  4.34
         MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA01.02.03.06  30,811.78
 30,811.78 635.95            MURO DE LADRILLO KK. 18 HUECOS, ASENT. SOGA m201.02.03.06.01  48.45
         COLUMNAS01.02.03.07  5,736.73
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 1,618.54 3.62            CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m301.02.03.07.01  447.11
 1,801.11 72.45            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m201.02.03.07.02  24.86
 2,317.08 533.89            ACERO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg01.02.03.07.03  4.34
         CARPINTERIA DE MADERA01.02.03.08  8,551.90
 2,734.20 105.00            CORREA DE MADERA TORNILLO 2" x 3" x 2.30M und01.02.03.08.01  26.04
 2,524.20 105.00            CORREA DE MADERA TORNILLO 2" x 2" x 2.75M und01.02.03.08.02  24.04
 3,293.50 35.00            SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 0.60 X 0.30 mt. CON MALLA 
MOSQUITERO
und01.02.03.08.03  94.10
         COBERTURAS01.02.03.09  5,565.49
 5,565.49 221.38            COBERTURA CON PLANCHA ALUZINC m201.02.03.09.01  25.14
         REVOQUES Y ENLUCIDOS01.02.03.10  19,215.46
 13,461.38 443.10            TARRAJEO MEZCLA 1:5, E=1.5 CM m201.02.03.10.01  30.38
 5,754.08 216.40            TARRAJEO CON CEMENTO PULIDO m201.02.03.10.02  26.59
         CARPINTERIA METALICA01.02.03.11  10,415.65
 10,415.65 35.00            SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA DE 0.70 X 1.75 mt. INCL. 
MARCO
und01.02.03.11.01  297.59
         PINTURA01.02.03.12  9,801.42
 9,801.42 739.73            PINTURA ESMALTE 2 MANOS m201.02.03.12.01  13.25
         SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIAS01.02.03.13  24,417.23
 2,972.20 70.00            SALIDA PARA DESAGUE 2" PVC SAP pto01.02.03.13.01  42.46
 1,486.10 35.00            SALIDA PARA DESAGUE 4" PVC SAP pto01.02.03.13.02  42.46
 1,974.70 35.00            SALIDA PARA VENTILACION 2" PVC-SAP pto01.02.03.13.03  56.42
 1,984.50 35.00            REGISTRO DE BRONCE  4" und01.02.03.13.04  56.70
 2,212.00 70.00            SUMIDERO DE BRONCE 2" und01.02.03.13.05  31.60
 828.45 35.00            SOMBRERO DE VENTILACION und01.02.03.13.06  23.67
 2,388.40 35.00            CAJA DE REGISTRO 12" x 24" und01.02.03.13.07  68.24
 1,167.08 52.50            TUBERIA PVC-SAP DE 4" m01.02.03.13.08  22.23
 3,890.25 175.00            TUBERIA PVC-SAP DE 2" m01.02.03.13.09  22.23
 4,208.05 35.00            INODORO DE LOSA BLANCA TANQUE BAJO INCL. ACCESORIOS und01.02.03.13.10  120.23
 1,305.50 35.00            PAPELERA und01.02.03.13.11  37.30
         SISTEMA DE AGUA01.02.03.14  15,389.15
 5,074.65 105.00            SALIDA DE AGUA FRÍA 1/2" PVC SAP m01.02.03.14.01  48.33
 5,074.65 105.00            TUBERIA DE AGUA 1/2" PVC C-10 m01.02.03.14.02  48.33
 3,221.40 35.00            VÁLVULA COMPUERTA 1/2" und01.02.03.14.03  92.04
 2,018.45 35.00            GRIFO PARA LAVADERO und01.02.03.14.04  57.67
         SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS01.02.03.15  9,692.55
 3,281.60 35.00            CENTRO DE LUZ pto01.02.03.15.01  93.76
 1,928.15 35.00            INTERRUPTOR pto01.02.03.15.02  55.09
 2,440.55 35.00            CAJA DE PASE OCTOGONAL pto01.02.03.15.03  69.73
 2,042.25 175.00            ALIMENTADOR m01.02.03.15.04  11.67
         BIODIGESTOR - 35 UMID.01.02.03.16  87,715.81
            TRABAJOS PRELIMINARES01.02.03.16.01  2,080.35
 775.61 438.20               LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.02.03.16.01.01  1.77
 1,304.74 328.65               TRAZO Y REPLANTEO m201.02.03.16.01.02  3.97
            MOVIMIENTO DE TIERRAS01.02.03.16.02  85,635.46
 14,041.76 400.05               EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO m301.02.03.16.02.01  35.10
 8,982.93 63.84               FILTRO DE GRAVA m301.02.03.16.02.02  140.71
 1,794.55 275.66               RELLENO CON MATERIAL PROPIO m301.02.03.16.02.03  6.51
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001Subpresupuesto
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALLIQUE 20/02/2019Costo alCliente
Lugar CAJAMARCA - JAEN - SALLIQUE
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
 1,729.85 76.61               ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m301.02.03.16.02.04  22.58
 13,784.40 420.00               SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS SAP 4" m01.02.03.16.02.05  32.82
 8,730.12 266.00               SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS SAP 2" m01.02.03.16.02.06  32.82
 33,903.80 35.00               SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE BIODIGESTOR C/ACCESORIOS und01.02.03.16.02.07  968.68
 2,668.05 35.00               CAJA DE REGISTRO DE 12" X 24" pza01.02.03.16.02.08  76.23
   FLETE TERRESTRE Y RURAL01.03  112,042.57
 112,042.57 1.00      TRANSPORTE MATERIAL Y EQUIPO A OBRA glb01.03.01  112,042.57
COSTO DIRECTO  1,741,510.09
GASTOS GENERALES (10%)  174,151.01
UTILIDAD (5%)  87,075.50
=============
SUB TOTAL  2,002,736.60
IGV (18%)  360,492.59
=============
COSTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA  2,363,229.19
EXPEDIENTE TECNICO  20,000.00
SUPERVISOR (4.5%)  106,345.31
=============
TOTAL PRESUPUESTO  2,489,574.50
SON :     UN MILLON SETECIENTOS CUARENTIUN MIL QUINIENTOS DIEZ  Y 09/100 NUEVOS SOLES
Id Item Descripción Partida Duración Costo Inicio Fin
1 01 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 208 días S 1,741,510.40 vie 03/01/20 lun 16/11/20
2 01.01 COMPONENTE: SISTEMA DE AGUA POTABLE 166 días S 733,357.44 vie 03/01/20 mar 06/10/20
3 01.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES GENERALES 160 días S 20,024.07 vie 03/01/20 mar 29/09/20
4 01.01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA 1 día S 1,320.27 vie 03/01/20 sáb 04/01/20
5 01.01.01.02 BAÑOS PORTATIL 159 días S 7,200.00 sáb 04/01/20 mar 29/09/20
6 01.01.01.03 CASETA ADICIONAL P/GUARDIANIA Y/O 
DEPOSITO
0 días S 4,408.80 mar 02/06/20 mié 03/06/20
7 01.01.01.04 OFICINA PARA RESIDENTE Y/O SUPERVISION 0 días S 1,500.00 mié 03/06/20 jue 04/06/20
8 01.01.01.05 CERCO PERIMETRICO 77 días S 5,595.00 vie 03/01/20 jue 09/07/20
9 01.01.02 SEGURIDAD Y SALUD 166 días S 3,750.00 vie 03/01/20 mar 06/10/20
10 01.01.02.01 CAPACITACION DE SEGURIDAD Y SALUD 166 días S 3,750.00 vie 03/01/20 mar 06/10/20
11 01.01.03 CAPTACION (02 UND) 87 días S 12,926.24 vie 03/01/20 dom 19/07/20
12 01.01.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 74 días S 59.87 vie 03/01/20 lun 06/07/20
13 01.01.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 73 días S 18.46 sáb 04/01/20 lun 06/07/20
14 01.01.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 73 días S 41.41 vie 03/01/20 dom 05/07/20
15 01.01.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 77 días S 530.21 sáb 04/01/20 vie 10/07/20
16 01.01.03.02.01 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO 74 días S 316.60 sáb 04/01/20 mar 07/07/20
17 01.01.03.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 68 días S 213.61 lun 13/01/20 vie 10/07/20
18 01.01.03.03 CONCRETO SIMPLE 68 días S 392.76 dom 12/01/20 jue 09/07/20
19 01.01.03.03.01 CONCRETO F'c=140 kg/cm2 PARA ANCLAJES Y
RELLENO
68 días S 392.76 dom 12/01/20 jue 09/07/20
20 01.01.03.04 CONCRETO ARMADO 73 días S 4,710.16 mar 07/01/20 jue 09/07/20
21 01.01.03.04.01 CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 69 días S 2,669.35 mar 07/01/20 mié 18/03/20
22 01.01.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 71 días S 1,284.52 jue 09/01/20 jue 09/07/20
23 01.01.03.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 
GRADO 60
71 días S 756.29 mié 08/01/20 mié 08/07/20
24 01.01.03.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 70 días S 1,318.83 lun 13/01/20 dom 12/07/20
25 01.01.03.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN 
INTERIOR (MORTERO 1:2)
68 días S 449.35 lun 13/01/20 vie 10/07/20
26 01.01.03.05.02 TARRAJEO EN EXTERIORES (MORTERO 1:5) 68 días S 869.48 mié 15/01/20 dom 12/07/20
27 01.01.03.06 FILTROS 2 días S 299.31 sáb 25/01/20 lun 27/01/20
28 01.01.03.06.01 FILTROS DE GRAVA 1 día S 168.85 sáb 25/01/20 dom 26/01/20
29 01.01.03.06.02 FILTROS DE ARENA 1 día S 130.46 dom 26/01/20 lun 27/01/20
30 01.01.03.07 INSTALACIÓN DE VALVULAS Y ACCESORIO 7 días S 2,644.58 dom 12/07/20 dom 19/07/20
31 01.01.03.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE 
BRONCE DE PALANCA 2"
1 día S 234.27 dom 12/07/20 lun 13/07/20
32 01.01.03.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE 
BRONCE DE PALANCA 1"
1 día S 167.87 lun 13/07/20 mar 14/07/20
33 01.01.03.07.03 ACCESORIOS VARIOS PVC 5 días S 2,242.44 mar 14/07/20 dom 19/07/20
34 01.01.03.08 PINTURA 2 días S 379.22 vie 10/07/20 dom 12/07/20
35 01.01.03.08.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES 2 días S 379.22 vie 10/07/20 dom 12/07/20
36 01.01.03.09 OTROS 6 días S 2,591.30 dom 15/03/20 vie 10/07/20
37 01.01.03.09.01 TAPA METALICAS SANITARIAS DE 0.8 X 0.8 M.,
e=1/8"
1 día S 612.82 dom 15/03/20 dom 05/07/20
38 01.01.03.09.02 TAPA METALICAS SANITARIAS DE 0.75 X 0.65 
M., e=1/8"
1 día S 435.68 dom 05/07/20 lun 06/07/20
39 01.01.03.09.03 CERCO PERIMETRICO (ALAMBRE DE PUAS Y 
POSTES DE MADERA)
2 días S 1,492.00 lun 06/07/20 mié 08/07/20
40 01.01.03.09.04 CANDADO COMPUERTA DE BRONCE 
C/ALDABA
2 días S 50.80 mié 08/07/20 vie 10/07/20
41 01.01.04 LINEA DE CONDUCCION (6,200.24 ML) 111 días S 371,243.40 dom 05/01/20 jue 13/08/20
42 01.01.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES 7 días S 9,238.36 dom 05/01/20 dom 12/01/20
43 01.01.04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO 7 días S 9,238.36 dom 05/01/20 dom 12/01/20
44 01.01.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 104 días S 185,220.00 dom 12/01/20 jue 13/08/20
45 01.01.04.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN 
TERRENO SUELTO
40 días S 97,933.12 dom 12/01/20 vie 21/02/20
46 01.01.04.02.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN ROCA 
DESCOMPUESTA
40 días S 15,240.09 vie 17/01/20 mié 26/02/20
47 01.01.04.02.03 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJAS 40 días S 9,486.37 dom 19/01/20 vie 28/02/20
48 01.01.04.02.04 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS 40 días S 62,560.42 dom 15/03/20 jue 13/08/20
49 01.01.04.03 TUBERIAS Y ACCESORIOS 15 días S 139,097.40 dom 01/03/20 sáb 25/04/20
50 01.01.04.03.01 TUBERIA PVC SAP CLASE 10 DE 1" INC. 
SUMINISTRO E INST.
15 días S 6,679.33 dom 01/03/20 sáb 25/04/20
51 01.01.04.03.02 TUBERIA PVC SAP CLASE 10 DE 1 1/2" INC. 
SUMISTRO E INST.
7 días S 32,634.05 mié 04/03/20 mié 11/03/20
52 01.01.04.03.03 ACCESORIO - CODO PVC 22.5° D=1" INC. 
SUMINISTRO E INST.
1 día S 139.08 mié 11/03/20 jue 12/03/20
53 01.01.04.03.04 ACCESORIO - CODO PVC 45° D=1" INC. 
SUMINISTRO E INST.
1 día S 95.16 jue 12/03/20 vie 13/03/20
54 01.01.04.03.05 ACCESORIO - CODO PVC 90° D=1" INC. 
SUMINISTRO E INST
1 día S 29.28 vie 13/03/20 sáb 14/03/20
55 01.01.04.03.06 ACCESORIO - CODO PVC 22.5° D=1 1/2" INC. 
SUMINISTRO E INST.
1 día S 289.34 sáb 14/03/20 dom 15/03/20
56 01.01.04.03.07 ACCESORIO - CODO PVC 45° D=1 1/2" INC. 
SUMINISTRO E INST.
1 día S 195.50 dom 15/03/20 lun 16/03/20
57 01.01.04.03.08 ACCESORIO - CODO PVC 90° D=1 1/2" INC. 
SUMINISTRO E INST.
0 días S 17.83 lun 16/03/20 mar 17/03/20
58 01.01.04.03.09 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS CON
MATERIAL PROPIO
14 días S 99,017.83 lun 02/03/20 dom 22/03/20
59 01.01.04.04 OTROS 20 días S 26,149.43 mar 10/03/20 dom 19/07/20
60 01.01.04.04.01 PRUEBA HIDRAULICA + Y DESINFECCION DE 
TUBERIA
20 días S 13,702.53 mar 10/03/20 dom 19/07/20
61 01.01.04.04.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE 
C/ESPONJAMIENTO MANUAL C/EQUIPO
0 días S 12,446.90 lun 30/03/20 vie 03/04/20
62 01.01.04.05 CAJAS ROMPE PRESION TIPO - 6 (03 UND) 19 días S 8,465.79 dom 01/03/20 mié 08/07/20
63 01.01.04.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES 2 días S 34.78 dom 01/03/20 mar 03/03/20
64 01.01.04.05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO 1 día S 15.13 dom 01/03/20 lun 02/03/20
65 01.01.04.05.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 1 día S 19.65 lun 02/03/20 mar 03/03/20
66 01.01.04.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 12 días S 490.66 mar 03/03/20 dom 15/03/20
67 01.01.04.05.02.01 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL 
SUELTO
2 días S 243.95 mar 03/03/20 jue 05/03/20
68 01.01.04.05.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION 
MANUAL
1 día S 68.74 jue 05/03/20 vie 06/03/20
69 01.01.04.05.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE 
HASTA D PROM=30M
2 días S 177.97 vie 13/03/20 dom 15/03/20
70 01.01.04.05.03 CONCRETO SIMPLE 8 días S 1,465.69 vie 06/03/20 sáb 14/03/20
71 01.01.04.05.03.01 SOLADO e=4" fc= 100 kg/cm2 1 día S 543.25 vie 06/03/20 sáb 07/03/20
72 01.01.04.05.03.02 EMPEDRADO FRANJA PERIMETRAL, A= 
0.60M, Cº. F'C= 175 KG/CM2 - C/EMBOQ
1 día S 882.12 vie 13/03/20 sáb 14/03/20
73 01.01.04.05.03.03 CONCRETO F'c=140 kg/cm2, DADO 1 día S 40.32 jue 12/03/20 vie 13/03/20
74 01.01.04.05.04 CONCRETO ARMADO 5 días S 2,878.57 sáb 07/03/20 jue 12/03/20
75 01.01.04.05.04.01 CONCRETO f´c=175 KG/CM2 SIN 
MEZCLADORA
1 día S 911.56 sáb 07/03/20 dom 08/03/20
76 01.01.04.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
MUROS (02 CARAS)
2 días S 1,084.14 mar 10/03/20 jue 12/03/20
77 01.01.04.05.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOZA 
MACIZA
1 día S 286.12 lun 09/03/20 mar 10/03/20
78 01.01.04.05.04.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 
GRADO 60
1 día S 596.75 dom 08/03/20 lun 09/03/20
79 01.01.04.05.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 1 día S 1,025.34 dom 15/03/20 vie 20/03/20
80 01.01.04.05.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN 
INTERIOR (MORTERO 1:1), E=1.5cm
1 día S 379.11 dom 15/03/20 mar 17/03/20
81 01.01.04.05.05.02 TARRAJEO EN EXTERIORES (MORTERO 
1:5)
0 días S 601.52 mar 17/03/20 jue 19/03/20
82 01.01.04.05.05.03 PENDIENTE DE FONDO, MORTERO 1:5 0 días S 44.71 jue 19/03/20 vie 20/03/20
83 01.01.04.05.06 TAPA METALICA 1 día S 956.04 dom 05/07/20 lun 06/07/20
84 01.01.04.05.06.01 SUMINISTRO Y COLOC. TAPA METÁLICA 
0.60Mx0.60Mx1/8"
1 día S 956.04 dom 05/07/20 lun 06/07/20
85 01.01.04.05.07 VALVULAS Y ACCESORIOS 1 día S 1,031.49 vie 20/03/20 dom 05/07/20
86 01.01.04.05.07.01 INSTALAC. DE VALVULAS Y ACCES. CRP-T7
ENTRA D=2" SALE D= 1 1/4"
1 día S 1,031.49 vie 20/03/20 dom 05/07/20
87 01.01.04.05.08 PINTURA 2 días S 583.22 lun 06/07/20 mié 08/07/20
88 01.01.04.05.08.01 PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURAS 
HIDRAULICAS
2 días S 583.22 lun 06/07/20 mié 08/07/20
89 01.01.04.06 VALVULA DE PURGA (01 UND) 24 días S 1,492.68 lun 02/03/20 mar 14/07/20
90 01.01.04.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES 2 días S 1.12 lun 02/03/20 mié 04/03/20
91 01.01.04.06.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día S 0.44 lun 02/03/20 mar 03/03/20
92 01.01.04.06.01.02 TRAZO Y REPLANTEO CON EQUIPO 
TOPOGRAFICO
1 día S 0.68 mar 03/03/20 mié 04/03/20
93 01.01.04.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 7 días S 57.16 dom 05/07/20 sáb 11/07/20
94 01.01.04.06.02.01 EXCAVACION A MANO EN TERRENO 
NORMAL
1 día S 33.35 dom 05/07/20 dom 05/07/20
95 01.01.04.06.02.02 AFIRMADO COMPACTADO 1 día S 0.55 lun 06/07/20 lun 06/07/20
96 01.01.04.06.02.03 CAMA DE GRAVA DE 1/2" 1 día S 0.68 lun 06/07/20 mar 07/07/20
97 01.01.04.06.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 1 día S 22.58 sáb 11/07/20 sáb 11/07/20
98 01.01.04.06.03 CONCRETO SIMPLE 3 días S 480.58 mar 07/07/20 vie 10/07/20
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Anexo 8. Programación de Obra
Id Item Descripción Partida Duración Costo Inicio Fin
100 01.01.04.06.03.02 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 1 día S 15.11 mar 07/07/20 mié 08/07/20
101 01.01.04.06.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 1 día S 10.44 mié 08/07/20 jue 09/07/20
102 01.01.04.06.04 REVOQUES Y ENLUCIDOS 1 día S 246.65 vie 10/07/20 sáb 11/07/20
103 01.01.04.06.04.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN 
INTERIORES Y EXTERIORES
1 día S 246.65 vie 10/07/20 sáb 11/07/20
104 01.01.04.06.05 INSTALACIÓN DE VALVULAS Y ACCESORIO 2 días S 388.49 sáb 11/07/20 lun 13/07/20
105 01.01.04.06.05.01 VALVULA ESFERICA CIM PESADA DE D=1 
1/2"
1 día S 127.39 sáb 11/07/20 dom 12/07/20
106 01.01.04.06.05.02 ACCESORIOS PVC PARA VALVULA DE 
PURGA D=1 1/2"
1 día S 261.10 dom 12/07/20 lun 13/07/20
107 01.01.04.06.06 TAPA METALICA 1 día S 318.68 lun 13/07/20 mar 14/07/20
108 01.01.04.06.06.01 SUMINISTRO Y COLOC. TAPA METÁLICA 
0.60Mx0.60Mx1/8"
1 día S 318.68 lun 13/07/20 mar 14/07/20
109 01.01.04.07 VALVULA DE AIRE (01 UND) 11 días S 1,579.71 dom 05/07/20 mié 15/07/20
110 01.01.04.07.01 TRABAJOS PRELIMINARES 2 días S 1.12 dom 05/07/20 lun 06/07/20
11101.01.04.07.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día S 0.44 dom 05/07/20 dom 05/07/20
112 01.01.04.07.01.02 TRAZO Y REPLANTEO CON EQUIPO 
TOPOGRAFICO
1 día S 0.68 dom 05/07/20 lun 06/07/20
113 01.01.04.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 7 días S 48.21 mar 07/07/20 lun 13/07/20
114 01.01.04.07.02.01 EXCAVACION A MANO EN TERRENO 
NORMAL
1 día S 28.08 mar 07/07/20 mar 07/07/20
115 01.01.04.07.02.02 AFIRMADO COMPACTADO 1 día S 0.48 mié 08/07/20 mié 08/07/20
116 01.01.04.07.02.03 CAMA DE GRAVA DE 1/2" 1 día S 0.68 mié 08/07/20 jue 09/07/20
117 01.01.04.07.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 1 día S 18.97 lun 13/07/20 lun 13/07/20
118 01.01.04.07.03 CONCRETO SIMPLE 3 días S 703.95 jue 09/07/20 dom 12/07/20
119 01.01.04.07.03.01 PIEDRA 4". ASENTADA CON MORTERO 1:8 1 día S 455.03 sáb 11/07/20 dom 12/07/20
120 01.01.04.07.03.02 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 1 día S 124.62 jue 09/07/20 vie 10/07/20
121 01.01.04.07.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 1 día S 124.30 vie 10/07/20 sáb 11/07/20
122 01.01.04.07.04 REVOQUES Y ENLUCIDOS 1 día S 246.65 dom 12/07/20 lun 13/07/20
123 01.01.04.07.04.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN 
INTERIORES Y EXTERIORES
1 día S 246.65 dom 12/07/20 lun 13/07/20
124 01.01.04.07.05 INSTALACIÓN DE VALVULAS Y ACCESORIO 1 día S 261.10 lun 13/07/20 mar 14/07/20
125 01.01.04.07.05.01 VAVULA AIRE AUTOMATICA HDPE D=1 1/2" 1 día S 261.10 lun 13/07/20 mar 14/07/20
126 01.01.04.07.06 TAPA METALICA 1 día S 318.68 mar 14/07/20 mié 15/07/20
127 01.01.04.07.06.01 SUMINISTRO Y COLOC. TAPA METÁLICA 
0.60Mx0.60Mx1/8"
1 día S 318.68 mar 14/07/20 mié 15/07/20
128 01.01.05 RESERVORIO DE 5M3 Y 12M3 92 días S 40,474.57 vie 03/01/20 jue 23/07/20
129 01.01.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1 día S 43.68 vie 03/01/20 sáb 04/01/20
130 01.01.05.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 1 día S 43.68 vie 03/01/20 sáb 04/01/20
131 01.01.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 17 días S 848.80 sáb 04/01/20 mar 21/01/20
132 01.01.05.02.01 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO 4 días S 411.02 sáb 04/01/20 mié 08/01/20
133 01.01.05.02.02 RELLENO DE GRAVA PARA DRENES DE 
RESERVORIO
1 día S 403.13 lun 20/01/20 mar 21/01/20
134 01.01.05.02.03 BASE DE MATERIAL GRANULAR 1 día S 34.65 mié 08/01/20 jue 09/01/20
135 01.01.05.03 CONCRETO ARMADO 11 días S 10,685.18 jue 09/01/20 lun 20/01/20
136 01.01.05.03.01 CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 1 día S 3,721.59 dom 19/01/20 lun 20/01/20
137 01.01.05.03.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 1 día S 301.71 sáb 18/01/20 dom 19/01/20
138 01.01.05.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 
GRADO 60
5 días S 4,685.51 jue 09/01/20 mar 14/01/20
139 01.01.05.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 4 días S 1,976.37 mar 14/01/20 sáb 18/01/20
140 01.01.05.04 REVOQUES Y ENLUCIDOS 11 días S 3,070.25 mar 21/01/20 sáb 01/02/20
141 01.01.05.04.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN 
INTERIOR (MORTERO 1:2)
6 días S 1,650.90 mar 21/01/20 lun 27/01/20
142 01.01.05.04.02 TARRAJEO EN EXTERIORES (MORTERO 1:5) 5 días S 1,419.35 lun 27/01/20 sáb 01/02/20
143 01.01.05.05 INSTALACIÓN DE VALVULAS Y ACCESORIO 8 días S 3,017.12 sáb 01/02/20 dom 09/02/20
144 01.01.05.05.01 ACCESORIOS VARIOS PVC Y LIMPIA D=1 1/4" 1 día S 215.87 sáb 01/02/20 dom 02/02/20
145 01.01.05.05.02 ACCESORIOS VARIOS PVC Y LIMPIA D=1" 1 día S 215.87 dom 02/02/20 lun 03/02/20
146 01.01.05.05.03 TUBERIA PVC SAP 2" PARA DRENES DE 
RESERVORIO
3 días S 1,292.69 lun 03/02/20 jue 06/02/20
147 01.01.05.05.04 TUBERIA PVC SAP 1" PARA DRENES DE 
RESERVORIO
3 días S 1,292.69 jue 06/02/20 dom 09/02/20
148 01.01.05.06 PINTURA 3 días S 689.12 dom 15/03/20 mar 07/07/20
149 01.01.05.06.01 PINTURA CON ESMALTE 3 días S 689.12 dom 15/03/20 mar 07/07/20
150 01.01.05.07 OTROS 39 días S 1,629.03 sáb 08/02/20 lun 06/07/20
151 01.01.05.07.01 TAPA SANITARIA METALICA 0.60m x 0.60m, 
e=3/16"
1 día S 594.72 dom 15/03/20 dom 05/07/20
152 01.01.05.07.02 ESCALERA DE GATO CON PELDAÑOS DE 
FIERRO 3/4"
1 día S 470.20 lun 06/07/20 lun 06/07/20
153 01.01.05.07.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE 
C/ESPONJAMIENTO MANUAL
1 día S 564.11 sáb 08/02/20 dom 09/02/20
154 01.01.05.08 CERCO PERIMETRICO CON MALLA OLIMPICA 11 días S 11,865.18 lun 13/07/20 jue 23/07/20
155 01.01.05.08.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2 días S 138.95 lun 13/07/20 mar 14/07/20
156 01.01.05.08.01.01 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL 
SUELTO
1 día S 80.38 lun 13/07/20 lun 13/07/20
157 01.01.05.08.01.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE 
HASTA D PROM=30M
1 día S 58.57 mar 14/07/20 mar 14/07/20
158 01.01.05.08.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1 día S 796.84 mar 14/07/20 mié 15/07/20
159 01.01.05.08.02.01 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 1 día S 796.84 mar 14/07/20 mié 15/07/20
160 01.01.05.08.03 CARPINTERIA METALICA 8 días S 10,929.39 mié 15/07/20 jue 23/07/20
161 01.01.05.08.03.01 CERCO PERIMETRICO CON MALLA 
OLIMPICA N°10
5 días S 6,711.35 jue 16/07/20 mar 21/07/20
162 01.01.05.08.03.02 TUBO DE FIERRO GALVANIZADO NEGRO Ø
= 2" x 3m.
1 día S 927.96 mié 15/07/20 jue 16/07/20
163 01.01.05.08.03.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA 
DE CERCO PERIMETRICO DE MALLA 
OLIMPICA
2 días S 3,290.08 mar 21/07/20 jue 23/07/20
164 01.01.05.09 CASETA DE VALVULA PARA RESERVORIOS 45 días S 8,626.21 sáb 08/02/20 dom 12/07/20
165 01.01.05.09.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1 día S 18.28 sáb 08/02/20 dom 09/02/20
166 01.01.05.09.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 1 día S 18.28 sáb 08/02/20 dom 09/02/20
167 01.01.05.09.02 CONCRETO ARMADO 4 días S 2,453.60 dom 09/02/20 jue 13/02/20
168 01.01.05.09.02.01 CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 1 día S 713.27 mié 12/02/20 jue 13/02/20
169 01.01.05.09.02.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 1 día S 911.99 dom 09/02/20 lun 10/02/20
170 01.01.05.09.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 2 días S 828.34 lun 10/02/20 mié 12/02/20
171 01.01.05.09.03 REVOQUES Y ENLUCIDOS 6 días S 1,596.32 jue 13/02/20 mié 19/02/20
172 01.01.05.09.03.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN 
INTERIORES Y EXTERIORES
6 días S 1,596.32 jue 13/02/20 mié 19/02/20
173 01.01.05.09.04 INSTALACIÓN DE VALVULAS Y ACCESORIO 4 días S 3,258.62 dom 15/03/20 mié 08/07/20
174 01.01.05.09.04.01 ACCESORIOS VARIOS PVC Y LIMPIA D=2" Y
1 1/4"
2 días S 505.16 dom 15/03/20 lun 06/07/20
175 01.01.05.09.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA 
COMPUERTA D=2" Y 1 1/4"
2 días S 2,753.46 lun 06/07/20 mié 08/07/20
176 01.01.05.09.05 PINTURA 1 día S 253.87 sáb 11/07/20 dom 12/07/20
177 01.01.05.09.05.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES 1 día S 253.87 sáb 11/07/20 dom 12/07/20
178 01.01.05.09.06 OTROS 3 días S 1,045.52 mié 08/07/20 sáb 11/07/20
179 01.01.05.09.06.01 TAPA METALICA DE 0.8 X 1.0 M X e=1/8" 1 día S 994.72 mié 08/07/20 jue 09/07/20
180 01.01.05.09.06.02 CANDADO COMPUERTA DE BRONCE 
C/ALDABA
2 días S 50.80 jue 09/07/20 sáb 11/07/20
181 01.01.06 LINEA DE DISTRIBUCIÓN (3,198.94 M) 66 días S 144,958.06 dom 09/02/20 mar 04/08/20
182 01.01.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES 4 días S 4,766.42 dom 09/02/20 jue 13/02/20
183 01.01.06.01.01 TRAZO Y REPLANTEO 4 días S 4,766.42 dom 09/02/20 jue 13/02/20
184 01.01.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 62 días S 104,058.43 jue 13/02/20 mar 04/08/20
185 01.01.06.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN 
TERRENO SUELTO
45 días S 53,334.24 jue 13/02/20 sáb 18/07/20
186 01.01.06.02.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN ROCA 
DESCOMPUESTA
29 días S 3,931.57 dom 16/02/20 mié 01/04/20
187 01.01.06.02.03 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJAS 54 días S 6,557.83 vie 21/02/20 mar 04/08/20
188 01.01.06.02.04 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS 11 días S 18,329.93 dom 15/03/20 mié 15/07/20
189 01.01.06.02.05 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS CON
MATERIAL PROPIO PARA TUBERIA
25 días S 15,482.87 jue 26/03/20 mié 29/07/20
190 01.01.06.02.06 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE 
C/ESPONJAMIENTO MANUAL
30 días S 6,421.99 vie 01/05/20 lun 03/08/20
191 01.01.06.03 TUBERIAS Y ACCESORIOS 29 días S 36,133.21 mié 18/03/20 dom 02/08/20
192 01.01.06.03.01 TUBERIA PVC SAP CLASE 10 DE 1 1/2" INC. 
SUMISTRO E INST.
0 días S 3,438.65 mié 18/03/20 jue 19/03/20
193 01.01.06.03.02 TUBERIA PVC SAP CLASE 10 DE 1" INC. 
SUMINISTRO E INST.
0 días S 2,091.27 jue 19/03/20 vie 20/03/20
194 01.01.06.03.03 TUBERIA PVC SAP CLASE 10 DE 3/4" INC. 
SUMISTRO E INST.
5 días S 21,623.55 vie 20/03/20 jue 09/07/20
195 01.01.06.03.04 ACCESORIOS VARIOS PVC 5 días S 118.68 mié 25/03/20 jue 09/07/20
196 01.01.06.03.05 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION 29 días S 8,861.06 lun 20/04/20 dom 02/08/20
197 01.01.07 CAJAS ROMPE PRESION TIPO - 7 (02 UND) 16 días S 4,026.87 mié 18/03/20 lun 20/07/20
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Id Item Descripción Partida Duración Costo Inicio Fin
199 01.01.07.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO 0 días S 6.94 mié 18/03/20 jue 19/03/20
200 01.01.07.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 0 días S 7.94 jue 19/03/20 vie 20/03/20
201 01.01.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4 días S 230.51 dom 05/07/20 mié 08/07/20
202 01.01.07.02.01 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO 1 día S 112.67 dom 05/07/20 dom 05/07/20
203 01.01.07.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION 
MANUAL
1 día S 35.72 lun 06/07/20 lun 06/07/20
204 01.01.07.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 
D PROM=30M
1 día S 82.12 mié 08/07/20 mié 08/07/20
205 01.01.07.03 CONCRETO SIMPLE 9 días S 803.16 lun 06/07/20 mié 15/07/20
206 01.01.07.03.01 SOLADO e=4" fc= 100 kg/cm2 1 día S 282.27 lun 06/07/20 mar 07/07/20
207 01.01.07.03.02 EMPEDRADO FRANJA PERIMETRAL, A= 0.60M,
Cº. F'C= 175 KG/CM2 - C/EMBOQ
1 día S 495.23 mar 14/07/20 mié 15/07/20
208 01.01.07.03.03 CONCRETO F'c=140 kg/cm2, DADO 1 día S 25.66 lun 13/07/20 mar 14/07/20
209 01.01.07.04 CONCRETO ARMADO 6 días S 1,100.11 mar 07/07/20 lun 13/07/20
210 01.01.07.04.01 CONCRETO f´c=175 KG/CM2 SIN 
MEZCLADORA
1 día S 265.60 dom 12/07/20 lun 13/07/20
211 01.01.07.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS 
(02 CARAS)
1 día S 479.30 sáb 11/07/20 dom 12/07/20
212 01.01.07.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOZA 
MACIZA
3 días S 102.54 mar 07/07/20 vie 10/07/20
213 01.01.07.04.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 
GRADO 60
1 día S 252.67 vie 10/07/20 sáb 11/07/20
214 01.01.07.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 3 días S 425.90 mar 14/07/20 vie 17/07/20
215 01.01.07.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN 
INTERIOR (MORTERO 1:1), E=1.5cm
1 día S 163.16 mar 14/07/20 mié 15/07/20
216 01.01.07.05.02 TARRAJEO EN EXTERIORES (MORTERO 1:5) 1 día S 244.86 mié 15/07/20 jue 16/07/20
217 01.01.07.05.03 PENDIENTE DE FONDO, MORTERO 1:5 1 día S 17.88 jue 16/07/20 vie 17/07/20
218 01.01.07.06 TAPA METALICA 1 día S 637.36 sáb 18/07/20 dom 19/07/20
219 01.01.07.06.01 SUMINISTRO Y COLOC. TAPA METÁLICA 
0.60Mx0.60Mx1/8"
1 día S 637.36 sáb 18/07/20 dom 19/07/20
220 01.01.07.07 VALVULAS Y ACCESORIOS 1 día S 713.76 vie 17/07/20 sáb 18/07/20
221 01.01.07.07.01 INSTALAC. DE VALVULAS Y ACCES. CRP-T7 
ENTRA D=3/4" SALE D= 3/4 "
1 día S 713.76 vie 17/07/20 sáb 18/07/20
222 01.01.07.08 PINTURA 1 día S 101.19 dom 19/07/20 lun 20/07/20
223 01.01.07.08.01 PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURAS 
HIDRAULICAS
1 día S 101.19 dom 19/07/20 lun 20/07/20
224 01.01.08 VALVULA DE PURGA (05 UND) 24 días S 7,455.47 dom 05/07/20 mar 28/07/20
225 01.01.08.01 TRABAJOS PRELIMINARES 2 días S 5.72 dom 05/07/20 lun 06/07/20
226 01.01.08.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día S 2.21 dom 05/07/20 dom 05/07/20
227 01.01.08.01.02 TRAZO Y REPLANTEO CON EQUIPO 
TOPOGRAFICO
1 día S 3.51 dom 05/07/20 lun 06/07/20
228 01.01.08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 8 días S 285.32 mar 07/07/20 mar 14/07/20
229 01.01.08.02.01 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL 2 días S 166.73 mar 07/07/20 mié 08/07/20
230 01.01.08.02.02 AFIRMADO COMPACTADO 1 día S 2.84 jue 09/07/20 jue 09/07/20
231 01.01.08.02.03 CAMA DE GRAVA DE 1/2" 1 día S 3.30 jue 09/07/20 vie 10/07/20
232 01.01.08.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 1 día S 112.45 mar 14/07/20 mar 14/07/20
233 01.01.08.03 CONCRETO SIMPLE 3 días S 2,395.33 vie 10/07/20 lun 13/07/20
234 01.01.08.03.01 PIEDRA 4". ASENTADA CON MORTERO 1:8 1 día S 2,275.14 dom 12/07/20 lun 13/07/20
235 01.01.08.03.02 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 1 día S 67.98 sáb 11/07/20 dom 12/07/20
236 01.01.08.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 1 día S 52.21 vie 10/07/20 sáb 11/07/20
237 01.01.08.04 REVOQUES Y ENLUCIDOS 5 días S 1,233.25 dom 12/07/20 vie 17/07/20
238 01.01.08.04.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN 
INTERIORES Y EXTERIORES
5 días S 1,233.25 dom 12/07/20 vie 17/07/20
239 01.01.08.05 INSTALACIÓN DE VALVULAS Y ACCESORIO 10 días S 1,942.45 vie 17/07/20 lun 27/07/20
240 01.01.08.05.01 VALVULA ESFERICA CIM PESADA DE D=3/4" 5 días S 636.95 vie 17/07/20 mié 22/07/20
241 01.01.08.05.02 ACCESORIOS PVC PARA VALVULA DE PURGA 
D=3/4"
5 días S 1,305.50 mié 22/07/20 lun 27/07/20
242 01.01.08.06 TAPA METALICA 1 día S 1,593.40 lun 27/07/20 mar 28/07/20
243 01.01.08.06.01 SUMINISTRO Y COLOC. TAPA METÁLICA 
0.60Mx0.60Mx1/8"
1 día S 1,593.40 lun 27/07/20 mar 28/07/20
244 01.01.09 VALVULAS DE CONTROL (05 UND) 11 días S 2,972.03 vie 20/03/20 mié 15/07/20
245 01.01.09.01 TRABAJOS PRELIMINARES 0 días S 8.70 vie 20/03/20 sáb 21/03/20
246 01.01.09.01.01 TRAZO Y REPLANTEO CON EQUIPO 
TOPOGRAFICO
0 días S 8.70 vie 20/03/20 sáb 21/03/20
247 01.01.09.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5 días S 125.83 dom 05/07/20 jue 09/07/20
248 01.01.09.02.01 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO 1 día S 70.55 dom 05/07/20 dom 05/07/20
249 01.01.09.02.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE 
GRAVA
1 día S 3.88 dom 05/07/20 lun 06/07/20
250 01.01.09.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
C/ESPONJAMIENTO MANUAL
1 día S 51.40 jue 09/07/20 jue 09/07/20
251 01.01.09.03 CONCRETO SIMPLE 2 días S 930.90 lun 06/07/20 mié 08/07/20
252 01.01.09.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2, MUROS 1 día S 386.70 mar 07/07/20 mié 08/07/20
253 01.01.09.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS 
(02 CARAS)
1 día S 544.20 lun 06/07/20 mar 07/07/20
254 01.01.09.04 REVOQUES Y ENLUCIDOS 2 días S 312.60 mié 08/07/20 vie 10/07/20
255 01.01.09.04.01 TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES 2 días S 312.60 mié 08/07/20 vie 10/07/20
256 01.01.09.05 VALVULAS Y ACCESORIOS 2 días S 258.85 vie 10/07/20 dom 12/07/20
257 01.01.09.05.01 VALVULA 1 1/2 INCL ACC. 1 día S 51.77 vie 10/07/20 sáb 11/07/20
258 01.01.09.05.02 VALVULA 3/4" INCL ACC. 1 día S 207.08 sáb 11/07/20 dom 12/07/20
259 01.01.09.06 OTROS 2 días S 1,282.05 dom 12/07/20 mar 14/07/20
260 01.01.09.06.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA 
METALICA DE 0.40 X 0.40 m X 1/8"
2 días S 1,282.05 dom 12/07/20 mar 14/07/20
261 01.01.09.07 PINTURA 1 día S 53.10 mar 14/07/20 mié 15/07/20
262 01.01.09.07.01 PINTURA EN EXTERIORES AL 
LATEX,IMPRIMANTE LATEX
1 día S 53.10 mar 14/07/20 mié 15/07/20
263 01.01.10 CONEXIONES DOMICILARIAS (136 UND) 113 días S 118,158.16 jue 13/02/20 mié 23/09/20
264 01.01.10.01 TRABAJOS PRELIMINARES 3 días S 2,219.52 jue 13/02/20 dom 16/02/20
265 01.01.10.01.01 TRAZO Y REPLANTEO CON EQUIPO 
TOPOGRAFICO
3 días S 2,219.52 jue 13/02/20 dom 16/02/20
266 01.01.10.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 110 días S 37,919.52 dom 16/02/20 mié 23/09/20
267 01.01.10.02.01 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO 39 días S 20,049.12 dom 16/02/20 mié 15/07/20
268 01.01.10.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJAS 35 días S 2,788.00 vie 21/02/20 jue 16/07/20
269 01.01.10.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS 5 días S 7,792.80 jue 16/07/20 mar 21/07/20
270 01.01.10.02.04 RELLENO COMP. ZANJA PARA TUBERIA 39 días S 5,200.64 mar 07/04/20 mié 12/08/20
271 01.01.10.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
C/ESPONJAMIENTO MANUAL
81 días S 2,088.96 lun 25/05/20 mié 23/09/20
272 01.01.10.03 TUBERIAS Y ACCESORIOS 77 días S 78,019.12 vie 20/03/20 sáb 19/09/20
273 01.01.10.03.01 TUBERIA PVC SAP CLASE 10 DE 1/2" Y INC. 
SUMISTRO E INST.
18 días S 8,309.60 vie 20/03/20 mié 22/07/20
274 01.01.10.03.02 ACCESORIOS VARIOS PVC 25 días S 7,490.88 mar 24/03/20 mié 29/07/20
275 01.01.10.03.03 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION 77 días S 3,767.20 mié 20/05/20 sáb 19/09/20
276 01.01.10.03.04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE
BRONCE
1 día S 42,093.36 mié 12/08/20 jue 13/08/20
277 01.01.10.03.05 CONEXION AGUA PVC 1/2 (INCL. CAJA MARCO
Y TAPA)
14 días S 16,358.08 mié 02/09/20 mié 16/09/20
278 01.01.11 FORTALECIMIENTO DE LA JASS 137 días S 3,684.60 vie 10/01/20 lun 14/09/20
279 01.01.11.01 CAPACITACIONES Y FORTALECIMIENTO DE 
JASS
137 días S 3,684.60 vie 10/01/20 lun 14/09/20
280 01.01.12 EDUCACION SANITARIA 137 días S 3,684.00 vie 10/01/20 lun 14/09/20
281 01.01.12.01 EDUCACIÓN SANITARIA 137 días S 3,684.00 vie 10/01/20 lun 14/09/20
282 01.02 COMPONENTE: SISTEMA DE ALCANTARILLADO 199 días S 896,110.40 dom 12/01/20 lun 16/11/20
283 01.02.01 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 199 días S 362,246.64 dom 12/01/20 lun 16/11/20
284 01.02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 5 días S 2,584.33 dom 12/01/20 vie 17/01/20
285 01.02.01.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN REDES 
DE ALCANTARILLADO
5 días S 2,584.33 dom 12/01/20 vie 17/01/20
286 01.02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 194 días S 65,346.75 vie 17/01/20 lun 16/11/20
287 01.02.01.02.01 EXCAV. DE ZANJAS C/MAQ. EN TERRENO 
SEMIRROCOSO, HASTA H=2.00 M
70 días S 17,691.23 vie 17/01/20 jue 16/07/20
288 01.02.01.02.02 EXCAV. DE ZANJAS A PULSO EN TERRENO 
SEMIRROCOSO, HASTA H=1.80 M
87 días S 6,007.19 mié 29/01/20 vie 14/08/20
289 01.02.01.02.03 CAMA DE APOYO P/TUBERIAS E= 0.10 M, 
HASTA ANCHO= 1.00 M
60 días S 12,123.53 dom 05/07/20 mié 02/09/20
290 01.02.01.02.04 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA 
TUBERIAS DN 200 MM
60 días S 7,809.99 vie 10/07/20 lun 07/09/20
291 01.02.01.02.05 RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO C/MAT. 
PROPIO SELLECCIONADO EN TERR. 
SEMIROCOSO
60 días S 6,156.78 sáb 29/08/20 mié 28/10/20
292 01.02.01.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
C/EQUIPO
135 días S 15,558.03 mié 25/03/20 lun 16/11/20
293 01.02.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 129 días S 65,083.22 vie 10/07/20 lun 16/11/20
294 01.02.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB PVC UF 
DN 200 MM
50 días S 57,292.24 vie 10/07/20 sáb 29/08/20
295 01.02.01.03.02 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA TUB PVC UF DN 
200 MM
19 días S 7,790.98 mié 28/10/20 lun 16/11/20
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Id Item Descripción Partida Duración Costo Inicio Fin
297 01.02.01.04.01 DADO DE CONCRETO PARA EMPALME A 
BUZON CON TUB PVC UF DN=200mm
7 días S 1,988.35 vie 10/07/20 vie 17/07/20
298 01.02.01.05 CONSTRUCCION DE BUZONES 81 días S 108,022.74 vie 17/01/20 lun 27/07/20
299 01.02.01.05.01 CONSTRUCCION DE BUZON TIPO I, HASTA H=
1.50 M
25 días S 37,275.39 vie 17/01/20 mar 11/02/20
300 01.02.01.05.02 CONSTRUCCION DE BUZON TIPO I, HASTA H=
1.51-2.00 M
71 días S 34,083.30 lun 20/01/20 dom 19/07/20
301 01.02.01.05.03 CONSTRUCCION DE BUZON TIPO I, HASTA H=
2.01-3.25 M
75 días S 36,664.05 jue 23/01/20 lun 27/07/20
302 01.02.01.06 CONEXIONES DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO 164 días S 119,221.24 dom 16/02/20 lun 16/11/20
303 01.02.01.06.01 TRAZO Y REPLANTEO 2 días S 1,999.88 dom 16/02/20 mar 18/02/20
304 01.02.01.06.02 EXCAVACION MANUAL TERRENO NORMAL 30 días S 52,614.56 vie 21/08/20 sáb 19/09/20
305 01.02.01.06.03 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJAS 30 días S 2,426.33 dom 23/08/20 lun 21/09/20
306 01.02.01.06.04 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS 25 días S 7,418.67 jue 27/08/20 lun 21/09/20
307 01.02.01.06.05 TUBERIA PVC UF 160 mm 7 días S 19,067.79 vie 28/08/20 vie 04/09/20
308 01.02.01.06.06 ACCESORIOS VARIOS PVC 20 días S 6,291.29 vie 04/09/20 jue 24/09/20
309 01.02.01.06.07 RELLENO COMP. ZANJA PARA TUBERIA 30 días S 11,259.66 lun 14/09/20 mié 14/10/20
310 01.02.01.06.08 PRUEBA HIDRAULICA 3 días S 2,036.64 mié 14/10/20 sáb 17/10/20
311 01.02.01.06.09 CAJA MARCO Y TAPA 29 días S 13,892.55 sáb 17/10/20 dom 15/11/20
312 01.02.01.06.10 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE 
C/ESPONJAMIENTO MANUAL
1 día S 2,213.87 lun 16/11/20 lun 16/11/20
313 01.02.02 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES
194 días S 269,329.56 vie 17/01/20 lun 16/11/20
314 01.02.02.01 CAMARA DE REJAS-SEDIMENTADOR-TANQUE 
INMHOFF-LECHO SECADO
194 días S 163,397.27 vie 17/01/20 lun 16/11/20
315 01.02.02.01.01 OBRAS PRELIMINARES 1 día S 4,064.64 vie 17/01/20 sáb 18/01/20
316 01.02.02.01.01.01 CASETA ADICIONAL P/GUARDIANIA Y/O 
DEPOSITO
1 día S 4,064.64 vie 17/01/20 sáb 18/01/20
317 01.02.02.01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 58 días S 5,984.55 sáb 18/01/20 lun 16/03/20
318 01.02.02.01.02.01 DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL DEL 
TERRENO
8 días S 5,553.30 sáb 18/01/20 dom 26/01/20
319 01.02.02.01.02.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE 
ESTRUCTURAS
1 día S 321.23 lun 10/02/20 mar 11/02/20
320 01.02.02.01.02.03 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE 
TUBERIA
34 días S 110.02 mar 11/02/20 lun 16/03/20
321 01.02.02.01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 98 días S 43,928.90 mié 12/02/20 lun 07/09/20
322 01.02.02.01.03.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO 
SEMIROCOSO
6 días S 511.03 mié 12/02/20 mar 18/02/20
323 01.02.02.01.03.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN 
TERR. SEMIROC. P/TUB. DN 160 MM
1 día S 198.30 dom 05/07/20 lun 06/07/20
324 01.02.02.01.03.03 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN 
TERR. SEMIROC. P/TUB. DN 200 MM
1 día S 248.58 lun 06/07/20 mar 07/07/20
325 01.02.02.01.03.04 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO DE 
TERRENO PREVIO A PISO
1 día S 299.97 jue 20/02/20 vie 21/02/20
326 01.02.02.01.03.05 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA 
P/TUB. DN 160 MM
1 día S 87.54 dom 05/07/20 dom 05/07/20
327 01.02.02.01.03.06 REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA 
P/TUB. DN 200 MM
1 día S 109.74 lun 06/07/20 lun 06/07/20
328 01.02.02.01.03.07 CAMA DE APOYO P/TUBERIAS E= 0.10 M, 
HASTA ANCHO= 0.8 M
2 días S 306.24 mar 07/07/20 mié 08/07/20
329 01.02.02.01.03.08 CAPA DE PROTECCION P/TUBERIAS E= 0.3
M, HASTA ANCHO=0.80M
2 días S 306.24 jue 09/07/20 vie 10/07/20
330 01.02.02.01.03.09 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS CON 
MATERIAL SELECCIONADO EN TERR. 
SEMIROCOSO, HASTA H=1.50M
1 día S 119.52 sáb 01/08/20 dom 02/08/20
331 01.02.02.01.03.10 RELLENO MAT. PROPIO COMP. C/EQUIPO 
P/ESTRUCTURAS
35 días S 6,150.73 dom 02/08/20 dom 06/09/20
332 01.02.02.01.03.11 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
C/EQUIPO
65 días S 35,591.01 dom 26/04/20 lun 07/09/20
333 01.02.02.01.04 CONCRETO SIMPLE 4 días S 719.45 vie 10/07/20 mar 14/07/20
334 01.02.02.01.04.01 CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 EN APOYO 
TUBERIAS
1 día S 91.96 vie 10/07/20 sáb 11/07/20
335 01.02.02.01.04.02 CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 EN 
VERTEDEROS
1 día S 47.98 sáb 11/07/20 dom 12/07/20
336 01.02.02.01.04.03 CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 EN 
SOBRECIMIENTOS
1 día S 495.79 dom 12/07/20 lun 13/07/20
337 01.02.02.01.04.04 DADO DE CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 P/ 
EMPALMES Y APOYOS
1 día S 83.72 lun 13/07/20 mar 14/07/20
338 01.02.02.01.05 CONCRETO ARMADO 40 días S 51,462.70 mar 03/03/20 sáb 01/08/20
339 01.02.02.01.05.01 CONCRETO 1:8 CEM-HOR+25% PG. EN 
CIMIENTOS
1 día S 2,232.25 mar 14/07/20 mié 15/07/20
340 01.02.02.01.05.02 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 EN LOSA DE 
FONDO
2 días S 9,585.66 jue 30/07/20 sáb 01/08/20
341 01.02.02.01.05.03 CONCRETO f´c=175 KG/CM2 EN MUROS Y 
COLUMNAS
2 días S 8,542.76 mar 28/07/20 jue 30/07/20
342 01.02.02.01.05.04 CONCRETO f´c=175 KG/CM2 EN VIGAS 1 día S 193.34 lun 27/07/20 mar 28/07/20
343 01.02.02.01.05.05 CONCRETO f´c=175 KG/CM2 EN LOZAS 
MACIZAS
1 día S 1,386.12 dom 26/07/20 lun 27/07/20
344 01.02.02.01.05.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
LOZAS DE FONDO
3 días S 1,870.06 jue 23/07/20 dom 26/07/20
345 01.02.02.01.05.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
MUROS Y COLUMNAS
8 días S 13,699.65 mié 15/07/20 jue 23/07/20
346 01.02.02.01.05.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
VIGAS
1 día S 391.85 mar 14/07/20 mié 15/07/20
347 01.02.02.01.05.09 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
LOSAS MAZICAS
2 días S 988.23 dom 12/07/20 mar 14/07/20
348 01.02.02.01.05.10 ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 KG/CM2 
EN LOSAS DE FONDO
11 días S 4,179.45 jue 12/03/20 dom 12/07/20
349 01.02.02.01.05.11 ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 KG/CM2 
EN MUROS Y COLUMNAS
25 días S 7,630.67 mar 03/03/20 vie 17/07/20
350 01.02.02.01.05.12 ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 KG/CM2 
EN VIGAS
6 días S 309.49 dom 15/03/20 vie 10/07/20
351 01.02.02.01.05.13 ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 KG/CM2 
EN LOSAS MACIZAS
1 día S 453.17 vie 10/07/20 sáb 11/07/20
352 01.02.02.01.06 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 11 días S 6,889.76 dom 25/10/20 jue 05/11/20
353 01.02.02.01.06.01 MURO DE BLOQUE DE CONCRETO, SOGA 11 días S 6,889.76 dom 25/10/20 jue 05/11/20
354 01.02.02.01.07 REVOQUES Y ENLUCIDOS 74 días S 12,569.19 dom 09/08/20 mié 21/10/20
355 01.02.02.01.07.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, 
MEZCLA 1:2 E= 1.5 CM
12 días S 9,054.83 dom 09/08/20 vie 21/08/20
356 01.02.02.01.07.02 TARRAJEO EN EXTERIORES, MEZCLA 1:5 12 días S 3,514.36 sáb 10/10/20 mié 21/10/20
357 01.02.02.01.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 8 días S 4,359.85 sáb 01/08/20 dom 09/08/20
358 01.02.02.01.08.01 INSTALACION TUB. PVC UF DE 6" 1 día S 288.42 sáb 01/08/20 dom 02/08/20
359 01.02.02.01.08.02 SUMINISTRO TUB. PVC UF DE 6" 2 días S 2,144.20 dom 02/08/20 mar 04/08/20
360 01.02.02.01.08.03 PRUEBA HIDRAULICA TUB. PVC UF DE 6" 1 día S 138.22 mar 04/08/20 mié 05/08/20
361 01.02.02.01.08.04 INSTALACION TUB. PVC UF DE 8" 1 día S 179.18 mié 05/08/20 jue 06/08/20
362 01.02.02.01.08.05 SUMINISTRO TUB. PVC UF DE 8" 2 días S 1,523.96 jue 06/08/20 sáb 08/08/20
363 01.02.02.01.08.06 PRUEBA HIDRAULICA TUB. PVC UF DE 8" 1 día S 85.87 sáb 08/08/20 dom 09/08/20
364 01.02.02.01.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ACCESORIOS
1 día S 1,748.10 mié 21/10/20 jue 22/10/20
365 01.02.02.01.09.01 CODO PVC UF/ISO Ø 6" X 90° 1 día S 168.00 mié 21/10/20 jue 22/10/20
366 01.02.02.01.09.02 CODO PVC UF/ISO Ø 8" X 90° 1 día S 252.80 mié 21/10/20 jue 22/10/20
367 01.02.02.01.09.03 CODO PVC UF/ISO Ø 8" X 45° 1 día S 189.60 mié 21/10/20 jue 22/10/20
368 01.02.02.01.09.04 TEE PVC 6" 1 día S 460.00 mié 21/10/20 jue 22/10/20
369 01.02.02.01.09.05 TEE PVC 8" 1 día S 144.72 mié 21/10/20 jue 22/10/20
370 01.02.02.01.09.06 YEE PVC 8" 1 día S 61.70 mié 21/10/20 jue 22/10/20
371 01.02.02.01.09.07 REDUCCION PVC 8" A 6" 1 día S 141.80 mié 21/10/20 jue 22/10/20
372 01.02.02.01.09.08 VALVULA COMPUERTA Fº FDO D=8" TIPO 
MAZZA
1 día S 329.48 mié 21/10/20 jue 22/10/20
373 01.02.02.01.10 CONSTRUCCION DE FILTROS 3 días S 21,405.77 jue 22/10/20 dom 25/10/20
374 01.02.02.01.10.01 CAPA DE GRAVA, E= 25-46 CM, MANUAL 1 día S 7,969.02 jue 22/10/20 vie 23/10/20
375 01.02.02.01.10.02 CAPA DE ARENA GRUESA, E=10 CM, 
MANUAL
1 día S 6,897.49 vie 23/10/20 sáb 24/10/20
376 01.02.02.01.10.03 CAPA DE ARENA FINA, E=30 CM, MANUAL 1 día S 6,539.26 sáb 24/10/20 dom 25/10/20
377 01.02.02.01.11 CARPINTERIA METALICA 10 días S 10,175.08 jue 05/11/20 dom 15/11/20
378 01.02.02.01.11.01 ESCALERA DE GATO Fº GALV. Ø2" + Fº 
CORRUG. Ø 5/8"
3 días S 1,198.59 jue 05/11/20 dom 08/11/20
379 01.02.02.01.11.02 BARANDA DE Fº GALV. Ø2" 2 días S 6,506.78 dom 08/11/20 mar 10/11/20
380 01.02.02.01.11.03 COMPUERTA METALICA 0.30 x 0.35 E=1/8", 
INCL. PERFILES "U" Y SISTEMA DE IZAJE
1 día S 428.34 mar 10/11/20 mié 11/11/20
381 01.02.02.01.11.04 TAPA METALICA 1.20 x 0.95, E=1/8" 1 día S 1,575.76 mié 11/11/20 jue 12/11/20
382 01.02.02.01.11.05 REJA METALICA 0.65 x 0.30, E= 1/4" 1 día S 85.29 jue 12/11/20 vie 13/11/20
383 01.02.02.01.11.06 VERTEDERO TRIANGULAR 90º, INCL. 
PERFILES "U"
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Id Item Descripción Partida Duración Costo Inicio Fin
384 01.02.02.01.11.07 ABRAZADERAS Ø 8" 1 día S 206.00 sáb 14/11/20 dom 15/11/20
385 01.02.02.01.12 CERRAJERIA 1 día S 89.28 dom 15/11/20 lun 16/11/20
386 01.02.02.01.12.01 BISAGRA DE FIERRO Y CANDADO P/TAPA 
METALICA
1 día S 89.28 dom 15/11/20 lun 16/11/20
387 01.02.02.02 FILTRO BIOLOGICO 49 días S 65,243.43 mié 29/04/20 sáb 22/08/20
388 01.02.02.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 0 días S 303.53 mié 29/04/20 vie 01/05/20
389 01.02.02.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 0 días S 93.60 mié 29/04/20 jue 30/04/20
390 01.02.02.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 0 días S 209.93 jue 30/04/20 vie 01/05/20
391 01.02.02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 14 días S 15,878.75 vie 01/05/20 sáb 18/07/20
392 01.02.02.02.02.01 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURA EN 
TERRENO NATURAL C/MAQUINARIA
0 días S 2,862.36 vie 01/05/20 lun 04/05/20
393 01.02.02.02.02.02 RELLENO MAT. PROPIO COMP. C/EQUIPO 
P/ESTRUCTURAS
5 días S 1,321.49 lun 04/05/20 jue 09/07/20
394 01.02.02.02.02.03 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTA MO 
OVER E=0.30M
2 días S 1,319.15 jue 09/07/20 sáb 11/07/20
395 01.02.02.02.02.04 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO 
AFIRMADO E=0.20M
1 día S 447.27 sáb 11/07/20 dom 12/07/20
396 01.02.02.02.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
C/EQUIPO
14 días S 9,928.48 mié 27/05/20 sáb 18/07/20
397 01.02.02.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1 día S 1,065.51 dom 12/07/20 lun 13/07/20
398 01.02.02.02.03.01 SOLADO e=4" fc= 100 kg/cm2 1 día S 1,065.51 dom 12/07/20 lun 13/07/20
399 01.02.02.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 14 días S 29,037.01 mié 13/05/20 sáb 18/07/20
400 01.02.02.02.04.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 2 días S 10,794.49 jue 16/07/20 sáb 18/07/20
401 01.02.02.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 10 días S 9,397.60 lun 06/07/20 jue 16/07/20
402 01.02.02.02.04.03 ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 KG/CM2 14 días S 8,844.92 mié 13/05/20 sáb 18/07/20
403 01.02.02.02.05 ESTRUCTURA METALICA 6 días S 1,461.36 sáb 18/07/20 vie 24/07/20
404 01.02.02.02.05.01 COLUMNA METALICA DE 4"x2.70M 2 días S 525.12 sáb 18/07/20 lun 20/07/20
405 01.02.02.02.05.02 VIGA METALICA DE 2"x4"x3.85M 2 días S 526.74 lun 20/07/20 mié 22/07/20
406 01.02.02.02.05.03 CORREAS METALICAS DE 1"x2"x6.00M 2 días S 409.50 mié 22/07/20 vie 24/07/20
407 01.02.02.02.06 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 12 días S 4,961.81 dom 26/07/20 vie 07/08/20
408 01.02.02.02.06.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN 
INTERIOR (MORTERO 1:2)
12 días S 4,961.81 dom 26/07/20 vie 07/08/20
409 01.02.02.02.07 COBERTURAS 2 días S 1,425.33 vie 24/07/20 dom 26/07/20
410 01.02.02.02.07.01 COBERTURA CON CALAMINA 
GALVANIZADA
2 días S 1,425.33 vie 24/07/20 dom 26/07/20
411 01.02.02.02.08 FILTROS 9 días S 7,455.94 vie 07/08/20 dom 16/08/20
412 01.02.02.02.08.01 FILTROS DE GRAVA DE 1/4"-1/2" 2 días S 1,491.19 vie 07/08/20 dom 09/08/20
413 01.02.02.02.08.02 FILTROS DE GRAVA DE 1/2"-3/4" 3 días S 2,485.31 dom 09/08/20 mié 12/08/20
414 01.02.02.02.08.03 FILTROS DE GRAVA DE 2"-2 1/2" 4 días S 3,479.44 mié 12/08/20 dom 16/08/20
415 01.02.02.02.09 TUBERIAS, ACCESORIOS, VALVULAS Y 
OTROS
6 días S 3,654.19 dom 16/08/20 sáb 22/08/20
416 01.02.02.02.09.01 TUBERIA PVC PERFORADA DE 6" 5 días S 2,876.40 dom 16/08/20 vie 21/08/20
417 01.02.02.02.09.02 VALVULAS Y ACCESORIOS EN FILTRO 
BIOLOGICO
1 día S 777.79 vie 21/08/20 sáb 22/08/20
418 01.02.02.03 BIOFILTRO 24 días S 15,609.11 dom 05/07/20 mar 28/07/20
419 01.02.02.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 2 días S 108.03 dom 05/07/20 lun 06/07/20
420 01.02.02.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día S 33.31 dom 05/07/20 dom 05/07/20
421 01.02.02.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 1 día S 74.72 dom 05/07/20 lun 06/07/20
422 01.02.02.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 22 días S 5,534.59 mar 07/07/20 mar 28/07/20
423 01.02.02.03.02.01 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURA EN 
TERRENO NATURAL C/MAQUINARIA
1 día S 1,054.96 mar 07/07/20 mar 07/07/20
424 01.02.02.03.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS 2 días S 236.79 mié 08/07/20 jue 09/07/20
425 01.02.02.03.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE 
HASTA D PROM=30M
10 días S 4,242.84 dom 19/07/20 mar 28/07/20
426 01.02.02.03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 2 días S 1,220.90 jue 09/07/20 sáb 11/07/20
427 01.02.02.03.03.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 + 30%PG 1 día S 880.82 vie 10/07/20 sáb 11/07/20
428 01.02.02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 1 día S 340.08 jue 09/07/20 vie 10/07/20
429 01.02.02.03.04 FILTROS 3 días S 3,846.98 sáb 11/07/20 mar 14/07/20
430 01.02.02.03.04.01 FILTROS DE ARENA 1 día S 48.27 sáb 11/07/20 dom 12/07/20
431 01.02.02.03.04.02 FILTROS DE GRAVA DE 1/2"-1" 1 día S 945.32 dom 12/07/20 lun 13/07/20
432 01.02.02.03.04.03 FILTRO DE PIEDRA 3" - 4" 1 día S 2,853.39 lun 13/07/20 mar 14/07/20
433 01.02.02.03.05 GEOMEMBRANAS 2 días S 3,281.11 mar 14/07/20 jue 16/07/20
434 01.02.02.03.05.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 
GEOMEMBRANA
2 días S 3,281.11 mar 14/07/20 jue 16/07/20
435 01.02.02.03.06 TUBERIAS Y ACCESORIOS 2 días S 1,617.50 jue 16/07/20 sáb 18/07/20
436 01.02.02.03.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. 
PVC, S-20 Ø 110mm PERFORADA
1 día S 1,578.18 jue 16/07/20 vie 17/07/20
437 01.02.02.03.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ACCESORIOS EN BIOFILTRO
1 día S 39.32 vie 17/07/20 sáb 18/07/20
438 01.02.02.04 DIFUSOR DE CLORO 10 días S 3,773.80 jue 14/05/20 mar 14/07/20
439 01.02.02.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES 0 días S 108.03 jue 14/05/20 sáb 16/05/20
440 01.02.02.04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 0 días S 33.31 jue 14/05/20 vie 15/05/20
441 01.02.02.04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 0 días S 74.72 vie 15/05/20 sáb 16/05/20
442 01.02.02.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5 días S 796.08 sáb 16/05/20 jue 09/07/20
443 01.02.02.04.02.01 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURA EN 
TERRENO NATURAL C/MAQUINARIA
0 días S 180.33 sáb 16/05/20 dom 17/05/20
444 01.02.02.04.02.02 RELLENO MAT. PROPIO COMP. C/EQUIPO 
P/ESTRUCTURAS
1 día S 150.65 mié 08/07/20 jue 09/07/20
445 01.02.02.04.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE 
HASTA D PROM=30M
0 días S 465.10 vie 22/05/20 mar 26/05/20
446 01.02.02.04.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1 día S 111.97 dom 17/05/20 dom 05/07/20
447 01.02.02.04.03.01 SOLADO e=4" fc= 100 kg/cm2 1 día S 111.97 dom 17/05/20 dom 05/07/20
448 01.02.02.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 3 días S 1,591.44 dom 05/07/20 mié 08/07/20
449 01.02.02.04.04.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 1 día S 925.51 mar 07/07/20 mié 08/07/20
450 01.02.02.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 1 día S 444.99 lun 06/07/20 mar 07/07/20
451 01.02.02.04.04.03 ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 KG/CM2 1 día S 220.94 dom 05/07/20 lun 06/07/20
452 01.02.02.04.05 REVOQUES 3 días S 601.26 mié 08/07/20 sáb 11/07/20
453 01.02.02.04.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN 
INTERIOR (MORTERO 1:2)
2 días S 326.62 mié 08/07/20 vie 10/07/20
454 01.02.02.04.05.02 TARRAJEO EN EXTERIORES MEZCLA 1:5, 
E=1.5 CM
1 día S 274.64 vie 10/07/20 sáb 11/07/20
455 01.02.02.04.06 PINTURA 1 día S 133.34 lun 13/07/20 mar 14/07/20
456 01.02.02.04.06.01 PINTURA EN EXTERIORES AL 
LATEX,IMPRIMANTE LATEX
1 día S 133.34 lun 13/07/20 mar 14/07/20
457 01.02.02.04.07 VALVULAS 2 días S 431.68 sáb 11/07/20 lun 13/07/20
458 01.02.02.04.07.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 
VALVULAS Y ACCESORIOS
1 día S 123.84 sáb 11/07/20 dom 12/07/20
459 01.02.02.04.07.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TANQUE 
DE POLIETILENO DE 250 LT
1 día S 307.84 dom 12/07/20 lun 13/07/20
460 01.02.02.05 CABEZAL DE DESCARGA 11 días S 1,614.30 mar 26/05/20 mié 15/07/20
461 01.02.02.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES 0 días S 11.31 mar 26/05/20 jue 28/05/20
462 01.02.02.05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 0 días S 3.49 mar 26/05/20 mié 27/05/20
463 01.02.02.05.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 0 días S 7.82 mié 27/05/20 jue 28/05/20
464 01.02.02.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 11 días S 914.48 jue 28/05/20 mié 15/07/20
465 01.02.02.05.02.01 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURA EN 
TERRENO NATURAL C/MAQUINARIA
0 días S 178.74 jue 28/05/20 vie 29/05/20
466 01.02.02.05.02.02 REFINE Y NIVELACION Y COMPACTACION 1 día S 16.89 dom 05/07/20 dom 05/07/20
467 01.02.02.05.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE 
HASTA D PROM=30M
11 días S 718.85 dom 07/06/20 mié 15/07/20
468 01.02.02.05.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1 día S 10.99 mié 08/07/20 jue 09/07/20
469 01.02.02.05.03.01 ENROCADO DE PIEDRA DE 6" 1 día S 10.99 mié 08/07/20 jue 09/07/20
470 01.02.02.05.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 3 días S 382.40 dom 05/07/20 mié 08/07/20
471 01.02.02.05.04.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 1 día S 169.99 mar 07/07/20 mié 08/07/20
472 01.02.02.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 1 día S 79.05 lun 06/07/20 mar 07/07/20
473 01.02.02.05.04.03 ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 KG/CM2 1 día S 133.36 dom 05/07/20 lun 06/07/20
474 01.02.02.05.05 REVOQUES 2 días S 111.11 jue 09/07/20 sáb 11/07/20
475 01.02.02.05.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN 
INTERIOR (MORTERO 1:2)
1 día S 64.93 jue 09/07/20 vie 10/07/20
476 01.02.02.05.05.02 TARRAJEO EN EXTERIORES MEZCLA 1:5, 
E=1.5 CM
1 día S 46.18 vie 10/07/20 sáb 11/07/20
477 01.02.02.05.06 PINTURA 1 día S 22.42 dom 12/07/20 lun 13/07/20
478 01.02.02.05.06.01 PINTURA EN EXTERIORES AL 
LATEX,IMPRIMANTE LATEX
1 día S 22.42 dom 12/07/20 lun 13/07/20
479 01.02.02.05.07 REJILLA METALICA 1 día S 161.59 sáb 11/07/20 dom 12/07/20
480 01.02.02.05.07.01 REJILLA METALICA DE 0.35x0.35 CON 
ACERO DE 5/8"
1 día S 161.59 sáb 11/07/20 dom 12/07/20
481 01.02.02.06 CERCO PERIMETRICO 10 días S 12,191.67 mié 15/07/20 sáb 25/07/20
482 01.02.02.06.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA 1 día S 773.84 mié 15/07/20 jue 16/07/20
483 01.02.02.06.02 EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACIONES
DE PARANTE
1 día S 29.49 vie 17/07/20 vie 17/07/20
484 01.02.02.06.03 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 1 día S 543.82 vie 17/07/20 sáb 18/07/20
485 01.02.02.06.04 PARANTE DE ROLLIZO (h:2.0M) 5 días S 1,482.24 sáb 18/07/20 jue 23/07/20
486 01.02.02.06.05 ALAMBRE DE PUAS 5 días S 8,993.00 dom 19/07/20 vie 24/07/20
487 01.02.02.06.06 PUERTA DE INGRESO 1 día S 369.28 vie 24/07/20 sáb 25/07/20
488 01.02.02.07 CAPACITACIONES 80 días S 3,750.00 sáb 22/02/20 dom 30/08/20
489 01.02.02.07.01 CAPACITACION SANITARIA 80 días S 3,750.00 sáb 22/02/20 dom 30/08/20
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Id Item Descripción Partida Duración Costo Inicio Fin
491 01.02.02.08.01 PREVENCION Y MITIGACION 80 días S 3,750.00 sáb 22/02/20 dom 30/08/20
492 01.02.03 UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (35 UND) 133 días S 264,534.16 sáb 01/02/20 vie 02/10/20
493 01.02.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 3 días S 653.42 sáb 01/02/20 mar 04/02/20
494 01.02.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO 3 días S 653.42 sáb 01/02/20 mar 04/02/20
495 01.02.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 21 días S 1,688.57 mar 04/02/20 mar 25/02/20
496 01.02.03.02.01 EXCAVACION MANUAL 10 días S 1,412.42 mar 04/02/20 vie 14/02/20
497 01.02.03.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 3 días S 276.15 sáb 22/02/20 mar 25/02/20
498 01.02.03.03 CONCRETO SIMPLE 8 días S 12,695.31 vie 14/02/20 sáb 22/02/20
499 01.02.03.03.01 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10+30% P.M 1 día S 6,270.00 vie 14/02/20 sáb 15/02/20
500 01.02.03.03.02 SOBRECIMIENTO DE CONCRETO f'c=175 
kg/cm2
1 día S 3,514.70 vie 21/02/20 sáb 22/02/20
501 01.02.03.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 6 días S 2,910.61 sáb 15/02/20 vie 21/02/20
502 01.02.03.04 PISOS Y CONTRAPISOS 3 días S 13,210.72 mié 15/07/20 sáb 18/07/20
503 01.02.03.04.01 CONCRETO EN FALSO PISO 1:10 CEM-HORM. 
DE 4"
1 día S 8,223.88 mié 15/07/20 jue 16/07/20
504 01.02.03.04.02 CONTRAPISO PULIDO DE 48 MM 2 días S 4,986.84 jue 16/07/20 sáb 18/07/20
505 01.02.03.05 LAVADERO 11 días S 8,972.98 vie 31/07/20 mar 11/08/20
506 01.02.03.05.01 CONCRETO SIMPLE 11 días S 8,972.98 vie 31/07/20 mar 11/08/20
507 01.02.03.05.01.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 1 día S 3,004.58 lun 10/08/20 mar 11/08/20
508 01.02.03.05.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 7 días S 3,393.39 vie 31/07/20 vie 07/08/20
509 01.02.03.05.01.03 ACERO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 3 días S 2,575.01 vie 07/08/20 lun 10/08/20
510 01.02.03.06 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 25 días S 30,811.78 dom 01/03/20 mié 15/07/20
511 01.02.03.06.01 MURO DE LADRILLO KK. 18 HUECOS, ASENT. 
SOGA
25 días S 30,811.78 dom 01/03/20 mié 15/07/20
512 01.02.03.07 COLUMNAS 23 días S 5,736.73 sáb 22/02/20 lun 16/03/20
513 01.02.03.07.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 16 días S 1,618.54 sáb 29/02/20 lun 16/03/20
514 01.02.03.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 4 días S 1,801.11 mar 25/02/20 sáb 29/02/20
515 01.02.03.07.03 ACERO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 3 días S 2,317.08 sáb 22/02/20 mar 25/02/20
516 01.02.03.08 CARPINTERIA DE MADERA 12 días S 8,551.90 sáb 18/07/20 mié 29/07/20
517 01.02.03.08.01 CORREA DE MADERA TORNILLO 2" x 3" x 
2.30M
3 días S 2,734.20 sáb 18/07/20 mar 21/07/20
518 01.02.03.08.02 CORREA DE MADERA TORNILLO 2" x 2" x 
2.75M
3 días S 2,524.20 mar 21/07/20 vie 24/07/20
519 01.02.03.08.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA 
DE 0.60 X 0.30 mt. CON MALLA MOSQUITERO
3 días S 3,293.50 dom 26/07/20 mié 29/07/20
520 01.02.03.09 COBERTURAS 7 días S 5,565.49 vie 24/07/20 vie 31/07/20
521 01.02.03.09.01 COBERTURA CON PLANCHA ALUZINC 7 días S 5,565.49 vie 24/07/20 vie 31/07/20
522 01.02.03.10 REVOQUES Y ENLUCIDOS 31 días S 19,215.46 sáb 11/04/20 mar 04/08/20
523 01.02.03.10.01 TARRAJEO MEZCLA 1:5, E=1.5 CM 31 días S 13,461.38 sáb 11/04/20 mar 04/08/20
524 01.02.03.10.02 TARRAJEO CON CEMENTO PULIDO 16 días S 5,754.08 lun 13/04/20 lun 20/07/20
525 01.02.03.11 CARPINTERIA METALICA 6 días S 10,415.65 lun 20/07/20 dom 26/07/20
526 01.02.03.11.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA 
METALICA DE 0.70 X 1.75 mt. INCL. MARCO
6 días S 10,415.65 lun 20/07/20 dom 26/07/20
527 01.02.03.12 PINTURA 20 días S 9,801.42 mar 01/09/20 lun 21/09/20
528 01.02.03.12.01 PINTURA ESMALTE 2 MANOS 20 días S 9,801.42 mar 01/09/20 lun 21/09/20
529 01.02.03.13 SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIAS 51 días S 24,417.23 jue 16/07/20 sáb 05/09/20
530 01.02.03.13.01 SALIDA PARA DESAGUE 2" PVC SAP 6 días S 2,972.20 jue 16/07/20 mié 22/07/20
531 01.02.03.13.02 SALIDA PARA DESAGUE 4" PVC SAP 3 días S 1,486.10 mié 22/07/20 sáb 25/07/20
532 01.02.03.13.03 SALIDA PARA VENTILACION 2" PVC-SAP 5 días S 1,974.70 sáb 25/07/20 jue 30/07/20
533 01.02.03.13.04 REGISTRO DE BRONCE  4" 4 días S 1,984.50 jue 30/07/20 lun 03/08/20
534 01.02.03.13.05 SUMIDERO DE BRONCE 2" 6 días S 2,212.00 lun 03/08/20 dom 09/08/20
535 01.02.03.13.06 SOMBRERO DE VENTILACION 3 días S 828.45 dom 09/08/20 mié 12/08/20
536 01.02.03.13.07 CAJA DE REGISTRO 12" x 24" 4 días S 2,388.40 mié 12/08/20 dom 16/08/20
537 01.02.03.13.08 TUBERIA PVC-SAP DE 4" 3 días S 1,167.08 dom 16/08/20 mié 19/08/20
538 01.02.03.13.09 TUBERIA PVC-SAP DE 2" 7 días S 3,890.25 mié 19/08/20 mié 26/08/20
539 01.02.03.13.10 INODORO DE LOSA BLANCA TANQUE BAJO 
INCL. ACCESORIOS
6 días S 4,208.05 mié 26/08/20 mar 01/09/20
540 01.02.03.13.11 PAPELERA 4 días S 1,305.50 mar 01/09/20 sáb 05/09/20
541 01.02.03.14 SISTEMA DE AGUA 34 días S 15,389.15 vie 27/03/20 vie 07/08/20
542 01.02.03.14.01 SALIDA DE AGUA FRÍA 1/2" PVC SAP 14 días S 5,074.65 vie 27/03/20 sáb 18/07/20
543 01.02.03.14.02 TUBERIA DE AGUA 1/2" PVC C-10 14 días S 5,074.65 sáb 18/07/20 sáb 01/08/20
544 01.02.03.14.03 VÁLVULA COMPUERTA 1/2" 3 días S 3,221.40 sáb 01/08/20 mar 04/08/20
545 01.02.03.14.04 GRIFO PARA LAVADERO 3 días S 2,018.45 mar 04/08/20 vie 07/08/20
546 01.02.03.15 SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS 25 días S 9,692.55 vie 07/08/20 mar 01/09/20
547 01.02.03.15.01 CENTRO DE LUZ 9 días S 3,281.60 vie 07/08/20 dom 16/08/20
548 01.02.03.15.02 INTERRUPTOR 3 días S 1,928.15 dom 16/08/20 mié 19/08/20
549 01.02.03.15.03 CAJA DE PASE OCTOGONAL 7 días S 2,440.55 mié 19/08/20 mié 26/08/20
550 01.02.03.15.04 ALIMENTADOR 6 días S 2,042.25 mié 26/08/20 mar 01/09/20
551 01.02.03.16 BIODIGESTOR - 35 UMID. 109 días S 87,715.81 mar 25/02/20 vie 02/10/20
552 01.02.03.16.01 TRABAJOS PRELIMINARES 8 días S 2,080.35 mar 25/02/20 mié 04/03/20
553 01.02.03.16.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 6 días S 775.61 mar 25/02/20 lun 02/03/20
554 01.02.03.16.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 2 días S 1,304.74 lun 02/03/20 mié 04/03/20
555 01.02.03.16.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 101 días S 85,635.46 mié 04/03/20 vie 02/10/20
556 01.02.03.16.02.01 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL 
SUELTO
40 días S 14,041.76 mié 04/03/20 dom 02/08/20
557 01.02.03.16.02.02 FILTRO DE GRAVA 16 días S 8,982.93 dom 02/08/20 mar 18/08/20
558 01.02.03.16.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 10 días S 1,794.55 mar 22/09/20 vie 02/10/20
559 01.02.03.16.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 1 día S 1,729.85 mar 22/09/20 mié 23/09/20
560 01.02.03.16.02.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
TUBERIAS SAP 4"
21 días S 13,784.40 mar 18/08/20 mar 08/09/20
561 01.02.03.16.02.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
TUBERIAS SAP 2"
14 días S 8,730.12 mar 08/09/20 mar 22/09/20
562 01.02.03.16.02.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE 
BIODIGESTOR C/ACCESORIOS
6 días S 33,903.80 dom 15/03/20 vie 10/07/20
563 01.02.03.16.02.08 CAJA DE REGISTRO DE 12" X 24" 7 días S 2,668.05 vie 10/07/20 vie 17/07/20
564 01.03 FLETE TERRESTRE Y RURAL 150 días S 112,042.57 vie 03/01/20 dom 20/09/20
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SIMBOLOGIA  PLANOS GENERALES ESCALA CANTIDAD
U-01 PLANO DE UBICACIÓN Indicada 1
T-01 TOPOGRAFIA Indicada 3
TL-01 TRAZO Y LOTIZACION Indicada 1
SIMBOLOGIA SISTEMA DE AGUA POTABLE ESCALA CANTIDAD
PP-01, PP-05 LINEA DE CONDUCCION 01 Indicada 5
PP-06 LINEA DE CONDUCCION 02 Indicada 1
LD-01, LD-02 LINEA DE DISTRIBUCION Indicada 2
R-01, R-02, R-03 RESERVORIO 5 M3 Indicada 3
R-01, R-02, R-03 RESERVORIO 13 M3 Indicada 3
SDC-01 SISTEMA DE CLORACIÓN Indicada 1
DC-01 CONEXIONES DOMICILIARIAS Indicada 1
C-01, C-02 CAPTACION N°01 MANANTIAL Indicada 2
C-01, C-02 CAPTACION N°02 MANANTIAL Indicada 2
CR-01 PLANO DE CPR-06 Indicada 1
CR7-01 PLANO DE CPR-07 Indicada 1
VP-01 VALVULA DE PURGA Indicada 1
VA-01 VALVULA DE AIRE Indicada 1
VC-01 VALVULA DE CONTROL Indicada 1
SIMBOLOGIA SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y UBS ESCALA CANTIDAD
PC-01, PC-05 PLANO CLAVE ALCANTARILLADO Indicada 5
PL-01, PL-06 PLANO DE PERFILES Indicada 6
CR-01, D-01 CAMARA DE REJAS Y DESARENADOR Indicada 2
TH-01 TANQUE IMHOFF Indicada 1
LS-01, LS-02 LECHO DE SECADOS Indicada 2
FB-01, FB-02 FILTRO BIOLOGICO Indicada 2
DDC-01 DIFUSOR DE CLORO Indicada 1
CD-01 DETALLE DE CABEZAL DE DESCARGA Indicada 1
BZ-01 DETALLE DE BUZONES Indicada 1
DB-01 DETALLE DE BUZONETAS Indicada 1
UBS AE-01, UBS IS-02 PLANOS UBS Indicada 2
54TOTAL
INDICE DE PLANOS
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO 
POBLADO UNIÓN, DISTRITO DE SALLIQUE, PROVINCIA DE JAEN, REGIÓN CAJAMARCA”
Anexo 10. Planos Post-construcción
MAPA POLITICO DEL PERU































P-01HCH INGENIEROS CONSULTORES PLANO DE UBICACIÓN DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION D L SISTEMA DE AGUA POTABLE EROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA INSTALACION DE LETRIN S - CASERIO D  LLAMP  - DISTRITO DE UAMACHUCO, PROVI CIA DE SANCHEZ CARRION  L LIBERTAD
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRIÓN






















"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  DEL CENTRO POBLADO LA
UNIÓN, DISTRITO DE SALLIQUE, PROVINCIA DE JAEN, REGIÓN CAJAMARCA”.
P-01HCH INGENIEROS CONSULTORES




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  DEL CENTRO POBLADO LA 
T.R.R.S.
TL-01































































































































































































































































































































































VALVULA DE AIRE N°01
CT:2720.14 msnm
Km:0+260















VALVULA DE PURGA N°01
CT:2716.95  msnm
Km:0+320
VALVULA DE AIRE N°02
CT:2716.62 msnm
Km:0+484
VÁLVULA DE AIRE N°03
CT:2720.14 msnm
Km:0+620
VÁLVULA DE AIRE N°04
CT:2711.52 msnm
Km:0+893
Cama de apoyo con material de prestamo
Relleno con material  Propio Zarandeado
ESCALA: 1/10
DETALLE ZANJA DE EXCAVACION
o material propio zarandeado















































































































































































































































































































































































































VALVULA DE AIRE N°01
CT:2720.14 msnm
Km:0+260
VALVULA DE PURGA N°01
CT:2716.95  msnm
Km:0+320
VALVULA DE AIRE N°03
CT:2720.14 msnm
Km:0+620
VALVULA DE AIRE N°04
CT:2711.52 msnm
Km:0+893








“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  DEL CENTRO POBLADO UNIÓN, DISTRITO DE




PLANTA Y PERFIL - LINEA DE CONDUCCIÓN 01
01
LOCALIDAD :  LA UNION
PROYECTO : 
J.S.A





SISTEMA DE AGUA POTABLE
LAMINA:








con la Norma Técnica Peruana ISO 4422 para
Tubería y accesorios PVC SAP deben cumplir
ALMACENAMIENTO.
- El apilado de tubos debe hacerse sobre terreno 
nivelado hasta una altura máxima de 3 m.
- Los tubos no deben estar expuestos al sol.
EXCAVACION DE ZANJA
- Es recomendable no abrir las zanjas con 
demasiada anticipación para evitar derrumbes, 
inundaciones, problemas de tránsito y accidentes.
- La altura de recubrimiento (sobre el tubo) debe 
ser como mínimo 0.8 m en zonas sin transito
 vehicular. En zonas de transito vehicular ligero 
la altura mínima debe ser 1.00 y en zonas de
 transito pesado 1.20 m.
-  Para el ancho de la zanja deberá considerarse 
las medidas siguientes:
- El fondo de la zanja debe estar refinado y nivelado, 
De 2.5 a 3” 0.40
 evitando que existan protuberancias rocosas que 















PLANTA TOPOGRÁFICA - LINEA DE CONDUCCIÓN 01 - 0+000 - 1+000
ESC:1/1000
Cama de apoyo con material de prestamo
Relleno con material  Propio Zarandeado
ESCALA: 1/10
DETALLE ZANJA DE EXCAVACION




























































































































































































































































































VALVULA DE PURGA N°02
CT:2709.81 msnm
Km:1+020
VALVULA DE AIRE N°05
CT:2710.19 msnm
Km:1+120
VALVULA DE AIRE N°06
CT:2709.95 msnm
Km:1+360
























































































































































































































































































































































































1+000 1+020 1+040 1+060 1+080 1+100 1+120 1+140 1+160 1+180 1+200 1+220 1+240 1+260 1+280 1+300 1+320 1+340 1+360 1+380 1+400 1+420 1+440 1+460 1+480 1+500 1+520 1+540 1+560 1+580 1+600 1+620 1+640 1+660 1+680 1+700 1+720 1+740 1+760 1+780 1+800 1+820 1+840 1+860 1+880 1+900 1+920 1+940 1+960 1+980 2+000
VALVULA DE PURGA N°02
CT:2709.81 msnm
Km:1+020
VALVULA DE AIRE N°05
CT:2710.19 msnm
Km:1+120
VALVULA DE AIRE N°06
CT:2709.95 msnm
Km:1+360





































“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  DEL CENTRO POBLADO UNIÓN, DISTRITO DE




PLANTA Y PERFIL - LINEA DE CONDUCCIÓN 01
02
LOCALIDAD :  LA UNION
PROYECTO : 
J.S.A





SISTEMA DE AGUA POTABLE
LAMINA:








con la Norma Técnica Peruana ISO 4422 para
Tubería y accesorios PVC SAP deben cumplir
ALMACENAMIENTO.
- El apilado de tubos debe hacerse sobre terreno 
nivelado hasta una altura máxima de 3 m.
- Los tubos no deben estar expuestos al sol.
EXCAVACION DE ZANJA
- Es recomendable no abrir las zanjas con 
demasiada anticipación para evitar derrumbes, 
inundaciones, problemas de tránsito y accidentes.
- La altura de recubrimiento (sobre el tubo) debe 
ser como mínimo 0.8 m en zonas sin transito
 vehicular. En zonas de transito vehicular ligero 
la altura mínima debe ser 1.00 y en zonas de
 transito pesado 1.20 m.
-  Para el ancho de la zanja deberá considerarse 
las medidas siguientes:
- El fondo de la zanja debe estar refinado y nivelado, 
De 2.5 a 3” 0.40
 evitando que existan protuberancias rocosas que 















PLANTA TOPOGRÁFICA - LINEA DE CONDUCCIÓN 01 - 1+000 - 2+000
ESC:1/1000
Cama de apoyo con material de prestamo
Relleno con material  Propio Zarandeado
ESCALA: 1/10
DETALLE ZANJA DE EXCAVACION






















































































































































































































































































VALVULA DE AIRE N°07
CT:2690.34 msnm
Km:2+120 
VALVULA DE PURGA N°04
CT:2675.64   msnm
Km:2+440
VALVULA DE AIRE N°08
































































































































































































































































































































































































2+000 2+020 2+040 2+060 2+080 2+100 2+120 2+140 2+160 2+180 2+200 2+220 2+240 2+260 2+280 2+300 2+320 2+340 2+360 2+380 2+400 2+420 2+440 2+460 2+480 2+500 2+520 2+540 2+560 2+580 2+600 2+620 2+640 2+660 2+680 2+700 2+720 2+740 2+760 2+780 2+800 2+820 2+840 2+860 2+880 2+900 2+920 2+940 2+960 2+980 3+000
VALVULA DE AIRE N°07
CT:2690.34   msnm
Km:2+120 
VALVULA DE PURGA N°04
CT:2675.64   msnm
Km:2+440
VALVULA DE AIRE N°08


















































































































































“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  DEL CENTRO POBLADO UNIÓN, DISTRITO DE




PLANTA Y PERFIL - LINEA DE CONDUCCIÓN 01
03
LOCALIDAD :  LA UNION
PROYECTO : 
J.S.A





SISTEMA DE AGUA POTABLE
LAMINA:








con la Norma Técnica Peruana ISO 4422 para
Tubería y accesorios PVC SAP deben cumplir
ALMACENAMIENTO.
- El apilado de tubos debe hacerse sobre terreno 
nivelado hasta una altura máxima de 3 m.
- Los tubos no deben estar expuestos al sol.
EXCAVACION DE ZANJA
- Es recomendable no abrir las zanjas con 
demasiada anticipación para evitar derrumbes, 
inundaciones, problemas de tránsito y accidentes.
- La altura de recubrimiento (sobre el tubo) debe 
ser como mínimo 0.8 m en zonas sin transito
 vehicular. En zonas de transito vehicular ligero 
la altura mínima debe ser 1.00 y en zonas de
 transito pesado 1.20 m.
-  Para el ancho de la zanja deberá considerarse 
las medidas siguientes:
- El fondo de la zanja debe estar refinado y nivelado, 
De 2.5 a 3” 0.40
 evitando que existan protuberancias rocosas que 









































































































































































































































































































































VALVULA DE PURGA N°05
CT:2550.12   msnm
Km:3+440




































































































































































































































































































































































































































































































VALVULA DE PURGA N°05
CT:2550.12   msnm
Km:3+440
VALVULA DE AIRE N°09

































































































3+000 3+020 3+040 3+060 3+080 3+100 3+120 3+140 3+160 3+180 3+200 3+220 3+240 3+260 3+280 3+300 3+320 3+340 3+360 3+380 3+400 3+420 3+440 3+460 3+480 3+500 3+520 3+540 3+560 3+580 3+600 3+620 3+640 3+660 3+680 3+700 3+720 3+740 3+760 3+780 3+800 3+820 3+840 3+860 3+880 3+900 3+920 3+940 3+960 3+980 4+000
PERFIL LONGITUDINAL 3+000 - 4+000 - LINEA DE CONDUCCIÓN 01
ESC:1/2000
Cama de apoyo con material de prestamo
Relleno con material  Propio Zarandeado
ESCALA: 1/10
DETALLE ZANJA DE EXCAVACION






“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  DEL CENTRO POBLADO UNIÓN, DISTRITO DE




PLANTA Y PERFIL - LINEA DE CONDUCCIÓN 01
04
LOCALIDAD :  LA UNION
PROYECTO : 
J.S.A





SISTEMA DE AGUA POTABLE
LAMINA:








con la Norma Técnica Peruana ISO 4422 para
Tubería y accesorios PVC SAP deben cumplir
ALMACENAMIENTO.
- El apilado de tubos debe hacerse sobre terreno 
nivelado hasta una altura máxima de 3 m.
- Los tubos no deben estar expuestos al sol.
EXCAVACION DE ZANJA
- Es recomendable no abrir las zanjas con 
demasiada anticipación para evitar derrumbes, 
inundaciones, problemas de tránsito y accidentes.
- La altura de recubrimiento (sobre el tubo) debe 
ser como mínimo 0.8 m en zonas sin transito
 vehicular. En zonas de transito vehicular ligero 
la altura mínima debe ser 1.00 y en zonas de
 transito pesado 1.20 m.
-  Para el ancho de la zanja deberá considerarse 
las medidas siguientes:
- El fondo de la zanja debe estar refinado y nivelado, 
De 2.5 a 3” 0.40
 evitando que existan protuberancias rocosas que 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4+000 4+020 4+040 4+060 4+080 4+100 4+120 4+140 4+160 4+180 4+200 4+220 4+240 4+260 4+280 4+300 4+320 4+340 4+360 4+380 4+400 4+420 4+440 4+460 4+480 4+500 4+520 4+540 4+560 4+580 4+600 4+620 4+640 4+660 4+680 4+700 4+720 4+740 4+760 4+780 4+800 4+820 4+840 4+860 4+880 4+900 4+920 4+940 4+960 4+980 5+000 5+020 5+040 5+060 5+080 5+100 5+120 5+140 5+160 5+180 5+200 5+220 5+240 5+2605+270
VALVULA DE PURGA N°06
CT:2535.25  msnm
Km:4+220
VALVULA DE AIRE N°10
CT:2546.31      msnm
Km:4+420
VALVULA DE AIRE N°11















































































































“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  DEL CENTRO POBLADO UNIÓN, DISTRITO DE




PLANTA Y PERFIL - LINEA DE CONDUCCIÓN 01
05
LOCALIDAD :  LA UNION
PROYECTO : 
J.S.A





SISTEMA DE AGUA POTABLE
LAMINA:








con la Norma Técnica Peruana ISO 4422 para
Tubería y accesorios PVC SAP deben cumplir
ALMACENAMIENTO.
- El apilado de tubos debe hacerse sobre terreno 
nivelado hasta una altura máxima de 3 m.
- Los tubos no deben estar expuestos al sol.
EXCAVACION DE ZANJA
- Es recomendable no abrir las zanjas con 
demasiada anticipación para evitar derrumbes, 
inundaciones, problemas de tránsito y accidentes.
- La altura de recubrimiento (sobre el tubo) debe 
ser como mínimo 0.8 m en zonas sin transito
 vehicular. En zonas de transito vehicular ligero 
la altura mínima debe ser 1.00 y en zonas de
 transito pesado 1.20 m.
-  Para el ancho de la zanja deberá considerarse 
las medidas siguientes:
- El fondo de la zanja debe estar refinado y nivelado, 
De 2.5 a 3” 0.40
 evitando que existan protuberancias rocosas que 
































































































































































































VÁLVULA DE AIRE N°01
KM:0+275.50 
CT: 2615.661













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TUB. PVC ,C-10,D.N 1",L=987.581 m
MATERIAL
TERRENO NORMAL




































VÁLVULA DE AIRE N°01
KM:0+275.50 
CT: 2615.661
VÁLVULA DE AIRE N°02
KM:0+710.88
CT: 2608.29
Cama de apoyo con material de prestamo
Relleno con material  Propio Zarandeado
ESCALA: 1/10
DETALLE ZANJA DE EXCAVACION






“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  DEL CENTRO POBLADO UNIÓN, DISTRITO DE




PLANTA Y PERFIL - LINEA DE CONDUCCIÓN 02
06
LOCALIDAD :  LA UNION
PROYECTO : 
J.S.A





SISTEMA DE AGUA POTABLE
LAMINA:
CONSORCIO CONSTRUCTOR LA UNION
CODIGO :
PP - 06
PLANTA TOPOGRÁFICA - LINEA DE CONDUCCIÓN 02 - 0+000 - 0+990
PERFIL LONGITUDINAL - LINEA DE CONDUCCIÓN 02 - 0+000 - 0+990
Hasta 2” 0.35




con la Norma Técnica Peruana ISO 4422 para
Tubería y accesorios PVC SAP deben cumplir
ALMACENAMIENTO.
- El apilado de tubos debe hacerse sobre terreno 
nivelado hasta una altura máxima de 3 m.
- Los tubos no deben estar expuestos al sol.
EXCAVACION DE ZANJA
- Es recomendable no abrir las zanjas con 
demasiada anticipación para evitar derrumbes, 
inundaciones, problemas de tránsito y accidentes.
- La altura de recubrimiento (sobre el tubo) debe 
ser como mínimo 0.8 m en zonas sin transito
 vehicular. En zonas de transito vehicular ligero 
la altura mínima debe ser 1.00 y en zonas de
 transito pesado 1.20 m.
-  Para el ancho de la zanja deberá considerarse 
las medidas siguientes:
- El fondo de la zanja debe estar refinado y nivelado, 
De 2.5 a 3” 0.40
 evitando que existan protuberancias rocosas que 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EL LLENADO DE LA TUBERÍA DEBE REALIZARSE A BAJA PRESIÓN (MÁXIMO 1
KG/CM2 O 1 BAR O 10 M.C.A) Y BAJA VELOCIDAD (MÁXIMA 0,6 M/S), ESTO
PARA ELIMINAR EL AIRE DEL SISTEMA Y DETECTAR LAS POSIBLES FUGAS
GRAVES EN LA INSTALACIÓN.
DESPUÉS DE ELIMINAR TODO EL AIRE, SE PROCEDE A CERRAR EL
SUMINISTRO DE AGUA (QUE NORMALMENTE ES LA BOMBA PRESURIZADORA
DEL SISTEMA).
SE APLICA LA PRESIÓN DE LA PRUEBA HIDRÁULICA (1,5 VECES LA PRESIÓN
DE NOMINAL DE LA TUBERÍA). DURANTE LOS 15 MINUTOS SIGUIENTES A LA
OBTENCIÓN DE LA PRESIÓN DE PRUEBA, ES POSIBLE OBSERVAR UNA
DISMINUCIÓN EN LA LECTURA DEL MANÓMETRO, DEBIDO A LA ELASTICIDAD
DE LOS TUBOS PLÁSTICOS. UNA VEZ ESTABILIZADA LA PRESIÓN, ES
RECOMENDABLE ESPERAR UNOS QUINCE MINUTOS PARA VOLVER AL
VALOR DESEADO, EL CUAL DEBE MANTENERSE POR LO MENOS UNA HORA
CONTINUA.
SI NO EXISTEN FUGAS Y HAY DISMINUCIÓN EN LA PRESIÓN, DEBE
VERIFICARSE QUE EL MANÓMETRO ESTÉ EN BUEN ESTADO Y QUE NO HAYA






LOS TUBOS DE POLICLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO  (PVC – U)
PARA LA CONDUCCION DE FLUIDOS A PRESION SERAN FABRICADOS
BAJO LA NORMA TECNICA PERUANA (N.T.P.) 3992.2002
SON FABRICADOS EN DIAMETROS DESDE ½” HASTA 12” PARA UNA
PRESION DE TRABAJO DE 5, 7.5, 10 Y 15 BAR  o CLASE 5, 7.5, 10 Y 15
ANTES DE REALIZAR EL TENDIDO DE LA TUBERÍA O ACCESORIOS
SE DEBE OBSERVAR QUE EL FONDO DE LA ZANJA ESTE LIBRE DE
MATERIAL CORTANTE (GRAVA, PIEDRAS), ASÍ COMO TAMBIÉN QUE
LAS TUBERÍAS Y ACCESORIOS NO PRESENTEN GOLPES NI RAJADURA
LIJAR EL INTERIOR  DE LA CAMPANA Y EXTERIOR DEL TUBO O
























DETALLE ZANJA DE EXCAVACION












“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  DEL CENTRO POBLADO UNIÓN, DISTRITO DE




PLANTA - LINEA DE DISTRIBUCIÓN
07
LOCALIDAD :  LA UNION
PROYECTO : 
J.S.A





SISTEMA DE AGUA POTABLE
LAMINA:
CONSORCIO CONSTRUCTOR LA UNION
CODIGO :
LD - 01












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EL LLENADO DE LA TUBERÍA DEBE REALIZARSE A BAJA PRESIÓN (MÁXIMO 1
KG/CM2 O 1 BAR O 10 M.C.A) Y BAJA VELOCIDAD (MÁXIMA 0,6 M/S), ESTO
PARA ELIMINAR EL AIRE DEL SISTEMA Y DETECTAR LAS POSIBLES FUGAS
GRAVES EN LA INSTALACIÓN.
DESPUÉS DE ELIMINAR TODO EL AIRE, SE PROCEDE A CERRAR EL
SUMINISTRO DE AGUA (QUE NORMALMENTE ES LA BOMBA PRESURIZADORA
DEL SISTEMA).
SE APLICA LA PRESIÓN DE LA PRUEBA HIDRÁULICA (1,5 VECES LA PRESIÓN
DE NOMINAL DE LA TUBERÍA). DURANTE LOS 15 MINUTOS SIGUIENTES A LA
OBTENCIÓN DE LA PRESIÓN DE PRUEBA, ES POSIBLE OBSERVAR UNA
DISMINUCIÓN EN LA LECTURA DEL MANÓMETRO, DEBIDO A LA ELASTICIDAD
DE LOS TUBOS PLÁSTICOS. UNA VEZ ESTABILIZADA LA PRESIÓN, ES
RECOMENDABLE ESPERAR UNOS QUINCE MINUTOS PARA VOLVER AL
VALOR DESEADO, EL CUAL DEBE MANTENERSE POR LO MENOS UNA HORA
CONTINUA.
SI NO EXISTEN FUGAS Y HAY DISMINUCIÓN EN LA PRESIÓN, DEBE
VERIFICARSE QUE EL MANÓMETRO ESTÉ EN BUEN ESTADO Y QUE NO HAYA






LOS TUBOS DE POLICLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO  (PVC – U)
PARA LA CONDUCCION DE FLUIDOS A PRESION SERAN FABRICADOS
BAJO LA NORMA TECNICA PERUANA (N.T.P.) 3992.2002
SON FABRICADOS EN DIAMETROS DESDE ½” HASTA 12” PARA UNA
PRESION DE TRABAJO DE 5, 7.5, 10 Y 15 BAR  o CLASE 5, 7.5, 10 Y 15
ANTES DE REALIZAR EL TENDIDO DE LA TUBERÍA O ACCESORIOS
SE DEBE OBSERVAR QUE EL FONDO DE LA ZANJA ESTE LIBRE DE
MATERIAL CORTANTE (GRAVA, PIEDRAS), ASÍ COMO TAMBIÉN QUE
LAS TUBERÍAS Y ACCESORIOS NO PRESENTEN GOLPES NI RAJADURA
LIJAR EL INTERIOR  DE LA CAMPANA Y EXTERIOR DEL TUBO O
ACCESORIO PREVIO AL PEGADO, CUIDANDO DE NO GOLPEAR LA TUBERIA
ESCALA: 1/20
DETALLE ZANJA DE EXCAVACION


































“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  DEL CENTRO POBLADO UNIÓN, DISTRITO DE




PLANTA - LINEA DE DISTRIBUCIÓN
08
LOCALIDAD :  LA UNION
PROYECTO : 
J.S.A





SISTEMA DE AGUA POTABLE
LAMINA:
CONSORCIO CONSTRUCTOR LA UNION
CODIGO :
LD - 02












































Angulo de fierro negro
Ø 1 1/2 x 1 1/2 x 1/8 "
Angulo de fierro negro
Ø 1 1/2 x 1 1/2 x 1/8 "
Angulo de fierro negro
Ø 1 1/2 x 1 1/2 x 1/8 "
Angulo de fierro negro
Ø 1 1/2 x 1 1/2 x 1/8 " Angulo de fierro negroØ 1 1/2 x 1 1/2 x 1/8 "
Angulo de fierro negro
Ø 1 1/2 x 1 1/2 x 1/8 "
Angulo de fierro negro
Ø 1 1/2 x 1 1/2 x 1/8 "
Angulo de fierro negro
Ø 1 1/2 x 1 1/2 x 1/8 "
Angulo de fierro negro
Ø 1 1/2 x 1 1/2 x 1/8 "
Angulo de fierro negro
Ø 1 1/2 x 1 1/2 x 1/8 "
Angulo de fierro negro





































Ø 3/8"  @ 0.20
Ø 3/8"  @ 0.20
Ø 3/8"  @ 0.20
Ø 3/8"  @ 0.20
Ø 3/8"  @ 0.20
Ø 3/8"  @ 0.20







DETALLE  DE  ARMADO  PISO - PARED
ESC.  1/10
Ø 1/2"  @ 0.20






























LIMPIEZA  Y  REBOSE
ESQUEMA  ISOMETRICO  DE






























CONCRETO 175 Kg/Cm2.  
PLANTA
ESC.  1/ 25



































negro Ø2" Angulo de fierro negro
Ø 1 1/2 x 1 1/2 x 1/8 "
Angulo de fierro negro
Ø 1 1/2 x 1 1/2 x 1/8 "
Angulo de fierro negro
Ø 1 1/2 x 1 1/2 x 1/8 "
Empalme con angulo de
Ø 1 1/2 x 1 1/2 x 1/8 "












MALLA METALICA FºGº Nº10 MALLA METALICA FºGº Nº10









Malla Olimpica 2.30m alto
Angulo de fierro negro
















Angulo de fierro negro
Ø 1 1/2 x 1 1/2 x 1/8 "
Angulo de fierro negro






Tubo Fierro Negro Ø2" e=2mm
Angulo de fierro negro
1 1/2" x 1 1/2" x 1/8"
Malla olimpica
















Cerrojo zincado negro 6"
+ candado 40mm
Plancha de acero 1/4" de 15 x 15 cms
sobre angulo  1 1/2"X1 1/2"X3/16"
Zona de soldadura
Angulo de fierro negro
Ø 1 1/2 x 1 1/2 x 1/8 "
ENTRADA  Ø 1 "






















REBOSE  Y  LIMPIEZA  Ø 2"
DESCRIPCION
NILPLE C/R DE 3/4" PVC
VALVULA  COMPUERTA  Ø 3/4 "
VALVULA  COMPUERTA  Ø 1"
CODOS  P.V.C.  Ø 1"  x 90°
CODOS  P.V.C.  Ø 2"  x 90°





CANASTILLA DE BRONCE Ø 2 " x 1"
111 CONO  REBOSE  Ø 2 " x 1"  P.V.C.
SALIDA  Ø  1 "
UNION UNIVERSAL DE 1" PVC
NILPLE C/R DE 1" PVC
ESPECIFICACIONES TECNICAS
· Concreto:
Cemento Portland Tipo I ó Extra Forte
Concreto simple
Camara de apoyo : f´c = 140 kg/cm²
Solado : f´c = 100 kg/cm²
· Tuberías y accesorios:
- Las tuberías y accesorios que se encuentren expuestas
serán de F°G°.
· Soldadura:
Cellocord P 3/16" en cordon corrido.
· Perfiles, angulos, canales:
Nomenclatura AISC (laminados en caliente)
· Pintura:
-Las superficies interiores y exteriores de toda las
estructuras metálicas, serán pintadas con 02 manos de
pintura en base al zincromato + 02 manos de pintura
anticorrosiva entre mano y mano de pintura.
-Esperar secar mínimo 06:00 horas.
· Bisagras:




DETALLE DE LA PUERTA
Escala 1:25
Angulo de fierro negro








 Nº10 cocada 2"x2"
Angulo de Fierro Negro









Angulo de fierro negro
1 1/2 x 1 1/2 x 3/16"
Angulo de fierro negro





















SISTEMA DE AGUA POTABLE
FIERROS RADIALES  Ø 3 /8"@ 0.20
FIERROS  PARALELOS  Ø 3/8" @ 0.20
FIERRO  PERIMETRAL  Ø 3/8"
R = 2.41m
Ø 3/8" @ 0.20  AMBAS DIRECCIONES
SUMIDERO







ARMADURA  DE  LA  CUPULA
ARMADURA  DE  LA  CUPULA
ELEVACION




BOCA  DE  VISITA
CUPULA
CORTE  DE  FORMA  GUIA
PLANTILLA  PARA  DOMO  TIPICO  EN
FORMA  GENERAL  DEL  ENCOFRADO
ARMADURA  DE  LOSA  DE FONDO
.20
 Ø3/8" @ 0.20 DOBLA 1.15
FIERRO PARALELO  Ø 3/8" @ 0.20
FIERRO RADIAL Ø3/8"@ 0.20
FIERRO PERIMETRAL Ø 3/8"
0.25
0.60
ESC.  1/ 50
ESC.  1/ 50
ESC.  1/ 50
ESC. S/ E
ESC.  S/ E
BOCA DE ACCESO REFORZAR CON
2 Ø 3/8 CIRCULARES, AMARRANDO






"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  DEL CENTRO POBLADO LA 
T.R.R.S.
 R-02












SISTEMA DE AGUA POTABLE
FIERROS RADIALES  Ø 3 /8"@ 0.20
FIERROS  PARALELOS  Ø 3/8" @ 0.20
FIERRO  PERIMETRAL  Ø 3/8"
R = 2.41m
Ø 3/8" @ 0.20  AMBAS DIRECCIONES
SUMIDERO







ARMADURA  DE  LA  CUPULA
ARMADURA  DE  LA  CUPULA
ELEVACION




BOCA  DE  VISITA
CUPULA
CORTE  DE  FORMA  GUIA
PLANTILLA  PARA  DOMO  TIPICO  EN
FORMA  GENERAL  DEL  ENCOFRADO
ARMADURA  DE  LOSA  DE FONDO
.20
 Ø3/8" @ 0.20 DOBLA 1.15
FIERRO PARALELO  Ø 3/8" @ 0.20
FIERRO RADIAL Ø3/8"@ 0.20
FIERRO PERIMETRAL Ø 3/8"
0.25
0.60
ESC.  1/ 50
ESC.  1/ 50
ESC.  1/ 50
ESC. S/ E
ESC.  S/ E
BOCA DE ACCESO REFORZAR CON
2 Ø 3/8 CIRCULARES, AMARRANDO






"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  DEL CENTRO POBLADO LA 
T.R.R.S.
 R-02












SISTEMA DE AGUA POTABLE
abiertas 1 cm.
D=1.00 mm. L=50 cm. con juntas











ALTERNATIVA  N° 1
SIN ESCALA
triplex o madera contrachapada
EMPEDRADO BASE








ALTERNATIVA  N° 2
Tabla picada , cana gradua
Media duela machinbrada 
2.00
1.00
ENCOFRADO  DE  PARED
ARMADO  TIPICO  DE
8 . RESISTENCIA MINIMA SUELO 0.90 Kg/cm2;  
9 . NO SE DEBE RELLENAR AL REDEDOR DEL TANQUE.
1 . ARENA NORMA ASTM C-33-86 MODULO DE FINURA 2.4 a 2.6
DIAMETRO <=4.75mm. TAMIZ N°.4 BIEN LAVADA Y TAMIZADA
4 . ADITIVOS SE RESTRINGE EN CONTACTO CON ARMADURAS CON
EXCESOS DE CLORURO EN SU COMPOSICION: SI EN ENLUCIDOS IMPERMIABLES
2 . CEMENTO PORTLAND TIPO I ó Extra Forte
5 . ACERO FY=4,200 KG/CM2
6 . CONCRETO F'C=210 KG /CM2






































PVC SAL Ø 4"






"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  DEL CENTRO POBLADO LA 
T.R.R.S.
 R-03


















BOCA  DE  VISITA
SALIDA Ø 1 1/2"
DESAGUE Ø 2"




































Angulo de fierro negro
Ø 1 1/2 x 1 1/2 x 1/8 "
Angulo de fierro negro
Ø 1 1/2 x 1 1/2 x 1/8 "
Angulo de fierro negro
Ø 1 1/2 x 1 1/2 x 1/8 "
Angulo de fierro negro
Ø 1 1/2 x 1 1/2 x 1/8 " Angulo de fierro negroØ 1 1/2 x 1 1/2 x 1/8 "
Angulo de fierro negro
Ø 1 1/2 x 1 1/2 x 1/8 "
Angulo de fierro negro
Ø 1 1/2 x 1 1/2 x 1/8 "
Angulo de fierro negro
Ø 1 1/2 x 1 1/2 x 1/8 "
Angulo de fierro negro
Ø 1 1/2 x 1 1/2 x 1/8 "
Angulo de fierro negro
Ø 1 1/2 x 1 1/2 x 1/8 "
Angulo de fierro negro











































Ø 3/8"  @ 0.20
Ø 3/8"  @ 0.20
Ø 3/8"  @ 0.20
Ø 3/8"  @ 0.20
Ø 3/8"  @ 0.20
Ø 3/8"  @ 0.20







DETALLE  DE  ARMADO  PISO - PARED
ESC.  1/10
Ø 1/2"  @ 0.20






























LIMPIEZA  Y  REBOSE
ESQUEMA  ISOMETRICO  DE















CORTE   A - A
MATERIAL GRANULAR















ESC.  1/ 25





















ENTRADA  Ø 2 "






















REBOSE  Y  LIMPIEZA  Ø 3"
DESCRIPCION
NILPLE C/R DE 1 1/2" PVC
VALVULA  COMPUERTA  Ø 1 1/2"
VALVULA  COMPUERTA  Ø 2"
CODOS  P.V.C.  Ø 1 1/2 "  x 90°
CODOS  P.V.C.  Ø 2"  x 90°





CANASTILLA DE BRONCE Ø 4 " x 2"
111 CONO  REBOSE  Ø 4 " x 2"  P.V.C.
SALIDA  Ø  2 "
UNION UNIVERSAL DE 2" PVC
















negro Ø2" Angulo de fierro negro
Ø 1 1/2 x 1 1/2 x 1/8 "
Angulo de fierro negro
Ø 1 1/2 x 1 1/2 x 1/8 "
Angulo de fierro negro
Ø 1 1/2 x 1 1/2 x 1/8 "
Empalme con angulo de
Ø 1 1/2 x 1 1/2 x 1/8 "












MALLA METALICA FºGº Nº10 MALLA METALICA FºGº Nº10









Angulo de fierro negro
Ø 1 1/2 x 1 1/2 x 1/8 "
Angulo de fierro negro












Malla Olimpica 2.30m alto
Angulo de fierro negro







Tubo PVC Ø 2 1/2"
DETALLE SOLDADURA
Escala S:E
Tubo Fierro Negro Ø2" e=2mm
Angulo de fierro negro
1 1/2" x 1 1/2" x 1/8"
Malla olimpica
















Cerrojo zincado negro 6"
+ candado 40mm
Plancha de acero 1/4" de 15 x 15 cms
sobre angulo  1 1/2"X1 1/2"X3/16"
Zona de soldadura
Angulo de fierro negro
Ø 1 1/2 x 1 1/2 x 1/8 "
ESPECIFICACIONES TECNICAS
· Concreto:
Cemento Portland Tipo I ó Extra Forte
Concreto simple
Camara de apoyo : f´c = 140 kg/cm²
Solado : f´c = 100 kg/cm²
· Tuberías y accesorios:
- Las tuberías y accesorios que se encuentren expuestas
serán de F°G°.
· Soldadura:
Cellocord P 3/16" en cordon corrido.
· Perfiles, angulos, canales:
Nomenclatura AISC (laminados en caliente)
· Pintura:
-Las superficies interiores y exteriores de toda las
estructuras metálicas, serán pintadas con 02 manos de
pintura en base al zincromato + 02 manos de pintura
anticorrosiva entre mano y mano de pintura.
-Esperar secar mínimo 06:00 horas.
· Bisagras:




DETALLE DE LA PUERTA
Escala 1:25
Angulo de fierro negro








 Nº10 cocada 2"x2"
Angulo de Fierro Negro









Angulo de fierro negro
1 1/2 x 1 1/2 x 3/16"
Angulo de fierro negro




















SISTEMA DE AGUA POTABLE
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  DEL CENTRO POBLADO LA
UNIÓN, DISTRITO DE SALLIQUE, PROVINCIA DE JAEN, REGIÓN CAJAMARCA”.
FIERROS RADIALES  Ø 3 /8"@ 0.20
FIERROS  PARALELOS  Ø 3/8" @ 0.20
FIERRO  PERIMETRAL  Ø 3/8"
R = 2.95m
Ø 1/2" @ 0.20  AMBAS DIRECCIONES
SUMIDERO







ARMADURA  DE  LA  CUPULA
ARMADURA  DE  LA  CUPULA
ELEVACION




BOCA  DE  VISITA
CUPULA
CORTE  DE  FORMA  GUIA
PLANTILLA  PARA  DOMO  TIPICO  EN
FORMA  GENERAL  DEL  ENCOFRADO
ARMADURA  DE  LOSA  DE FONDO
.20
 Ø1/2" @ 0.20 DOBLA 1.15 EN FORMA RADIAL
FIERRO PARALELO  Ø 1/2" @ 0.25
FIERRO RADIAL Ø1/2"@ 0.20
FIERRO PERIMETRAL Ø 1/2"@0.20
0.25
0.60
ESC.  1/ 50
ESC.  1/ 50
ESC.  1/ 50
ESC. S/ E
ESC.  S/ E
BOCA DE ACCESO REFORZAR CON
2 Ø 1/2 CIRCULARES, AMARRANDO






"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  DEL CENTRO POBLADO LA 
T.R.R.S.
  R-02












SISTEMA DE AGUA POTABLE
abiertas 1 cm.
D=1.00 mm. L=50 cm. con juntas











ALTERNATIVA  N° 1
SIN ESCALA
triplex o madera contrachapada
EMPEDRADO BASE








ALTERNATIVA  N° 2
Tabla picada , cana gradua
Media duela machinbrada 
2.00
1.00
ENCOFRADO  DE  PARED
ARMADO  TIPICO  DE
8 . RESISTENCIA MINIMA SUELO 0.90 Kg/cm2;  
9 . NO SE DEBE RELLENAR AL REDEDOR DEL TANQUE.
1 . ARENA NORMA ASTM C-33-86 MODULO DE FINURA 2.4 a 2.6
DIAMETRO <=4.75mm. TAMIZ N°.4 BIEN LAVADA Y TAMIZADA
4 . ADITIVOS SE RESTRINGE EN CONTACTO CON ARMADURAS CON
EXCESOS DE CLORURO EN SU COMPOSICION: SI EN ENLUCIDOS IMPERMIABLES
2 . CEMENTO PORTLAND TIPO 1
5 . ACERO FY=4,200 KG/CM2
6 . CONCRETO F'C=210 KG /CM2






































PVC SAL Ø 4"






"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  DEL CENTRO POBLADO LA 
T.R.R.S.
R-03













SISTEMA DE AGUA POTABLE
PLANCHA DE ANCLAJE
LAC (150 x 150 x 1/4")
PLANCHA DE ANCLAJE





 N° 10 DE 2" x 2"
TUBO RECT. GALVANIZADO 
40x80x1.8mm
PLANCHA DE ANCLAJE
LAC (150 x 150 x 1/4") PLANCHA DE ANCLAJELAC (150 x 150 x 1/4")
CORREA












Proyección de cobertura de calamina
SOLUCION DE HIPOCLORITO






Tub. Rectangular LAC (40 x 60 x 1.5 mm)
SOLUCION DE HIPOCLORITO






















Tub. Rectangular LAC (40 x 60 x 1.5 mm)
TUBO RECT. GALVANIZADO 
40x80x1.8mm
TUBO RECT. GALVANIZADO 
40x80x1.8mm
TUBO RECT. GALVANIZADO 
40x80x1.8mm
TUBO RECT. GALVANIZADO 
40x80x1.8mm
CORREA







DE SODIO + AGUA
600 Lts.




CORTE B - B
SOLUCION DE HIPOCLORITO
DE SODIO + AGUA
600 Lts.




VALVULAS Y ACCESORIOS - INGRESO DE
AGUA AL TANQUE DE SOLUCION MADRE
VALVULAS Y ACCESORIOS - SALIDA DE
AGUA DEL TANQUE DE SOLUCION MADRE
AL RECIPIENTE DOSIFICADOR
VALVULAS Y ACCESORIOS - SALIDA DE
LIMPIEZA DEL TANQUE DE SOLUCION
MADRE




TUBO GALVANIZADO Ø 1 1/2"
e = 3 mm
TUBO GALVANIZADO Ø 1 1/2"









TUBO GALVANIZADO Ø 1 1/2"
e = 3 mm
.0
8
TUBO GALVANIZADO Ø 1 1/2"








“MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO E INSTALACIÓN
DE BIODIGESTORES EN EL CENTRO POBLADO
GRANADILLAS Y CASERÍO EL PROGRESO, DISTRITO








Tuberia Matriz PVC SAP PRESION 
 C-10  UPVC 4422 DN Variable x 6m.
Tuberia Domiciliaria PVC SAP PRESION 
C-10  DN 1/2" X 5m.
0.05
0.05
ZANJAS MATRIZ Y DOMICILIARIAS -
SISTEMA DE AGUA

















CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE
CON ABRAZADERA - DIAMETRO DE 1/2"
ABRAZADERA F°F° PARA CONEXION DOMICILIARIA















CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE





"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  DEL CENTRO POBLADO LA 
T.R.R.S.
DC-01
























































































de 0.75 m x 0.65 m
Nivel maximo de agua
Tapa metalica 





































Nivel maximo de agua
Tapa metalica 
0.80 m x 0.80 m
Tapa metalica 


















































































Tapa metálica e= 1/8" 0.75x0.65











Tuberia PVC SAP Pza 1











Nivel maximo de agua
.10























USAREMOS RANURAS DE 5 mm DE ANCHO POR 7 mm DE




"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  DEL CENTRO POBLADO LA 












INDICADA FEBRERO DEL 2019




































































































- Norma de diseño :
    Norma Técnica E-050 "Suelos y Cimentaciones"
    Norma Técnica E-060 "Concreto Armado"
ESPECIFICACIONES TECNICAS
- Acero Estructural Grado 60; fy = 4200 kg/cm2
- Recubrimientos :
- Concreto Armado:
Losas: Concreto f'c=210 Kg/cm2
Muros: Concreto f'c=210 Kg/cm2
    Norma Técnica E-030 "Diseño Sismo Resistente"
     Losas Y Muros                                          3.00 cm
     Deberá observarse que las varillas a Emplearse presenten su superficie 
     se emplearan soportes o espaciadores metálicos o de mnortero y
     ataduras metálicas, no podrán emplearse trozos de ladrillo, madera,
     Los recubrimientos se lograrán mediante el empleo de dados de 
     el punto más saliente de cualquier refuerzo y la superficie externa
     para sostener o fijar las armaduras en los lugares correspondientes
     se entiende por recubrimientos a la distancia libre comprendida entre
     del concreto mas proximo, excluyendo tarrajeos y todo otro material
     Pudiera afectar desfavorablemente sus caracteristicas mecánicas.
     que se encuentren Libres de polvo, barro, aceites, pintura y toda otra
     sustancia capaz de reducir  la adherencia con el concreto.
     Libre de corrosión, grietas, soldaduras o cualquier otro  defecto que
     Antes del empleo de las armaduras se limpiarán cuidadosamente para 
     Concreto o Mortero.
de acabados
  COLOCACION DEL REFUERZO:
  RECUBRIMIENTOS DEL REFUERZO:
     PREPARACION Y COLOCACION:
     o cañas, ni partículas de agregados.
     Las varillas de acero utilizadas en la construcción de Estructuras
     de concreto Armado, cumpliran los Requisitos Establecidos en los
     Capitulos 7 y 8 de la Norma E-060 para Concreto Armado.
     El acero será de calidad, Grado 60, con un esfuerzo en el límite
ACERO DE REFUERZO:
     Ø3/8" a Ø5/8"            
     Ø3/4" y mayores      
     de Fluencia de  fy=4200 kg/cm2.
     Alargamiento mínimo en  20 cm.= 12%
     Corrugaciones de acuerdo a la Norma ASTM A-615
   4db
 6db
CONTROL DE CALIDAD
   ESTRUCTURAS ENTERRADAS O EN CONTACTO CON EL SUELO:
    Cemento Portland tipo I ó Extraforte ó  MS
   ESTRUCTURAS SIN CONTACTO CON EL SUELO:






"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  DEL CENTRO POBLADO LA 
ALAMO












INDICADA FEBRERO DEL 2019













































































de 0.75 m x 0.65 m
Nivel maximo de agua
Tapa metalica 





































Nivel maximo de agua
Tapa metalica 
0.80 m x 0.80 m
Tapa metalica 


















































































Tapa metálica e= 1/8" 0.75x0.65











Tuberia PVC SAP Pza 1











Nivel maximo de agua
.10























USAREMOS RANURAS DE 5 mm DE ANCHO POR 7 mm DE




"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  DEL CENTRO POBLADO LA 












INDICADA FEBRERO DEL 2019




































































































- Norma de diseño :
    Norma Técnica E-050 "Suelos y Cimentaciones"
    Norma Técnica E-060 "Concreto Armado"
ESPECIFICACIONES TECNICAS
- Acero Estructural Grado 60; fy = 4200 kg/cm2
- Recubrimientos :
- Concreto Armado:
Losas: Concreto f'c=210 Kg/cm2
Muros: Concreto f'c=210 Kg/cm2
    Norma Técnica E-030 "Diseño Sismo Resistente"
     Losas Y Muros                                          3.00 cm
     Deberá observarse que las varillas a Emplearse presenten su superficie 
     se emplearan soportes o espaciadores metálicos o de mnortero y
     ataduras metálicas, no podrán emplearse trozos de ladrillo, madera,
     Los recubrimientos se lograrán mediante el empleo de dados de 
     el punto más saliente de cualquier refuerzo y la superficie externa
     para sostener o fijar las armaduras en los lugares correspondientes
     se entiende por recubrimientos a la distancia libre comprendida entre
     del concreto mas proximo, excluyendo tarrajeos y todo otro material
     Pudiera afectar desfavorablemente sus caracteristicas mecánicas.
     que se encuentren Libres de polvo, barro, aceites, pintura y toda otra
     sustancia capaz de reducir  la adherencia con el concreto.
     Libre de corrosión, grietas, soldaduras o cualquier otro  defecto que
     Antes del empleo de las armaduras se limpiarán cuidadosamente para 
     Concreto o Mortero.
de acabados
  COLOCACION DEL REFUERZO:
  RECUBRIMIENTOS DEL REFUERZO:
     PREPARACION Y COLOCACION:
     o cañas, ni partículas de agregados.
     Las varillas de acero utilizadas en la construcción de Estructuras
     de concreto Armado, cumpliran los Requisitos Establecidos en los
     Capitulos 7 y 8 de la Norma E-060 para Concreto Armado.
     El acero será de calidad, Grado 60, con un esfuerzo en el límite
ACERO DE REFUERZO:
     Ø3/8" a Ø5/8"            
     Ø3/4" y mayores      
     de Fluencia de  fy=4200 kg/cm2.
     Alargamiento mínimo en  20 cm.= 12%
     Corrugaciones de acuerdo a la Norma ASTM A-615
   4db
 6db
CONTROL DE CALIDAD
   ESTRUCTURAS ENTERRADAS O EN CONTACTO CON EL SUELO:
    Cemento Portland tipo I ó Extraforte ó  MS
   ESTRUCTURAS SIN CONTACTO CON EL SUELO:






"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  DEL CENTRO POBLADO LA 
ALAMO












INDICADA FEBRERO DEL 2019
JORGE LUIS CARPIO VILLEGAS
CIP N°: 155072
de 0.30x0.30x0.30m




















PVC SAP Ø 1 1/2"
Tuberia de Rebose y Limpia
Nivel de agua
Cono de rebose
PVC SAP Ø 1 1/2"





























Tuberia de Rebose y Limpia
PVC SAP Ø 1 1/2"
PVC SAP Ø 2"



























- Norma de diseño :
    Norma Técnica E-050 "Suelos y Cimentaciones"
    Norma Técnica E-060 "Concreto Armado"
ESPECIFICACIONES TECNICAS
- Acero Estructural Grado 60; fy = 4200 kg/cm2
- Recubrimientos :
- Concreto Armado:
Losas: Concreto f'c=175 Kg/cm2
Muros: Concreto f'c=175 Kg/cm2
    Norma Técnica E-030 "Diseño Sismo Resistente"
     Losas Y Muros                                          3.00 cm





01 undCanastila PVC SAP Ø 1 1/2"





Cono de Rebose PVC SAP Ø 2"5
01 undRejilla de protección Ø 2"
1 Codo PVC SAP Ø 1 1/2" x 90° 03 und
2 Tubería PVC SAP Ø 1 1/2" CL-10 2.00 m
6
Codo PVC SAL Ø 2" x 90° 01 und7
8















     Deberá observarse que las varillas a Emplearse presenten su superficie 
     se emplearan soportes o espaciadores metálicos o de mnortero y
     ataduras metálicas, no podrán emplearse trozos de ladrillo, madera,
     Los recubrimientos se lograrán mediante el empleo de dados de 
     el punto más saliente de cualquier refuerzo y la superficie externa
     para sostener o fijar las armaduras en los lugares correspondientes
     se entiende por recubrimientos a la distancia libre comprendida entre
     del concreto mas proximo, excluyendo tarrajeos y todo otro material
     Pudiera afectar desfavorablemente sus caracteristicas mecánicas.
     que se encuentren Libres de polvo, barro, aceites, pintura y toda otra
     sustancia capaz de reducir  la adherencia con el concreto.
     Libre de corrosión, grietas, soldaduras o cualquier otro  defecto que
     Antes del empleo de las armaduras se limpiarán cuidadosamente para 
     Concreto o Mortero.
de acabados
  COLOCACION DEL REFUERZO:
  RECUBRIMIENTOS DEL REFUERZO:
     PREPARACION Y COLOCACION:
     o cañas, ni partículas de agregados.
     Las varillas de acero utilizadas en la construcción de Estructuras
     de concreto Armado, cumpliran los Requisitos Establecidos en los
     Capitulos 7 y 8 de la Norma E-060 para Concreto Armado.
     El acero será de calidad, Grado 60, con un esfuerzo en el límite
ACERO DE REFUERZO:
     Ø3/8" a Ø5/8"            
     Ø3/4" y mayores      
     de Fluencia de  fy=4200 kg/cm2.
     Alargamiento mínimo en  20 cm.= 12%
     Corrugaciones de acuerdo a la Norma ASTM A-615
   4db
 6db
CONTROL DE CALIDAD
   ESTRUCTURAS ENTERRADAS O EN CONTACTO CON EL SUELO:
    Cemento Portland tipo I ó Extra Forte ó  MS
   ESTRUCTURAS SIN CONTACTO CON EL SUELO:






"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  DEL CENTRO POBLADO LA 
T.R.R.S.
CR-01








































CORTE B - B

















Ø 3/8" @ 20
NT
Ø 3/8" @ 20
Ø 3/8" @ 20
N.A.=0.60
S = 1 %
0.60 x 0.60 x 1/8"
Tapa sanitaria metálica





































































































: PARED   : 5 cm.
: f'y = 4200 kg/cm2
: f'c = 175 kg/cm2
: PARED   : 2.5 cm.
: Mortero C : A    1 : 1
: Mortero C : A    1 : 5
CODO PVC-SAP
ADAPTADOR PVC SAP - (UPR)
NIPLE DE F°G° 
UNIÓN SIMPLE DE F° G° 
VÁLVULA DE COMP. BRONCE

















CODO PVC SAP 
TAPÓN HEMBRA SP PVC SAP 
CODO PVC SAP DE 2"x90°











TUBO PVC SAP  
18





































































































"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  DEL CENTRO POBLADO LA 
T.R.R.S.
CR7-01
























EN  LINEA CONDUCCION 01



























"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  DEL CENTRO POBLADO LA 
T.R.R.S.
VP-01

























EN  LINEA CONDUCCION 01




















































Norma Técnica Peruana ISO 4422 para
CARPINTERÍA METALICA




Tubería y accesorios PVC deben cumplir
C° SIMPLE f'c = 175 Kg/cm
2









EN  LINEA CONDUCCION 02
CUADRO DE VALVULAS  DE AIRE 






































"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  DEL CENTRO POBLADO LA 
T.R.R.S.
VA-01
















Llega Tub. PVC SAP Ø






Union Universal FºGº ØUnion Universal FºGº Ø
LLega Tub. 
Sale Tub. PVC SAP Ø
Niple de FºGº Ø
DETALLE DE VALVULA DE CONTROL
ESC. 1:10
Adapatador PVC SAP ØAdapatador PVC SAP Ø







Concreto f'c = 175 Kg/cm2









Proveer salida de agua
en suelos impermeables
Sale Tub. PVC SAP Ø
Llega Tub. PVC SAP Ø
Válvula Compuerta
.05 .50 .05
























































C° SIMPLE f'c = 175 Kg/cm




e mín = 1/8", cubierto con pintura hepóxica
CARPINTERÍA METALICA

















"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  DEL CENTRO POBLADO LA 
T.R.R.S
VC-01







































































































































































































































































































































































































































































PSJ. LOS ROBLES 
CA. EL BOSQ





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- TUBERIA PVC DN160 TIPO U.F. NTP 4435-2005
  RIGIDEZ NOMINAL SN 4 (4 kN/M2)
/... CONEXIONES DOMICILIARIAS
- TUBERIA PVC DN160 mm TIPO U.F. NTP 399.163:2000
  RIGIDEZ NOMINAL SN 4 (4 kN/M2)
- CAJAS DE CONCRETO f'c=175 Kg/cm². TRES CUERPOS PREFABRICADO
- MARCO Y TAPA DE CONCRETO ARMADO f'c=210 Kg/cm²





- EN LOS CASOS EN QUE NO SE INDICA EL DN,
  DE LA TUBERIA DE PVC, ESTE SERA DN 160 mm








FONDO DE TUBERIA (IZQUIERDA)
FONDO DE TUBERIA (DERECHA)
NIVEL DE FONDO DE BUZON
/... NOTA
- EN LOS CASOS EN QUE EL NIVEL DE TERRENO ESTE POR DEBAJO
  DEL NIVEL DE RASANTE SE DEBERA RELLENAR CON MATERIAL
  SELECTO O MATERIAL DE PRESTAMO.
- EN LOS CASOS EN QUE EL NIVEL DE TERRENO ESTE POR ENCIMA
  DEL NIVEL DE LA RASANTE Y SI SE INDICA EN EL PERFIL EL NIVEL
  DE RASANTE, SE DEBERA HACER EL CORTE RESPECTIVO, CASO
  CONTRARIO SOLO SE ABRIRA LA ZANJA PARA EL TENDIDO DE LA
  TUBERIA.
- EN LOS CASOS EN QUE NO SE INDICA EL DN,  ESTE SERA DN 160
  (DN=DIAMETRO NOMINAL).
- EL CONTRATISTA DEBERA EFECTUAR LA PRUEBA HIDRAULICA DE
ESTANCAMIENTO, A ZANJA ABIERTA Y ZANJA TAPADA CON CONEXIONES
DOMICILIARIAS DE DESAGUE.
- CON RESPECTO A LA INSTALACION DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADO
SE DEBERE EFECTUAR LA PRUEBA DE NIVELACION CON NIVEL TOPOGRAFICO
QUE APROBARA LA SUPERVISION.
3338.00
DE ZANJA 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  DEL CENTRO POBLADO UNIÓN, DISTRITO DE






LOCALIDAD :  LA UNION
PROYECTO : 
J.S.A





SISTEMA DE ALCANTARILLADO LAMINA:
CONSORCIO CONSTRUCTOR LA UNION CODIGO :
PC - 01

















































- TUBERIA PVC DN160 TIPO U.F. NTP 4435-2005
  RIGIDEZ NOMINAL SN 4 (4 kN/M2)
/... CONEXIONES DOMICILIARIAS
- TUBERIA PVC DN160 mm TIPO U.F. NTP 399.163:2000
  RIGIDEZ NOMINAL SN 4 (4 kN/M2)
- CAJAS DE CONCRETO f'c=175 Kg/cm². TRES CUERPOS PREFABRICADO
- MARCO Y TAPA DE CONCRETO ARMADO f'c=210 Kg/cm²





- EN LOS CASOS EN QUE NO SE INDICA EL DN,
  DE LA TUBERIA DE PVC, ESTE SERA DN 160 mm








FONDO DE TUBERIA (IZQUIERDA)
FONDO DE TUBERIA (DERECHA)
NIVEL DE FONDO DE BUZON
/... NOTA
- EN LOS CASOS EN QUE EL NIVEL DE TERRENO ESTE POR DEBAJO
  DEL NIVEL DE RASANTE SE DEBERA RELLENAR CON MATERIAL
  SELECTO O MATERIAL DE PRESTAMO.
- EN LOS CASOS EN QUE EL NIVEL DE TERRENO ESTE POR ENCIMA
  DEL NIVEL DE LA RASANTE Y SI SE INDICA EN EL PERFIL EL NIVEL
  DE RASANTE, SE DEBERA HACER EL CORTE RESPECTIVO, CASO
  CONTRARIO SOLO SE ABRIRA LA ZANJA PARA EL TENDIDO DE LA
  TUBERIA.
- EN LOS CASOS EN QUE NO SE INDICA EL DN,  ESTE SERA DN 160
  (DN=DIAMETRO NOMINAL).
- EL CONTRATISTA DEBERA EFECTUAR LA PRUEBA HIDRAULICA DE
ESTANCAMIENTO, A ZANJA ABIERTA Y ZANJA TAPADA CON CONEXIONES
DOMICILIARIAS DE DESAGUE.
- CON RESPECTO A LA INSTALACION DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADO
SE DEBERE EFECTUAR LA PRUEBA DE NIVELACION CON NIVEL TOPOGRAFICO























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  DEL CENTRO POBLADO UNIÓN, DISTRITO DE






LOCALIDAD :  LA UNION
PROYECTO : 
J.S.A





SISTEMA DE ALCANTARILLADO LAMINA:
CONSORCIO CONSTRUCTOR LA UNION CODIGO :
PC - 02

















































- TUBERIA PVC DN160 TIPO U.F. NTP 4435-2005
  RIGIDEZ NOMINAL SN 4 (4 kN/M2)
/... CONEXIONES DOMICILIARIAS
- TUBERIA PVC DN160 mm TIPO U.F. NTP 399.163:2000
  RIGIDEZ NOMINAL SN 4 (4 kN/M2)
- CAJAS DE CONCRETO f'c=175 Kg/cm². TRES CUERPOS PREFABRICADO
- MARCO Y TAPA DE CONCRETO ARMADO f'c=210 Kg/cm²





- EN LOS CASOS EN QUE NO SE INDICA EL DN,
  DE LA TUBERIA DE PVC, ESTE SERA DN 160 mm








FONDO DE TUBERIA (IZQUIERDA)
FONDO DE TUBERIA (DERECHA)
NIVEL DE FONDO DE BUZON
/... NOTA
- EN LOS CASOS EN QUE EL NIVEL DE TERRENO ESTE POR DEBAJO
  DEL NIVEL DE RASANTE SE DEBERA RELLENAR CON MATERIAL
  SELECTO O MATERIAL DE PRESTAMO.
- EN LOS CASOS EN QUE EL NIVEL DE TERRENO ESTE POR ENCIMA
  DEL NIVEL DE LA RASANTE Y SI SE INDICA EN EL PERFIL EL NIVEL
  DE RASANTE, SE DEBERA HACER EL CORTE RESPECTIVO, CASO
  CONTRARIO SOLO SE ABRIRA LA ZANJA PARA EL TENDIDO DE LA
  TUBERIA.
- EN LOS CASOS EN QUE NO SE INDICA EL DN,  ESTE SERA DN 160
  (DN=DIAMETRO NOMINAL).
- EL CONTRATISTA DEBERA EFECTUAR LA PRUEBA HIDRAULICA DE
ESTANCAMIENTO, A ZANJA ABIERTA Y ZANJA TAPADA CON CONEXIONES
DOMICILIARIAS DE DESAGUE.
- CON RESPECTO A LA INSTALACION DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADO
SE DEBERE EFECTUAR LA PRUEBA DE NIVELACION CON NIVEL TOPOGRAFICO




























































































































































































































































































































































































VIENE DE TANQUE IMHOFF
TUBERIA PVC Ø 8" 
TUBERÍA PVC  Ø 6"
2 CODO PVC UF  Ø8"x90°+ 2 REDUCC
PVC  Ø8" A  Ø6"
MURO C/BLOQ. CTO (H= 1.80 M)
MURO C/BLOQ. CTO (H= 1.80 M)













































































MURO C/BLOQ. CTO (H= 1.80 M)






























































MURO C/BLOQ. CTO (H= 1.80 M)
C A N A L E T A     2 % C A N A L E T A     2 % C A N A L E T A     2 % 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  DEL CENTRO POBLADO UNIÓN, DISTRITO DE






LOCALIDAD :  LA UNION
PROYECTO : 
J.S.A





SISTEMA DE ALCANTARILLADO LAMINA:
CONSORCIO CONSTRUCTOR LA UNION CODIGO :
PC - 03















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  DEL CENTRO POBLADO UNIÓN, DISTRITO DE






LOCALIDAD :  LA UNION
PROYECTO : 
J.S.A





SISTEMA DE ALCANTARILLADO LAMINA:
CONSORCIO CONSTRUCTOR LA UNION CODIGO :
PC - 04































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  DEL CENTRO POBLADO UNIÓN, DISTRITO DE






LOCALIDAD :  LA UNION
PROYECTO : 
J.S.A





SISTEMA DE ALCANTARILLADO LAMINA:
CONSORCIO CONSTRUCTOR LA UNION CODIGO :
PC - 05







- TUBERIA PVC DN160 TIPO U.F. NTP 4435-2005
  RIGIDEZ NOMINAL SN 4 (4 kN/M2)
/... CONEXIONES DOMICILIARIAS
- TUBERIA PVC DN160 mm TIPO U.F. NTP 399.163:2000
  RIGIDEZ NOMINAL SN 4 (4 kN/M2)
- CAJAS DE CONCRETO f'c=175 Kg/cm². TRES CUERPOS PREFABRICADO
- MARCO Y TAPA DE CONCRETO ARMADO f'c=210 Kg/cm²





- EN LOS CASOS EN QUE NO SE INDICA EL DN,
  DE LA TUBERIA DE PVC, ESTE SERA DN 160 mm








FONDO DE TUBERIA (IZQUIERDA)
FONDO DE TUBERIA (DERECHA)
NIVEL DE FONDO DE BUZON
/... NOTA
- EN LOS CASOS EN QUE EL NIVEL DE TERRENO ESTE POR DEBAJO
  DEL NIVEL DE RASANTE SE DEBERA RELLENAR CON MATERIAL
  SELECTO O MATERIAL DE PRESTAMO.
- EN LOS CASOS EN QUE EL NIVEL DE TERRENO ESTE POR ENCIMA
  DEL NIVEL DE LA RASANTE Y SI SE INDICA EN EL PERFIL EL NIVEL
  DE RASANTE, SE DEBERA HACER EL CORTE RESPECTIVO, CASO
  CONTRARIO SOLO SE ABRIRA LA ZANJA PARA EL TENDIDO DE LA
  TUBERIA.
- EN LOS CASOS EN QUE NO SE INDICA EL DN,  ESTE SERA DN 160
  (DN=DIAMETRO NOMINAL).
- EL CONTRATISTA DEBERA EFECTUAR LA PRUEBA HIDRAULICA DE
ESTANCAMIENTO, A ZANJA ABIERTA Y ZANJA TAPADA CON CONEXIONES
DOMICILIARIAS DE DESAGUE.
- CON RESPECTO A LA INSTALACION DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADO
SE DEBERE EFECTUAR LA PRUEBA DE NIVELACION CON NIVEL TOPOGRAFICO
QUE APROBARA LA SUPERVISION.
DE ZANJA 


















































































PERFIL LONGITUDINAL: RED ALC. AV. JAEN













COTA TAPA DE BUZÓN
COTA FONDO DE BUZÓN





0+000.00 0+050.00 0+100.00 0+150.00 0+200.00 0+250.00 0+300.00 0+316.13
2532.51 m 2531.69 m 2530.41 m 2527.34 m 2525.83 m 2521.18 m 2518.04 m 2517.55 m 2516.60 m 2516.34 m 2515.67 m 2514.60 m
2529.01 m 2528.69 m 2528.41 m 2526.14 m 2524.63 m 2519.98 m 2516.84 m 2516.35 m 2515.40 m 2514.94 m 2514.47 m 2513.40 m
H=3.50 m H=3.00 m H=2.00 m H=1.20 m H=1.20 m H=1.20 m H=1.20 m H=1.20 m H=1.20 m H=1.40 m H=1.20 m H=1.20 m
Ø 160 mm Ø 160 mm Ø 160 mm Ø 160 mm Ø 200 mm Ø 200 mm Ø 160 mm Ø 200 mm Ø 200 mm Ø 200 mm Ø 200 mm
S=15.05‰ EN
D.I. = 19.80 m
S=16.63‰ EN
D.I. = 15.09 m
S=52.06‰ EN





































































D.I. = 18.02 m
S=15.26‰ EN
D.I. = 55.82 m
S=10.00‰ EN
D.I. = 37.81 m
S=17.29‰ EN
D.I. = 26.55 m
S=24.19‰ EN
D.I. = 44.17 m
0.00m 19.80m 34.89m 77.04m 94.47m 116.71m 133.76m 151.78m 207.60m 245.41m 271.96m 316.13m
200 mm PVC Pipe 200 mm PVC Pipe 200 mm PVC Pipe 160 mm PVC Pipe 200 mm PVC Pipe 200 mm PVC Pipe 160 mm PVC Pipe 200 mm PVC Pipe 200 mm PVC Pipe 200 mm PVC Pipe 200 mm PVC Pipe
BZ: 1
BZ: 2 BZ: 3
BZ: 88
BZ: 4 BZ: 5
BZ: 82




















































































































































































































































































































PERFIL LONGITUDINAL: CALLE CIRO ALEGRIA









COTA TAPA DE BUZÓN
COTA FONDO DE BUZÓN





2514.60 m 2502.17 m 2502.67 m
2513.40 m 2500.97 m 2500.67 m
H=1.20 m H=1.20 m H=2.00 m






















































































PERFIL LONGITUDINAL: CALLE SN - A PTAR









COTA TAPA DE BUZÓN
COTA FONDO DE BUZÓN





0+000.00 0+050.00 0+100.00 0+136.65
2502.67 m 2491.42 m 2488.21 m
2500.67 m 2490.22 m 2487.01 m
H=2.00 m H=1.20 m H=1.20 m



















D.I. = 71.79 m
0.00m 64.86m 136.65m
200 mm PVC Pipe 200 mm PVC Pipe

















































































“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  DEL CENTRO POBLADO UNIÓN, DISTRITO DE






LOCALIDAD :  LA UNION
PROYECTO : 
J.S.A





SISTEMA DE ALCANTARILLADO LAMINA:





- TUBERIA PVC DN160 TIPO U.F. NTP 4435-2005
  RIGIDEZ NOMINAL SN 4 (4 kN/M2)
/... CONEXIONES DOMICILIARIAS
- TUBERIA PVC DN160 mm TIPO U.F. NTP 399.163:2000
  RIGIDEZ NOMINAL SN 4 (4 kN/M2)
- CAJAS DE CONCRETO f'c=175 Kg/cm². TRES CUERPOS PREFABRICADO
- MARCO Y TAPA DE CONCRETO ARMADO f'c=210 Kg/cm²





- EN LOS CASOS EN QUE NO SE INDICA EL DN,
  DE LA TUBERIA DE PVC, ESTE SERA DN 160 mm








FONDO DE TUBERIA (IZQUIERDA)
FONDO DE TUBERIA (DERECHA)
NIVEL DE FONDO DE BUZON
/... NOTA
- EN LOS CASOS EN QUE EL NIVEL DE TERRENO ESTE POR DEBAJO
  DEL NIVEL DE RASANTE SE DEBERA RELLENAR CON MATERIAL
  SELECTO O MATERIAL DE PRESTAMO.
- EN LOS CASOS EN QUE EL NIVEL DE TERRENO ESTE POR ENCIMA
  DEL NIVEL DE LA RASANTE Y SI SE INDICA EN EL PERFIL EL NIVEL
  DE RASANTE, SE DEBERA HACER EL CORTE RESPECTIVO, CASO
  CONTRARIO SOLO SE ABRIRA LA ZANJA PARA EL TENDIDO DE LA
  TUBERIA.
- EN LOS CASOS EN QUE NO SE INDICA EL DN,  ESTE SERA DN 160
  (DN=DIAMETRO NOMINAL).
- EL CONTRATISTA DEBERA EFECTUAR LA PRUEBA HIDRAULICA DE
ESTANCAMIENTO, A ZANJA ABIERTA Y ZANJA TAPADA CON CONEXIONES
DOMICILIARIAS DE DESAGUE.
- CON RESPECTO A LA INSTALACION DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADO
SE DEBERE EFECTUAR LA PRUEBA DE NIVELACION CON NIVEL TOPOGRAFICO
QUE APROBARA LA SUPERVISION.
DE ZANJA 


















































































PERFIL LONGITUDINAL: CALLE SN - A PTAR















COTA TAPA DE BUZÓN
COTA FONDO DE BUZÓN





0+000.00 0+050.00 0+100.00 0+150.00 0+159.88
2488.21 m 2484.44 m 2478.83 m 2473.24 m 2465.59 m 2460.76 m
2487.01 m 2483.24 m 2477.63 m 2472.04 m 2464.39 m 2459.56 m
H=1.20 m H=1.20 m H=1.20 m H=1.20 m H=1.20 m H=1.20 m
Ø 200 mm Ø 200 mm Ø 200 mm Ø 200 mm Ø 200 mm
S=166.41‰
 EN































































D.I. = 45.06 m
0.00m 22.02m 45.00m 74.21m 114.82m 159.88m
200 mm PVC Pipe 200 mm PVC Pipe 200 mm PVC Pipe 200 mm PVC Pipe 200 mm PVC Pipe




































































































































































































PERFIL LONGITUDINAL: CALLE SAN MARTIN







COTA TAPA DE BUZÓN
COTA FONDO DE BUZÓN




0+000.00 0+050.00 0+100.00 0+146.25
2532.51 m2532.04 m2531.72 m2531.45 m2531.80 m
2529.01 m2529.54 m2529.92 m2530.25 m2530.60 m
H=3.50 mH=2.50 mH=1.80 mH=1.20 mH=1.20 m

























































































































































PERFIL LONGITUDINAL: CALLE BOLOGNESI







COTA TAPA DE BUZÓN
COTA FONDO DE BUZÓN























































PERFIL LONGITUDINAL: RED CONDOMINIAL 4









COTA TAPA DE BUZÓN
COTA FONDO DE BUZÓN






2526.74 m 2526.06 m 2516.60 m
2525.94 m 2525.26 m 2515.40 m
H=0.80 m H=0.80 m H=1.20 m
Ø 160 mm Ø 160 mm
S=20.47‰ EN






































































































“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  DEL CENTRO POBLADO UNIÓN, DISTRITO DE






LOCALIDAD :  LA UNION
PROYECTO : 
J.S.A





SISTEMA DE ALCANTARILLADO LAMINA:





- TUBERIA PVC DN160 TIPO U.F. NTP 4435-2005
  RIGIDEZ NOMINAL SN 4 (4 kN/M2)
/... CONEXIONES DOMICILIARIAS
- TUBERIA PVC DN160 mm TIPO U.F. NTP 399.163:2000
  RIGIDEZ NOMINAL SN 4 (4 kN/M2)
- CAJAS DE CONCRETO f'c=175 Kg/cm². TRES CUERPOS PREFABRICADO
- MARCO Y TAPA DE CONCRETO ARMADO f'c=210 Kg/cm²





- EN LOS CASOS EN QUE NO SE INDICA EL DN,
  DE LA TUBERIA DE PVC, ESTE SERA DN 160 mm








FONDO DE TUBERIA (IZQUIERDA)
FONDO DE TUBERIA (DERECHA)
NIVEL DE FONDO DE BUZON
/... NOTA
- EN LOS CASOS EN QUE EL NIVEL DE TERRENO ESTE POR DEBAJO
  DEL NIVEL DE RASANTE SE DEBERA RELLENAR CON MATERIAL
  SELECTO O MATERIAL DE PRESTAMO.
- EN LOS CASOS EN QUE EL NIVEL DE TERRENO ESTE POR ENCIMA
  DEL NIVEL DE LA RASANTE Y SI SE INDICA EN EL PERFIL EL NIVEL
  DE RASANTE, SE DEBERA HACER EL CORTE RESPECTIVO, CASO
  CONTRARIO SOLO SE ABRIRA LA ZANJA PARA EL TENDIDO DE LA
  TUBERIA.
- EN LOS CASOS EN QUE NO SE INDICA EL DN,  ESTE SERA DN 160
  (DN=DIAMETRO NOMINAL).
- EL CONTRATISTA DEBERA EFECTUAR LA PRUEBA HIDRAULICA DE
ESTANCAMIENTO, A ZANJA ABIERTA Y ZANJA TAPADA CON CONEXIONES
DOMICILIARIAS DE DESAGUE.
- CON RESPECTO A LA INSTALACION DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADO
SE DEBERE EFECTUAR LA PRUEBA DE NIVELACION CON NIVEL TOPOGRAFICO
QUE APROBARA LA SUPERVISION.
DE ZANJA 


















































































PERFIL LONGITUDINAL: CALLE SN - A PTAR















COTA TAPA DE BUZÓN
COTA FONDO DE BUZÓN





0+000.00 0+050.00 0+100.00 0+150.00 0+200.00 0+250.00 0+258.51
2460.76 m 2457.80 m 2449.88 m 2441.72 m 2441.00 m 2439.94 m 2436.72 m 2435.19 m
2459.56 m 2456.60 m 2448.68 m 2440.52 m 2439.80 m 2438.74 m 2435.52 m 2433.99 m
H=1.20 m H=1.20 m H=1.20 m H=1.20 m H=1.20 m H=1.20 m H=1.20 m H=1.20 m
Ø 200 mm Ø 200 mm Ø 200 mm Ø 200 mm Ø 200 mm Ø 200 mm Ø 200 mm Ø 200 mm
S=95.16‰ EN
D.I. = 30.13 m
S=178.35‰ EN
D.I. = 43.83 m
S=169.29‰ EN
D.I. = 47.62 m
S=16.83‰ EN
D.I. = 36.85 m
S=37.76‰ EN
D.I. = 25.37 m
S=114.50‰ EN
D.I. = 27.24 m
S=52.71‰ EN





























0.00m 30.13m 73.96m 121.58m 158.43m 183.80m 211.05m 238.04m
200 mm PVC Pipe 200 mm PVC Pipe 200 mm PVC Pipe 200 mm PVC Pipe 200 mm PVC Pipe 200 mm PVC Pipe 200 mm PVC Pipe 200 mm PVC Pipe
BZ: 19 BZ: 20
BZ: 21























































































































































































































































“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  DEL CENTRO POBLADO UNIÓN, DISTRITO DE






LOCALIDAD :  LA UNION
PROYECTO : 
J.S.A





SISTEMA DE ALCANTARILLADO LAMINA:





- TUBERIA PVC DN160 TIPO U.F. NTP 4435-2005
  RIGIDEZ NOMINAL SN 4 (4 kN/M2)
/... CONEXIONES DOMICILIARIAS
- TUBERIA PVC DN160 mm TIPO U.F. NTP 399.163:2000
  RIGIDEZ NOMINAL SN 4 (4 kN/M2)
- CAJAS DE CONCRETO f'c=175 Kg/cm². TRES CUERPOS PREFABRICADO
- MARCO Y TAPA DE CONCRETO ARMADO f'c=210 Kg/cm²





- EN LOS CASOS EN QUE NO SE INDICA EL DN,
  DE LA TUBERIA DE PVC, ESTE SERA DN 160 mm








FONDO DE TUBERIA (IZQUIERDA)
FONDO DE TUBERIA (DERECHA)
NIVEL DE FONDO DE BUZON
/... NOTA
- EN LOS CASOS EN QUE EL NIVEL DE TERRENO ESTE POR DEBAJO
  DEL NIVEL DE RASANTE SE DEBERA RELLENAR CON MATERIAL
  SELECTO O MATERIAL DE PRESTAMO.
- EN LOS CASOS EN QUE EL NIVEL DE TERRENO ESTE POR ENCIMA
  DEL NIVEL DE LA RASANTE Y SI SE INDICA EN EL PERFIL EL NIVEL
  DE RASANTE, SE DEBERA HACER EL CORTE RESPECTIVO, CASO
  CONTRARIO SOLO SE ABRIRA LA ZANJA PARA EL TENDIDO DE LA
  TUBERIA.
- EN LOS CASOS EN QUE NO SE INDICA EL DN,  ESTE SERA DN 160
  (DN=DIAMETRO NOMINAL).
- EL CONTRATISTA DEBERA EFECTUAR LA PRUEBA HIDRAULICA DE
ESTANCAMIENTO, A ZANJA ABIERTA Y ZANJA TAPADA CON CONEXIONES
DOMICILIARIAS DE DESAGUE.
- CON RESPECTO A LA INSTALACION DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADO
SE DEBERE EFECTUAR LA PRUEBA DE NIVELACION CON NIVEL TOPOGRAFICO
QUE APROBARA LA SUPERVISION.
DE ZANJA 


















































































PERFIL LONGITUDINAL: CALLE LA EDUCACIÓN

















COTA TAPA DE BUZÓN
COTA FONDO DE BUZÓN





0+000.00 0+050.00 0+100.00 0+150.000+154.35
2554.71 m 2548.76 m 2544.34 m 2523.98 m
2553.51 m 2547.56 m 2542.74 m 2521.98 m
H=1.20 m H=1.20 m H=1.60 m H=2.00 m
Ø 160 mm Ø 160 mm Ø 160 mm
S=110.47‰ EN
D.I. = 53.10 m
S=78.43‰ EN


















0.00m 53.10m 112.30m 154.35m
200 mm PVC Pipe 200 mm PVC Pipe 200 mm PVC Pipe



























































































































PERFIL LONGITUDINAL: CALLE SN 02



















COTA TAPA DE BUZÓN
COTA FONDO DE BUZÓN





0+000.00 0+050.00 0+100.00 0+147.33
2523.98 m 2515.79 m 2506.32 m 2498.21 m 2488.21 m
2521.98 m 2513.79 m 2505.12 m 2497.01 m 2487.01 m
H=2.00 m H=2.00 m H=1.20 m H=1.20 m H=1.20 m





































































0.00m 31.93m 72.51m 109.51m 147.33m
200 mm PVC Pipe 200 mm PVC Pipe 200 mm PVC Pipe 200 mm PVC Pipe


























































































































































“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  DEL CENTRO POBLADO UNIÓN, DISTRITO DE






LOCALIDAD :  LA UNION
PROYECTO : 
J.S.A





SISTEMA DE ALCANTARILLADO LAMINA:





- TUBERIA PVC DN160 TIPO U.F. NTP 4435-2005
  RIGIDEZ NOMINAL SN 4 (4 kN/M2)
/... CONEXIONES DOMICILIARIAS
- TUBERIA PVC DN160 mm TIPO U.F. NTP 399.163:2000
  RIGIDEZ NOMINAL SN 4 (4 kN/M2)
- CAJAS DE CONCRETO f'c=175 Kg/cm². TRES CUERPOS PREFABRICADO
- MARCO Y TAPA DE CONCRETO ARMADO f'c=210 Kg/cm²





- EN LOS CASOS EN QUE NO SE INDICA EL DN,
  DE LA TUBERIA DE PVC, ESTE SERA DN 160 mm








FONDO DE TUBERIA (IZQUIERDA)
FONDO DE TUBERIA (DERECHA)
NIVEL DE FONDO DE BUZON
/... NOTA
- EN LOS CASOS EN QUE EL NIVEL DE TERRENO ESTE POR DEBAJO
  DEL NIVEL DE RASANTE SE DEBERA RELLENAR CON MATERIAL
  SELECTO O MATERIAL DE PRESTAMO.
- EN LOS CASOS EN QUE EL NIVEL DE TERRENO ESTE POR ENCIMA
  DEL NIVEL DE LA RASANTE Y SI SE INDICA EN EL PERFIL EL NIVEL
  DE RASANTE, SE DEBERA HACER EL CORTE RESPECTIVO, CASO
  CONTRARIO SOLO SE ABRIRA LA ZANJA PARA EL TENDIDO DE LA
  TUBERIA.
- EN LOS CASOS EN QUE NO SE INDICA EL DN,  ESTE SERA DN 160
  (DN=DIAMETRO NOMINAL).
- EL CONTRATISTA DEBERA EFECTUAR LA PRUEBA HIDRAULICA DE
ESTANCAMIENTO, A ZANJA ABIERTA Y ZANJA TAPADA CON CONEXIONES
DOMICILIARIAS DE DESAGUE.
- CON RESPECTO A LA INSTALACION DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADO
SE DEBERE EFECTUAR LA PRUEBA DE NIVELACION CON NIVEL TOPOGRAFICO
QUE APROBARA LA SUPERVISION.
DE ZANJA 


















































































PERFIL LONGITUDINAL: AV. ESPINO













COTA TAPA DE BUZÓN
COTA FONDO DE BUZÓN




0+000.00 0+050.00 0+100.00 0+150.00 0+200.00 0+215.91
2531.69 m2532.62 m2538.06 m2541.62 m2544.27 m2547.80 m
2528.69 m2531.42 m2536.86 m2540.42 m2543.07 m2546.60 m
H=3.00 mH=1.20 mH=1.20 mH=1.20 mH=1.20 mH=1.20 m
Ø 160 mmØ 160 mmØ 160 mmØ 160 mmØ 160 mm
S=34.51‰ EN

















































































































































































































































PERFIL LONGITUDINAL: PSJ. LOS ROBLES







COTA TAPA DE BUZÓN
COTA FONDO DE BUZÓN






















































































PERFIL LONGITUDINAL: RED CONDOMINIAL 1







COTA TAPA DE BUZÓN
COTA FONDO DE BUZÓN





0+000.00 0+050.00 0+100.00 0+112.78
2540.74 m 2536.72 m 2535.87 m 2535.33 m 2534.57 m 2534.10 m 2532.54 m 2525.83 m
2539.94 m 2535.92 m 2535.07 m 2534.53 m 2533.77 m 2533.30 m 2531.74 m 2524.63 m
H=0.80 m H=0.80 m H=0.80 m H=0.80 m H=0.80 m H=0.80 m H=0.80 m H=1.20 m



































D.I. = 12.94 m
S=43.48‰ EN
D.I. = 15.70 m
S=12.06‰ EN







































0.00m 20.28m 27.18m 40.12m 55.82m 87.87m 102.13m 112.78m



























































































































































































































































PERFIL LONGITUDINAL: RED CONDOMINIAL 2







COTA TAPA DE BUZÓN
COTA FONDO DE BUZÓN






2544.82 m 2543.72 m 2541.63 m
2544.02 m 2542.92 m 2540.83 m
H=0.80 m H=0.80 m H=0.80 m






































































































































































































PERFIL LONGITUDINAL: RED CONDOMINIAL 3





COTA TAPA DE BUZÓN
COTA FONDO DE BUZÓN






2544.28 m 2544.25 m 2544.34 m
2543.48 m 2543.25 m 2542.74 m
H=0.80 m H=1.00 m H=1.60 m




















































160 mm PVC Pipe 160 mm PVC Pipe
































“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  DEL CENTRO POBLADO UNIÓN, DISTRITO DE






LOCALIDAD :  LA UNION
PROYECTO : 
J.S.A





SISTEMA DE ALCANTARILLADO LAMINA:













PERFIL LONGITUDINAL: CALLE SN 05





COTA TAPA DE BUZÓN
COTA FONDO DE BUZÓN






2515.58 m 2515.79 m
2514.38 m 2513.79 m



















160 mm PVC Pipe



























PERFIL LONGITUDINAL: RED ALC. CALLE RICARDO PALMA













COTA TAPA DE BUZÓN
COTA FONDO DE BUZÓN





0+000.00 0+050.00 0+100.00 0+116.06
2531.15 m 2530.50 m 2522.55 m 2522.79 m 2514.60 m
2529.95 m 2529.30 m 2521.35 m 2519.99 m 2513.40 m
H=1.20 m H=1.20 m H=1.20 m H=2.80 m H=1.20 m
Ø 160 mm Ø 160 mm Ø 160 mm Ø 160 mm
S=16.16‰ EN























































0.00m 35.29m 62.87m 91.38m 116.06m
200 mm PVC Pipe 200 mm PVC Pipe 200 mm PVC Pipe 200 mm PVC Pipe
BZ: 51



























































































































PERFIL LONGITUDINAL: CALLE SIMON BOLIVAR











COTA TAPA DE BUZÓN
COTA FONDO DE BUZÓN





2522.79 m2521.48 m2530.83 m
2519.99 m2520.28 m2529.63 m
H=2.80 mH=1.20 mH=1.20 m
Ø 160 mmØ 160 mm
S=10.00‰ EN



















































































PERFIL LONGITUDINAL: CALLE LOS PINOS









COTA TAPA DE BUZÓN
COTA FONDO DE BUZÓN




0+000.00 0+050.00 0+100.00 0+119.43
2531.15 m 2523.82 m 2523.98 m
2529.95 m 2522.62 m 2521.98 m
H=1.20 m H=1.20 m H=2.00 m



















D.I. = 69.09 m
0.00m 50.34m 119.43m
BZ: 51































































PERFIL LONGITUDINAL: CALLE LA EDUCACIÓN











COTA TAPA DE BUZÓN
COTA FONDO DE BUZÓN





2531.69 m2533.80 m2535.70 m2538.40 m2540.54 m
2528.69 m2532.60 m2534.50 m2537.20 m2539.34 m
H=3.00 mH=1.20 mH=1.20 mH=1.20 mH=1.20 m

























































































































































































































































PERFIL LONGITUDINAL: RED CONDOMINIAL5









COTA TAPA DE BUZÓN
COTA FONDO DE BUZÓN






2526.86 m 2522.41 m 2518.04 m
2526.06 m 2521.61 m 2516.84 m
H=0.80 m H=0.80 m H=1.20 m













































160 mm PVC Pipe 160 mm PVC Pipe


























































































PERFIL LONGITUDINAL: RED CONDOMINIAL 5





COTA TAPA DE BUZÓN
COTA FONDO DE BUZÓN






2524.39 m 2522.41 m
2523.59 m 2521.61 m













































































“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  DEL CENTRO POBLADO UNIÓN, DISTRITO DE






LOCALIDAD :  LA UNION
PROYECTO : 
J.S.A





SISTEMA DE ALCANTARILLADO LAMINA:





































































TUB PVC S-25 Ø200 mm
VIENE DE RED
.30









































































CORTE B - B
Ø 3/8" @ .20
Ø 3/8" @ .20
Ø 3/8" @ .20








- N° de rejas                       
- Separación de rejas         
- Cámara de rejas (Losas y Muros)                        
RECUBRIMIENTOS:      
REJA METALICA: 
- Ancho total   
- Longitud total
- Diámetro de rejas (Ø)           
ESPECIFICACIONES  GENERALES
:   0.55 m
:   0.30 m
:   1/4"
:   15 und.
:   1"
CONCRETO:  
- Sedimentador (Losas, Cimientos y Muros)
 :  f'c= 175 kg/cm²
: f'c= 175 kg/cm²
- Recubrimiento mínimo    
 :  3.0 cm
NOTA:
El ejecutor construirá el sistema de drenaje más
adecuado para protección  de  las  estructuras, de
acuerdo a la topografía del terreno  y  a  las





















































SECCION  B-B 
.15 .15
PERFIL "U"  




 TRIANGULAR, E=3/8" 
.15 .15






CAMARA DESARENADORA CONTROLADORA CON VERTEDERO
ESC: 1/20
PLANTA




Ø 3/8" @ .20








Ø 3/8" @ .20
DET. ACERO
SECCION  B-B 
DET. ACERO
SECCION  C-C 
- N° de rejas                       
- Separación de rejas         
- Cámara de rejas (Losas y Muros)                        
RECUBRIMIENTOS:      
REJA METALICA: 
- Ancho total   
- Longitud total
- Diámetro de rejas (Ø)           
ESPECIFICACIONES  TECNICAS
:   0.55 m
:   0.30 m
:   1/4"
:   15 und.
:   1"
CONCRETO:  
- Sedimentador (Losas, Cimientos y Muros)
 :  f'c= 175 kg/cm²
: f'c= 175 kg/cm²
- Recubrimiento mínimo    
 :  3.0 cm
NOTA:
El ejecutor construirá el sistema de drenaje más
adecuado para protección  de  las  estructuras, de
acuerdo a la topografía del terreno  y  a  las
condiciones  que se presenten en la etapa
constructiva.
- Capacidad Portante  




























VERTEDERO TRIANGULAR 90º 
Cº F'C=175 KG/CM2Cº F'C=175 KG/CM2























SEDIMENTADOR  01 





VERTEDERO TRIANGULAR 90° 
TUBERIA PVC Ø8" 
A A






TUBERIA PVC Ø8" 
























INDICADA FEBRERO DEL 2019













SEDIMENTADOR DE Ø=160 mm
VERTEDERO
DE ENTRADA

























































































































.75.15.20 1.80 .50 .25 .15 .20
VÁLVULA COMPUERTA



















VA AL LECHO DE
SECADO



































L=4.30M. TUB. °GALV. 2"
+ F°CORRUG. 5/8"
TUBO PVC Ø 8"
(PARA LODOS)
VÁLVULA COMPUERTA















































































































































































BARANDAS DE F°G° Ø 2" (H=1.20M.)







TUBO PVC Ø 8"
EXTRACCIÓN DE LODOS
CORTE B - B
ESC: 1/50
4.90
Ø 1/4" @ 0.10m 
CORTE A - A DETALLE DE ACERO
ESC: 1/50
Ø 1/2" @ 0.20m 
Ø 3/8" @ 0.25m 
Ø 1/2" @ 0.20m 



















Ø 3/8" @ 0.30m 
Ø 3/8" @ 0.30m 
Ø 1/2" @ 0.20m 
Ø 1/2" @ 0.20m 
Ø 1/2" @ 0.20m 
Ø 3/8" @ 0.25m 
Ø 1/2" @ 0.20m 
Ø 3/8" @ 0.25m 
Ø 3/8" @ 0.30m 
Ø 3/8" @ 0.30m 
CORTE B - B DETALLE DE ACERO
ESC: 1/50
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Concreto f'c= 210 Kg/cm2.
Fierro fy= 4200 Kg/cm2.
r.e.e.= 5.0 cm. mínimo.
Encofrados con madera tornillo de buena calidad.
Tubería de Desagüe U.F. PVC - NTP
ISO 4435-1. Serie 20.
Accesorios de Desagüe U.F. PVC - NTP ISO 4435-2. Serie 25.
Válvulas compuerta livianas bronce.
f'c= 175 Kg/cm2.
Tarrajeos interiores e= 2 cm. con C:A= 1:2 + impermeabilizante,
acabado pulido.
Cama de apoyo e= 4" c/ material de afirmado compactado.
NOTA:
El ejecutor construirá el sistema de drenaje más adecuado para
protección  de  las  estructuras, de acuerdo a la topografía del
terreno  y  a  las  condiciones  que se presenten en la etapa
constructiva.
     Deberá observarse que las varillas a Emplearse presenten su superficie 
     se emplearan soportes o espaciadores metálicos o de mnortero y
     ataduras metálicas, no podrán emplearse trozos de ladrillo, madera,
     Los recubrimientos se lograrán mediante el empleo de dados de 
     el punto más saliente de cualquier refuerzo y la superficie externa
     para sostener o fijar las armaduras en los lugares correspondientes
     se entiende por recubrimientos a la distancia libre comprendida entre
     del concreto mas proximo, excluyendo tarrajeos y todo otro material
     Pudiera afectar desfavorablemente sus caracteristicas mecánicas.
     que se encuentren Libres de polvo, barro, aceites, pintura y toda otra
     sustancia capaz de reducir  la adherencia con el concreto.
     Libre de corrosión, grietas, soldaduras o cualquier otro  defecto que
     Antes del empleo de las armaduras se limpiarán cuidadosamente para 
     Concreto o Mortero.
de acabados
  COLOCACION DEL REFUERZO:
  RECUBRIMIENTOS DEL REFUERZO:
     PREPARACION Y COLOCACION:
     o cañas, ni partículas de agregados.
     Las varillas de acero utilizadas en la construcción de Estructuras
     de concreto Armado, cumpliran los Requisitos Establecidos en los
     Capitulos 7 y 8 de la Norma E-060 para Concreto Armado.
     El acero será de calidad, Grado 60, con un esfuerzo en el límite
ACERO DE REFUERZO:
     Ø3/8" a Ø5/8"            
     Ø3/4" y mayores      
     de Fluencia de  fy=4200 kg/cm2.
     Alargamiento mínimo en  20 cm.= 12%
     Corrugaciones de acuerdo a la Norma ASTM A-615
   4db
 6db
- Norma de diseño :
    Norma Técnica E-050 "Suelos y Cimentaciones"
    Norma Técnica E-060 "Concreto Armado"
ESPECIFICACIONES TECNICAS
- Acero Estructural Grado 60; fy = 4200 kg/cm2
- Recubrimientos :
- Concreto Armado:
Losas: Concreto f'c=210 Kg/cm2
Vigas: Concreto f'c=210 Kg/cm2
    Norma Técnica E-030 "Diseño Sismo Resistente"
CONTROL DE CALIDAD
     Losas Y Muros                                          5.00 cm
   ESTRUCTURAS ENTERRADAS O EN CONTACTO CON EL SUELO:
    Cemento Portland tipo I ó  MS
   ESTRUCTURAS SIN CONTACTO CON EL SUELO:
    Cemento Portland tipo I 
CEMENTO
Muros: Concreto f'c=210 Kg/cm2
Columnas: Concreto f'c=210 Kg/cm2
     Columnas                                                  4.00 cm
     Vigas                                                         4.00 cm
- Concreto Simple:
Solado: Concreto Simple (Cemento: Hormigon) 1:10
Cimientos Corridos: Concreto Ciclopeo (C : H) 1:10+30%P.G.










DOBLADO HORIZONTAL EN MURO
ESC: 1/25
Ø 1/4" @ 0.075m 






DETALLE ARMADURA DE CASETA
ESC: 1/25
1.20










































VA A FILTRO BIOLÓGICO













































CIMIENTOS CTO 1:8 CEM-HOR+25% PM.
NIVEL MAXIMO DE LODOS
NIVEL DE MURO
SALPICADOR 
































NIVEL MAXIMO DE LODOS
VIGA Cº 0.20x0.25
.40 2.18 .40 2.18
CIMIENTOS CTO 1:8 CEM-HOR+25% PM.
.20 2.38 .20 2.38




























VIENE DE TANQUE IMHOFF
TUBERIA PVC Ø 8" 
APOYO TUBERÍA
TUBERÍA PVC  Ø 6"
2 CODO PVC UF  Ø8"x90°+ 2 REDUCC




































































































































































































C A N A L E T A     2 % C A N A L E T A     2 % C A N A L E T A     2 % 






.20 2.38 .20 2.38 .20 2.38 .20 2.38 .20 .10.10









.20 2.38 .20 2.38 .20 2.38 .20 2.38 .20 .10.10




























































CODO PVC 6"x90° 
































TUBERÍA PVC  Ø 6" (L=3.00m.)









































DETALLE  DE  CANALETA
PLANTA
















































TUB. PVC Ø6" 
SALPICADOR 
APOYO TUBERIA




TUB. PVC Ø6" 
SALPICADOR 
APOYO TUBERIA
1.025 1.275 .40 1.275 1.025 .40





















L O D O S
L O D O S
ARENA GRUESA 






POSTE DE TUBO NEGRO
2" x 3mm. h=1.80 m.
ALAMBRE DE PUAS QUE PASA























POSTE DE TUBO NEGRO





























DETALLE CERCO POSTE METÁLICO
Y ALAMBRE DE PUAS









POSTE DE TUBO NEGRO
















TUB. PVC Ø6" SAP 






























- Norma de diseño :
    Norma Técnica E-050 "Suelos y Cimentaciones"
    Norma Técnica E-060 "Concreto Armado"
ESPECIFICACIONES TECNICAS
- Acero Estructural Grado 60; fy = 4200 kg/cm2
- Recubrimientos :
- Concreto Armado:
Losas: Concreto f'c=175 Kg/cm2
Vigas: Concreto f'c=175 Kg/cm2
    Norma Técnica E-030 "Diseño Sismo Resistente"
     Losas Y Muros                                          5.00 cm
Muros: Concreto f'c=175 Kg/cm2
Columnas: Concreto f'c=175 Kg/cm2
     Columnas                                                  3.00 cm
     Vigas                                                         3.00 cm
- Concreto Simple:
Solado: Concreto Simple (Cemento: Hormigon) 1:10
Cimientos Corridos: Concreto f'c=140Kg/cm2 +25% P.G.
Sobrecimientos: Concreto Ciclopeo (C : H) 1:8+25%P.M.
- Capacidad Portante:
Capacidad Portante                         0.89 kg/cm2

















.40 2.95 2.95 .40
7.10
.40








.20 3.15 .20 1.95 .20
5.70
F´C= 140 KG/CM2.
NOTA: LOS MUROS PERIMÉTRICOS LONGITUDINALES TENDRÁN DISPOSICIÓN SIMILAR MANTENIENDO LA MISMA
ALTURA DE 1.80 M.
MURO DE CONCRETO ARMADO
F´C=210 KG/CM2. (VER DETALLE)
MURO C/BLOQ. CTO (H= 1.80 M)
MURO C/BLOQ. CTO (H= 1.80 M)

















































































































MURO C/BLOQ. CTO (H= 1.80 M)
MURO C/BLOQ. CTO (H= 1.80 M)
MURO C/BLOQ. CTO (H= 1.80 M)
C1 C3 C3 C3 C1









DISPOSICIÓN DE MUROS Y COLUMNAS










DETALLE  COLUMNAS DE CONCRETO



























































































































































DETALLE  APOYO - MURO ARMADO 
Ø 3/8" @ 0.20 m.
CORTE B - B































CIMIENTOS CTO 1:8 CEM-HOR+25% PM.
.40 2.18 .40 2.18
CIMIENTOS CTO 1:8 CEM-HOR+25% PM.
.20 2.38 .20 2.38











NOTA: LOS MUROS PERIMÉTRICOS SERÁN DE ALBAÑILERÍA, CON BLOQUES DE CONCRETO DE 39x19x19 CMS. Y CUBRIRÁN UNA ALTURA TOTAL DE 1.80 M.
MURO DE CONCRETO ARMADO
F´C=210 KG/CM2 (VER DETALLE)
MURO DE CONCRETO ARMADO































COLUMNA C3 COLUMNA C3
Ø 3/8" @ 0.15 m. en
ambos sentidos
Ø 3/8" @ 0.15 m.







Ø 3/8" @ 0.15 m. en
ambos sentidos
Ø 3/8" @ 0.15 m.
NOTA: EL REFUERZO DE COLUMNAS Y TAPAS DE CANALETAS SE MUESTRAN EN LOS DETALLES RESPECTIVOS.



































































































































































Hacia Difusor de Cloro































Grava zarandeada 2" a 2 1/2"
Grava zarandeada 1/2" a 3/4"
Grava zarandeada 1/2" a 3/4"
CONCRETO 210
CONCRETO 210
















Grava zarandeada 2" a 2 1/2"
Grava zarandeada 1/2" a 3/4"

























Grava zarandeada 1/2" a 3/4"











Grava zarandeada 2" a 2 1/2"
Grava zarandeada 1/2" a 3/4"
Grava zarandeada 1/4" a 1/2"
CONCRETO EN PISOS
CONCRETO 210









0.18 0.33 0.18 0.33 0.18
CANAL PRINCIPAL DE DISTRIBUCION
Viene del Tanque IMHOFF
Tubería Ø8"
VERTEDEROS














La excavacion sera en  terreno semirocoso y de forma
manual con herramientas manuales.
Se mejorara el terreno con material granular(hormigon) con
un espesor de 20 cm como indican los planos.
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
Concreto f´c = 210 kg/cm2
Acero f´y = 4200 kg/cm2, d= 3/8" y 1/2"
El encofrado sera con madera para encofrado y bien
apuntalado, antes de empezar a vacear el concreto
REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
Tarrajeo de columnas, vigas, vestiduras y exteriores seran
demortero 1:5 - C:A
PISOS
Se colocara una capa de concreto frotachado y pulido
FILTROS
Los filtros estaran dispuestos de la siguiente manera; por
capas de grava de diametro
de 25mm, 75 mm y 100 mm.
INSTALACIONES SANITARIAS
Las instalaciones sanitarias se realizaran con insumos que





























 1 : 10
Detalle de Ingreso
8
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO  DEL CENTRO
POBLADO LA  UNIÓN, DISTRITO DE









Marco de Acero Liso
1/2" x 1/2"
Malla Metálica













Grava zarandeada 1/4" a 1/2"
0.56







Grava zarandeada 2" a 2 1/2"
Ø3/8" @0.15 m













































Grava zarandeada 1/2" a 3/4"
Ø3/8" @0.25 m



























No se permitiran empalmes
del refuerzo superior (negativo)
en una longitud de 1/4 de luz
de losa o viga a cada lado
de la columna o apoyo.
Los empalmes se ubicaran en
el tercio central.
No se empalmaran mas del 50%








































- Acero grado 60 - fy = 4200 kg/cm2
B.- RECUBRIMIENTOS MINIMOS (LIBRES)
Losas : 5.00 cms
Muros : 4.00 cms
Cimientos : 7.50 cms
C.- TIEMPO DE DESENCOFRADO:
: 1 díaMuros
Losa de fondo : 1 día
D- RESISTENCIA DEL TERRENO:
- Capacidad portante del terreno = 0.92 kg/cm2.
Interior C:A 1:1 + Impermeabilizante
Exterior C:A 1:5
F.- NORMAS Y REGLAMENTOS:
Norma E-020 "Cargas"
Normas de Diseño Sismo - Resistente E-0.30
Normas Tecnicas E-060 "Concreto Armado"
Grava zarandeada 1/2" a 3/4"
2.70
Dados de Concreto de 0.25x0.25x0.50m
Ø3/8" @0.15 m
Ø3/8" @0.15 m





















La excavacion sera en terreno semirocoso y de forma
manual con herramientas manuales.
Se mejorara el terreno con material granular(hormigon) con
un espesor de 20 cm como indican los planos.
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
Concreto f´c = 210 kg/cm2
Acero f´y = 4200 kg/cm2, d= 3/8" y 1/2"
El encofrado sera con madera para encofrado y bien
apuntalado, antes de empezar a vacear el concreto
REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
Tarrajeo de columnas, vigas, vestiduras y exteriores seran
demortero 1:5 - C:A
PISOS
Se colocara una capa de concreto frotachado y pulido
FILTROS
Los filtros estaran dispuestos de la siguiente manera; por
capas de grava de diametro
de 25mm, 75 mm y 100 mm.
INSTALACIONES SANITARIAS
Las instalaciones sanitarias se realizaran con insumos que
esten verificados por la
norma tecnica
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES
Norma E.050 Suelos y Cimentaciones
H- RECOMENDACIONES
Los encofrados deberán ser precisos en sus medidas










































Muros : f´c=210 kg/cm2
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Plancha de PVC e=3cm



















































Difusor de tuberia de PVC













































Difusor de tuberia de PVC
Orificios Ø1 1/2" @0.05m
Caja de inspección
Tapa Metálica
Losa de Concreto e=10 cm
Viene de tanque contenedor
de desinfeccion de 250 lts
Viene de Filtro Bilogico















LOCALIDAD DE LA UNION
ARQUITECTURA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
-  Concreto Simple f'c= 175 Kg/cm2.
-  Concreto Armado f'c= 210Kg/cm2.
-  Armaduras fy= 4200 Kg/cm2.
-  Tuberia UPVC Ø 10"
-  Para mejorar la calidad del concreto se colocar un losa
   armada de 20 cm, sobre una capa de material granular
-  Para rellenar areas libre se colocara material granular
-  Recubrimiento:
           Muros     3 cm.
           Losas     3 cm.
-  Las Superficies en conctato con el agua, se tarrajearan
   con Recubrimiento: Mortero Cemento Arena 1:5 mas
   Aditivo impermeabilizante en dosificacion indicada
   por el fabricante
-  Capacidad Portante del Terreno





 1 : 25
CORTE A-A
2
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SISTEMA DE ALCANTARILLADO. PTAR
1.- CONCRETO:
     - LOSA  DE FONDO    :  Cº ARAMADO F`C= 210 KG/CM2
     - MUROS                    :  Cº ARMADO F'=210 KG/CM2
2.- ACERO:
     - F'y = 4200 Kg/cm2
3.- RECUBRIMIENTOS:
     - LOSA DE FONDO   :  5.0 cm
     - MUROS                  :  4.0 cm
4.- ENRROCADO: ASENTADO DE PIEDRA
     - MORTERO             :   1:8+ 30% P.M. MAX 4"
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
NOVIEMBRE 2020
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POTABLE Y SANEAMIENTO  DEL CENTRO
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F'c = 210 Kg/cm2
SECCIÓN 1 - 1 : BUZÓN TIPO "I"
ESC:1/20
SECCIÓN 2-2 : BUZÓN TIPO "II"
ESC:1/20
CONCRETO SIMPLE
F'c = 210 Kg/cm2








VER. DET.  1



















DIAMETRO   DEL   BUZÓN
1.20
6 Ø 3/8"
























































3 Ø 1/2" C/LADO
DIAMETRO   DEL   BUZON
12 Ø 3/8" A/S
TECHO                  : 0.03 m
MURO - FONDO    : 0.075 m
RECUBRIMIENTOS :
ACERO                     : F'y = 4,200 Kg/cm2
F'c = 210 Kg/cm2  CONCRETO SIMPLE
CONCRETO             : F'c = 210 Kg/cm2  CONCRETO ARMADO PARA TECHOS
F'c = 210 Kg/cm2  CONCRETO ARMADO LOSA DE FONDO
BUZON TIPO "I"
PARA PROFUNDIDADES MENORES DE 1.50m.
USAR MUROS DE CONCRETO SIMPLE F´c=210 Kg/cm2
CONCRETO SIMPLE F'c = 210 Kg/cm2
CONCRETO ARMADO - LOSA DE TECHO F'c = 210 Kg/cm2



























































F'c = 175 Kg/cm2
.50
DADO DE CONCRETO


























F'c = 175 Kg/cm2
DADO DE CONCRETO
F'c = 175 Kg/cm2
PLANTA -DETALLES DE




h2  (Ver cuadro)
F'c = 210 Kg/cm2
F'c = 210 Kg/cm2
PARA PROFUNDIDADES MAYORES O IGUALES  DE 1.50m. A 3.00m 
BUZÓN TIPO "II"
DE CONCRETO ARMADO F´c=210 Kg/cm2
(SEGUN LO ESTABLEZCAN  LAS ESPECF. CORRESPONDIENTES.) USAR MUROS






F'c = 210 Kg/cm2
CONCRETO SIMPLE
F'c = 210 Kg/cm2
1.20











































































































































F'c = 175 Kg/cm2
DADO DE CONCRETO




h2  (Ver cuadro)
F'c = 210 Kg/cm2
F'c = 210 Kg/cm2
1.50
.60



















































2 Abrazaderas de aluminio fijadas
a cuerpo del buzón con tirafones
1 Tapón PVC UF  C-10 Ø 250mm
1 Tee PVC UF  200mm x 250mm
Ø 250mm PVC UF C-10
1 codo PVC de 250 mm x 90, C-10
Ø 200mm PVC UF C-10
BUZÓN DE CAIDA ESPECIAL
.20
Escalines de F°G° Ø 5/8"





























3 Ø 1/2" C/LADO
DIAMETRO   DEL   BUZON
12 Ø 3/8" A/S
PARA PROFUNDIDADES MAYORES O IGUALES  DE 3.00m. A 5.00m 
BUZÓN TIPO "III"
DE CONCRETO ARMADO F´c=210 Kg/cm2
(SEGUN LO ESTABLEZCAN  LAS ESPECF. CORRESPONDIENTES.) USAR MUROS
1.50
LOSA DE FONDO (doble malla)
ESC:1/20
ARMADURA SUPERIOR E INFERIOR
LOSA DE TECHO (doble malla)
ESC:1/20
SECCIÓN 3-3 : BUZÓN TIPO "III"
ESC:1/20
F'c = 175 Kg/cm2  DADOS DE ANCLAJE
TIPO 
ESPECIFICACIONES SEGÚN EL TIPO DE BUZÓN
PROFUNDIDAD
   DIAMETRO 
INTERIOR BUZON
DIAMETRO TUBERIA 
      (mm)
TIPO CONCRETO
HASTA 1.50 m 1.20
HASTA 160 mm (6'')
SIMPLE
DE 1.50 m a 3 m 1.20
HASTA 160 mm (6'')
ARMADO
1.50
HASTA 160 mm (6'')
ARMADO
I






1.5 cm, EN MUROS COMO INTERIORES Y EN LOSA DE FONDO
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, ESPESOR MINIMO DE 




CONEX. ALCANTARILLADO ∅ 100MM
RED PROYECTADA ∅ 160 MM





BUZON PROYECTADO H= 1.40 m UND 01
BUZON PROYECTADO H= 1.80 m UND 01
BUZON PROYECTADO H= 2.00m UND 01
BUZON PROYECTADO H= 2.70m UND 01
BUZON PROYECTADO H= 3.70m UND 01
BUZON PROYECTADO H= 4.20m UND 01
BUZON PROYECTADO H= 4.60m UND 01
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F'c = 210 Kg/cm2
.60
CONCRETO SIMPLE
F'c = 210 Kg/cm2
TERRENO NATURAL








































 DE Cº.Aº.- Ø 0.60 m.
PROYECCIÓN DE TAPA
 DE Cº.Aº.- Ø 0.60 m.
DADO DE CONCRETO
 SIMPLE
F'c = 175 Kg/cm2
C
C








SECCIÓN A - A : DETALLE Nº 01
ESC:1/20
CONCRETO SIMPLE
F'c = 210 Kg/cm2
TERRENO NATURAL















































F'c = 210 Kg/cm2
.60
TERRENO NATURAL





















































































F'c = 175 Kg/cm2
DADO DE CONCRETO
 SIMPLE













F'c = 175 Kg/cm2
DADO DE CONCRETO
 SIMPLE
F'c = 175 Kg/cm2
DADO DE CONCRETO
 SIMPLE
F'c = 175 Kg/cm2
DADO DE CONCRETO
 SIMPLE
F'c = 175 Kg/cm2
DADO DE CONCRETO
 SIMPLE











TIPOS DE DADOS DE CONCRETO




DETALLE DE FLUJOS EN BUZONES
DETALLE Nº 02
DETALLE Nº 03
BUZÓN CON TRES ENTRADAS Y UNA SALIDA
BUZÓN CON DOS ENTRADAS Y UNA SALIDA
BUZÓN CON ENTRADA Y SALIDA
.20 .20 .20
a=0.25 x h=0.50 x e=0.25 m.
MEDIA CAÑA
DE CONCRETO
F'c = 175 Kg/cm2
MEDIA CAÑA
DE CONCRETO
F'c = 175 Kg/cm2
MEDIA CAÑA
DE CONCRETO
F'c = 175 Kg/cm2
TUBERIA Ø VARIABLE PVCTUBERIA Ø VARIABLE PVC


























.10 Solado .10 Solado .10 Solado
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F'c = 1  Kg/cm2
 DE TUBERIA














INDICADA NOVIEMBRE DEL 2020
LOCALIDADES      :
C.P. LA UNIÓN
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO UNIÓN, DISTRITO DE
SALLIQUE, PROVINCIA DE JAEN, REGIÓN CAJAMARCA
H=0.80 M.
DETALLE DE BUZONETA
MURO - FONDO    : 0.075 m
RECUBRIMIENTOS :
ACERO                     : F'y = 4,200 Kg/cm2
F'c = 210 Kg/cm2  CONCRETO SIMPLE
CONCRETO             : F'c = 210 Kg/cm2  CONCRETO ARMADO PARA TAPAS
F'c = 210 Kg/cm2  CONCRETO ARMADO LOSA DE FONDO
ESPECIFICACIONES TECNICAS
F'c = 175 Kg/cm2  DADOS DE ANCLAJE




















6.- Las alturas de las salidas a los aparatos serán los siguientes:
WC tanque bajo 0.30 S.N.P.T.
y remararán en un niple o unión roscado.
5.- Las salidas quedarán enroscados en el plomo bruto de la pared
ESPECIFICACIONES TECNICAS

















Va hacia Red De 
Drenaje Local o Cuneta






































piedra chancada de 1/2"






2.- Queda terminantemente prohibido el uso de pabilo orriente
3.- Las pendientes de tubería de dcesague en redes interior
        serán de 1.5% para diámetro 4" PVC
4.- las válvulas de compuerta en piso irán entre uniones
        universales en cajas de albañilería con marco y tapa de F°F°
        de 8" x 10"
ESPECIFICACIONES TECNICAS BIODIGESTOR
CONCEPTO UNIDAD BDR600 BDR1300
Capacidad Litros 600 1300
Altura máxima metros 1.65 1.97
Diámetro máximo metros 0.90 1.20
Altura de cono metros 0.32 0.45









































UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO
UBS 








UNIÓN, DISTRITO DE SALLIQUE, PROVINCIA DE JAEN, REGIÓN CAJAMARCA”.
DE SALLIQUE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
INDICADA NOVIEMBRE - 2020
IS-02
